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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá tématem Hodnocení projektu. Toto téma jsem si vybral 

proto, ţe jsem si chtěl rozšířit znalosti v technice hodnocení projektu, kterou bych mohl 

aplikovat v praxi. 

Hlavním cílem teoretické části práce je popsat projekt jako celek a rozdělit ho 

na podoblasti, které se týkají jeho hodnocení. Tato práce je směřována hlavně 

k hodnocení pomocí metody přidané hodnoty. Hodnocení probíhá z hlediska času, 

nákladů a jejich vzájemného poměru. V teoretické části jsou uvedeny jednotlivé vzorce, 

s jejichţ pomocí metoda pracuje.  

Praktická část se věnuje konkrétnímu projektu e-faktura a opírá se o teoretické 

poznatky. V této části rozeberu logickou rámcovou matici projektu, ze které se vyvodí 

rozpis jednotlivých projektových činností. Z těchto činností pak udělám strukturovaný 

graf. Dalším bodem v praktické části je hodnocení projektu pomocí metody přidané 

hodnoty. Zde se zaměřím zejména na výpočty a následné hodnocení. Z těchto výsledků 

vyvodím závěry a pokusím se je srozumitelně prezentovat. V závěru této části nakonec 

shrnu dosaţené výsledky u konkrétního projektu. 

  



8 

 

1. Řízení projektů – základní terminologie 

1.1. Projektový management 

Jedná se o oblast managementu, která se začala dostávat do povědomí vedoucích 

pracovníků firem z různých oblastí aţ ve druhé polovině 20. století. Postupem času 

prošel projektový management určitým vývojem a v současné době je vnímán jako 

jedna ze základních kompetencí všech manaţerů. Jedná se totiţ o efektivní nástroj řízení 

lidí, zdrojů, času ale i případných změn. V dnešní době se projektový management 

hojně vyuţívá v perspektivních firmách moderních oborů a představuje jejich 

konkurenční výhodu. 

Definice projektového managementu podle H. Kerznera [4] říká, ţe „projektový 

management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole 

zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 

specifických cílů a záměrů.“[6 str. 19] 

Hlavní rozdíl mezi projektovým managementem a operativním řízením pak shledávám 

v dočasnosti a přidělení zdrojů, které jsou potřebné pro realizaci určitého projektu. 

Pokud je dosaţeno cílů projektu, projekt končí. Naproti tomu, je-li u operativního řízení 

dosaţeno cílů, práce jednotky pokračuje. Co se týče zdrojů, liší se tyto dvě formy 

managementu hlavně v efektivitě vyuţití v průběhu a po skončení prací 

dle plánovaných potřeb. [6] 

Z těchto jmenovaných definic vyplývá, ţe „úspěšný projektový management může být 

definován jako dosažení plánovaného cíle projektu, a to při dodržení časového limitu, 

předpokládaných nákladů nebo jiných čerpaných zdrojů.“[6 str. 20] 

Projektový management má své potencionální výhody, které si můţeme obecně shrnout 

do několika vět. Všechny projektové aktivity mají přiřazeny role a odpovědnosti 

bez ohledu na moţné personální obměny, a tak těmito moţnými změnami nejsou 

ohroţeny. Nákladový a časový realizační rámec projektu je jasně dán a vymezen. Díky 

vytvořeným podmínkám pro sledování průběhu projektu oproti jeho plánu je moţno 

určit odchylky a efektivně řídit průběh projektu. Systém odpovědností za řízení projektu 

umoţňuje plynulé řízení projektu.[6] 
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1.2. Projekt 

Projekt nepřináší novou práci do organizace, 

 práce je jenom jinak řízena! 

(AIT, 2008 in [2]) 

 

Existuje mnoho různých definic a výroků o tom, co nazýváme projektem. Jedna z nich 

říká, ţe „projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 

nebo určitého výsledku.“ [6 str. 22] 

Cílem projektu je vţdy nějaký výstup. Tím můţe být například vývoj nového softwaru, 

úprava starého, či zavedení jiţ vytvořeného. Jde o činnosti, které spolu vzájemně 

souvisejí a mají společný cíl, ke kterému směřují. Mezi hlavní, obecně známé, znaky 

patří jeho cíl, jedinečnost, čas na projekt a přiřazené zdroje. 

Jinak řečeno, projekt je „řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná 

pravidla řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí 

v závěru snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů 

nemusí odpovídat získanému výstupu.“ [6 str. 21] 

Třemi nejdůleţitějšími dimenzemi pro projekt a jeho řízení jsou rozsah (nebo kvalita), 

čas, náklady, jejich vzájemné propojení a vazby. Tyto dimenze a vazby se nejčastěji 

znázorňují jako projektový trojúhelník. Obvykle se tento vztah nazývá jako 

trojimperativ projektu. [3] 

 

Obr. č. 1: Trojimperativ projektu 

 

Zdroj: [5] 
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Jak je z obrázku číslo 1 patrné, dimenze jsou ve vrcholech a jejich vzájemné vazby 

znázorňují strany trojúhelníka. Stane-li se, ţe zákazník klade důraz na určitou dimenzi, 

nesmíme pak zapomínat na tyto vzájemné vazby a na zbylé dvě dimenze. Jak projekt 

roste a vyvíjí se, zvyšují se časové nároky na provedení úkonů v rámci projektu 

a souběţně s tím rostou i finanční náklady. Pokud máme omezené náklady, ať uţ časové 

nebo finanční, je třeba se spokojit s rychlejší, méně kvalitně odvedenou prací 

a výsledkem našeho projektového úsilí. I proto je nanejvýš důleţité si stanovit hned 

na začátku práce na projektu tyto tři dimenze dohodou mezi účastníky projektu. Mezi 

dimenzemi je velmi těsná vazba. Kdyby byl tento fakt opomenut, mělo by to dodatečný 

dopad na zbývající dva rozměry projektu. Všechny tři rozměry je nutné posuzovat jako 

celek, na coţ dohlíţí projektový manaţer, který je za projekt odpovědný. [3] 

1.3. Řízení projektu 

Samotné řízení projektu není jednoduchou záleţitostí a je téměř jisté, ţe se v průběhu 

projektu setkáme s různými překáţkami a obtíţemi v cestě za vytyčeným cílem, které 

nás mohou více či méně odklonit od našeho plánu. Zde se pak projeví schopnost 

a zkušenost vedoucího projektu a členů projektového týmu tyto nástrahy zvládat. 

Zejména zkušenosti z řízení předchozích projektů jsou dobrým základem pro úspěch 

toho stávajícího či budoucího. V dnešní době se uţ nelze spoléhat na intuitivní řízení 

jako v minulosti. Projekty jsou dnes jiţ velmi omezené, co se týče zdrojů a času, 

a jak se občas říká, „jiţ včera bylo pozdě.“ Účelem řízení projektů je dosáhnout cíle 

v co nejkratším čase, s minimálními náklady a v zákazníkem poţadované kvalitě. 

K tomu potřebuje kaţdý manaţer vyuţívat nástroje pro splnění těchto nelehkých 

podmínek. Dnes jsou projektovými manaţery nejčastěji vyuţívány různé publikace 

od PMI, IPMA, OGC nebo nacházíme inspiraci v normě ISO 10 006.  

Poté, co byl stanoven cíl a podmínky pro realizaci projektu, má projektový manaţer 

za úkol vést projekt tak, aby dosáhl svého cíle podle stanoveného plánu. Musí proto 

řídit projektový tým efektivně. Řízení projektu se často uvádí jako forma posloupnosti 

řídících pokynů celého projektového týmu, jejichţ prostřednictvím se snaţí dosáhnout 

stanoveného cíle projektu. [3] 
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Obr. č. 2: Schéma uzavřené řídicí smyčky 

 

Zdroj: [3] 

1.4. Okolí projektu 

Okolím projektu je myšleno prostředí, v němţ je projekt realizován. Jeho součástí jsou 

například dočasně soustředěné projektové zdroje a aktivity. Mezi okolím a samotným 

projektem lze pozorovat negativní i pozitivní vazby. 

Projekt je realizován v určitém sociálním a kulturním prostředí, které je ovlivňováno 

zúčastněnými osobami, jejich zvyky, chováním a rozhodováním. Dalším faktorem, 

ovlivňujícím projekt je mezinárodní a politická situace v zemích, kterých se projekt 

týká. V neposlední řadě je projekt citlivý na trţní prostředí a samozřejmě 

na konkurenční firmy stejného oboru, které tímto prostředím často nečekaně hýbou. 

U některých projektů můţe záleţet na geografických podmínkách, ve kterých se bude 

projekt provádět. Zde můţeme narazit na různá omezení například ze strany ochránců 

ţivotního prostředí nebo prostých výkyvů počasí. [10] 

Mezi základní kritéria úspěšného projektu patří předvídání a monitorování těchto 

nepříznivých vlivů okolí projektu. Na tvorbě analýz dopadů těchto moţných 
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negativních okolností se podílí všechny zúčastněné strany projektu, aby mohly být 

co nejpřesněji odhadnuty důsledky a navrhnuta kontrolní opatření pro minimalizaci 

jejich dopadů. [8] 

1.5. Ţivotní cyklus projektu 

Projekt můţeme rozdělit na dílčí fáze. Logická návaznost těchto fází se pak nazývá 

ţivotní cyklus projektu, který je rozdělen do dílčích časových úseků. Tento cyklus 

má začátek, střední fázi a konec. Tyto fáze jsou propojeny v celý ţivotní cyklus a mají 

danou podmíněnou posloupnost, tedy ţe musí být ukončená jedna fáze, aby mohla začít 

fáze druhá.  

 

Obr. č. 3: Ţivotní cyklus projektu 

 

Zdroj: [6] 

Z obrázku číslo 3 jsou rozpoznatelné jednotlivé, výše popsané, obecné fáze projektu. 

Většina ţivotních cyklů má několik společných rysů. Náklady a počet zapojených 

pracovníků jsou na začátku projektu nízké, poté rostou, obvykle kolem středu ţivotního 

cyklu projektu dosahují svého maxima, aby pak prudce klesly, blíţí-li se projekt 

ke svému konci. Na začátku projektu je pravděpodobnost úspěšného zakončení projektu 

nízká a naproti tomu riziko neúspěchu velké. Pravděpodobnost úspěšného zakončení 
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projektu roste progresivně v průběhu projektu. Stejně tak nadšení z projektu bývá 

u účastníků na začátku veliké a ubývá s přibývajícími překáţkami. [5] 

1.6. Studie proveditelnosti 

Tento dokument je často označován jako technicko-ekonomická studie projektu. 

Jde o nástroj přípravy projektu, který slouţí k posouzení projektu z hlediska 

ekonomického, technického a právního ve vztahu ke konkrétnímu cíli. Poskytuje nám 

tedy základní pohled, ze kterého lze vyčíst, zda má realizace projektu na základě výše 

popsaných hledisek smysl, či nikoliv. Tato studie bývá označována jako hlavní 

informační zdroj, protoţe jde o nejkomplexnější popis projektu. 

Studie proveditelnosti by se měla realizovat v předprojektové, přípravné etapě. 

U větších projektů se obyčejně provádí předběţná studie proveditelnosti, 

aby se rozhodla otázka, zda projekt přijmout nebo odmítnout. Řádná studie 

proveditelnosti je ale velmi nákladná. Orientační náklady na studii proveditelnosti 

projektu v průmyslovém odvětví se uvádí jako procento z investičních nákladů. Pokud 

je moţné na základě jednodušších úvah rozhodnout o zamítnutí projektu, ušetří se tím 

nemalé náklady na studii proveditelnosti. Jestliţe se na základě této levnější varianty 

studie nelze rozhodnout o projektu, nemělo by nás to odradit od vypracování draţší 

studie proveditelnosti, jelikoţ v případě vloţení prostředků do špatného projektu by 

byly ztráty daleko vyšší. [5] 

1.7. Vlastní definice projektu 

Na začátku projektu je vţdy fáze jeho definování. Výstupem této fáze je dokument, 

který navazuje na schválenou studii proveditelnosti a popisuje dohodu hlavních 

účastníků projektu – zákazníka, investora, projektového. Tento dokument bývá většinou 

základem pro uzavření obchodní smlouvy o dodání projektu. Jde o fázi, která je velmi 

důleţitá pro celý projekt. 

Vlastní obsah dokumentu se liší podle velikosti a důleţitosti projektu. Projekty se dělí 

na malé, střední a velké.[5] 

Tento dokument rozděluje cíl projektu na dílčí cíle a ostatní parametry předmětu 

projektu. Pokud máme hotovou Definici předmětu projektu, můţeme na ni navázat 

tvorbou logické rámcové matice a následně rozpisem prací. 
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1.8. LRM – Logická rámcová matice 

Logický rámec projektu nám umoţňuje navrhnout, a také uspořádat charakteristiky 

projektu do matice. Díky tomuto členění máme přehled o souvislostech činností. Tento 

rámec je pak přetvořen na matici. Tu můţeme vyuţít pro přípravu a plánování, ale také 

pro kontrolu projektu v jeho průběhu. Skrz tuto matici lze také komunikovat uvnitř 

organizace díky její přehlednosti a názornosti.  

Metoda logického rámce projektu (Logical Frame Matrix, LFM) se obvykle pouţívá 

v zemích s vyspělým řízením projektů. Logický rámec je vlastně jinou formou 

definování projektu. Vlastní definování projektu se zde totiţ vytváří ve formě tabulky 

namísto volného textu, který se obvykle člení do kapitol. Základním principem 

je logická provázanost klíčových parametrů projektu. Dalšími pouţitými principy 

jsou potřeba měřitelnosti výsledků práce v týmu a systémový přístup. [5] 

Logický rámec je dán stručnými informacemi o projektu: 

 Název programu 

 Název projektu 

 Typ projektu 

 Investor 

 Řešitel 

 Celkové náklady a doba trvání projektu 

Za těmito zmíněnými údaji o projektu je skryta vlastní logická rámcová matice, 

která obsahuje čtyři sloupce. V prvním sloupci se uvádí záměr, cíl projektu, 

dílčí výstupy projektu a projektové aktivity. Ve druhém sloupci jsou uvedeny indikátory 

dosaţení vytyčených cílů a realizování výstupů, u aktivit jsou uvedeny potřebné zdroje. 

Ve třetím sloupci se uvádí zdroje pro ověření plnění a u aktivit termíny plnění. 

V posledním, čtvrtém sloupci, jsou vyjmenovány předpoklady pro plnění a moţná rizika 

projektu. [5] Jak vypadá takový vzor logické rámcové matice, můţeme vidět v tabulce 

číslo 1. 
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Tab. č. 1: Vzor logického rámce 

Záměr Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření 

Nevyplňuje se 

Cíl Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Výstupy (konkrétní 

výstupy) 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Aktivity (klíčové 

činnosti) 

Zdroje Časový rámec 

aktivit 

Předpoklady a 

rizika 

Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběţné 

podmínky 

Zdroj: [3] 

Při tvorbě matice je postupováno standardním způsobem. Nejprve je třeba stanovení 

cíle projektu, poté určení výstupů, s jejichţ pomocí dosáhneme vytyčeného cíle. 

Následuje stanovení klíčových činností pro dosaţení těchto výstupů. Důleţité 

je  stanovení záměru a poţadovaných předpokladů pro jednotlivé činnosti na kaţdé 

úrovni. Pak uţ můţeme určit objektivně měřitelné ukazatele úrovní, tedy cíle, výstupu, 

záměru a činností. Dalším krokem je určení prostředků a způsob ověření jejich vyuţití, 

a také určení nákladů na provedení činností, jinak zvaný rozpočet na realizaci. 

Závěrem je vhodné provedení kontrolního testu pomocí seznamu kontrolních otázek 

a porovnání návrhu projektu z hlediska vlastních zkušeností s podobnými projekty. [3] 

Pouţívání logické rámcové matice má své nesporné výhody. Hlavní výhodou je, 

ţe se zpracování tabulky rámcové matice účastní všechny zainteresované strany 

na projektu. Díky tomu se pak snadněji dohodnou co, proč a jakým způsobem by mělo 

být realizováno, popřípadě jaký je časový a finanční rámec projektu a jaká jsou 

s realizací projektu spojená rizika a předpoklady. Jestliţe se mají všechny 

zainteresované strany shodnout, musí tento logický rámec znázorňovat všechny potřeby 

a poţadavky zákazníka projektu, technická a další omezení při realizaci. Toto předchází 

moţným sporům při ukončování projektu, kde se ţádná strana nemůţe vymlouvat, ţe 

„to“ myslela jinak. V průběhu realizace můţe logický rámec slouţit jako jeden 
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z prostředků pro sledování projektu a případně pro posuzování a realizaci změn 

v projektu.[3] 

1.9. WBS – Work Breakdown Structure 

Struktura WBS navazuje na vlastní definici projektu a logickou rámcovou matici. 

Díky ní, můţeme určit jednotlivé činnosti a úlohy, které jsou potřebné pro realizování 

projektu. Někdy je o ní pojednáváno jako o rozpisu nebo osnově práce. Cílem je vţdy 

rozloţení projektu na dílčí úrovně, abychom si mohli naplánovat činnosti a přiřadit 

jim zdroje. 

„Podrobný rozpis prací je hierarchická struktura úseků práce zajišťujících splnění 

stanoveného cíle projektu.“[2 str. 62] Postupně rozdělujeme práce na projektu 

od hlavního cíle po podrobnější úrovně. Tyto činnosti jsou pak ohodnoceny 

(časem, náklady, zdroji) a vepsány do vzorové tabulky s jejich seznamem. 

Díky této struktuře máme přehled o všech činnostech na projektu. Obvykle bývá 

znázorňována jako stromová struktura, která je přehledná a napomáhá k eliminování 

opomenutí nějakých činností. [2] 

1.10. Plánování projektu 

Můţeme říci, ţe je to proces, jehoţ výsledkem je ucelený plán činností, které budou 

vykonány. Mimo jiné obsahuje popis přístupů a postupy, které pouţijeme pro jednotlivé 

činnosti tak, abychom dosáhli cíle projektu.  

V rámci tohoto procesu plánování je pak projektový záměr podroben detailnímu 

rozboru z různých úhlů pohledů. Zde jsou vypsány základní pohledy na projektový 

záměr, které jsou posuzovány podle: 

 Struktury 

 Času 

 Nákladů 

 Rizik 

 Kvality  

 Zdrojů a technologií 

 Obchodních zdrojů 
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Podle struktury plánů je také moţno rozdělit tyto plány do dvou skupin, a to na základní 

a doplňkové. Základní zahrnují plán rozsahu projektu, časový plán, plán zdrojů 

a rozpočet projektu. Doplňkové jsou sloţeny z plánu komunikace, plánu řízení kvality 

a řízení rizik. [5] Tyto plány lze vidět v následujícím obrázku číslo 4. 

 

Obr. č. 4: Diagram procesní skupiny Plánování projektu 

 

Zdroj: [6] 

Plán projektu je dokument, který definuje postup v rámci projektu podle toho, 

jak je naplánován. Optimálně by měl obsahovat základní typy otázek, které jsou 

důleţité pro projekt a jeho realizaci. [2] 

Základní plán projektu je v podstatě plánem tří základních dimenzí projektu 

z projektového trojúhelníku – plánu rozsahu, nákladů a časového plánu. Plán nákladů je 

odvozen z plánu zdrojů, coţ je čtvrtý plán, patřící do základního plánu. Doplňkové 

plány, které jsou stejně významné jako ty základní, se týkají dalších oblastí projektu, 

které je třeba také zahrnout do plánování. [5] 

Dalším dokumentem, řadícím se mezi plánovací, je Směrný plán. Jedná se o skupinu 

primárních referenčních bodů, které jsou rozděleny do pěti kategorií, a to na data 

zahájení, dokončení, dobu trvání práce a odhady nákladů. Tyto body můţeme nastavit 
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tak, abychom zaznamenávali původní plán projektu po jeho dokončení a přizpůsobení 

se danému projektu. V samotném průběhu projektu lze nastavovat další směrné plány, 

které usnadňují měření změn v plánu projektu. Pokud má projekt více fází, 

můţeme uloţit samostatný plán na konci dané fáze a porovnávat plánované hodnoty 

s hodnotami dosaţenými. [9] 

„Vzhledem k tomu, že směrný plán obsahuje údaje, se kterými srovnáváte skutečný 

průběh projektu, měl by obsahovat co nejpřesnější odhady doby trvání, dat zahájení 

a dokončení, nákladů a dalších proměnných, které chcete sledovat.“ [9 str. 1] 

Tento plán můţe také představovat smluvní závazek projektu. Pokud se informace 

uvedené ve směrném plánu liší od aktuálních dat, můţe to znamenat, ţe původní plán 

uţ není přesný. V tomto případě je moţným důvodem revize rozsahu projektu 

nebo případně změna povahy projektu. Směrný plán se můţe kdykoli během projektu 

změnit či přepracovat, ale jen v tom případě, ţe se na tom shodnou všechny 

zainteresované osoby. U delších projektů je vytvoření více směrných plánů uţitečné, 

stejně jako u projektů, kde se jednotný plán ukáţe v průběhu projektu jako irelevantní 

z důvodu zásadních změn v plánovaných úkolech nebo nákladech. [9] 

Jedním z projektových plánů je také Pomocný plán, který je popsán jako 

„množina aktuálních dat projektu uložených po zahájení projektu.“ [9 str. 1]. 

Tento plán ukládá pouze dva druhy informací, a to aktuální data zahájení a data 

dokončení úkolů. Pro projekt je moţno tvořit několik těchto plánů. 

Pokud ale potřebujeme během plánovací fáze projektu zaznamenávat větší mnoţství dat 

o projektu, je lepší si vytvořit několik směrných plánů namísto těch pomocných. 

Je vhodné si například vytvořit směrný plán pro hlavní milník nebo milníky projektu. 

Pomocný plán se pak můţe vytvořit pro kaţdý měsíc milníku nebo kaţdé čtvrtletí. [9] 

1.11. Doplňkové plány 

Mezi doplňkové plány patří i komunikační plán projektu. Tento plán by měl obsahovat 

kdo, s kým a jakou formou bude komunikovat v průběhu projektu tak, aby tato 

komunikace byla co nejefektivnější. Dobrá komunikace podle komunikačního plánu 

je velmi důleţitá pro kaţdý projekt a můţe rozhodovat o jeho úspěchu či neúspěchu.  

Komunikačnímu plánu je tedy třeba věnovat velkou pozornost, 
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abychom minimalizovali negativní dopady špatné komunikace během projektu 

a zajistili jeho hladký průběh. 

Komunikační plán projektu by měl popisovat, jaké informace budou sdíleny, 

jaká bude frekvence jednotlivých komunikovaných poloţek, kdo je za jejich tvorbu 

odpovědný, kdo má danou informaci obdrţet, kdo se k ní má vyjádřit, a jakou formou 

budou informace předávány uvnitř projektového týmu mezi jeho členy, 

ale i vně projektu. [6] 

Plánování komunikace se provádí u projektu hned na jeho začátku. Výsledky plánování 

bychom měli pravidelně kontrolovat, přezkoumávat a popřípadě upravovat, aby byly 

i nadále pouţitelné pro daný projekt. [8] 

Co, kdy, kdo a komu má v komunikačním plánu předávat je ilustrativně znázorněno 

v obrázku číslo 5. 

 

Obr. č. 5: Příklad komunikačního plánu 

Zdroj: Přednášky PM, Jaroslav Svoboda, 2013 

Dalším doplňkovým plánem je plán řízení rizik, protoţe kaţdý projekt obsahuje vţdy 

nějaká rizika. Pomocí plánu řízení rizik se je snaţíme identifikovat, posoudit jejich 

případný dopad a navrhnout opatření tak, aby negativní situace nenastala. Další 
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moţností je zkusit určit postup pro minimalizaci dopadů na projekt. Na obrázku číslo 6 

můţeme vidět, jak samotné riziko vzniká. 

 

Obr. č. 6: Jak vzniká riziko 

 

Zdroj: [7] 

Riziko můţeme definovat jako událost, která by mohla vzniknout za určité 

pravděpodobnosti a ovlivnit projekt. Můţe ho však ovlivnit nejen negativně, 

ale i pozitivně. Pomocí řízení rizik můţeme minimalizovat důsledky negativních 

událostí a maximalizovat dopady pozitivních. U malých a středních projektů se obvykle 

řízením rizik projektu zabývá určený člen projektového týmu nebo sám projektový 

vedoucí. V případě velkých projektů je to zpravidla odpovědností členů 

managementu. [5] 

1.12. Řízení rizik 

Řízení rizik jako celek je systematický proces. Tento proces se realizuje v průběhu 

celého projektu a skládá se z kroků, které jsou popsány v následujícím obrázku číslo 7. 

[7] 
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Obr. č. 7: 10 kroků v procesu řízení rizika 

 

Zdroj: [7] 

Nejprve je třeba provést kompletní analýzu rizik. Ta se provádí ihned na začátku 

vlastního řešení projektu po zpracování podrobného plánu projektu, za účelem odhalení 

co moţná největšího mnoţství významných rizik pro námi plánované projektové 

činnosti. [3] 

V této analýze musíme rizika nejprve identifikovat. Vytipujeme si rizikové faktory, 

které by se mohly vyskytnout na našem projektu a nějakým způsobem ho ovlivnit. 

Projekt můţe být ovlivněn uvnitř, ale i jeho okolím. 

Mezi oblasti, kde se toto riziko můţe vyskytnout, řadíme například rozpočet 

a financování projektu. Další oblastí je časový harmonogram, v němţ určité riziko 

existuje vţdy v odhadech doby trvání naplánovaných projektových činností. 

Velmi riziková je také personální oblast, kde můţe dojít k určitým změnám, 

ať uţ ve sloţení projektových týmů, či rovnou v odchodu vedoucího pracovníka. 

Rovněţ by měla být identifikována rizika v našich obchodních záleţitostech, zejména 

v oblastech uzavřených smluv a jejich plnění. [5] 
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Všeobecně známými technikami pro určení projektových rizik jsou různé formy 

brainstormingu nebo checklistů. Díky těmto technikám máme vţdy alespoň nějaké 

výstupy s odhady rizik, které zmínili zúčastnění pracovníci, a my s nimi můţeme začít 

pracovat. Dalším krokem při identifikaci rizik je odhalení příznaků, které jsou 

předzvěstí samotného rizika. O těchto příznacích přemýšlíme jako o varovných 

signálech. 

Dalším krokem v řízení rizik je jejich posuzování. Projektový tým se snaţí odhadnout 

pravděpodobnosti výskytu nebezpečí a zároveň odhadnout hodnoty tohoto nepříznivého 

dopadu na projekt neboli způsobenou finanční škodu. K tomuto kroku se často vyuţívá 

expertních odhadů a tabulek, které jsou pak přepisovány jako statistické přehledy. 

Zde se velmi často vyplácí poučení z archivovaných záznamů a statistik minulých 

projektů. Avšak i takové expertní odhady mohou mít svá slabší místa. Míru těchto 

neurčitostí můţeme sníţit rozdělením dopadů na menší sloţky, kde se nám bude 

snadněji odhadovat míra dopadu na projektovou činnost. Z těchto malých sloţek pak 

lehce vypočteme plánovaný celkový dopad. Posouzení rizik projektu můţeme provést 

dvěma způsoby – kvantitativně nebo kvalitativně. U kvantitativního posouzení jde 

o určení hodnoty pravděpodobnosti a hodnoty ztráty přímo vyčíslitelnou. 

U kvalitativního posouzení určujeme pravděpodobnost a míru ztráty podle dané 

bodované stupnice, kterou si sami vytvoříme. [3]  

Kdyţ uţ víme, jaká rizika by mohla náš projekt ovlivnit a ohrozit, můţeme přejít k další 

fázi, kterou je plánování reakcí na rizika. V této další fázi jde o návrhy různých 

protiopatření pro kaţdé riziko. Tyto opatření mají za účel dané riziko úplně odstranit, 

nebo alespoň zmírnit jeho dopad na náš projekt. Většinou ale nestačí pouze jeden návrh 

opatření, a tak se vytváří vícero plánů reakcí na konkrétní riziko. Těmto opatřením také 

musíme přiřadit lidské a materiální zdroje, bez nichţ by ţádné opatření nemohlo být 

provedeno. 

Existují známé způsoby, které se pouţívají jako opatření proti rizikovým faktorům. 

Mezi ně řadíme například pouţití rezervy, jejímţ včasným pouţitím pak můţeme 

zmírnit dopad rizika. Nejčastějším opatřením je nejspíše způsob alternativního řešení, 

kdy se pokusíme nalézt jiné řešení, které riziko neobsahuje. Velmi častým opatřením 

je také přenesení rizika na jiný subjekt. Typickým příkladem jsou různé formy pojištění. 
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Riziko můţe být likvidováno také tím, ţe se pokusíme odstranit problém ještě před tím, 

neţ začne působit škody na projektu. [7] 

Do souboru doplňkových plánů řadíme také plánování kvality. Proces plánování kvality 

spočívá v identifikování všech norem a předpisů a v určení toho, jak bude probíhat 

měření legislativních poţadavků a také poţadavků zákazníka zaměřených převáţně 

na kvalitativní stupeň. [6] 

Většina firem vidí totiţ kvalitu spíše jako proces, neţ jako samotný produkt, 

protoţe se kvalita vyvíjí a zlepšuje pomocí vlastních výstupů a jejich vyuţití 

pro zvýšení této kvalitativní hodnoty u budoucího výrobku či sluţby. 

„Plán řízení kvality je dílem projektového manažera a projektového týmu a popisuje, 

jak bude kvalita daného projektu dosažena.“ [3 str. 102] Projektový manaţer 

je pak zodpovědný za průběh a realizaci projektu dle poţadavků zákazníka. 

Dobrý plán řízení kvality obsahuje identifikaci všech zákazníků a návrhy vstupů 

jednotlivých dodavatelů. Zároveň by tento plán měl zajišťovat, aby byla organizace 

flexibilní a vstřícná k poţadavkům zákazníka na určité změny v projektu. 

Dále by měl plán řízení kvality kontrolovat průběh realizace projektových činností 

a splnění vytyčených cílů. V tomto procesu musíme naplánovat i řízení kvality. 

Řízení kvality projektu se většinou nedeleguje na členy projektového týmu, ale zůstává 

v kompetencích managementu firmy, protoţe je zde patrná větší míra odpovědnosti. 

Neustálé změny v procesu zlepšování kvality směřují k flexibilním změnám uvnitř 

organizace a k efektivnějšímu vyuţití projektových týmů. Tyto změny směrem k řízení 

kvality jsou pro organizaci a projektový tým velmi náročné. Za řízení kvality projektu 

je odpovědný projektový manaţer, který porovnává dosaţené výsledky se stanovenými 

normami kvality. Je také zodpovědný za případné odstranění příčin neuspokojivých 

kvalitativních výsledků. [3]  

„Řízení kvality je v projektovém řízení stejně významné jako řízení nákladů nebo času.“ 

[6 str. 101] Na obrázku číslo 8 je znázorněno zjednodušené řízení kvality v rámci 

projektu. 
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Obr. č. 8: Přehled řízení kvality v rámci projektu 

 

Zdroj: [3] 

2. Postup při realizaci projektu 

2.1. Zahájení projektu 

Samotné zahájení projektu je procesem, který odstartuje naplánované zahajovací 

činnosti. Zahájení vychází z předběţného plánu nebo ze studie proveditelnosti. 

V některých případech, zejména u interních projektů, probíhá zahájení projektu 

neformálně. V ostatních případech bývá zahájení projektu formální záleţitostí a tato 

informace musí být doručena všem zúčastněným stranám. 

Předpokladem tohoto procesu je existence vytyčeného globálního cíle, který má být 

realizací projektu splněn. V průběhu procesu zahájení jsou vykonávány tyto základní 

činnosti. Je třeba zváţit strategické potřeby podniku a stanovit konkrétní cíle, 
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kterých chceme dosáhnout. Musíme také rozhodnout o způsobu dosaţení těchto cílů, 

a to vyhlášením interního projektu, nebo rozhodnutím o začátku externího projektu. 

Také by měly být vymezeny podmínky a předpoklady pro realizaci projektu. Nezbytnou 

součástí zahájení projektu je jmenování jednotlivých osob, které budou za realizaci 

projektu v jeho ţivotním cyklu zodpovědné. [6] 

2.1.1. Zakládací listina projektu 

Jde o dokument, který pokud je schválen, zahajuje vlastní rozhodnutí o spuštění práce 

na projektu. Tato listina obvykle vymezuje základní časové a finanční hranice, obsahuje 

také přesnější definici vytyčeného cíle projektu a hranice přidělených zdrojů k projektu. 

Někdy v ní bývají obsaţeny i návrhy na jednotlivé milníky v projektu. Zakládací listina 

můţe také obsahovat jmenování přípravného týmu projektu nebo jeho základ, který 

dostal za úkol projekt zahájit spolu s manaţerem projektu. [3] 

„Zakládací listina projektu v podstatě vytváří zadání a hlavní mantinely 

pro úvodní práci přípravného týmu s tím, že se předpokládá další 

rozpracování a upřesnění informací v ní obsažených, včetně možnosti změn 

(pokud jsou opodstatněné).“[3 str. 258] Důleţitými informacemi, které jsou potřebné 

pro sestavení Zakládací listiny projektu a Předběţné definice projektu, jeţ zároveň 

reprezentují projektové záměry podniku, a jsou výchozími dokumenty pro zahájení 

prací na projektu, jsou strategický plán společnosti, návrh předmětu projektu v detailech 

potřebných pro stanovení dílčích cílů a pro vlastní rozhodnutí o realizaci projektu 

a kritéria výběru dílčích cílů. [6] 

2.1.2. Definice předmětu projektu 

Základem pro sestavení definice předmětu projektu je vytyčený projektový cíl. V tomto 

dokumentu jsou pak sepsány všechny poţadované cíle a díky tomu se jedná o jeden 

z nejdůleţitějších dokumentů projektu. Tento dokument by měl také obsahovat 

schválení vyššího managementu podniku a informace o přiřazování zdrojů. 

Vzhledem k těmto faktům je zřejmé, ţe tento dokument projekt provází v celém 

jeho ţivotním cyklu. Na jeho začátku formálně zahajuje práce na projektu, 

v jeho průběhu lze projekt kontrolovat a na závěr projektu se podle něj posuzuje 

dosaţení projektových cílů. 
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2.2. Projektový controlling 

V controllingovém procesu jde o průběţné prověřování projektu a jeho naplánovaných 

cílů. Porovnáváme vţdy současný stav projektu a jeho plán. Tato kontrola je nezbytná 

pro hladký průběh projektu a pro co nejkratší dobu dosaţení jeho cíle nebo cílů.  

Monitorování a kontrola je třístupňový proces, který se skládá z měření, hodnocení 

a korekce. V procesu měření zjišťujeme, jaké jsou dosaţené hodnoty projektu. 

Pokud máme tyto hodnoty vyčísleny, porovnáváme je ve fázi hodnocení s předpoklady, 

které jsou uvedeny v Plánu projektu nebo v Definici předmětu projektu. Následně 

pak provádíme korekce, abychom co moţná nejvíce eliminovali neţádoucí odchylky 

od těchto plánů. [5] Ukázka projektové kontroly a monitorování projektu je znázorněna 

na obrázku číslo 9. 

 

Obr. č. 9: Kontrola a monitorování projektu 

 

Zdroj: [5] 

Mezi nejčastější metody kontroly projektů patří kontrola časového rozvrhu a kontrola 

rozpočtu projektu. Kontrola časového rozvrhu projektu informuje o tom, 

zda je realizační proces v souladu s harmonogramem projektu, který je zároveň součástí 

Plánu projektu a poskytuje také informace o variantách a moţných výhledech 
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způsobených zjištěnými odchylkami od plánu. Vstupními podklady pro kontrolu 

časového rozvrhu projektu jsou smlouva a kontrakt včetně stanovených termínů plnění 

předmětu projektu. Dále pak harmonogram a Plán projektu s podrobným rozpisem 

prací. Na základě této kontroly jsou vytvořeny výstupní dokumenty z kontrolních 

schůzek. Těmi můţou být zápis z jednání schůze, návrhy moţných opatření na nápravu 

a návrhy nutných změn v harmonogramu projektu. Další metodou je kontrola rozpočtu 

projektu. Ta nás informuje o tom, jestli se průběh shoduje s rozpočtem, který je uveden 

v Plánu projektu. Všichni účastníci projektu by měli vykazovat náklady na odpracované 

činnosti tak, aby se pak mohly tyto náklady zaevidovat v účetnictví. Kdyţ jsou průběţné 

náklady vyčísleny, lehce se pak porovnávají s plánovanými hodnotami a navrhují 

korekce k jejich usměrnění.[6] 

2.3. Hlášení o stavu projektu 

Tato forma kontroly má za úkol informovat zúčastněné strany projektu 

o jeho současném stavu. K tomuto slouţí různé typy hlášení a dokumentů, 

které tyto informace obsahují. 

Z projektového managementu vychází několik obvyklých typů hlášení. Prvním typem 

jsou interní pravidelná hlášení. Ta jsou určena nadřízenému managementu organizace, 

který pověřil manaţera projektu jeho řízením. Účelem těchto hlášení je poskytnutí 

informací a podkladů pro obecné řízení společnosti. Dále jsou určena pro liniové 

manaţery, těm podléhá řízení zdrojů, které podnik vyuţívá. Mezi pravidelnými 

hlášeními se občas vyskytnou i interní nepravidelná hlášení. Ta jsou podávána 

managementu i liniovým manaţerům v případě okamţité potřeby jednání o změně nebo 

v případě ohroţení projektu. V projektu se ale nevyskytují jen interní hlášení. 

Provádí se také externí pravidelná a nepravidelná hlášení. Oboje externí hlášení jsou 

určena pro sponzora projektu, respektive zákazníka či klienta. Jak by tato hlášení měla 

vypadat, by mělo být závislé na interních metodikách a směrnicích. Obecně však platí, 

ţe hlášení by měla být strukturovaná, stručná, obsahovat nejnutnější komentáře 

a návrhy variant řešení problematických situací. Tyto hlášení jsou obvykle podávána 

s doprovodným komentářem manaţera projektu. Zároveň je však vhodné, aby byla 

zpracována jasnou a přehlednou formou i pro ostatní manaţery společnosti či sponzora 
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projektu. Většina těchto hlášení o stavu projektu je archivována a stávají se součástí 

projektové dokumentace.[6] 

2.4. Hodnocení projektu 

Hodnocení projektu probíhá v celém jeho ţivotním cyklu. Prvním hodnocením 

je reálnost či proveditelnost projektu. Je třeba zhodnotit, zda se do realizace projektu 

pustit či nikoliv. Následují hodnocení v průběhu samotného projektu, ta můţou být 

různého typu. Nejčastěji se projekt hodnotí z hlediska času a nákladů. Tyto hlediska 

se pak zohledňují i při ukončení projektu a jeho hodnocení. Asi nejčastějším aspektem 

hodnocení je jeho ekonomická úspěšnost. Na základě té se pak projekt hodnotí kladně 

či záporně. Avšak v některých případech nemusí být tento aspekt tím hlavním pro 

určení úspěšnosti projektu. I některé ekonomicky nevýhodné projekty mají své plusy 

a přínosy pro projektový tým a celou organizaci. Ať uţ se jedná o nabyté zkušenosti, 

či jiné pozitivní aspekty. Na obrázku číslo 10 je znázorněn proces plánování hodnocení. 

 

Obr. č. 10: Proces hodnocení 

 

Zdroj: [1] 
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2.4.1. Metoda řízení dosaţené hodnoty projektu 

Jde o metodu hodnocení z hlediska nákladů v závislosti na uplynulém čase. 

Tato metoda se nejčastěji vyuţívá u rozsáhlých projektů, které obsahují několik set 

činností. Velmi často jde o projekty investičního charakteru. Jde o metodu všeobecně 

uznávanou v mezinárodních projektech v organizacích, jako jsou NASA apod. 

V našich podmínkách byla nutnost pouţít tuto metodu v případě firem, které se chtěly 

ucházet o státní veřejné zakázky ve výběrových řízeních. Mezi softwarovou podporu 

této metody patří produkty projektového řízení firmy Primavera a částečně 

i MS Project. [3] 

„Cílem analýzy dosažené hodnoty je vyhodnotit hodnotu vykonaného úsilí na projektu 

v okamžiku kontroly, aby bylo možno posoudit časový postup projektu ve vazbě 

na vynaložené náklady.“ [3 str. 225] 

Samotná analýza vychází ze souboru definovaných hodnot, kterými jsou: 

 BAC(Budget at Completion) – původní celkově rozpočtované náklady 

na projektu, které ukazují plánovanou představu, 

 PV (Planned Value)– plánované náklady na kaţdý úkol v projektu, často 

vyjádřené procentuálním podílem plánovaných nákladů z procentní 

dokončenosti projektu, kde výsledná hodnota tvoří část nákladů, které jsou 

čerpány na daný úkol mezi jeho zahájením a stanoveným datem, 

 EV (Earned Value)–jde o hodnotu rozpracovanosti, coţ jsou náklady, které byly 

vynaloţeny v souvislosti s plněním daného úkolu, jsou také často vyjadřovány 

jako procentuální podíl plánovaných nákladů z procentní dokončenosti úkolu, 

 AC (Actual cost) – skutečné náklady, které sčítají vzniklé náklady z průběhu 

provádění prací na daném úkolu za dané období. 

Za pomocí tohoto souboru definovaných hodnot jsou pak stanoveny další veličiny 

s přesně daným postupem výpočtu. Těmito veličinami jsou: 

 CV (Cost Variance) – odchylka nákladů, která je vyjádřena rozdílem mezi 

hodnotou rozpracovanosti (EV) a skutečnými náklady (AC), 

CV=EV-AC, 
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 CPI (Cost Performance Index) – tento index výkonu podle nákladů znázorňuje 

poměr hodnoty rozpracovanosti (EV) vůči skutečně čerpaným nákladům (AC) 

v daném okamţiku, pokud je tento poměr roven jedné, pak probíhá čerpání 

nákladů v dokonalé shodě s plánem, pokud je však menší neţ jedna, skutečné 

náklady převyšují plán a naopak, 

CPI=EV/AC, 

 SV (Schedule Variance) –časová odchylka vyjádřena rozdílem mezi hodnotou 

rozpracovanosti projektu (EV) a plánovanými náklady (PV), 

SV=EV-PV 

 SPI (Schedule Performance Index) – index výkonu, který je dán poměrem 

hodnoty rozpracovanosti (EV) a plánovaných nákladů (PV), 

SPI=EV/PV, 

 VAC (Variance at Completion) – odchylka nákladů vyčíslených při dokončení 

projektu (CV/EV) od nákladů podle plánu projektu (BAC), 

VAC=CV/EV*BAC, 

 EAC (Estimate at Completion) – prognóza výsledných celkových nákladů 

projektu vyčíslených při jeho ukončení, jde o součet skutečně vydaných 

nákladů, zbývajících nákladů a pevných nákladů, kde výsledkem je prognóza, 

která se opírá o dosavadní vývoj od začátku realizace projektu k danému datu 

stavu, EAC=BAC-VAC, 

 ETC (Estimate to Completion) – odhad nákladů pro dokončení, který je určen 

rozdílem odhadu nákladů v době dokončení (EAC) a skutečných nákladů (AC), 

ETC=EAC-AC, 

 TCPI (To-Complete Performance Index) – ukazatel čerpání nákladů 

pro dokončení projektu je dán rozdílem rozpočtu v okamţiku dokončení 

a hodnoty rozpracovanosti v poměru k odhadu nákladů pro dokončení, 

TCPI=(BAC-EV)/ETC, 

 IEAC (Independent Estimated at Completion) – nezávislý odhad nákladů 

v okamţiku dokončení, k čemuţ potřebujeme sumarizovat veškeré skutečné 

náklady provedených prací, přičíst rozdíl rozpočtu v okamţiku dokončení 

a sumy hodnot rozpracovanosti k ukazateli čerpání nákladů,  

IEAC=ΣAC+[(BAC–ΣEV)/CPI]. 
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Pokud tyto hodnoty zadáme do grafu, vznikne nám osa protínající časové souřadnice 

proti nákladům, která tvoří charakteristickou S-křivku, coţ můţeme vidět na obrázku 

číslo 11. 

 

Obr. č. 11: S-křivka 

 

Zdroj: [3] 

V ideálním případě by pak mělo platit, ţe plánované náklady se rovnají uskutečněným 

nákladům a obojí se pak rovná skutečným nákladům. Orientační stav projektu můţeme 

vyjádřit pomocí hodnot indexů CPI a SPI, jako je znázorněno na obrázku číslo 12, 

rozloţených do čtyř kvadrantů. 
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Obr. č. 12: Čtyři kvadranty moţných stavů projektu 

 

Zdroj: [3] 

2.5. Ukončení projektu 

Jde o systematický proces, který ukončuje veškeré práce na daném projektu. 

Projekt lze ukončit různými způsoby.  

Nejpouţívanějším způsobem je smluvní ukončení. Mezi nejdůleţitější činnosti tohoto 

procesu patří sepsání formálního schválení. V něm se zákazník zavazuje, ţe projektový 

výstup přebral a souhlasí s ním. Toto potvrzení pak slouţí projektovému manaţerovi 

jako podklad pro podání zprávy vrcholovému managementu o ukončení projektu. 

Následně se toto oficiální potvrzení zařadí mezi projektové dokumenty a archivuje se. 

Samotné ukončení projektu můţe mít různé důvody, jako jsou například skončení, 

pozastavení či zrušení projektu před jeho dokončením. Existují také formální typy 

ukončení projektů, mezi které řadíme skončení projektu, přerůstání projektu, zastavení 

zdrojů potřebných pro realizaci projektu, nebo ukončení obchodní smlouvy. 

Nejoptimálnějším způsobem ukončení projektu je jeho řádně schválené skončení. 

Pokud projekt řádně skončí, znamená to, ţe byly všechny projektové činnosti 

dokončeny. Tyto činnosti pak vedly k vytvoření a dokončení finálního produktu, 
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který je akceptován zákazníkem. Zde je třeba dbát na sepsání onoho formálního 

prohlášení zákazníka, ţe produkt akceptuje a přebírá. Projekt v tomto případě ukončení 

přestává existovat, protoţe byly naplněny všechny jeho cíle a má tedy definitivní konec. 

Projektový produkt přechází ve svém ţivotním cyklu do fáze vyuţívání zákazníkem. 

Dalším moţným ukončením projektu je jeho přerůstání. Jde o způsob ukončení, 

kdy projekty přerůstají do pravidelného vyuţívání projektového produktu. 

Většinou se jedná o interní projekty, na které není uzavřena ţádná obchodní smlouva. 

Příkladem můţe být projekt vývoje podnikového informačního systému, 

který je realizován samotnými pracovníky a po instalaci se přemění v systém, 

který obsahuje pravidelně se opakující procesy, kterých se účastní většinou právě 

ti samí zaměstnanci, kteří tento informační systém vyvíjeli a realizovali. [5] 

V některých případech je projekt ukončen kvůli zastavení zdrojů projektu, které jsou 

nutné pro jeho realizaci. Pokud se zastaví přísun těchto zdrojů, ať uţ jde o zdroje 

finanční či jiné, projekt končí, aniţ by byla naplněna přání zákazníka. 

Nejčastějším případem jsou pozastavení stavebních prací, se kterými se můţeme setkat 

na kaţdém kroku. Pokud investor zkrachuje, stavební práce jsou pozastaveny a projekt 

tak končí, nebo je na nějakou dobu přerušen. V těchto případech je zapotřebí, aby si 

projektový manaţeři vedli projektovou dokumentaci tak, aby měli rázné argumenty pro 

následná soudní projednávání, kterými tento typ ukončení projektu často končí. 

2.5.1. Ukončení obchodní smlouvy 

Tento proces zahrnuje kompletaci jednotlivých bodů kontraktu, ve kterých je třeba určit, 

zda byl produkt popsaný v kontraktu přesně a uspokojivě dokončen a splňuje očekávání 

zákazníka. Často se je nazýván jako verifikace projektového produktu. Během tohoto 

procesu by se měla také kontrolovat dokumentace k projektovému produktu. 

Jednotlivé kontrakty se zákazníkem, mohou obsahovat specifické podmínky pro 

oficiální dokončení projektu. Projektový manaţer by měl být seznámen s těmito 

podmínkami, aby nedošlo ke zdrţení uzavření projektu. Následně by měl být vedoucí 

manaţer přítomen samotnému uzavření projektu. [5] 
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2.5.2. Závěrečné analýzy a poučení z realizace projektu 

Tento krok je velmi důleţitý pro rozvoj projektového managementu ve firmě. 

Během tohoto kroku se vytváří dokument Poučení z realizace projektu, který obsahuje 

seznam hlavních rozborů a komentářů. Těmi jsou například hodnocení naplnění cílů 

projektu, porovnání plánovaných a skutečně dosaţených hodnot, přehled změn 

v průběhu projektu, míra dosaţení plánované projektové kvality, splnění individuálních 

podmínek a zvládnutí všech rizik projektu a také hodnocení efektivity jednotlivých 

kroků projektového managementu v celém ţivotním cyklu projektu. [6] 

Jednotlivé závěrečné analýzy by měly vycházet z projektové dokumentace, přesných 

výsledků kontrolních měření a účetních uzávěrek projektu, uskutečněných projektových 

výzkumech, individuálních vyjádření, či komentářích sponzora projektu a managementu 

firmy, která projekt realizovala. 

Úvodem všech analýz u končících projektů by mělo být hodnocení naplnění cílů 

projektu a určení míry dosaţení jeho stanovených cílů. Někdy se však můţe stát, 

i přes všechny snahy členů projektového týmu, managementu i sponzora projektu, 

ţe se nenaplní některý z původních předpokladů projektu a dojde tak k zásadní změně 

objektivních podmínek. Můţe se také ukázat, ţe zadání projektu obsahovalo nějaký 

prvek, který svou obtíţností převyšoval moţnosti obou stran kontraktu. Prostřednictvím 

hodnocení slabých stránek projektu se můţe i neúspěšný projekt stát zdrojem nějakého 

budoucího prospěchu pro jiný projekt. Musí být ovšem provedena důkladná analýza 

dokumentace příčin jeho obtíţí. Jakmile by tato analýza neúspěšného projektu uvnitř 

podniku neproběhla, zanikl by bez sebemenšího přínosu pro firmu a ta by se tak 

nemohla poučit z chyb, kterých se dopustila na neúspěšném projektu, a tudíţ by se 

nedalo ani vyloučit jejich opakování v dalších projektech.[6] 

Další analýzou, která se můţe stát důleţitým zdrojem budoucích projektů, 

je vyhodnocení úspěšnosti plánování. Jedná se vlastně o závěrečnou kontrolní inventuru 

časového rozpisu a rozpočtu popsaného v Plánu projektu a jejich porovnání 

s dosaţenými výsledky. Rozsah těchto analýz však nemusí nutně přesáhnout rámec 

projektového controllingu, který byl prováděn průběţně během projektu.[6] 

Mezi závěrečné analýzy řadíme také hodnocení naplnění plánu kvality. „Plán kvality 

projektu je postaven jako sada záměrů a preventivních opatření, jejichž aplikace má 
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sloužit k tomu, aby byl vytvořen předmět, služba nebo jejich kombinace taková, která 

bude již ve svém konceptuálním návrhu a realizačních procesech obsahovat potřebné 

záruky dosažení požadované úrovně kvality a závady vůbec nevzniknou.“ [6, str. 259] 

2.5.3. Administrativní uzavření projektu 

Jde o poslední fázi kaţdého projektu, která zahrnuje všechny úkony a činnosti spojené 

s vyhotovením, kontrolou a uloţením všech dokumentů, které se váţou k danému 

projektu. Součástí tohoto uzavření je ověřování a dokumentace finálních výstupů 

projektu, dále pak účetní vypořádání nevyčerpaných zdrojů projektu a závěrečná 

archivace projektové dokumentace. [6] 
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3. Hodnocení konkrétního projektu 

3.1. Představení společnosti 

Firma UBK s.r.o. byla zaloţena v roce 2004 a je Českou odnoţí společnosti UBK 

GmbH v Německu. Jejím hlavním posláním je individuální vývoj softwaru na zakázku, 

workflow management, IT poradenství, procesní optimalizace a dotační poradenství. 

Její přednosti jsou hlavně ve vývoji nových aplikací k usnadnění práce a řízení firmy, 

ale zároveň také ve schopnostech upravit a modernizovat stávající řešení situace 

v zákazníkově firmě. Je to dynamicky se rozvíjející firma, která zaměstnává zkušené 

programátory a zároveň také poskytuje útočiště pro studenty IT oborů v získávání jejich 

první praxe.  

Standardně pracují její programátoři na projektech prostřednictvím vzdáleného přístupu, 

kdy většinou stráví u zákazníka 2-6 týdnů, kde poznávají jeho tým a standardní postupy. 

Následně s tímto týmem spolupracují jako jeho další členové avšak uţ z kanceláře 

v Plzni.  

3.2. Projekt e-faktura 

V dnešní době se v moderních společnostech, zejména v oboru IT, upouští od papírové 

formy fakturací sluţeb nebo výrobků. Faktury se dnes v drtivé většině zasílají 

elektronickou formou. Firma UBK s.r.o. obdrţela poptávku na vývoj takové aplikace, 

a byl spuštěn projekt e-faktura. Tento projekt měl za cíl vytvořit inteligentní účetní 

aplikaci pro tvorbu a příjem faktur, evidenci, import a export, a v neposlední řadě pro 

evidenci účtenek. 

3.3. Realizace projektu 

Nejprve bylo třeba si ujasnit, co od aplikace vlastně zákazník můţe a chce očekávat. 

Poté došlo k několika schůzkám a konzultacím se zástupci klienta. Výsledkem byla vize 

finální podoby aplikace a jejích vlastností. Po těchto schůzkách vytvořil projektový 

vedoucí plán projektu a samotné práce na projektu mohly začít. Seznámil členy 

projektového týmu s tímto plánem a nechal je vytvořit návrh předběţné podoby 

aplikace. Kdyţ byl tento návrh hotov, mohli programátoři začít tvořit návrh databáze. 

Do té se musela importovat stará data z firemní databáze. Souběţně pak programátoři 
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vytvářeli design databáze a programovali její jazykové prostředí. Poté bylo třeba ještě 

nastavit export faktur do poţadovaných formátů. Proto musely být vytvořeny 

automatické šablony. Kdyţ byla databáze hotova, vytvořili programátoři testovací 

server, kam tuto databázi nahráli a vznikla tak testovací verze aplikace. Při tvorbě 

uţivatelského prostředí bylo třeba upravit přihlašovací okno podle poţadavků 

zákazníka. Následně pak došlo na programování záloţek uvnitř aplikace. Prvně se 

programátoři zaměřili na přijaté faktury a účtenky. Poté co bylo naprogramováno 

workflow přijatých faktur, přešlo se na programování faktur vydaných. Pro tvorbu 

účtenek a faktur bylo třeba také nastavit hodnoty DPH. K účtenkám pak programátoři 

nastavovali střediska a účty dle firemního soupisu. K pohodlnému vytváření opakujících 

se faktur byla naprogramována tvorba šablon pro tyto faktury. Důleţitými daty 

pro aplikaci byl seznam kontaktů firemních klientů s jejich údaji, které musely být také 

importovány do aplikace. V úvodní záloţce aplikace bylo třeba naprogramovat přehled 

faktur a to nových a těch těsně před splatností. Kdyţ byla aplikace téměř hotova 

a nahrána na testovací server, projektový vedoucí ji mohl začít testovat a dávat zpětnou 

vazbu programátorům. Ti si vytvořili správu chyb a opravovali je. Opravenou a funkční 

aplikaci pak nahráli na nový server, kde byla spuštěna ostrá verze aplikace. I zde se 

musela otestovat její funkčnost a to tím, ţe se vytvořilo několik reálných faktur, které se 

následně exportovaly a jednotlivým poloţkám se přiřazovaly účty a střediska. Kdyţ 

byla aplikace kompletně hotová, došlo na závěrečné schůzky se zástupci klienta jakoţto 

uţivatele aplikace a jeho školení o funkcích aplikace. Poté byl projekt předán 

a ukončen. Nicméně vývoj samotné aplikace bude nejspíše pokračovat. 
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3.4. Logický rámec projektu 

Základem pro projekt je vytvoření jeho logické rámcové matice. Pokusil jsem se 

vytvořit matici pro tento konkrétní projekt, viz tabulka č. 2. 

Tab. č. 2: Logická rámcová matice projektu e-faktura 

 
Strom cílů 

Objektivně ověřitelné 

ukazatele úspěchu 

Zdroje a prostředky 

pro ověření 

Předpoklady a rizika 

projektu 

Záměr 
Vytvoření aplikace e-

faktura pro zákazníka 

vytvoření fungující 

aplikace do 1. 7. 2013, 

sníţení časových 

nákladů na zpracování 

faktur u zákazníka o 

10% za 1. měsíc uţívání 

Prodané aplikace alespoň 

5 zákazníkům do 

31.12.2013, 

zjednodušení práce 

fakturantů + hodnocení 

uţivateli 

  

Cíl 

Aplikace zajistí tvorbu, 

zpracování a export 

fakturačních dokladů 

včetně zaúčtování 

s vyuţitím workflow 

bezchybné vytvoření a 

export všech vydaných 

faktur za 1 měsíc od 

spuštění aplikace, 

bezproblémový import 

všech přijatých faktur a 

účtenek během 1. měsíce 

spuštěné aplikace,  

evidence chyb, tisk 

faktur, přehled faktur a 

účtenek, správné 

zaúčtování poloţek 

výskyt chyb v aplikaci, 

kompletní data pro 

import, nepřijetí nové 

aplikace zákazníkem 

Výstupy 

1.Kompletní poţadavky 

2.Vytvoření aplikace 

3.Hotová databáze 

4.Funkční testovací 
server 

5.Komfortní uţivatelské 

prostředí 

6.Variabilní nastavování 

aplikace 

7.Souhrnné testy 

aplikace 

8.Aplikace předána 

1.Zpracování a schválení 

dokumentu kompletace 

poţadavků na aplikaci e-

faktura do 18.1.2013 

2.Programátorské 
zpracování aplikace dle 

zadání do 26.4.2013 

3.Otestovaná aplikace ve 

zkušební době 

připravená k předání do 

28.5.2013 

4.Předání aplikace do 

1.7.2013 

1.Zápis o schválení 

dokumentu kompletace 
2.Zápis o zpracování 

aplikace 

3.Zápis o úspěšném 

otestování aplikace 

4.Předávací dokument 

pracovní nasazení a 

docházka členů 
projektového týmu, 

funkčnost HW a SW, 

integrace dodatečných 

poţadavků budoucích 

uţivatelů aplikace 

Aktivity 

1.Kompletace poţadavků 

2.Návrh aplikace 

3.Tvorba databáze 

4.Tvorba testovacího 
 serveru 

5.Vývoj uţivatelského 

prostředí 

6.Návrhy nastavení 

7.Testování aplikace 

Předání aplikace 

1. 3 čld 

2. 4 čld 

3. 20 čld 
4. 5 čld 

5. 10 čld 

6. 8 čld 

7. 20 čld 

8. 10 čld 

1. 3 týdny 

2. 2 týdny 

3. 4,5 týdne 
4. 2,5 týdne 

5. 3 týdny 

6. 2,5 týdne 

7. 4,5 týdne 

8. 2 týdny 

zajištění finančních a 
lidských zdrojů, kvalitní 

návrh aplikace a souhrn 

poţadovaných vlastností 



39 

 

3.5. Projektové činnosti 

Za pomoci logického rámce byly stanoveny základní aktivity. Tyto činnosti byly 

rozděleny na různé podúrovně a úkoly. Pomocí programu MS Project jsem vytvořil 

seznam úkolů a činností. Tento program ale zvládá aţ moc podrobné grafy kritické 

cesty. Vzhledem k tomu, ţe na sebe úkoly téměř vţdy navazují, rozhodl jsem se pro 

vlastní zpracování časové osy projektu, včetně vyznačených čar pro hodnocení, viz 

obrázek číslo 13. 

 

Obr. č. 13: Časová osa projektu e-faktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
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Z této časové osy a seznamu projektových činností v programu MS Office Project jsem 

sestavil strukturu prací, kde jsou obsaţeny všechny činnosti nutné k dokončení projektu, 

viz obrázek č. 14. 

 

Obr. č. 14:Struktura prací projektu e-faktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 

3.6. Hodnocení projektu 

V průběhu projektu byly provedeny tři řezy pro hodnocení. Vzhledem k tomu, ţe byl 

projekt naplánován zhruba na půl roku, byly tyto milníky pro hodnocení určeny 

po jednotlivých měsících.  

Rozpočet projektu byl naplánován v hodnotě 80 člověkodní, při částce 5.000 Kč/1čld, 

tedy BAC činil 400.000 Kč. Za pomocí dat z rozpočtu projektu byl analyzován 

konkrétní stav projektu a porovnán s plánem. 
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3.6.1. První hodnocené období 

Po uplynutí prvního měsíce práce na projektu nastal čas pro první hodnocení průběhu 

projektu pomocí metody přidané hodnoty projektu. Tato část projektu se zabývala 

dvěma hlavními činnostmi. 

První činností byla kompletace poţadavků budoucích uţivatelů aplikace. 

Proběhly schůzky se zadavateli projektu a výstupem z nich byly dokumenty, 

jeţ vytvořil projektový vedoucí. V těchto dokumentech byl definován samotný průběh 

projektu včetně jeho cíle. Poté projektový vedoucí musel sestavit plán, podle kterého 

projekt bude probíhat. Tato činnost byla dokončena v plánovaném termínu, avšak 

s nárůstem vynaloţených nákladů o 1 člověkoden. 

Druhým úkolem, který obsahoval další souhrn činností, byl návrh aplikace. Vedoucí 

projektu seznámil projektový tým programátorů s definováním projektu 

a poţadovanými vlastnostmi. Ti pak tyto poţadavky analyzovali a sestavili předběţný 

návrh, jak bude aplikace vypadat. Tento úkol byl splněn beze změny oproti plánu 

a to v časových i finančních nákladech. 

Současný stav projektových činností můţeme vidět v přehledné tabulce, viz tabulka 

číslo 3. 

 

Tab. č. 3: První hodnocené období 

Úkol Začátek Konec Trvání 
Pracnost 

Čld 
Odpracováno 

k 1.2. 

Odhad 
dokončení 

Odhad čld 
dokončení 

Kompletace poţadavků 2.1. 18.1. 14 dní 3 4 0 0 

    Analýza poţadavků 2.1. 3.1. 3 0,5 0,5 0 0 

    Definování cíle 4.1. 8.1. 3 0,5 0,5 0 0 

    Plán projektu 9.1. 18.1. 8 2 3 0 0 

Návrh aplikace 21.1. 1.2. 10 dní 4 4 0 0 

    Tvorba návrhu 21.1. 21.1. 1 1 3 0 0 

    Představení návrhu 22.1. 1.2. 9 3 1 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 

Dalším krokem v hodnocení bylo vyčíslení hodnoty nutné k výpočtům metody 

hodnocení projektu, abychom mohli prezentovat pomocí metody přidané hodnoty 
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projektu, v jaké kondici se právě projekt nachází. Tyto data a údaje vidíme v následující 

tabulce číslo 4. 

Tab. č. 4: EVM prvního období projektu e-faktura 

Úkol AC PV EV CPI SPI EAC čld 

Kompletace poţadavků 4 3 3 

0,75 1 106,7 

    Analýza poţadavků 0,5 0,5 0,5 

    Definování cíle 0,5 0,5 0,5 

    Plán projektu 3 2 2 

Návrh aplikace 4 4 4 

    Tvorba návrhu 3 1 1 

    Představení návrhu 1 3 3 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 

Z těchto spočtených hodnot je patrné, ţe je projekt v souladu s časovým plánem. Zdroje 

jsou však čerpány o ¼ více, neţ bylo plánováno, a tak vzrostly náklady. Z tohoto 

důvodu je pak prognóza celkových nákladů 106,7 člověkodní. Pokud zadáme hodnoty 

CPI a SPI do grafu moţných stavů projektů, vyjde nám graf, který vidíme 

na následujícím obrázku číslo 15. Tento graf vypovídá o výše zmíněném výsledku 

hodnocení stavu projektu. 

 

Obr. č. 15: Stav projektu při prvním hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
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3.6.2. Druhé hodnocené období 

Po zhodnocení prvního období projekt pokračoval, aţ se dostal do dalšího stanoveného 

milníku pro hodnocení. V tomto období byl naplánován jeden souhrnný úkol, kde došlo 

k tvorbě databáze. 

Prvním úkolem druhého období byla práce na databázi. Nejprve ji museli programátoři 

navrhnout tak, aby vyhovovala všem poţadavkům uţivatele. Databáze byla navrţena 

velmi rozsáhle proto, aby v budoucnu nemusela být rozšiřována, coţ by znamenalo 

vysoké náklady. Po návrhu databáze se přistoupilo k jejímu vlastnímu programování. 

To zahrnovalo export starých dat do databáze a návrh jejího designu. Dále také bylo 

třeba naprogramovat jazykové prostředí a nastavení exportu faktur z aplikace.  

Všechny tyto činnosti druhého období však nebyly splněny k milníkovému datu 

hodnocení. Projekt nabral minimální časovou ztrátu díky náročnějšímu nastavení 

exportu. Oproti tomu se podařilo udrţet náklady přesně podle jejich plánu, coţ můţeme 

vidět v následující tabulce číslo 5. 

 

Tab. č. 5: Druhé hodnocené období 

Úkol Začátek Konec Trvání 
Pracnost 

Čld 
Odpracováno 

k 1.3. 

Odhad 
dokončení 

Odhad čld 
dokončení 

Tvorba databáze 4.2. 4.3. 21 dní 20 19 1 1 

 Přijetí návrhu 4.2. 12.2. 7 2 2 0 0 

 Programování databáze 13.2. 4.3. 14 dní 18 17 1 1 

   Export dat 13.2. 14.2. 2 2 2 0 0 

   Design databáze 13.2. 21.2. 7 5 5 0 0 

   Jazykové prostředí 13.2. 21.2. 7 5 5 0 0 

   Nastavení exportu 22.2. 4.3. 7 6 5 1 1 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 

Po spočtení ostatních hodnot metody bylo uţ lehké dosadit je do následující tabulky 

číslo 6.  
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Tab. č. 6: EVM druhého období projektu e-faktura 

Úkol AC PV EV CPI SPI EAC čld 

Tvorba databáze 19 20 19 

1 0,95 80 

 Přijetí návrhu 2 2 2 

 Programování databáze 17 18 17 

   Export dat 2 2 2 

   Design databáze 5 5 5 

   Jazykové prostředí 5 5 5 

   Nastavení exportu 5 6 5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 

Z této tabulky jsou patrné výsledky, které vypovídají o tom, ţe je projekt v souladu 

s finančním plánem a lehce opoţděn za časovým. Po zadání hodnot CPI a SPI do grafu, 

vidíme bod, kde se projekt nachází, jak je vidět z obrázku číslo 16. 

 

Obr. č. 16: Stav projektu při druhém hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 



45 

 

3.6.3. Třetí hodnocené období 

V posledním hodnoceném období proběhly tyto činnosti. Nejprve byla dokončena 

tvorba databáze, která se nestihla v předchozím období. Poté uţ probíhaly projektové 

úkoly dle plánu. Programátoři vytvořili testovací server, kam nahráli aplikaci. 

Tato činnost se podařila dokončit s niţšími náklady, neţ bylo plánováno. Následovalo 

programování uţivatelského prostředí. V něm byly úspěšně dokončeny úkoly podle 

plánu a ještě se mohlo začít pracovat na činnostech, které byly nad rámec plánu pro toto 

období.  

Po tomto třetím období bylo vypracováno kumulativní hodnocení stavu projektu. Tento 

stav je popsán hodnotami v tabulce číslo 7. 

 

Tab. č. 7: Stav projektu po třetím období 

Úkol Začátek Konec Trvání 
Pracnost 

Čld 
Odpracováno 

k 1.4. 

Odhad 
dokončení 

Odhad čld 
dokončení 

Kompletace poţadavků 2.1. 18.1. 14 dní 3 4 0 0 

Návrh aplikace 21.1. 1.2. 10 dní 4 4 0 0 

Tvorba databáze 4.2. 4.3. 21 dní 20 19 1 1 

Testovací server 5.3. 22.3. 14 dní 5 4 0 0 

Uţivatelské prostředí 25.3. 15.4. 16 dní 10 4 0 10 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 

Dosaţené hodnoty pomocí metody EVM jsou uvedeny v tabulce číslo 8. 

 

Tab. č. 8:EVM projektu e-faktura po třetím období 

Úkol AC PV EV CPI SPI EAC čld 

Kompletace poţadavků 4 3 3 

0,94 0,97 84,74 

Návrh aplikace 4 4 4 

Tvorba databáze 19 20 19 

Testovací server 3 5 5 

Uţivatelské prostředí 4 1 1,1 

Suma 34 33 32,1 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
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Ze spočtených hodnot CPI a SPI vidíme současný stav projektu. Z časového 

i nákladového hlediska je projekt téměř v souladu s plánem. Tato pozice projektového 

stavu je znázorněna v následujícím obrázku číslo 17. 

 

Obr. č. 17:Stav projektu po třetím období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 

3.7. Rekapitulace projektu 

Projekt byl hodnocen ve třech po sobě jdoucích obdobích za pomocí metody přidané 

hodnoty projektu. Tato metoda nám poukázala na současný stav projektu. Díky ní mohl 

manaţer projektu dělat rozhodnutí, korekce či změny v projektu tak, aby projekt stále 

mířil ke svému cíli v co nejkratší době, s nejniţšími moţnými náklady a v co největší 

kvalitě. Díky metodě přidané hodnoty bylo zřejmé, v jakém stavu se nachází z hlediska 

nákladů a času. 
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Časové hledisko nám v této metodě reprezentovala hodnota indexu výkonu podle 

časového rozvrhu. V prvním období se podařilo drţet se striktně časového plánu. 

V následujícím měřeném úseku projektu byl nabrán minimální časový skluz. Poslední 

hodnocení proběhlo jako komplexní zhodnocení stavu po třetím období. 

Z hlediska nákladů pro nás byla směrodatná hodnota indexu výkonu podle nákladů. 

Ta se v prvním hodnocení ukázala být vyšší, neţ byly plánované výdaje na tento 

souhrnný úkol. Další měřené období bylo z hlediska indexu výkonu podle nákladů 

hodnoceno jako vzorové, projekt se zde drţel plánu. 

Poslední hodnocení bylo věnováno celkovému stavu projektu. Z něj vyplývá, ţe projekt 

byl k 1.4.2013 téměř v souladu s plánem. Podle indexu výkonů podle nákladů je vidět, 

ţe bylo vyčerpáno více nákladů, neţ bylo naplánováno. Velmi podobně vyšla hodnota 

indexu výkonů podle časového rozvrhu. Celkově se tedy projekt po tomto období ocitl 

lehce nad plánem z hlediska času i nákladů. 

Ohledně moţných rizik projektu byla v projektu zaznamenána hlavně obava z výskytu 

neočekávaných chyb v aplikaci, které by vyţadovaly větší zásah do databáze. 

Dalším rizikem byly integrace dodatečných poţadavků zákazníka, které by se musely 

implementovat v průběhu projektu. 

  



48 

 

Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval rozborem projektu jako celku a následně jeho 

hodnocením.  

V teoretické části byl popsán projekt a jeho okolí. Definoval jsem studii proveditelnosti 

a definici projektu, která ze studie vychází. Potom byly sumarizovány podklady 

pro tvorbu projektového plánu a jeho dílčích plánů. V teoretické části byla dále popsána 

realizace projektu. Nejprve jsem věnoval pozornost zahajovacím procesům projektu, 

poté kontrolním schůzkám a hlášením o stavu projektu. Následně bylo rozebráno 

hodnocení projektu jako celku a podrobněji jsem se věnoval metodě přidané hodnoty 

projektu včetně všech jejích vzorců a grafů. Po hodnocení projektu je uveden proces 

ukončení projektu a jednotlivé moţnosti jeho skončení.  

V praktické části byl definován konkrétní projekt e-faktura. Byla navrţena jeho logická 

rámcová matice, v níţ byl uveden konkrétní cíl projektu. Poté jsem vytvořil tento 

projekt i v programu MS Office Project, abych mohl vyuţít jeho přehledného seznamu 

úkolů. Poté uţ se práce věnuje hlavně hodnocení projektu pomocí metody přidané 

hodnoty. Ta hodnotí tři po sobě jdoucí měsíční období zvlášť. Na závěr praktické části 

jsou shrnuty výsledky hodnocení a popsána moţná rizika projektu. 

Největším úskalím práce pro mě bylo pochopení problematiky metody přidané hodnoty. 

Věřím, ţe tato práce pomůţe všem, kteří se chtějí s touto metodou seznámit. Zároveň 

bych rád, aby moje práce pomohla názorně ukázat pouţití metody přidané hodnoty 

v praxi. 
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Abstrakt 

PEŠEK, J. Hodnocení projektu. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU 

v Plzni, 53 s., 2014 

 

Klíčová slova: hodnocení projektu, metoda přidané hodnoty (EVM), projektové řízení, 

kvalita, rizika, projekt 

 

Tématem bakalářské práce je hodnocení projektu. Hlavním cílem práce je popsat tuto 

problematiku. Aby se tohoto cíle dosáhlo, bylo důleţité definovat všechny hlavní pojmy 

projektového řízení. V teoretické části je popsán projekt jako celek. Hodnocení projektu 

je pak zařazeno do práce v návaznosti na ţivotní cyklus projektu. Jsou zde uvedeny 

definice a obrázky pro lepší pochopení této problematiky. V praktické části práce je 

uveden reálný projekt e-faktura. Na něm je znázorněna metoda logického rámce 

a metoda kritické cesty. Pro hodnocení projektu byla pouţita metoda přidané hodnoty 

a uvedeny její výsledky. 
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Abstract 

PEŠEK, J. Evaluation of the project. Bachelor`s thesis. Pilsen: Faculty of Economics, 

UWB in Pilsen, 53 s., 2014 

 

Key words: Evaluation of the project, Earned Value Management (EVM), Project 

management, Quality, Risks, Project. 

 

The topic of my bachelor thesis is named Evaluation of the project. The main goal of 

my thesis is to describe this mentioned topic. Very important was to define all main 

terms from the field of project management. The theoretical part of the bachelor thesis 

deals with describing project as a whole. The evaluation of the project is put into the 

thesis as a follow-up to life cycle of the project. For better understanding to this issue 

the definitions and pictures were added. The second practical part informs about the real 

project named e-faktura. There is the logical frame method and the critical path method 

represented. For the evaluation of the project was used the earned value management 

(method) and in conclusion the results were written on the basis of mentioned method. 


