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Úvod 

Tématem bakalářské práce jsou Dopady implementace informačních systémů na 

podniky. Pojem informační systém (IS) je v dnešní době často používaný termín 

v souvislosti s efektivním řízením podniků a využitím všech jeho zdrojů. 

V této bakalářské práci se budeme zabývat pouze IS pro střední a velké výrobní 

podniky a pouze systémy, které z hlediska pozice na trhu zaujímají více než 10%.  

Na začátku stručně charakterizujeme základní pojmy, jako jsou data, informace, 

informační systémy a ERP systémy. Dále budeme analyzovat situaci v oblasti ERP 

systémů na světovém a regionálním trhu, popíšeme jednotlivé fáze realizace 

implementace informačních systémů v podnicích a následně pak životní cykly IS. 

Zmíníme se i o nákladech spojených s implementací a rizicích, které se mohou objevit 

v průběhu projektu zavádění informačních systémů. Dále se budeme zabývat vlivem 

implementace a používání IS na výrobní podniky, jejich přínosy a faktory ovlivňující 

dosažitelnost těchto přínosů. Zaměříme se na aplikační systémy ERP a na organizační 

opatření vedoucí k jejich správnému používání. Jelikož zavedení ERP systémů 

v podniku má své výhody, ale i nevýhody, uvedeme si jejich příklady. 

V praktické části se zaměříme na implementace informačních systémů a jejich dopady 

v konkrétních podnicích, přičemž uvedeme negativní, pozitivní a obvyklý případ.  

Problematika IS, potažmo jejich implementace a s ní spojené přínosy, úskalí a problémy 

implementace, je v poslední době velmi aktuální téma. Se stoupající poptávkou po 

těchto systémech, stoupá i jejich nabídka a vývojáři vymýšlí stále nové a efektivnější 

systémy či poskytují upgrade starších verzí. Tento trh se stává zajímavým a výnosným 

byznysem pro všechny, co jsou do něj zapojeni. V případě kvalitního zavedení a 

používání informačního systému, může podnik získat prostředek pro jeho efektivní 

plánování a fungování, a tím i jeho větší konkurenceschopnost. 

Cílem této práce je vytvoření globálního pohledu na problematiku ERP systémů, a to na 

situaci na trhu, průběh implementace, přínosy a faktory ovlivňující jejich dosažitelnost.  
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1. Vymezení základních pojmů 

1.1. Data 

„Data jsou údaje (sdělení, zprávy) popisující jevy v reálném světě. Data musí být 

vyjádřena ve formě umožňující zpracování a předávání. Přejímajícím prvkem může být 

člověk (zpracování „klasickým“ způsobem) nebo zařízení (počítačová média). Data 

spojujeme s postupy sběru, organizování a manipulace.“ [4, s. 97, 98] 

1.2. Informace 

Zpracováním dat vznikají informace. Informace jsou smysluplné interpretace dat a 

vztahů mezi nimi. Informace jsou v podstatě vypovídající schopností dat. [4] Informace 

je nezbytnou součástí rozhodovacího procesu, jak v podnikání, tak ve společenském a 

osobním životě. 

1.3. Informační systém 

Pro pojem informační systém existuje celá řada definic. Informační systém je systémem 

informačních a komunikačních technologií, dat a lidí, který je vytvořen za účelem 

efektivní podpory informačních, rozhodovacích a řídících procesů na všech úrovních 

řízení organizace. [6] 

„Nedílnou součástí podnikového informačního systému je hardwarová a softwarová 

infrastruktura, která podmiňuje efektivní automatizované zpracování dat 

prostřednictvím softwarových aplikací do interpretovatelné a srozumitelné podoby.“ [2, 

s. 75] 

Klasifikace IS: 

„Podnikové informační systémy je vhodné klasifikovat podle jejich praktického 

uplatnění, ve shodě s nabídkou dodavatelů a ve shodě s požadavky na řízení 

podnikových procesů. Rozhodující pro klasifikaci podnikových IS je tzv. holisticko-

procesní pohled.“ [2, s. 77] 

Podnikový informační systém dle holisticko-procesního pohledu tvoří: 

1. ERP jádro – zaměřené na řízení podnikových procesů uvnitř podniku. 

2. CRM systém – obstarává procesy směrované k zákazníkům. 

3. SRM sytém - obstarává procesy směrované k dodavatelům. 
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4. SCM systém – řídí dodavatelský řetězec, jeho nedílnou součástí bývá APS systém, 

který slouží k pokročilému plánování a organizování výroby. 

5. MIS (manažerský IS) – poskytuje informace pro rozhodování podnikového 

managementu (sbírá data z ERP, CRM a SCM/ASP systému a také z externích 

zdrojů). 

Podnikové IS můžeme rozdělit dle typu výroby (dáno tím, jak je výrobce blízko ke 

koncovému zákazníkovi): 

 Make-to-Stock (výroba na sklad) – tvoří se skladové zásoby v závislosti na 

předpovědi očekávané poptávky. Příkladem mohou být zubní pasty, konzervované 

potraviny, knihy apod. 

 Make-to-Order (výroba na objednávku) – výroba podle specifických požadavků 

zákazníka. Používá se tam, kde je potřeba vytvořit produkt přesně podle přání 

zákazníka nebo tam, kde jsou vysoké náklady na skladování. Příkladem může být 

produkce ve Škodovce, kde se vše vyrábí, až na základě objednávky. 

 Assembly-to-Order (montáž na zakázku) – Kombinace výroby na zakázku a na 

sklad. Finální produkt je sestaven podle specifické objednávky zákazníka, ale 

z vybraných součástí vyráběných na sklad. Příkladem může být kompletace 

automobilu dle přání zákazníka. 

 Engineering-to-Order (vývoj na zakázku) – Jedná se o zakázky, které jsou 

charakteristické tím, že na počátku nejsou přesně technicky specifikované, existuje 

pouze zevrubná představa o výsledném produktu. Příkladem může být vývoj 

výroby trolejbusů. 

Charakteristika IS je rovněž závislá na počtu dodavatelů, počtu zákazníků a charakteru 

výroby. Výroba může být buď procesní nebo diskrétní, velkosériová, malosériová nebo 

kusová.  

Podnikový informační systém je závislý na velikosti podniku a složitosti výroby a je 

dán stupněm opakovatelnosti (zubní pasty = 100% identity s předchozím výrobkem; 

válcovací stolice 10% identity s předchozím výrobkem = každá je jiná). 
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1.4. Charakteristika ERP (Etnterprise Resource Planning) 

ERP systémy představují softwarové nástroje používané k řízení podnikových dat. ERP 

systémy pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského řetězce, příjmu materiálu, 

skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, plánování a řízení 

výroby, expedice zboží, účetnictví, controllingu, řízení kvality, řízení lidských zdrojů a 

v dalších podnikových funkcích.[1] 

Na ERP se můžeme dívat z několika pohledů, a to datového, funkčního či procesního. 

Důležitý je význam automatizovatelnosti. 

Z datového pohledu může ERP představovat podnikovou databázi, kam se zapisují 

všechny důležité podnikové operace, dále se zpracovávají, kontrolují a výstupem je 

reprodukce těchto dat. 

Z procesního pohledu může být ERP vnímáno jako hotový software, díky kterému si 

podnik automatizuje a integruje hlavní podnikové procesy, sdílí společná data a 

umožňuje s nimi pracovat v reálném čase. 

Z funkčního pohledu jsou za ERP považovány aplikace, které představují softwarová 

řešení pro lepší řízení podnikových dat, plánování výroby, nákupu, skladů, výdeje 

materiálu, až po expedici, řízení obchodních zakázek, s tím spojené účetnictví a řízení 

lidských zdrojů. Dále automatizuje některé operace a ovlivňuje podnikové procesy. 

ERP systém také představuje jádro podnikového IS, které v kombinaci s aplikacemi 

SCM, CRM, a BI (Business Intelligence) představuje rozšířené ERP II. 

ERP je finančně orientovaný IS celopodnikového plánování zdrojů určený pro výrobní a 

obchodní firmy. 

Mezi jeho hlavní činnosti v podniku patří zejména: 

 správa kmenových dat (kusovníky, technologické postupy, skladovací místa, 

zákazníci, dodavatelé, použité daně, finanční kurzy apod.); 

 krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plánování zdrojů v souvislosti 

s uskutečněním obchodních zakázek; 

 řízení zakázek v závislosti s dodržováním termínů; 



11 
 

 plánování a monitorování nákladů spojených s realizací zakázek, především 

výroby; 

 řízení kvality; 

 promítnutí všech aktivit do finančního účetnictví a controllingu. 

ERP tedy zahrnuje především dvě hlavní funkční odvětví: 

 Logistiku – kompletní podnikovou logistiku, tzn. nákup, výrobu, skladování, prodej 

(distribuci) a plánování zdrojů; 

 Finance – finanční, nákladové a investiční účetnictví a podnikový controlling. 

 

2. Situace na trhu informačních systémů 

2.1. Jak funguje trh s ERP systémy 

U trhů s informačními technologiemi a informačními systémy je typický „tah nabídkou“ 

(supply driven). To se tedy týká i trhu s ERP a dalšími podnikovými aplikacemi. Může 

se tedy stát, že vlastnosti a funkce nabízených ERP řešení a podpůrných služeb, nejsou 

zcela ve shodě s praktickými požadavky. Očekávání zákazníků se pak může zásadně 

lišit od skutečných možností naimplementovaného systému. 

Mezi dodavateli ERP panuje tvrdý konkurenční boj, který je nutí získávat stále nové 

zákazníky. V rozvíjení a udržení špičkové kvality služeb a samotného řešení tedy 

nestačí pouze pravidelné platby od stávajících zákazníků, ale především získávání 

příjmů z nových licencí softwaru nebo nově nasmlouvaných služeb. Dodavatelé pak 

mohou sklouzávat ke snaze „vnutit“ zákazníkům (uživatelům) své vlastní vize o 

nabízených produktech. 

Přestože se může u některých trhů úspěšně uplatnit řešení v podobě státní regulace či 

dozoru (např. státní kontrola kvality zboží), trh s ERP patří mezi oblasti, kde byla 

asymetrie informací přenechána tržnímu procesu, tedy konkurenčnímu prostředí. 

Asymetrie informací a znalostí, tedy situace, kdy jedna strana ví více podstatných 

informací, než strana druhá (např. nesoulad mezi zákazníkem a dodavatelem v cílech a 

přístupech při procesu implementace), je na konkurenčním trhu ERP ovlivňována spíše 

negativně. Důsledkem může být neefektivnost, snížení konkurenceschopnosti 
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uživatelské organizace, dále může mít negativní vliv na reference dodavatele ERP či na 

vývoj trhu s ERP systémy i komplementárními produkty. Právě asymetrie informací, 

projevující se na obou stranách transakce, patří z hlediska implementace ERP ke 

kritickým faktorům efektivnosti. Zákaznická organizace by měla svému dodavateli, 

konzultantovi či implementačnímu partnerovi, poskytnout věrohodné informace o stavu 

datové základny. 

V praxi se potom můžeme setkat s nárůstem neočekávaných nákladů na konverzi a 

údržbu dat, který je způsobený právě nedostatečnou informovaností ze strany 

zákaznické organizace a neochotě přiznat skutečný stav datové základny. Podobných 

příkladů způsobených asymetrií informací a nesouladu je nekonečně mnoho. 

Sodomka uvádí, že podporu rozvoje ERP koncepce ovlivňuje především: 

 Globalizační efekt - působí na spoluvytváření jediné světové ekonomiky, jediného 

globálního trhu. 

 Bezprostřednost - ta v podstatě důsledkem globalizace vytváří na firmy tlak, aby 

reagovaly na změny v reálném čase. 

 Integrace - nutí firmy i další subjekty přetvářet se na síťové organizace a 

přizpůsobit tomu pružně i své řídící a organizační struktury. 

 Kvalifikace, resp. znalosti - jež kromě jiného přiměly podnikatelské subjekty 

zabývat se hodnotou, přínosy, výdaji, resp. efektivností IS/IT řešení. 

Negativní dopad na rozvoj ERP koncepce mají: 

 Transakční náklady - alokace výrobních faktorů v praxi není určována cenovým 

mechanismem - management firmy působí jako 4. výrobní faktor s tím, že 

nedokáže vždy efektivně rozhodovat a v každém případě rozhoduje za vzniku 

transakčních nákladů. 

 Informační a znalostní bariéra - asymetrie informací a znalostí působí proti 

efektivnímu nasazení a provozu ERP a proti růstu ERP trhu. 

 Nedostatečné investice - specifikum českých (středoevropských) firem - brání 

zavádění ERP koncepce do malých a středně velkých firem, potíže působí i v 

některých průmyslových odvětvích. 
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 Strategické plánování a řízení - v praxi se často řeší např. v případě zavádění 

norem ISO nebo při zavádění informačních systémů (zejména u malých a středních 

firem). [18] 

Cílem podniků je maximalizace efektu z podnikatelské činnosti, s čímž úzce souvisí 

právě implementace IS. Vývojářské firmy na trhu s ERP produkty se snaží tyto cíle 

podniků naplnit a poskytnout jim optimální řešení. Vývojáři proto musí přesně 

porozumět několika oblastem, jako je oblast: 

1. Informační – jde o optimální šíření informací uvnitř, ale i vně společnosti při 

komunikaci se subjekty v přímém i nepřímém okolí (e-mail, statická prezentace na 

webu apod.). 

2. Ekonomická – zaměřená především na maximalizaci efektu z podnikatelské 

činnosti uvnitř společnosti, ale i optimalizace procesu distribuce produktu k 

zákazníkovi, a to pomocí různých nástrojů, ukazatelů a indikátorů. 

3. Legislativní – týká se oblasti účetnictví (různé podle formy podnikání), dále 

právních, občanskoprávních, zaměstnaneckých, obchodních a bezpečnostních 

norem. 

Podpora výše zmíněných oblastí je zajišťována vývojáři formou ERP řešení. Každá 

vývojářská společnost se specializuje na konkrétní technologie, programovací jazyky 

apod., a proto se stává, že každý speciální požadavek uživatele může být ze strany 

vývojářů realizován jiným způsobem a chová se trochu jinak, což pro uživatele 

představuje výhodu a možnost výběru právě toho řešení, které je pro něj nejlepší. Pro 

představu můžeme uvést 2 příklady týkající se stažení informací o obchodním 

partnerovi – po vyplnění identifikačního čísla či přesného názvu partnera se 

automaticky doplní všechny identifikační údaje na formuláři, jako druhé řešení může 

být vygenerování partnera na základě RFID kódu ze čtečky nebo skeneru. [14] 
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2.2. Hlavní trendy ERP trhu a jejich tvůrci (světový ERP trh) 

Pro úspěšné postavení dodavatelů ERP systémů na světovém trhu je nutné zajištění 

dlouhodobé globální podpory zákazníků a soustavné rozvíjení produktů a doprovodných 

služeb. Ti silnější průběžně nakupují vybrané technologie, know-how, vývojářské týmy, 

celé společnosti apod. Důležitou roli v procesu akvizic hrají také dodavatelé 

komplementárních nebo substitučních produktů. 

Akvizice firem, ke kterým dochází na ERP trhu, můžeme členit na dva základní proudy, 

a to: 

1. Nákupy za účelem získání nových technologií a rozšíření produktového portfolia. 

2. Akvizice uskutečněné za účelem vstupu na nové trhy či získání tržních podílů a 

zákazníků. 

Trh s podnikovými IS je velmi konkurenční a je pro něj typický rychlý technologický 

pokrok a zkracování životního cyklu softwarových produktů.  

„Vývoj světového trhu s ERP systémy nejvíce ovlivňují společnosti Microsoft, Oracle, 

SAP a finanční instituce stojící za akvizicemi nejrůznějších dodavatelských firem pod 

značkou Infor.“ [2, s. 199] 

Trendy ERP trhu: 

1. Konsolidace, jejímž prostředkem je právě akvizice. 

2. Vertikalizace, tedy vytváření a nabídka procesních a oborových řešení. Tento trend 

se týká především dodavatelů, kteří se zaměřují na určitá průmyslová odvětví či 

specifické procesy. 

3. Inovace, která se týká funkcionality ERP systémů a použitých technologií 

vyvinutých v minulosti, dále obchodního modelu dodávky, provozu a správy 

aplikací. Produktové inovace jsou realizovány za účelem flexibility a otevřenosti 

systémů, jejich schopnosti využít moderní metody řízení a jako podpora 

manažerského rozhodování. Dále rozvíjení obchodního modelu za účelem 

poskytování aplikací jako služby (cloud computing – např. pronájem konkrétní 

aplikace, infrastruktury nebo celé platformy pro provoz internetových aplikací 

včetně vývojové prostředí). 
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4. Globalizace, jež je zaměřena na podporu mezinárodního působení firem (velké, 

malé i střední podniky). Jedná se hlavně o zajištění legislativní a servisní podpory 

v konkrétních lokalitách. Velkým podnikům často nestačí řídit jen pobočky, ale 

chtějí řídit korporaci jako celek a vyžadují pak některé specifické funkčnosti (např. 

finanční konsolidace). 

 

2.3. ERP systémy na českém trhu a trendy ovlivňující jejich vývoj 

Legislativní prostředí v České republice není v současné době zrovna stabilní, což má 

vliv i na trendy ovlivňující ERP systémy, které kolísají a ne vždy postupují evolučně 

kupředu. Jako příklad můžeme uvést: 

- Registrační pokladny – původně měli být nasazeny na všechny ekonomické 

subjekty (definován nejzazší termín), nakonec byl zúžen rozsah platnosti a došlo de 

facto k zániku registračních pokladen. 

- Daňová nejistota – rozhodnutí parlamentu o zavedení jednotné daně s rozlišením na 

desetinné místo, které bylo těsně před začátkem jeho platnosti zrušeno. Pro 

vývojáře to způsobilo další úpravy v jejich řešení. 

- Elektronizace komunikace s úřady – zhruba před osmi lety snaha o elektronizaci a 

automatizaci podání přiznání od ekonomických subjektů státu, kdy první vlnou 

bylo zavedení portálu veřejné správy, v druhé vlně došlo k osamostatnění 

jednotlivých daňových portálů (změna struktury a pravidel přenosu výkazů) a 

v současné době je systém obohacen ještě o možnost odesílání elektronicky 

podepsaných výkazů do datových schránek konkrétních institucí. 

Tyto legislativní trendy mají pro české vývojáře ERP systémů jednu výhodu, a to 

ochranu proti zahraničním distributorům ERP, kteří se zaměřují na jejich podporu 

v jiných zemích. 

Na obr. č. 1 je znázorněné grafické porovnání investic jednotlivých odvětví do 

podnikových aplikací v ČR za rok 2012. Nejvíce investovala státní správa (17,1 %), 

dále diskrétní výroba (16,5 %), společnosti poskytující služby (13,8 %), procesní výroba 

(11 %), velkoobchod (8,3 %) a další (33,4 %). [18] 
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  Obr. č. 1: Příjmy dodavatelů podnikových aplikací podle vertikál v ČR (v mil. USD) 

 

 Zdroj: [18] 

Vývoj českého trhu s ERP systémy nejvíce ovlivňují stejně jako jinde ve světě 

společnosti Microsoft, Oracle, SAP a Infor, ale tak jako jinde jsou i u nás lokální hráči, 

jako například Asseco Solutions, DC Concept, Karat apod. Lokální hráči se vyznačují 

sice nižší úrovní funkcionality než globální hráči, ale podstatně vyšší flexibilitou. 

Celkový vývoj českého trhu s ERP systémy v období od roku 2005 do roku 2011 je 

znázorněn v přehledném grafu viz obr. č. 2. 

 Obr. č. 2: Vývoj přírůstku českého ERP trhu v letech 2005 - 2011 

 

 Zdroje: [17] 

V posledních letech se za nejvíce zmiňovaný trend v oblasti podnikových IS považuje 

cloud computing (platí celosvětově). Jedná se o poskytování aplikací v podobě služby.  
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3. Životní cyklus podnikového IS 

3.1. Specifikace IT projektů 

Zavedení IS do společnosti se uskutečňuje prostřednictvím projektového řízení za 

využití implementační metodiky, jejímž nositelem je dodavatelská společnost. 

Jednotlivé metodiky se od sebe liší některými specifickými činnostmi, řazením 

v harmonogramu projektu apod. 

IT projekty lze specifikovat jako transfer know-how od zákazníka k dodavateli a 

především od dodavatele k zákazníkovi. 

IT projekt obsahuje čtyři společně vyskytující se znaky: 

1. Cíl projektu je vždy trojrozměrný (tzv. trojimperativ projektu) – náklady, obsah 

respektive cíl projektu a časový harmonogram. 

2. Projekt je jedinečný – vždy se sestavuje unikátní tým lidí. 

 One-to-One tzn. projekt je neopakovatelný nebo One-to-Many tzn. projekt je 

v určité míře a určitých rysech opakovatelný. 

 Projekty jsou pevně časově vymezené s výjimkou kontinuální inovace nebo 

systematicky inovované projekty (ERP). 

3. Projekt je realizován vždy za využití lidských a materiálových zdrojů. 

 Prosazuje se práce v týmu (synergie týmu – hodnota výsledku společné práce 

lidí je vyšší než součet hodnot, kterých by dosáhl každý sám). 

 Synergie týmu umožňuje maximální využití dostupných zdrojů, a tím pádem 

lepší výsledky. Snahou managementu by mělo být zajištění příznivých 

podmínek pro vytvoření pracovních týmů pro dosažení synergického efektu a 

snížení nadbytečných nákladů. 

 Projekt klade vysoké nároky na znalosti lidí, kteří se podílí na jeho realizaci. 

Odráží se zde znalosti a zkušenosti lidí z implementačního týmu a také jeho 

organizace. 

4. Projekt je realizován za běžného provozu organizace – je nutné sladit cíle projektu 

s cíli organizace, určit priority řešení, vymezit časové a lidské kapacity a principy 

koordinace podnikových činností. 
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3.2. Jednotlivé etapy životního cyklu podnikového IS 

Jednotlivé fáze životního cyklu ERP systému můžeme rozdělit na: 

 analytickou a rozhodovací fázi; 

 výběr systému a dodavatele; 

 uzavření smlouvy; 

 vlastní implementace ERP systému; 

 provoz a údržbu; 

 rozvoj a inovace. 

Základní schéma životního cyklu ERP systému může být znázorněno podobně, jako na 

obr. č. 3. 

 Obr. č. 3: Základní životní cyklus ERP systému 

 

 Zdroj: [20] 

 

3.2.1. Analytická a rozhodovací fáze 

Pro rozhodnutí o zavedení informačního systému v podniku musí existovat objektivní 

příčina a zákazník si ji musí uvědomovat.  

Druhá otázka, kterou by si měli manažeři podniku zodpovědět je taková, zda je potřeba 

implementace nového informačního systému nebo jen inovace současného. Rozhodnutí 
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by mělo být zároveň v souladu se strategií firmy, neboť nemá smysl inovovat IS 

v situaci, kdy firma plánuje fúzi či celkovou změnu strategie. 

Především u velkých organizací či podniků s více pobočkami je častá existence 

několika různých dílčích IS nebo kvalitativně různá obsluha podnikových procesů a zde 

je třeba pečlivě zvážit stav IS/ICT (informační a komunikační technologie). 

Smyslem analytické a rozhodovací fáze je definice požadavků na systém, 

charakteristika jeho cílů, přínosů a očekávaných dopadů na úroveň podnikaní a 

organizace. 

Podnikové informační systémy se mění a vyvíjí podle měnících se potřeb a požadavků 

organizací či jednotlivých uživatelských skupin.  

Implementace IS je velmi složitý proces, který je charakteristický náročnou řiditelností 

nesourodého týmu lidí s odlišnými vlastnostmi a schopnostmi (programátoři, 

konzultanti dodavatelských firem, manažeři a klíčový uživatelé) a prosazováním 

mnohdy protichůdných požadavků. 

Vzhledem k tomu, že požadavky zákazníků mohou být velmi specifické či nezvykle 

rozsáhlé, je vhodné před podpisem smluv vypracovat „studii proveditelnosti“, kde je 

přesně specifikováno, co si zákazník přeje řešit a za jakých podmínek je dodavatel IS 

schopný jeho přání realizovat. Takový dokument pak poslouží jednak zákazníkovi při 

rozhodování o pořízení IS a jednak dodavateli ke tvorbě finální nabídky. 

 

3.2.2. Výběr systému a implementačního partnera 

Tato fáze zahrnuje výběr produktu (hardware, software, infrastruktura, služby), který 

nejlépe odpovídá požadavkům organizace. Vhodným kritériem pro výběr by měla být 

minimalizace potřeb na zakázkové úpravy systému (customizace), jelikož přináší 

nezanedbatelné dodatečné náklady a způsobují časové prodlevy. 

Stejně důležité, jako výběr samotného IT řešení, je výběr vhodného implementačního 

partnera (dodavatele systému, systémového integrátora). Především, co se týče realizace 

rozsáhlých projektů, jsou často uživatelskými organizacemi vyhledávány služby 

poradenských společností, a to hlavně ve fázi výběru a implementace.  
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Nejlepším nástrojem pro výběr systému a implementačního partnera je výběrové řízení, 

kde se kvalitativně i kvantitativně posoudí všechny důležité aspekty, které mají vliv na 

poměr cena / kvalita / přidaná hodnota podnikového IS. 

K objektivnímu rozhodnutí o vhodném výběru ERP a jeho dodavateli je pro danou 

organizaci nezbytné vypracovat podrobnou zadávací dokumentaci (poptávkový 

dokument), na základě kterého dodavatelé zpracují a předloží své nabídky. 

Pro výběr vhodného ERP řešení a jeho dodavatele je vždy dobré provést dvoukolový 

výběr (hrubý a následně jemný výběr), a to z důvodu velmi rozsáhlé nabídky ERP 

řešení, která čítá 60 – 80 možných řešení. Nultou fází je průzkum trhu, který může trvat 

i 1 rok. Výsledkem je výběr cca pěti produktů, které jsou vhodné pro danou organizaci. 

Poté může být proveden hrubý a následně jemný výběr. 

a) Hrubý výběr – (RFI – request for information) oslovení dodavatelů ERP 

s poptávkovým dokumentem a následné shromáždění informací pro vyhodnocení, 

které systémy vybrat do užšího výběru. Kritéria pro rozhodnutí o vhodném 

dodavateli mohou být například: 

 počet a typ referencí daného ERP; 

 reference konzultantů účastnících se projektu včetně jejich CV; 

 orientace dodavatele ERP na podobnou velikost podniků a typ výroby; 

 shodnost systému s IS dodavatele; 

 celková velikost dodavatelské firny a její portfolio služeb; 

 tuzemské zastoupení dodavatele ERP, apod. 

Podstatnou roli při výběru hraje i cena nabízené služby, která by však neměla být 

jediným rozhodujícím kritériem. Výstupem hrubého výběru by měly být 2 - 3 IS. 

b) Jemný výběr – (RFP – request for proposel – co nejpřesnější popis toho, co 

vlastně bude dodávané) detailní analýza a hodnocení nabízených ERP podle 

podrobných kritérií. Hodnotících kritérií je celá řada, obvykle se doporučuje použít 

5 – 8 skupin kritérií, které je hodnotitel schopen ocenit a vzájemně rozlišit. Dále se 

řeší co a za kolik, časový harmonogram a smlouvy. 
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Jedním z kroků před konečným rozhodnutím by měla být referenční návštěva u 

konkrétních podniků, které používají zvažované systémy.  

Další možností, jak si zjednodušit rozhodnutí o výběru IS je zhotovení úvodní studie od 

dodavatelské firmy. Tu si musí budoucí uživatel samozřejmě zaplatit, ale tato studie 

nejlépe přiblíží oba pohledy (požadavky zákazníka a nabídku dodavatele) a může 

výrazně eliminovat budoucí neshody. 

Nežli vstoupíme do samotné realizace implementace nového IS u zákazníka, je 

nezbytné definovat interní implementační tým, jednotlivé role a jejich obsazení 

správnými lidmi, mít dobře připravenou organizaci projektu, pečlivě vypracovanou 

analýzu požadavků zákazníka na daný systém a mít schválený časový harmonogram a 

rozpočet na implementační služby. 

 

3.2.3. Uzavření smlouvy na zavedení ERP 

Smluvní vyjednávání musí proběhnout před finálním rozhodnutím o dodavateli. Fáze 

uzavření smlouvy je často podceňována a přitom patří k nejkritičtějším místům 

životního cyklu informačního systému. Zákazníkovi je předložena k podpisu sada smluv 

(více druhů – na dodávku HW, licencí, služeb a na podporu provozu), která obsahuje 

specifickou terminologii a může být po právní i obsahové stránce velmi složitá k 

posouzení. Smlouvy v odvětví IS nemusí být upraveny zákonem a ve většině případů 

jsou charakterizovány různorodostí obchodněprávních vztahů. Všeobecně se doporučuje 

použití koncepce rámcové smlouvy o dílo, která je v dostatečné míře upravena 

obchodním zákoníkem. Hlavním obsahem smlouvy je specifikace ceny za objednané 

produkty a služby, sankce, stanovení principů spolupráce při realizaci projektu a 

zajištění plnění obou stran. Jelikož se jedná o složitou problematiku, je vhodné využít 

poradenských služeb zkušené právní kanceláře či externího poradce, jež má zkušenosti 

jak s legislativou, tak s obsahovou stránkou samotné implementace. 

 

3.2.4. Vlastní implementace vybraného ERP 

Po výběru a podepsání smluv přichází fáze implementace. V současné době se doba 

potřebná pro zavedení informačního systému do podniku a její zahájení ustálila na 4 – 6 
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měsíců. Existují vlastní metodologie dodavatelů na zavedení IS, které jsou většinou 

uživateli přípustná.  

Implementace se skládá z několika částí: 

a) Přípravná část – v té jsou zpravidla prováděny činnosti, jako je například: 

 Analýza požadavků zákazníka a návrh koncepce řešení dodavatelskou firmou – 

většinou realizováno před podpisem smluv v rámci úvodní studie. 

 Harmonogram schůzek tzv. dohlížecího výboru implementace (vedení podniku a 

dodávající firmy) a stanovení pravidel organizace a komunikace mezi členy 

projektového týmu. 

 Instalace ERP systému. 

 Zaškolení osob a příprava místností, kde bude školení probíhat. Obvykle bývá 

plánováno podle speciálního zaměření, a to školení pro manažery podniku, členy 

projektového týmu, koncové uživatele a IT specialisty, kteří budou mít na starosti 

provoz ERP v podniku. 

 Zajištění informačního toku, stanovení odpovědnosti za tvorbu, údržbu a 

zpracování dat. 

 Charakteristika a nastavení důležitých parametrů ERP. 

 Analýza podnikových procesů. 

 Návrh formulářů, které budou výstupním podkladem systému pro komunikace 

uvnitř podniku, s dodavateli a se zákazníky. 

 Stanovení způsobu přechodu ze stávajícího systému na nový ERP systém 

(jednorázové „překlopení“ nebo paralelní chod obou systémů po určitou dobu). 

b) Parametrizace (nastavení) – informační systém se nastaví přesně podle parametrů 

dle závěrů analýz a v případě nutnosti se chybějící funkcionalita doprogramuje. 

Všechny implementované procesy musí být dokonale objasněny a zdokumentovány. 

Dále se vyškolí implementační tým, který se skládá z klíčových uživatelů (key users). 

V rámci implementace ERP systémů se vytváří více týmu, a to konkrétně tým klíčových 

uživatelů, vlastníků procesů a správců číselníků. V malých firmách se tyto týmy 

prolínají.  
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V této fázi se též připraví konverze dat, tzn., jakým způsobem se ze starého systému 

přenesou do systému nového.  

c) Testování – klíčoví uživatelé připraví testovací scénáře, podle nichž se systém 

testuje (trvá 14 dní až 3 týdny). 

d) Příprava produktivního provozu – v této fázi dojde nejdříve k vytvoření uživatelské 

dokumentace a vyškolení koncového uživatele. Provede se ostrá konverze dat (tzn. co 

se předtím provádělo cvičně, se nyní dělá naostro) a na konci této etapy dojde ke 

spuštění systému do ostrého provozu (go live). 

V průběhu implementace se kladou vysoké nároky na dodržování časového 

harmonogramu, plánovaného rozpočtu a organizaci implementačního týmu. Někdy 

dochází ke vzniku vícenákladů, které jsou způsobeny chybami a časovými ztrátami, jež 

je třeba operativně řešit. Implementační tým, jeho personální složení, řízení a 

organizace prací, hraje významnou roli v procesu zavádění a je třeba na něj klást vážný 

důraz. Podstatné je správné obsazení hlavních řídících struktur. Tyto struktury můžeme 

rozdělit takto: 

 Řídící výbor projektu – nejvýše postavený tým, který má schvalovací a rozhodující 

slovo. Ze strany zákazníka i dodavatele je obsazen řídícími pracovníky, zpravidla 

řediteli či vedoucími pracovníky. 

 Vedení projektu – koordinuje a řídí projekt po obsahové, časové a nákladové 

stránce. Analyzuje podklady jednotlivých projektových týmů a vytváří tím 

podkladový materiál nutný pro rozhodování řídícího výboru. Je tvořeno vedoucími 

pracovníky ze strany zákazníka i dodavatele. 

 Projektové týmy – tvořeny specialisty / poradci dodavatele, partnery pro danou 

podnikovou sekci (např. finanční účetnictví) a odbornými pracovníky zákazníka. 

Každý zaváděný modul tvoří jeden tým. 

Na straně uživatele se členové týmu stávají hlavními nositeli know-how IS, jelikož 

prochází podrobnými školeními o možnostech a funkcích systému a jeho přizpůsobení 

se měnícím se podmínkám. Část týmu se obvykle stará o další údržbu, správu systému a 

šíření know-how pro koncové uživatele. 
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3.2.5. Provoz a údržba 

Jde o ostrý provoz IT řešení, a to s cílem realizace očekávaných přínosů. Podmínky 

poskytování služeb jsou zajištěny dodavatelskou smlouvou (SLA - Servis Level 

Agreement), která řeší inovaci systému (update, upgrade), řešení chybových stavů, 

soulad s legislativou v daném státě (například změna sazby daně) a definuje měřitelnou 

úroveň poskytovaných služeb. Pokud dojde k poklesu pod danou úroveň, vyměří 

zákazník dodavateli sankce. Například v případě výpadku systému, se jedná o dobu, po 

kterou systém nefungoval, a důsledkem mohlo být nedodržení termínu expedice. 

Optimalizace – Po zavedení systému ještě dozoruje provoz systému dodavatel (zhruba 

tři měsíce až půl roku), který radí, pomáhá a přehodnocuje. 

 

3.2.6. Rozvoj a inovace  

Nejde jen o provozování systému, ale o neustálé vyvíjení tlaku na key users, aby své 

znalosti soustavně prohlubovali a systém používali efektivněji (zrychlení expedice, 

zmenšení skladu apod. – klást důraz na neustálé zkvalitňování využití systému). 

Informační systém bývá rozvíjen buď vertikálně (zaměření na analytickou funkcionalitu 

– Business Intelligence) nebo horizontálně (zaměřené na spolupráci v dodavatelském 

řetězci – SCM nebo na řízení vztahů se zákazníky – CRM). 

V případě velkých podniků, kdy zavádění IS může trvat i déle než jeden rok, se může 

stát, že k inovaci a rozvoji systému dochází již v průběhu implementace. To je 

způsobené neustále se zkracujícím životním cyklem informačních systémů. 

„Pokud IS přestane dostačovat potřebám organizace nebo se management při plánování 

IT projektu dopustí vážných chyb, pak je třeba učinit obtížné rozhodnutí o 

reengineeringu projektu, které může také znamenat ztrátu investic. Praxe ukazuje, že 

překonat tuto fázi je nesmírně obtížné. Pokračování v „nikdy nekončící implementaci“ 

nevhodného produktu s nevhodným partnerem však přinese v konečném důsledku 

daleko větší ztráty.“ [2, s. 98] 
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4. Náklady spojené se zavedením IS 

Pořízení nového podnikového informačního systémy (například ERP) představuje pro 

podnik nejen značné kapacitní a organizační, ale také finanční požadavky. Většinou je 

to právě finanční náročnost na nákup licencí a patřičného hardwaru, implementaci a 

následnou údržbu a provoz IS, kterou podniky často berou jako nejdůležitější kritérium 

ve fázi rozhodování o novém systému.  Cena za údržbu neboli servisní poplatky jsou 

z nákladového hlediska ty nejdůležitější, neboť jsou opakovatelné (podstatné je, aby 

byly nízké, ale hlavně řiditelné, viz obr. č. 4), cena licence a implementace je platbou 

jednorázovou. Tyto fakta nutí dodavatelské organizace přizpůsobit svá ERP řešení a 

jejich cenu vzhledem ke konkrétním situacím v podnicích. 

Obr. č. 4: Hodnocení poskytovaných servisních služeb k ERP systémům jako 

součást servisních poplatků 

 

 Zdroj: [19] 
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Současnou situaci na trhu českých ERP systémů lze rozdělit dle ceny na: 

 „velké“ systémy – cena může dosahovat řádově desítek milionů korun; 

 „střední“ systémy – cena se pohybuje řádově v milionech korun; 

 „menší“ systémy – cena se pohybuje řádově ve statisících korun. 

Se snižující se cenou klesá rozsah funkčních vlastností ERP a ty nejlevnější se zaměřují 

spíše na oblast hlavní knihy účetnictví. 

Cena IS se skládá nejen z pořizovací ceny informačního systému, ale také 

z dodatečných nákladů nutných k jeho provozování. 

Náklady na pořízení IS můžeme tedy rozdělit na: 

a) Jednorázové náklady, například: 

 nákup hardwaru; 

 nákup softwaru (například licence); 

 naplnění systému daty; 

 úpravy procesů; 

 tvorba nových formulářů a jejich tisk; 

 školení, apod. 

b) Provozní náklady, například: 

 maintenance (servisní poplatky za hardware a software); 

 poradenství, apod. 

Průzkumy v posledních letech zaznamenaly trend rostoucích poplatků právě na provoz a 

údržbu systému (tzv. maintenance), zatímco rozsah poskytovaných služeb je téměř 

neměnný. S těmito náklady je nezbytné počítat již během stanovování tzv. celkových 

nákladů na dobu provozování. Pro jejich určení je vhodné využít například metody TCO 

(Total Costof Ownership). 

Další platby, které mohou být spojeny s pořízením ERP, jsou například platby externím 

specialistům. 
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5. Rizika spojená s výběrem a implementací podnikových IS 

Existuje několik faktorů, které mohou ohrozit realizaci projektu implementace IS. 

Původcem těchto hrozeb může být například: 

 nepřesně definovaná strategie rozvoje daného podniku (uživatele); 

 špatně nastavená očekávání; 

 nedostatečné finanční a kapacitní prostředky k realizaci projektu; 

 podcenění testování nebo jakékoliv jiné fáze; 

 podcenění kontraktačního modelu; 

 porušení časového harmonogramu v případě instalace hardware; 

 opomenutí potřeby řádného proškolení uživatelů apod. 

Cílem řízení rizik je zabezpečit, aby byla rizika správně pochopena a identifikována a 

bylo jim možné včas čelit. Je nutné sledovat případný vznik rizik v průběhu celého 

projektu implementace a přijímat preventivní či nápravná opatření nebo se alespoň 

snažit o zmírnění důsledků. Kvalitní a efektivní řízení rizik je možné pouze na základě 

pravdivých a úplných informací. 

 

5.1. Postup při řízení rizik 

Na identifikaci rizik spolupracuje vedoucí dodavatele (externí vedoucí projektu) 

s vedoucím uživatele (interní vedoucí projektu) a s jednotlivými členy projektových 

týmů. Rizika jsou rozdělena do skupin podle důležitosti (pravděpodobnost výskytu a 

významu dopadů na projekt) a jsou monitorována po celou dobu trvání projektu. 

S možnými riziky je třeba předem počítat a vytvářet plány opatření k jejich řešení. 

Plány by měly počítat se zdroji (čas, lidé, materiál a finance) nezbytnými pro přípravu a 

použití nápravných opatření. Konkrétní postupy pro řízení jednotlivých rizik jsou 

projednávány a schvalovány na jednáních řídícího výboru projektu a za jejich uplatnění 

je zodpovědný externí a interní vedoucí projektu. Někdy je vhodné stanovit jednoho 

z členů hlavního projektového týmu manažerem pro řízení rizik. Takový člověk by měl 

mít dostatek zkušeností s vedením projektového týmu. 
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5.2. Dokumentace rizik 

V případě řízení rizik je vhodné vést dokumentaci, ve které se zaznamenávají jednotlivé 

rizikové faktory, jejich ocenění a protiopatření, viz tab. č. 1. 

 Tab. č. 1: Přehled hodnocení rizik 

Id. č. Rizikový 

faktor 

Pravděpodobnost 

události 

Dopady 

události 

Priorita Preventivní 

opatření 

Termín Kontingenční 

opatření 

Poznámka 

001         

002         

 Zdroj: [13] 

Do jednotlivých sloupců tabulky se pak zaznamenávají: 

 Identifikační číslo – je pořadové číslo konkrétních rizikových událostí. 

 Rizikový faktor – události, které by mohli narušit úspěšnou realizaci projektu. 

 Pravděpodobnost události – pravděpodobnost vzniku rizikové události (hodnocení 

1 – 9, s tím, že 1 znamená nejmenší pravděpodobnost vzniku rizika a 9 naopak 

největší). 

 Dopady rizikové události – rozsah negativních dopadů na realizaci projektu ve 

stupnici od 1 do 5: 

- 1 = zanedbatelné dopady, které se dají vyřešit bez ohrožení dodržení rozpočtu a 

časového harmonogramu; 

- 2 = komplikace, které už mohou mít vliv na zvýšení nákladů či nepatrné 

opoždění dílčích částí projektu; 

- 3 = vážné důsledky, které ohrožují narušení časového harmonogramu či 

komplikace v některých dílčích částech projektu; 

- 4 = velmi vážné důsledky, které zásadně ohrožují projekt z hlediska zpoždění a 

nárůstu nákladů; 

- 5 = fatální důsledky, které způsobují velké škody a zastavení projektu. 

 Priorita – určuje vyšší potřebu aplikace navrženého preventivního opatření. Priorita 

se určuje součinem hodnoty pravděpodobnosti události a dopadů na událost 
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(výsledek = priorita, je v rozmezí od 1 do 45 a čím vyšší je hodnota priority, tím 

větší je potřeba dané riziko řešit). 

 Preventivní opatření – plánovaná opatření vedoucí k eliminaci vzniku rizikových 

událostí či ke snížení jejích důsledků. 

 Termín – poslední termín pro realizaci preventivního opatření související s danou 

událostí. 

 Kontingenční opatření – plánované opatření sloužící k nápravě či eliminaci dopadů 

již vzniklé rizikové události. 

 Poznámky – případné doplňující informaci. 

Opatření realizovaná v průběhu projektu, pro podporu řízení rizik, můžeme rozdělit na 

preventivní a kontingenční opatření. 

Preventivní opatření slouží k předcházení vzniku rizikových událostí nebo k eliminaci 

jejich dopadů. Tyto opatření se používají jen tehdy, pokud náklady spojené s jejich 

realizací jsou nižší než rizikový potenciál. Konkrétní události se posuzují individuálně. 

Všechny preventivní opatření, které mají vliv na zvýšení nákladů na realizaci projektu, 

musí být projednány a schváleny řídícím výborem projektu. 

Kontingenční opatření slouží k nápravě či snížení důsledků rizikové události 

v momentě, kdy událost opravdu nastane. Takové opatření by se měly používat tam, kde 

je priorita rizikové události větší než 15. Pro použití kontingenčních opatření je nutné 

vyhradit odpovídající finanční a časovou rezervu. Tyto opatření můžeme dokumentovat 

pomocí tabulky v prostředí MS Excel, viz tab. č. 2. 

 Tab. č. 2: Dokumentace rizik 

Id. číslo Kategorie Popis opatření Termín realizace Odpovídá Poznámka 

001 P     

002 K     

 Zdroj: [13] 

Jednotlivé sloupce tabulky mají následující význam: 

 Identifikační číslo – pořadové číslo jednotlivých opatření. 

 Kategorie – označuje použité opatření (P – preventivní, K – kontingenční) 
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 Popis opatření – slovní popis jednotlivých opatření. 

 Termín realizace – u preventivních opatření nejzazší přípustný termín jejich 

realizace a u kontingenčních opatření datum výskytu rizikové události, kdy je nutné 

opatření realizovat. 

 Odpovídá – jméno osoby, která zodpovídá za realizaci opatření. 

 Poznámka – například odhad nákladů spojených s realizací opatření či jiný důležitý 

popis. 

V procesu řízení rizik je třeba klást důraz na: 

 Určení vhodného člověka na pozici manažera pro řízení rizik. 

 Pečlivé vedení evidence rizik a průběžné oceňování. 

 Určení jednoho místa, kde se budou shromažďovat a zpracovávat informace o stavu 

rizik a jejich opatřeních, spolu s vedením jejich dokumentace. 

 Plánování a uskutečnění preventivních a kontingenčních opatření ke snížení rizik 

v případě jejich vzniku. 

 Aktivní projednávání rizik v rámci porad hlavního projektového týmu či na 

jednáních řídícího výboru projektu. 

 

5.3. Úloha vrcholového managementu v procesu řízení rizik 

Významnou úlohu v procesu řízení rizik hrají představitelé vrcholového managementu 

(ze strany dodavatele i uživatele), jež jsou členové řídícího výboru projektu 

implementace informačního systému. Pravděpodobnost a míru rizika lze ovlivnit již ve 

fázi přijímání strategických rozhodnutí, které ovlivňují výběr vhodného produktu.  

Je vhodné znát základní strategii podniku včetně návrhu opatření a změn na období 3 - 5 

let dopředu, a to již při výběru vhodného IS. Se všemi cíli a plánovanými změnami by 

měli být seznámeni všichni členové vrcholového vedení a mělo by to být zohledněno při 

rozhodování o výběru nového produktu. 
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Dalším faktorem, který může eliminovat rizika spojená s projektem, je dobře postavený 

a řádně prodiskutovaný smluvní vztah mezi dodavatelem a budoucím uživatelem, kde je 

vytvořen dostatečný prostor pro jejich eliminaci v případě jejich výskytu. 

Úlohou vrcholového managementu je rovněž seznámit všechny pracovníky podniku a 

všechny členy realizačních týmů zajišťujících implementaci IS se strategií podniku a 

s účelem zavedení nového IS v souvislosti se zachováním nebo lépe zvýšením 

konkurenceschopnosti a ziskovosti. 

Úkoly vrcholového managementu ve fázi implementace IS, zahrnujícího i proces řízení 

rizik, můžeme shrnout následovně: 

 Předávat a vysvětlovat informace o základní strategii podniku (nejen o základních 

ekonomických ukazatelích). 

 Kontrolovat a vyhodnocovat návrhy týkající se projektu od středního managementu 

a členů projektových týmů. 

 Spolupracovat na organizaci a řízení práce hlavního řídícího výboru. 

 Koordinovat činnost projektových týmů tak, aby směřovala k dosažení 

strategických záměrů podniku. 

 Neustále monitorovat průběh projektu a možná rizika a snažit se o snížení výskytu 

rizik. 

 Nastavit motivační systém a hodnocení pracovníků v průběhu projektu. 
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6. Očekávatelné přínosy a faktory ovlivňující jejich 

dosažitelnost 

6.1. Očekávatelné přínosy 

Přínosy ERP systémů je nutné stanovit před zahájením jejich implementace a je třeba je 

stanovit tak, aby byly měřitelné. V průběhu implementace a provozu je nutné dbát na 

jejich měření a průběžné vyhodnocování. 

 

6.1.1. Procesní přínosy 

Hlavním úkolem podnikového IS je optimalizace jednotlivých dílčích procesů 

probíhajících v dané organizaci. Jelikož se v tomto materiálu zaměřujeme především na 

výrobní podniky, může se jednat o tyto procesy: 

 optimalizace zpracování nabídky; 

 evidence a příjem zákaznické objednávky; 

 nákup a skladování materiálu; 

 plánování a řízení výroby; 

 prodej a expedice produktu; 

 marketing; 

 řízení kvality; 

 finance, controlling; 

 personalistika. 

Podnikové IS jsou využitelné především pro podporu dobře automatizovatelných 

procesů. Jde například o činnosti spojené s vystavováním a přijímáním faktur, 

vystavováním a přijímáním objednávek, příjmem a výdejem materiálu, přijímáním a 

vystavováním dodacích listů či plánováním podnikových zdrojů. Podnikové IS také 

pomáhají při kreativnějších činnostech, jako je zavádění nových výrobků, kalkulace, 

marketingové plány apod. 
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IS především usnadní přístup k relevantním informacím. Toho můžeme docílit 

například při tvorbě nabídky, kdy dostaneme rychlou a relevantní informaci o 

produktech, jejich ceně a disponibilitě (kdy jsme schopný výrobek dodat a v jakém 

množství – buď máme výrobek na skladě nebo teprve ve výrobě nebo se daný výrobek 

ještě nezačal ani vyrábět). Dalším příkladem je zpracování zakázky, rychlejší tvorba 

faktur vydaných, rychlejší schvalování faktur došlých, rychlejší tvorba kusovníku 

(seznam materiálů, ze kterých se výrobek vyrábí), technologického postupu (způsob 

jeho výroby), zrychlení expedice, odstranění duplicitního zadávání informací, 

zefektivnění evidence, sledování reklamací apod. 

 

6.1.2. Ekonomické přínosy 

Především snižují náklady nebo zvyšují potenciál tvorby obratu. Snížení nákladů 

dosahujeme tím, že snížíme počet lidí (nepotřebujeme tolik pracovníků), sníží se 

skladové zásoby (při dobré organizaci skladu, nemusím mít tak velký sklad a 

dosáhneme vetší obrátkovosti zásob), sníží se výrobní náklady (při dobré organizaci 

dílny navyšujeme její kapacitu, dochází ke snížení technologických, mezioperačních a 

jiných časů, tím pádem se zvýší produktivita práce), sníží se náklady na reklamace 

apod. 

 

6.1.3. Výrobní přínosy 

Jedná se především o zvýšení výrobních kapacit jednotlivých organizačních celků 

(zvýšení propustnosti výroby), snížení zmetkovitosti (správnou organizací), snížení 

počtu zpožděných dodávek (správné plánování – snížení skluzů), zefektivnění výroby, 

zpřesnění plánování kapacit, sledování výroby přes čtecí terminály, informace o 

rezervách v kapacitách (lidských i strojových) apod. 

 

6.1.4. Logistické přínosy 

„Podstatou logistiky je vždy organizace toků od zdroje surovin ke spotřebiteli a 

uspokojení požadavků trhu. Zjednodušeně řečeno, organizování těchto toků tak, aby 

požadovaný materiál respektive zboží v požadované kvalitě, v požadovaném množství 
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byl dodán na dohodnuté místo v požadovaném čase s vynaložením vyhovujících 

nákladů.“ [5, s. 7] 

Přínosem zavedení ERP do společnosti je podpora procesů logistického řetězce od 

odbytu, přes nákup, až po výrobu. Logistické procesy jsou spojeny do komplexního 

jednotného organizačního celku, který usnadňuje a zrychluje operativní činnosti, 

zrychluje a zlepšuje informační tok, a v důsledku poskytnutí konzistentních dat 

zjednodušuje tržní rozhodování v oblasti plánování a dispozic. 

Jedná se především o zrychlení a zpřesnění logistických operací (nakládka, vykládka), 

optimalizaci zásobovacích tras a skladových prostor (při správném plánování nemusíme 

mít tolik položek na skladě), pomáhá společnosti efektivně snižovat náklady, šetřit čas, 

pohonné hmoty i lidské zdroje. 

 

6.1.5. Personální přínosy 

U jednotlivých procesů se sníží personální závislost (danou práci může dělat takřka 

každý – systém mu podá přesné informace o tom, co má dělat). Snížení personálních 

požadavků na zajištění jednotlivých výrobních a logistických činností. 

 

6.1.6. Obchodní přínosy 

Zkvalitnění obchodního procesu z hlediska časového a cenového (nabídka je hotova 

včas, dodána včas a za správnou cenu), jednoduché vyhodnocení efektivity práce, 

měření výkonu obchodníků, vyhodnocení efektivity práce se zákazníkem apod. 
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6.2. Faktory ovlivňující dosažitelnost přínosů 

6.2.1. Obecné faktory 

Obecným faktorem mohou být špatně nastavená očekávání podniku, to znamená, že lidé 

ve firmě mají nereálná očekávání o možnostech systému.  

 

6.2.2. Organizační faktory 

Organizačních faktorů, které mohou negativně ovlivnit celkový přínos implementace 

podnikového IS je několik. Jedná se například o výběr nesprávného produktu (každý 

systém se hodí na něco), výběr nesprávného dodavatele, nepřipravenost interního 

implementačního týmu, časová nedisponibilita, špatně motivovaný implementační tým 

a špatný kontraktační model s dodavatelem. Dalším faktorem může být nedostatek 

finančních prostředků pro úspěšnou realizaci projektu. Firma si na zavádění IS vyčlení 

buď nedostatek peněz, nebo si jich vyčlení dostatek, ale vzniknou dodatečné náklady 

v masivním měřítku. 

 

6.2.3. Funkční faktory 

Z hlediska funkčních faktorů se může jednat o nevyužití všech možností IS nebo jejich 

špatné využívání. To je způsobeno například obcházením IS (něco se dělá mimo 

systém, například kvůli neznalosti všech jeho funkcí) nebo se používá nesprávná 

funkcionalita (zapomíná se na funkce IS nebo se o nich ani neví, například při plánování 

výroby – uživatelé IS v něm mohou plánovat kapacity, ale nepoužívají to). 

 

6.2.4. Lidský faktor 

Představuje nejslabší článek při realizaci IT projektů. Lidé jsou omylní, nepozorní, 

jednají emotivně nebo špatně chápou prezentovaná fakta. Lidé působí jako kritický 

faktor v průběhu celého životního cyklu IS a jednotlivé etapy ovlivňují různé skupiny 

lidí. Jde o pracovníky na všech úrovních (management, lidé z dodavatelské a 

konzultační firmy, klíčový uživatelé a koncový uživatelé), jejichž vlivy se navzájem 

překrývají v průběhu výběru IS, jeho implementace, provozu a inovace. 
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Pro realizaci implementačního projektu je nutné nejdřív poznat podnikovou kulturu a 

vnitropodnikovou komunikaci. Poté je možné činit konkrétní kroky ke zvýšení podpory 

a motivace zaměstnanců pro uskutečnění projektu. 

Téma působení lidského faktoru na IS/ICT by se dalo velmi široce rozvinout, my se 

však budeme věnovat pouze dvěma kritickým fázím, a to implementaci a rutinnímu 

provozu a dále dvěma skupinám lidí, a to implementačnímu týmu a uživatelům 

systému. 

Interní implementační tým a uživatelé systémů musí mít odpovídající předpoklady na 

vzdělání, inteligenci a musí být vůči firmě loajální (know-how systému firmy). Dále by 

měli být schopni předávat nabyté informace dál a snažit se stále prohlubovat a 

rozšiřovat své znalosti. 

 

6.2.5. Datové faktory 

Datové faktory jsou většinou ovlivněné čistotou dat, to znamená, že ve společnosti se 

musí klást důraz na to, aby v systému byly správná data (např. cena výrobku), dále aby 

data byly z logického hlediska správná (dodavatel nebyl zaevidován dvakrát – u 

zahraničních dodavatelů bývá problém s jednotnou identifikací, jelikož nemají IČO) a 

identifikace musí být jednoznačná (jak už technická tak i interní identifikace, například 

označení šroubů M4 x 20 č => M = typ, 4x20 mm= velikost, č = barva, černý šroub). O 

to se stará správce číselníku, který má za úkol zajistit a založit označení nové položky 

na skladě. Tím je zaručena jednoznačná identifikace. 

 

V praxi je úspěšnost dosažitelnosti přínosů 20%. Nejčastější příčinou ovlivňující 

dosažitelnost je nepřipravenost interního implementačního týmu a investiční podcenění. 
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7. Praktické příklady implementace IS v podniku 

7.1. Negativní příklad implementace IS – Anonymní společnost, s.r.o. 

7.1.1. Charakteristika společnosti 

Jedná se o významnou výrobní společnost ve svém oboru, která má pobočky po celém 

světě. Typ výroby této společnosti je Engineering-to-order, tedy vývoj na zakázku.  

Sídlo: ČR, Praha 

Počet zaměstnanců: 370  

Obrat: 800 mil. Kč 

Implementační partner: Business Systems 

Použité řešení: ADempiere 

Počet uživatelů: 150 

Počet jazykových mutací: 12 

Počet poboček ve světě: 18 

Průběžná doba výroby: 2 měsíce 

 

7.1.2. Požadavky a cíle zákazníka 

 Kompletně sdílet všechny grafické materiály, a to celosvětově.  

 Dostupnost evidence o všech obchodních aktivitách v rámci všech obchodních 

teritorií a poboček.  

 Mít přehled o kompletní controllingové struktuře všech zakázek. 

 Kompletní cash-flow management. 

 

7.1.3. Fakta o projektu 

Rozsah implementací použitých u této společnosti bylo kompletní ERP (tzn. MIS - 

Management Information System, účetnictví, controlling, nákup, sklady, prodej, výroba, 
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řízení projektu a servis) a Dokument Management System (sdílení grafických materiálů, 

především pro předprodejní aktivity). 

Celková doba projektu: 1 rok (2012) 

Celková pracnost projektu: 250 MD (man-days = člověkodni) 

 

7.1.4. Reálné přínosy 

 Kompletně celosvětově sdílené všechny grafické materiály. 

 Controllingová struktura zakázky známá pouze v oblasti výnosů a příjmů. 

 

7.1.5. Důvody neúspěchu 

 Slabá podpora ze strany managementu, což znamenalo zásadní problém. 

 Nejednotnost názoru na řešení IS v oblasti managementu 

 Nepodařilo se donutit celosvětovou obchodní síť používat jednotný IS, tím pádem 

všechny očekávatelné cíle padly. 

 Nepodařilo se donutit lokální logistický management (nákup, sklady) důsledně 

používat IS. 

Jelikož se nepodařilo přesvědčit obchodníky, aby v systému evidovali marketingové a 

obchodní aktivity, tím pádem vrcholový management nedostává prostřednictvím IS 

relevantní data v jednotném formátu. 

Změny byly provedeny u 100% procesů, ale ne všechny procesy jsou pokryty IS. 

 

7.1.6. Rizika a výzvy projektu 

Rizika: Společnost je rychle rostoucí, což se projevilo jako zásadní problém v případě 

implementace nového IS, jelikož management společnosti to nebyl schopný zvládnout. 

Výzvy: Byl to originální projekt vzhledem ke struktuře firmy, neexistuje tak velká a tak 

komplikovaná zakázka jako byla tahle. 
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7.2. Pozitivní příklad implementace IS  - TOKOZ a.s. 

7.2.1. Charakteristika společnosti 

TOKOZ a.s. je moderní akciová společnost poskytující komplexní služby vysoké 

kvality v oblasti subdodávek pro automobilový průmysl, segment stavebního kování a 

ostatní průmyslová odvětví. Založení firmy se datuje již v r. 1920 a její začátky byly 

spojeny s výrobou drobného kovového zboží a prvními typy visacích zámků. Firma 

TOKOZ a.s. působí v oblasti zabezpečovacích mechanismů více než 90 let. Díky těmto 

dlouholetým zkušenostem se stala skutečným specialistou na výrobu visacích zámků a 

dnes i jejich největším českým výrobcem.  

Dnešní produkci lze rozdělit na dva hlavní směry: 

Jedním je produkce zámků a kování, která navazuje na tradiční výrobu. Jsou to visací 

zámky, speciální uzamykatelné mechanizmy a vybrané prvky stavebního i nábytkového 

kování. Firma TOKOZ je díky své kvalitě i originalitě výrobků srovnatelná se světovou 

špičkou.  

Druhou prioritou je zakázková výroba komponentů a výrobkových sestav pro různá 

průmyslová odvětví, kde využívají své zkušenosti a technologické schopnosti. 

Firma se po celou dobu svého působení neustále modernizuje, rozvíjí a každoročně 

investuje nemalé prostředky nejen do nových strojů a technologického vybavení, ale i 

do rozvoje svých lidí a jejich dovedností. Disponují specializovanými pracovišti, 

odborným personálem, silným konstrukčním a technologickým vybavením a dostatkem 

zkušeností v oboru. Firma TOKOZ je pro své klienty zajímavá i výhodnou 

demografickou polohou. 

Společnost TOKOZ se zabývá nejen výrobou, ale i vývojem nových produktů. Vlastní 

několik certifikátů jako je ISO 9001, ISO/TS 16949,  ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou 

Zaměstnanci: 500 

Obrat: 570 mil. Kč 

Implementační partner: Melzer 

Použité řešení: Systém QI 
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Počet uživatelů: 180 

Motto společnosti: "CHRAŇ SI SVŮJ SVĚT'' 

 

7.2.2. Požadavky a cíle firmy TOKOZ 

Vzhledem k tomu, že firma TOKOZ nabízí široký sortiment produktů a kombinaci 

různých typů výrob, jsou pro řízení podniku kladeny vysoké požadavky na podnikový 

ERP systém. Ve společnosti bylo původně osm typů informačních systémů, z čehož 

některé útvary používaly softwary vyvinuté ve vlastní režii. Problém byl především 

v tom, že jednotlivé systémy nebyly vzájemně propojeny a docházelo tak k častým 

chybám a duplikaci dat. Objevovaly se tak zdvojené agendy a číselníky, složité 

reportování dat, nepřesnost při vyhodnocování ziskovosti produktů, rozhodování na 

základě nepřesných a zastaralých informací a běžným činnostem se muselo věnovat 

příliš mnoho lidí. 

Cílem projektu implementace informačního systému ve společnosti TOKOZ, a.s. bylo 

nahradit tehdejší různost používaných softwarů do jedné aplikace, která umožní rozvoj 

společnosti a optimalizaci jejich procesů. Cílem bylo též neponížit stávající zajištění 

dostupnosti informací s maximálním využitím standardního vybavení IS QI a eliminací 

zakázkových úprav. 

 

7.2.3. Řešení a implementace 

Nejprve proběhlo výběrové řízení na vhodného dodavatele ERP systému, po kterém 

byly vybrány čtyři zahraniční a jeden tuzemský podnikový IS. Ve spolupráci s firmou 

AppliCon IT, která poskytuje poradenství v oblasti ERP systémů, byl nakonec vybrán 

podnikový informační systém QI dodávaný společností Melzer. 

Podnikový informační systém QI je českým produktem a v současnosti je rozdělen na 

více než 300 obchodních jednotek tematicky spojených do 7 skupin. Systém je možné 

za plného provozu doplňovat nebo snižovat o další funkcionality podle aktuálních 

požadavků uživatele. 

Hlavními důvody společnosti TOKOZ, pro výběr podnikového informačního systému 

QI, byla především moderní koncepce a uživatelská přívětivost, komplexní zastřešení 
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většiny potřeb společnosti, podpora české legislativy, možnost úprav systému 

realizovaných vlastními uživateli a kvalita implementačního týmu společnosti Melzer. 

 Obr. č. 5: Plánovaný harmonogram implementace QI ve společnosti TOKOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [21] 

Na projektu implementace pracoval rozsáhlý implementační tým složený z klíčových 

uživatelů a konzultantů společnosti Melzer, celkem 25 členný tým. Kompletní 

implementace byla provedena během devíti měsíců, včetně analytické a přípravné fáze, 

technické přípravy, nastavení, realizace, školení klíčových a koncových uživatelů, 

zkušební testování, přípravy na ostrý provoz, konverze dat a uvedení do běžného 

provozu, viz obr. č. 5. Začátkem roku 2012 byl tedy spuštěn rutinní provoz nového 

systému bez jakýchkoliv komplikací. 

Informační platformu společnosti TOKOZ tedy tvoří podnikový ERP systém QI, který 

zahrnuje oblasti CRM (Customer Relationship Management – řízení vztahů se 

zákazníky), SCM (Supply Chain Managemement – řízení dodavatelského řetězce), e-

business (elektronické podnikání), příprava a řízení projektů, technická příprava výroby 

a výroba, skladové hospodářství, řízení kvality, servis a údržba, finance a účetnictví, 

řízení lidských zdrojů a majetku. Se systémem QI jsou propojeny specializované 

systémy MIS (Management Information Systém – Manažerský informační systém) a 
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Plantune, které poskytuje pokročilé plánování výroby. Obojí od společnosti Sefima. 

Licence je udělena pro 180 zároveň připojených uživatelů. 

 

7.2.4. Přínosy realizovaného projektu 

Nový systém umožňuje managementu společnosti okamžitý přístup k relevantním 

informacím, zatímco v minulosti byly závěrky k dispozici jedenkrát za měsíc a jen se 

souhrnnými čísly. Systém QI přinesl pro podnik úplně novou funkci, a to kompletní 

řízení projektů nových výrob, včetně zlepšení procesů plánování, přiřazení úkolů, online 

vyhodnocení nákladů jednotlivých projektů a grafický přehled plnění termínů. Zavedení 

čárových kódů a online přenosných terminálů přineslo zpřesnění evidence zásob a 

výroby, zjednodušení logistických a informačních toků. Objednávky materiálu jsou 

automaticky generovány v závislosti na potřebách z plánování výroby.  

Komunikace se zákazníky se zajištěna prostřednictvím B2B portálu a pro oblast 

automotive je zavedena EDI komunikace ve standardu VDA. Systém QI přináší také 

novou technickou přípravu výroby, kdy systém je napojen na CAD software NX 

Unigraphics. 

Dalším přínosem je aktuální přehled ziskovosti jednotlivých výrobků. Se zavedením 

systému došlo k nahrazení pevných ročních cen za skutečné ceny materiálu v závislosti 

na přijatých fakturách. TOKOZ tak získává reálnou informaci o nákladech na konkrétní 

výrobek a při porovnání s příslušnými tržbami výrobku zná jeho skutečnou ziskovost. 

Úspěšná implementace komplexního systému a automatizace rutinních činností přinesla 

do společnosti zvýšení produktivity práce, zvýšení celkové efektivnosti podniku a 

rapidní snížení chybovosti. Pro management je velkým přínosem v procesu realizování 

kvalitnějšího rozhodování, neboť nabízí mnohem přesnější informace o skutečném 

stavu vnitřních procesů v daný okamžik. 

Roční finanční úspory spojené s implementací QI jsou následující: 

 Snížení ročního maintenance (týkající se celé informační podpory firmy) – 

1 788 000 Kč 

 Zavedení samoodvádění práce prostřednictvím čárových kódů (snížení potřeby 4 

zaměstnanců) – 920 000 Kč 
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 Zavedení online mobilních terminálů v expedičních skladech (3 hodinová úspora 

denně v souvislosti se zapisováním dat do PC) – 250 000 Kč 

 Okamžitý přehled o umístění zboží (úspora 4 hodiny denně) – 320 000 Kč 

 Zavedení EDI komunikace (úspora 7,5 hodiny týdně) – 100 000 Kč 

 Propojení dat do jednoho systému (není již nutnost někoho, kdo by připravoval 

výstupy a shromažďoval data z nepropojených modulů) – 500 000 Kč 

 Urychlení průběhu zakázky ve středisku nástrojárny (eliminace prostojů, přehled o 

výrobě, růst ročních výkonů o cca 3 %) – 1 900 000 Kč 

 Zlepšení týkající se přehledu životnosti nástrojů (opravy nad rámec garance 

životnosti) – 1 500 000 Kč 

Celková roční finanční úspora společnosti TOKOZ je tedy 7 278 000 Kč. 

Pan Ing. Miloš Mrva (finanční ředitel) zhodnotil zavedení systému QI takto: 

"Informační systém QI výrazně zefektivnil naši výrobu. Díky QI víme přesně výši 

skutečných nákladů a tržeb každého výrobku z celé produkce." [8] 

„Projekt implementace ERP systému ve společnosti Tokoz a.s. získal první místo 

v rámci soutěže CIO BW Případová studie roku 2013. Firma AppliCon IT na něm 

zajišťovala projektový management.“ [9] 

 

7.3. Obvyklý příklad implementace IS  - COLORLAK, a.s. 

7.3.1. Charakteristika společnosti 

COLORLAK je česká akciová společnost, zabývající se výrobou nátěrových hmot. Byla 

založena již v roce 1925, postupně se rozrůstala a roku 1993 se transformovala na 

akciovou společnost. Dnes patří mezi jednu z mála společností tohoto typu, jež má 

výhradně české vlastníky, kteří zároveň zaujímají vedoucí místa v managementu 

společnosti. Skupina COLORLAK má hlavní výrobní závod ve Starém Městě a tvoří ji 

Panter Color a.s., což je největší velkoobchodní síť v ČR, dále specializované prodejny 

SVĚT BAREV, AAA BARVY a další běžné prodejny pro malospotřebitele.  

Sídlo společnosti: Staré Město 

Zaměstnanci: 400 
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Obrat: 1,1 mld. Kč 

Implementační partner: Minerva ČR 

Použité řešení: ERP systém – QAD 

Počet uživatelů: 190  

 

7.3.2. Důvody změny IS v podniku 

Společnost Colorlak zavedla svůj první integrovaný informační systém již počátkem 

devadesátých let. Tento první výběr proběhl na základě účasti na veletrhu Invex, kde se 

společnost seznámila s firmou nabízející systémové řešení Diamac. Tento systém byl ve 

společnosti úspěšně provozován celých 15 let. Vzhledem k expandujícímu rozvoji 

Colorlaku, a s tím spojených vyšších požadavků na systém, se společnost rozhodla roku 

2006 pro implementaci nového komplexního ERP systému ve všech firmách skupiny 

Colorlak s cílem zabezpečení podpory rozvoje a komplexního řízení společnosti do 

budoucna. Stávající IS bohužel nebyl dostatečně vyvinutý a neodpovídal aktuálních 

požadavkům společnosti. Díky rozhodnutí o změně podnikového informačního systému 

získala společnost Colorlak mnoho cenných zkušeností v oblasti podnikové 

informatiky.  

 

7.3.3. Výběr vhodného IS 

Výběrové řízení probíhalo dvoukolově. Nejprve proběhl průzkum dostupných ERP 

řešení na českém trhu a následně proběhlo několik referenčních návštěv. Poté bylo 

vytipováno 14 dodavatelů informačních systémů, kteří podstoupili tzv. hrubý výběr a 

vypracovali a předložili společnosti svoji stručnou nabídku. Do druhého kola tzv. 

jemného výběru postoupilo pět nejvhodnějších dodavatelů s tuzemskými i světovými 

ERP produkty. V tomto kole měli vybraní dodavatelé za úkol vypracovat detailní 

nabídku a tuto nabídku řešení poté prezentovat před klíčovými uživateli a vedením 

společnosti. Pro vypracování detailní nabídky dostali k dispozici podrobnou zadávací 

dokumentaci obsahující zásadní požadavky společnosti, popis všech klíčových procesů 

s řadou specifik chemického průmyslu zaměřeného na výrobu a distribuci nátěrových 

hmot. 
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Výběrové řízení bylo uzavřeno koncem roku 2007. Na jeho přípravě a realizaci strávila 

společnost Colorlak téměř jeden a půl roku. Vítěznou nabídkou bylo řešení QAD od 

společnosti Minerva Česká republika. Při výběru hrál rozhodovací roli také dojem z 

celkového vystupování zástupců společnosti Minerva. 

 

7.3.4. Fáze implementace IS 

Projekt implementace nového systému byl zahájen v únoru 2008, kdy byla zpracována 

úvodní studie. Poté byly sestaveny realizační týmy ze zaměstnanců klíčových sektorů 

společnosti, jako je nákup, prodej, výroba a finance. Základ každé pracovní skupiny 

tvořil konzultant dodavatelské společnosti, klíčový uživatel Colorlaku a zástupce IT 

oddělení. 

Bezpochyby významnou roli v procesu implementace hrál řídící výbor tvořený zástupci 

vrcholového managementu dodavatele a uživatele a vedoucími projektu, jmenovanými 

oběma zainteresovanými stranami. Výbor pořádal jednou měsíčně pravidelné porady, 

kde schvaloval konkrétní rozhodnutí realizačních týmů a zejména řešil problémy, které 

by mohly ohrozit samotnou realizaci projektu, jako například narušení dodržení 

časového harmonogramu, rozpočtu či samotný přechod informačního systému QAD do 

běžného provozu. 

Nejdříve probíhalo několikadenní seznámení členů realizačního týmu se standardním 

QAD řešením, kdy cílem bylo pochopení hlavních funkcí a principů jeho ovládání. 

Následné školení uživatelů probíhalo dvoustupňově. Členové realizačního týmu, tedy 

klíčový uživatelé, se se systémem seznamovali postupně v průběhu implementace 

za pomoci odborníků ze společnosti Minerva. Koncový uživatelé byli školeni klíčovými 

uživateli konkrétních modulů a ve většině případů až současně se spuštěním ostrého 

provozu. 

Jedním z úkolů pracovních skupin bylo popsat a prozkoušet podnikové procesy a 

definovat případné potřeby na programové úpravy systému. Díky celé řadě specifik, 

které si výroba společnosti Colorlak vyžaduje, došlo k několika modifikacím systému. 

To se projevilo jako kritické místo projektu, především co se týče dodržení stanoveného 

časového plánu. Jednalo se o úpravy, které byly těžko definovatelné před začátkem 

implementace. V průběhu zavádění systému se objevovaly nové požadavky na jeho 
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funkcionalitu a v některých případech, díky potřebným úpravám, brzdily návaznost 

následujících kroků. Bylo třeba definovat priority úprav, kterých bylo ve výsledném 

počtu 200. 

Velký počet úprav byl nutný provést v oblasti prodeje, týkající se především činnosti 

obchodní společnosti Panter Color. Jako příklad můžeme uvést potřebu rychlého 

prodeje ve velkoskladech a maloprodejnách společnosti Panter a s ním spojené 

upravené cenotvorby. Do nového systému je možné rychle zadávat objednávky a 

zároveň systém prodejci nabízí všechny potřebné obchodní informace o prodávaném 

zboží, konečnou cenu pro zákazníka, upozornění na eventuální prodejní a slevové akce, 

použitý ceník a aktuálně dostupné množství na skladě. 

Další úprava systému byla spojena se specifiky prodeje výrobků společnosti Colorlak 

velkoobchodům a velkoskladům společnosti Panter, odebírající jen produkty do určité 

lhůty použitelnosti. Tento speciální požadavek byl do systému aplikován a zabezpečuje 

tak, že pro velkoobchody je rezervováno nejnovější zboží a ostatním zákazníkům je 

materiál vyskladňován podle metody FIFO (First In, First Out). 

Kromě programových úprav se jako kritické místo realizace implementace projevila 

příprava dat, a to z toho důvodu, že nešlo o pouhou konverzi dat ze starých systémů do 

nového, ale společnost se rozhodla zásadně předělat kódy vyráběných artiklů a firem, 

společně se sjednocením číselníků pro celou skupinu firem. O přípravu a nahrávání dat 

do nového systému se starali zejména IT pracovníci společnosti Colorlak.  

I přes všechny potřebné úpravy nebyl ohrožen plánovaný začátek spuštění ostrého 

provozu v lednu 2009. V průběhu následujících třech měsíců ostrého provozu docházelo 

k dolaďování za pomoci a podpory odborníků společnosti Minerva. 

Jediným softwarem, který stojí mimo komplexní systém QAD, je manažerský 

informační systém Charlie, který společnost používá již řadu let k ročním plánům 

prodeje, výroby a nákladů. Pro modelování ročních plánů jsou prostřednictvím interface 

přenášena potřebná data z MIS Charlie do QADu a výstupem procesu kalkulace jsou 

nové ceny platné pro následující rok. 

Kalkulační proces je tvořen prodejní cenou artiklů na úrovni přímých mzdových, 

materiálových a režijních nákladů zahrnujících plánovaný zisk, standardní cenou 

tvořenou variabilními materiálovými náklady a výrobní režií včetně přímých mezd. 



47 
 

Materiálové součásti (suroviny, obaly a etikety) mají v procesu kalkulace nákladů artikl 

úrovně ocenění materiálu, dle množství v daných výrobních formulích. 

Problém se vyskytuje u přípravných a výrobních časů technologických operací, které 

nelze znormovat. Odvíjí se například od vlhkosti použitých sypkých materiálů, které se 

dále zapracovávají či operace plnění hotových produktů do obalů závislých na viskozitě 

nátěrové hmoty a na velikosti obalu. Pro potřeby kalkulací výrobků jsou nahrazovány 

koeficienty, které vyjadřují náročnost výroby a jejich plnění do obalů. 

Celoročně platné ceny jsou měsíčně kalkulovány a zjišťují se variabilní náklady 

materiálových součástek výroby za určité minulé období. To slouží především k určení 

aktuálních nabídkových prodejních cen odběratelům a k hodnocení činnosti obchodních 

zástupců.  

 

7.3.5. Přínosy implementace IS QAD 

Doménové uspořádání: 

Systém QAD byl vybrán především pro jeho doménové řešení, které díky možnosti 

doménové uspořádání jednotlivých firem tvořících skupinu Colorlak má mnoho výhod 

pro jejich řízení v informačním systému. Přináší to možnost řízení jednak každé firmy 

samostatně a zároveň je možné sledovat skupinu firem jako celek prostřednictvím 

datové základny a monitorovat například statistiky prodeje výrobků. Další výhodou 

doménového řešení je lepší kontrola a řízení pohledávek, jelikož sleduje všechny dlužné 

zákazníky napříč všemi firmami skupiny Colorlak. 

Při doménovém uspořádání systému má každý uživatel své přihlašovací údaje do firmy, 

k níž má nadefinována přístupová práva. V jednom okamžiku je možné pracovat pouze 

v jedné doméně. Nad doménovou funkcí může být například jednotný pohled na 

konkrétní agendu všech firem skupiny (přehled prodejů celé skupiny za určité období). 

Kvalita systému: 

Největším přínosem implementace nového IS QAD bylo zkvalitnění a zvýšení úrovně a 

dostupnosti podnikových dat. Sjednocením datové základny všech firem skupiny 

Colorlak došlo k jednotné verzi na všech výstupech systému. Díky přístupu 

k relevantním datům byl vytvořen prostor pro řízení a optimalizaci skladových zásob. 
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S tím je spojené i snížení nároků na cash-flow, jelikož jednotná evidence umožňuje 

optimální přerozdělení zásob. 

Procesní přínosy: 

 Zavedení technologie čárových kódů – jsou používány jednak pro převod 

materiálových komponent výroby z nákupních skladů na příruční sklady výrobních 

úseků a dále pro odvod výroby na expediční sklady. Vše probíhá za použití čteček 

čárových kódů.  

 Automatizace procesů řízení jakosti – výsledek výstupní technické kontroly se 

propojí s šarží vyrobeného produktu a tyto produkty jsou systémem automaticky 

puštěny k dalšímu použití (zpracování, prodej) na základě vložení a vyhodnocení 

výsledků testů kvality. Díky provázání procesů (nákup => výroba =>prodej) došlo 

k celkovému zlepšení řízení kvality. 

 Operativní plánování výroby – každou noc jsou vytvářeny výrobní plány 

jednotlivých výrobních sektorů dle domluvených zakázek a předpovědí prodeje, 

které jsou podkladem pro určení pracovních příkazů. Zajišťuje MRP II. 

 Interní a externí EDI komunikace -  slouží k propojení všech firem skupiny 

Colorlak díky interní EDI komunikaci, jež zajišťuje rychlý přenos důležitých 

dokumentů (zakázka, dodací list, faktura) mezi jednotlivými firmami a usnadňuje 

tím práci uživatelům QAD. Externí EDI komunikace slouží ke spojení 

s obchodními partnery, především co se týče zakázek a faktur. 

Ekonomické přínosy: 

Týkají se oblasti plánování a controllingu. Došlo ke sjednocení účetních a 

ekonomických informací, které slouží k vytváření rychlých přehledů a k rozhodování 

při řízení jednotlivých firem a skupiny jako celku. 

Uživatelské přínosy: 

V porovnání s předchozími informačními systémy je prostředí QAD velice uživatelsky 

komfortní a nabízí nadstandardní možnosti ovládání včetně jeho spolupráce s 

aplikacemi Microsoft Office. Velkou výhodou je také jeho provázanost s podnikovým 

intranetem. Ten slouží ke komunikaci mezi uživateli a správci informačního systému 

QAD. 
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Celkové zavedení nového IS QAD hodnotí vedení Colorlaku i jeho uživatelé jako velmi 

úspěšné a pro společnost a její uživatele přínosné. 

 

8. Výhody a nevýhody projektu implementace ERP systémů 

Tak jako i všechny jiné projekty mají své výhody a nevýhody, tak i rozhodnutí o 

implementaci nového informačního systému do společnosti má své klady a zápory. 

Pokud je však implementace provedena řádně, za pomoci odborníků a kvalitních 

uživatelů a systém je následně správně používán, postupně se vrací jak investice 

vložené do projektu, tak i čas strávený jeho zavedením. 

 

8.1. Nevýhody implementace ERP systémů: 

1. Příliš vysoké náklady spojené s pořízením ERP softwaru, plánováním, 

přizpůsobením, konfigurací, testováním, implementací, atd.  

2.  Nasazení ERP systému je velmi časově náročné – projekt implementace může trvat 

1-3 roky (nebo déle), aby bylo možné projekt kompletně dokončit a byl plně funkční. 

3.  V případě malého počtu úprav v procesu implementace se může stát, že systém 

ERP nelze efektivně integrovat s obchodním procesem. Naopak příliš mnoho úprav 

může projekt zpomalit a ztěžovat následný upgrade. 

4.  Úspora nákladů / návratnost je obtížně odhadnutelná ihned po zavedení ERP. 

5.  Pro úspěšnou realizaci projektů ERP je velmi důležitá účast uživatelů, a proto je 

kladen důraz na vyčerpávající školení uživatelů. Někdy i jednoduché uživatelské 

rozhraní může být kritické. Naučit se pracovat s ERP systémy a správně je používat je 

obvykle těžké. 

6.  Existuje možnost vzniku dodatečných nepřímých i přímých nákladů v důsledku 

implementace ERP - například nová IT infrastruktura, modernizace WAN odkazů, atd. 

7.  Úspěšný přenos stávajících dat do nového ERP systému je obtížný (někdy dokonce 

nemožný). Dalším problémem může být obtížná integrace ERP systému s jinými 

stolními softwarovými systémy (někdy rovněž dokonce nemožné). Tyto aktivity mohou 

stát hodně času, peněz a zdrojů. 
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8. Komplikované je také zavedení ERP systému v decentralizované organizaci s 

různorodými podnikovými procesy a systémy. 

9.  Jakmile je ERP systém implementovaný, stává se uživatelem jednoho dodavatele 

z hlediska dalšího upgrade, úprav, atd. Firmy jsou tak závislé na rozhodnutích jednoho 

dodavatele, co se týče dalšího rozvoje či modernizace daného systému a může to pak 

působit neefektivně pro nabízené služby společnosti. 

10. Rozhodující a kritické je správné zhodnocení potřeb podniku před samotnou 

implementací ERP systému. Pokud se tento krok neudělá správně a nejsou k dispozici 

osvědčené technické / obchodní zdroje, může implementace ERP skončit fiaskem. 

 

8.2. Výhody implementace ERP systémů 

1. Kompletní přehled o všech důležitých procesech napříč různými odděleními 

organizace (zejména pro vrcholový management podniku). 

2.  Automatický a souvislý pracovní tok z jednoho oddělení / funkce do druhého tak, 

aby byl zajištěn hladký přechod a rychlejší dokončení procesů. Tím pádem je zajištěno, 

aby všechny mezirezortní aktivity byly řádně sledovány a žádná z nich nebyla 

vynechána. 

3.  Unifikovaný a jednotný systém k reportování informací potřebných k analýze 

statistik / statusů atd., v reálném čase, a to napříč všemi funkcemi / odděleními. 

4.  Pokud je ve společnosti zaveden jednotný (ERP) software, tak je používán ve všech 

odděleních napříč celou společností a jednotlivá oddělení už nemusí kupovat a udržovat 

své vlastní softwarové systémy. 

5.  Někteří prodejci ERP mohou rozšířit své ERP systémy tak, aby poskytovaly funkci 

Business Intelligence, která umožňuje celkový pohled na podnikové procesy a je 

schopna určit potenciální oblasti problémů / zlepšení. 

6. S ERP systémy je možné nainstalovat pokročilé e-commerce - většina z nich 

zvládne on-line sledování objednávek / zpracování objednávek. 

7.  Existují různé moduly ERP systému, jako jsou finance / účetnictví, řízení lidských 

zdrojů, výroby, marketing / prodej, Supply Chain (dodavatelský řetězec) / Warehouse 

Management (řízení skladů), CRM, řízení projektů apod. 



51 
 

8.  Vzhledem k tomu, že ERP je modulární softwarový systém, je možné 

implementovat buď jen několik modulů či mnoho modulů na základě požadavků 

organizace. Pokud je implementováno více modulů, může to být lepší z hlediska 

integrace mezi různými odděleními. 

9.  Vzhledem k tomu, že ERP obsahuje databázový systém pro podporu ukládání 

veškerých informací požadovaných ERP systémem, umožňuje centralizované ukládání / 

zálohování všech podnikových dat. 

10. Do ERP systémů mohou být aplikovány centralizované bezpečnostní pojistky pro 

zajištění větší bezpečnosti. Všechny transakce, které se pak dějí prostřednictvím ERP 

systému, mohou být sledovány. 

11. ERP systém poskytuje lepší viditelnost v celé společnosti, a proto umožňuje lepší / 

rychlejší spolupráci napříč všemi odděleními. 

12. S ERP systémy je možné propojiti další systémy pomocí API (Application 

Programming Interface), jako je například čtečka čárových kódů. 

13. ERP systémy usnadňují sledování objednávek, sledování zásob, sledování tržeb, 

předpověď prodeje a další související činnosti. 

14. ERP systémy jsou užitečné především pro lepší řízení a správu globálně 

rozptýlených velkých podniků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Závěr 

Projekt implementace informačních systémů je složitý proces, který se vyznačuje 

časovou náročností a značnými investičními náklady. Odměnou by měl být dobře 

fungující informační systém, který přispívá ke zvýšení produktivity práce, zrychlení a 

optimalizaci jednotlivých procesů, efektivnímu plánování, přístupu k relevantním 

informacím, lepšímu řízení apod. Úspěšná implementace může mít pozitivní vliv i na 

motivaci zaměstnanců, zvýšení jejich spokojenosti a vlastního zájmu o rozvoj podniku.  

V 80. letech řešily IS především minulost, tzn. poskytovaly informace o tom, co se stalo 

a byly používány pouze v omezeném rozsahu (finance, sklady, fakturace apod.). 

Systémy další generace, které přišly na trh v 90. letech řešily současnost, tzn. byly 

schopny obsáhnout stávající situace v daném podniku.  Současné systémy mají ambice 

řešit jak minulost, tak současnost, ale především budoucnost, tzn. plánovat kapacitní 

bilance z hlediska nákupu, výroby, prodeje, cash-flow (jaké bude mít příjmy či výdaje 

v budoucnosti), controllingu (jaké bude mít náklady či výnosy v budoucnosti) a 

případně lidských zdrojů. Úspěšnost implementace spočívá zejména v tom, jestli je 

firma schopna budoucnost řešit. 

Bohužel ne u všech implementací IS je možné plánovat budoucnost podniku. 

Naimplementované informační systémy to buď neumí (špatný výběr ERP systému) 

nebo nemohou (v systému jsou zadány špatná data, nemají dostatek uživatelů, špatně 

vyškolení uživatelé nebo mají dobrý systém, ale dodavatel v něm neumí plánovat, 

apod.). Pouze 30% podniků, jež mají naimplementovaný některý z ERP systémů, v nich 

plánují efektivně.   

Zhodnotili jsme situaci IS na světovém a českém trhu. Na světovém trhu existuje 

relativně malý počet významných hráčů, kteří pochopitelně ovlivňují i trhy české, kde 

působí samozřejmě i lokální produkty. Výhoda světových hráčů spočívá především 

v jejich stabilitě a permanentním rozvoji, na rozdíl od lokálních hráčů, kteří vynikají 

především vysokou flexibilitou.  

Během implementace IS je nutné klást vysoký důraz na samotný výběr IS a přípravnou 

fázi. Z časového hlediska je výběr, a s ním související analytické části, rovnocenný, 

jako samotná implementace (trvají stejně dlouho). Od začátku musíme dbát na 

vytvoření a udržení implementačního týmu, tzv. klíčových uživatelů. Existence 
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stabilního, výkonného a správně motivovaného týmu, který bude působit v projektu od 

samotného začátku je základem úspěšného zavedení ERP systému.  

Správně naimplementovaný IS přinese zásadní úspory a přínosy ve všech oblastech jeho 

působnosti, zejména ve snížení nákladovosti výrobku, zvýšení logistických a výrobních 

kapacit a snížení nároků na personální zabezpečení. 

Především je nutné si uvědomit, že největším nebezpečím a zároveň nejvýznamnějším 

specifikem, z hlediska implementace IS, jsou špatně nastavené očekávání. Je velmi 

obtížné správně nadefinovat požadavky, které by měl informační systém splňovat, 

jelikož každý očekává něco jiného (rozdílný pohled má nákupčí, ředitel, mistr, účetní, 

manažer, obchodník, dodavatel apod.). Nejdůležitější je vybilancovat vztah mezi 

požadavky zákazníka a realitou. Pokud se podnik rozhodne pro implementaci nového 

IS, musí si zároveň uvědomit, že projekt implementace ERP systémů je mnohem 

náchylnější, než projekty v jiných oblastech, na jeho zabezpečení z hlediska finančních 

kapacit, časových kapacit (časové zatížení klíčových uživatelů) a kvalitních lidských 

zdrojů. Otázka kvality samotného IS je až na druhém místě (i dobrý IS se nechá špatně 

naimplementovat a naopak). Lidé ve firmách si tento zásadní problém často 

neuvědomují nebo ho nejsou schopni řešit, a proto existuje tolik neúspěšných projektů. 
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Seznam použitých zkratek  

IS = Information System (informační systém) 

ERP = Etnterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) 

SRM = Supplier Relationship Management (řízení vztahů s dodavateli) 

CRM = Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky) 

MIS = Management Information Systém (manažerský informační systém) 

SCM = Supply Chain Management (řízení dodavatelského řetězce) 

BI = Business Intelligence (systémy pro podporu rozhodování) 

IT = Information Technology (informační technologie) 

ICT =  Information and Communication Technologies (informační a komunikační 

technologie) 

APS = Advanced Planning Systém (systém pro pokročilé plánování) 

TCO = Total Costof Ownership (celkové náklady na vlastnictví) 

EDI =  Electronic Data Interchange (elektronická výměna dat) 

B2B = Business to Business (označení pro obchodní vztahy mezi obchodními 

společnostmi) 
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Abstrakt 

ŠTRAUCHOVÁ, Veronika. Dopady implementace informačních systémů na podniky. 

Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 59 s., 2014 

 

Klíčová slova: informační systém, ERP systém, implementace, přínosy  

 

Předložená práce je zaměřena na dopady implementace informačních systémů na 

podniky. Nejprve jsou stručně charakterizovány základní pojmy, jako jsou data, 

informace, informační systémy a ERP systémy. Poté jsou uvedeny hlavní trendy trhu 

s ERP systémy a jejich srovnání na světovém a českém trhu. Další zmínka patří 

nákladům spojeným se zavedením informačních systémů v podniku a následně rizicích, 

které se mohou objevit v průběhu projektu implementace. Obsah práce je zaměřen 

především na výrobní systémy (ERP systémy), jejich přínosy a faktory ovlivňující jejich 

dosažitelnost. V práci jsou uvedeny konkrétní příklady implementace informačních 

systémů ve společnostech, a to pozitivní, negativní a obvyklý případ. Závěrem je 

zmínka o výhodách a nevýhodách, které zavedení informačního systému doprovází. 

V práci se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady. 
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Abstract 

ŠTRAUCHOVÁ, Veronika. Impact of the implementation of information systems for 

companies. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Economics, University of West Bohemia, 

59 p., 2014 

 

Key words: information system, ERP system, implementation, benefits 

 

The thesis is focused on the impact of the implementation of information systems for 

companies. First, there is briefly described the basic concepts such as data, information, 

information systems and ERP systems. Then there are described the major market 

trends ERP systems and their comparison to the world and Czech market. Another 

mention includes the costs connected with implementation of information systems in 

companies and the risks witch may arise during project implementation. The work is 

mainly focused on manufacturing systems (ERP systems), their benefits and factors 

witch influence their availability. The thesis gives specific examples of implementation 

of information systems in companies, and there is positive, negative, and the usual case. 

Finally, there is a mention of the advantages and disadvantages whitch are connected 

with the implementation of information system. In this thesis mingles theoretical 

knowledge with practical examples. 

 


