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Úvod 

"Technicky se dá udělat mnoho věcí, ale jen ekonomicky  

přijatelné projekty se dočkají uskutečnění." 

 Robert Noyce (zakladatel Intel, Co.) 

 

Uvedený citát dokonale vyjadřuje důležitost hodnocení efektivnosti investičních 

projektů. Pokud si chce podnik v dnešním turbulentním světě udržet svoji konkurenční 

pozici na trhu, popřípadě ji posílit, neobejde se bez nutných investic. Ty však patří mezi 

nejdůležitější rozhodnutí společnosti vůbec, proto je dobré ho nenechávat pouze na 

vlastním úsudku a zkušenostech managementu, ale rozhodnutí o investici podložit 

i dostatečnou analýzou jejího přínosu. 

Cílem práce je posoudit přijatelnost plánovaného investičního projektu pomocí 

moderních metod hodnocení efektivnosti investičních projektů. Neméně důležitou 

součástí práce bude provedená analýza citlivosti, ze které vyplynou rizika investičního 

projektu a návrhy na jejich ošetření.  

Hodnocený investiční projekt se týká nákupu nového hydraulického agregátu včetně 

potřebného stříhacího nástroje. Ten je důležitý pro vyhotovení nového výrobku, kterým 

je příčka sedáku pro automobilový průmysl. Společnost by navíc ráda podala žádost 

o účelovou investiční dotaci na pořízení výrobního zařízení. Součástí hodnocení budou 

tedy obě zamýšlené varianty. 

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je vypracována 

na základě poznatků získaných z odborné literatury. V první kapitole je čtenář 

seznámen s pojmem investice, investiční projekt a jeho fázemi života. Druhá kapitola 

definuje veškeré parametry, které jsou potřebné pro výpočet metod hodnocení 

efektivnosti. K těm je vypracován teoretický podklad hned v následující kapitole. 

Poslední kapitola teoretické části je věnována riziku v investičním rozhodování a s ním 

spojené analýze citlivosti. 

V úvodu praktické části je nejprve představena společnost SA, s.r.o., která zamýšlí 

hodnocený investiční projekt realizovat. Název společnosti byl na přání vedení 
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pozměněn. Investiční projekt je přiblížen hned v následující části, včetně výpočtu 

potřebných vstupních parametrů do hodnotících metod. 

Stěžejní částí práce jsou kapitoly číslo sedm a osm. První ze zmíněných se věnuje 

samotnému zhodnocení efektivnosti projektu na základě vstupních parametrů 

definovaných v předešlé kapitole. Zhodnocení je provedeno pro variantu projektu 

financovaného pouze z vlastních zdrojů. Následně je uvedeno hodnocení pro variantu 

druhou. 

Osmou kapitolou práce je citlivostní analýza, kde je zjišťována závislost čisté současné 

hodnoty a vnitřního výnosového procenta na změny jednotlivých vstupních parametrů. 

V závěru práce jsou shrnuty získané výsledky a uvedena případná doporučení pro 

plánovaný investiční projekt a investiční rozhodování společnosti. 
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1 Investice a investiční rozhodování 

1.1 Pojetí investic 

Investice je obecně charakterizována jako "ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, 

podnik, jednotlivec) vzdává současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků 

v budoucnosti" (Valach, 2005, s. 16). Lze na ně nahlížet ze dvou pohledů, jimiž jsou 

makroekonomický a mikroekonomický. 

1.1.1 Makroekonomický pohled na investice 

Makroekonomické pojetí chápe investice jako "kapitálová aktiva sestávající ze statků, 

které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě 

spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků" (Synek a kol., 2007, s. 272). 

Kapitálovými aktivy jsou v definici myšleny investiční, kapitálové či výrobní statky. 

Investice z makroekonomického hlediska tvoří součást hrubého domácího produktu 

(HDP). Ten můžeme charakterizovat dle následující rovnice: 

 NXGISHDP   (1) 

kde: S....... spotřeba; 

 I........ investice; 

 G...... veřejné výdaje; 

 NX.... čisté vývozy. 

Z uvedené rovnice je možné odvodit výši investic jako rozdíl hrubého domácího 

produktu a zbylých složek rovnice. Důležité jsou pak dva hlavní účinky na vývoj 

ekonomiky (Valach, 2005): 

a) Důchodový - investice působí přes výdajový multiplikátor na růst nominálního 

hrubého domácího produktu, který je tak několikanásobně vyšší než hodnota 

investice. Důchodový účinek má okamžitý vliv na poptávku po investičních 

a spotřebních statcích; 

b) Kapacitní - investice slouží k obnově či zvyšování instalovaných kapacit. To se 

projeví až po dokončení investice (zvýšení výrobních kapacit) a umožňuje růst 

potenciálního hrubého domácího produktu. 
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Investice jsou tedy důležité pro okamžité zvýšení ekonomické aktivity i pro 

dlouhodobější růst ekonomiky. Mezi účinky investic však nesmí být příliš veliké časové 

zpoždění, v opačném případě by vedlo k posílení inflačních tendencí v ekonomice. 

(Valach, 2005) 

Dynamika investic v ekonomice je ovlivňována čtyřmi základními faktory.  (Hrdý, 

Horová, 2011): 

a) očekávané příjmy z investic, které vyplývají z celkové ekonomické aktivity, 

z celkové dynamiky hrubého domácího produktu;  

b) úroková míra za vypůjčený peněžní kapitál; 

c) výše a systém zdanění podniků a jednotlivců;  

d) investiční očekávání potenciálních investorů. 

Makroekonomické pojetí rozlišuje investice na hrubé a čisté (Synek a kol., 2007): 

a) Hrubými investicemi se rozumí částka nových investičních statků přidaná k již 

existujícím investičním statkům v ekonomice za dané období. Investiční statky 

tvoří budovy, stroje, hmotné zásoby a výrobní a jiné zařízení; 

b) Čisté investice lze definovat jako čistý přírůstek hodnoty investičních statků za 

určité období. Jedná se tedy o hrubé investice, které jsou sníženy 

o opotřebovaný majetek, což představují odpisy. 

Pokud by výše investice byla shodná s výší odpisů, jednalo by se o tzv. obnovovací 

investice či reinvestice. (Hrdý, Horová, 2011) 

1.1.2 Mikroekonomický pohled na investice 

Tento pohled na investice lze nazvat také jako podnikový. Scholleová chápe investice 

ve dvou pojetí (Scholleová, 2009): 

a) V užším pojetí se za investice považuje majetek, který není určen ke spotřebě, 

nýbrž k tvorbě dalšího majetku, který je dále podnikem prodáván na trhu; 

b) V širším pojetí lze chápat investice jako obětované prostředky na pořízení 

majetku v současnosti, díky kterému bude podnik dosahovat vyšších užitků, 

což v důsledku umožní získat i vyšší finanční efekty. 

Dle Synka můžeme za podnikové investice považovat "jednorázově vynaložené zdroje, 

které budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období" (Synek a kol., 
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2007, s. 273). V praxi se obvykle za delší budoucí období považuje nejméně doba 

jednoho roku. Jde tedy také o odložení současné spotřeby za účelem získání budoucí 

vyšší hodnoty. (Synek a kol., 2007) 

Pro výdaje vynaložené na investici se používá výraz kapitálové výdaje, avšak v České 

republice se spíše používá pojem investiční náklady. Ty však ne vždy zachycují 

všechny výdaje spojené s investicí. České účetní a daňové předpisy vymezují investice 

následovně (Hrdý, Horová, 2011): 

a) nehmotné investice - pořízení nehmotného dlouhodobého majetku, např. 

software, know-how; 

b) hmotné investice - pořízení hmotného dlouhodobého majetku, např. budovy, 

stroje, zařízení; 

c) finanční investice - nákup dlouhodobého finančního majetku, např. akcie, 

obligace. 

1.2 Investiční rozhodování a investiční projekty 

Investiční rozhodování patří mezi nejdůležitější rozhodnutí o budoucím vývoji podniku 

a jeho efektivnosti. Nejzákladnějšími otázkami, na které je potřeba si odpovědět, jsou 

kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat. (Kocmanová, 2013) 

Investiční rozhodování se vyznačuje řadou charakteristických znaků (Hrdý, Horová, 

2011): 

a) Rozhodování je realizováno v dlouhodobém časovém horizontu, zahrnuje 

přípravu, dobu výstavby i dobu životnosti investice a působí na běžné 

hospodaření společnosti po řadu let; 

b) S dlouhodobým časovým horizontem je spojeno i větší riziko odchylek od 

původních plánů, které se týká jak očekávaných výdajů a příjmů, tak 

i očekávané výnosnosti; 

c) Většina investic patří mezi kapitálově náročné operace; 

d) Potřeba časové a věcné koordinace různých účastníků investičního procesu; 

e) Investice souvisí s použitím nových technologií či výrobků; 

f) Jsou spojeny s dopady do infrastruktury či ekologie, což může vyžadovat další 

investice. 
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S uvedenými charakteristickými znaky jsou spojeny také požadavky na používané 

metody rozhodování a druhy financování.  Při rozhodování je potřeba respektovat faktor 

času a časovou hodnotu peněz. Nutné je i respektování rizika, které plyne z nejistoty 

peněžních toků z investičních projektů z důvodu jejich dlouhodobosti. 

Dále se doporučuje uvažovat s více variantami rizikových faktorů, které mohou ovlivnit 

projekt a jeho financování a hodnotit tak citlivost projektu na technické či ekonomické 

změny.  (Valach, 2005) 

Při rozhodování se musí investor na každou investiční příležitost dívat z několika 

pohledů. Mezi ně patří očekávaná výnosnost investice, očekávané riziko investice 

a očekávaný důsledek na likviditu investora (podnik, ale i jedinec). Tyto pohledy jsou 

obvykle označovány jako magický trojúhelník investování. (Hrdý, Horová, 2011) 

Obr. č. 1: Magický trojúhelník investování 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Máče, 2006 

Magický trojúhelník investování vystihuje skutečnost, kdy se investor pro naplnění 

jednoho z vrcholů musí vzdát naplnění zbylých dvou vrcholů. Je tak nucen volit pro něj 

optimální kombinaci výnosnosti, rizika a likvidity, což v praxi znamená volit takovou 

investici, která při únosném riziku a udržení dostatečné likvidity přinese požadovanou 

výnosnost. (Máče, 2006) 

Investice v podnicích jsou realizovány formou investičních projektů. Ty lze definovat 

jako "soubor technických a ekonomických studií sloužících k přípravě, realizaci, 

financování a efektivnímu provozování navrhované investice" (Valach, 2005, s. 41). 

Anglická literatura se však v definici investičního projektu liší, dle Götze je investiční 

projekt "řadou příjmů a výdajů, zpravidla začínající odlivem peněžních prostředků 

(počáteční investiční výdaj) následované peněžními příjmy a/nebo výdaji v pozdějších 

obdobích (letech)" (Götze a kol., 2008, str. 3). 
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1.3 Členění investičních projektů 

Investiční projekty se dají členit podle nejrůznějších hledisek. Autoři se v některých 

hlediscích plně shodují, v jiných případech rozlišují v rámci jednoho hlediska více či 

méně druhů. 

Prvním možným členěním je z hlediska účetnictví na hmotné, nehmotné a finanční 

investice, o čemž již bylo pojednáno výše. (Hrdý, Horová, 2011) 

Projekty je možné klasifikovat také na základě výše kapitálových výdajů, ta může být 

měřítkem k určení, na jaké úrovni managementu je o přijetí a realizaci investice 

rozhodováno. (Valach, 2005) 

Scholleová dělí investiční projekty dle podnětu k investicím na (Scholleová, 2009): 

a) Interní, které vznikají na základě podnikové potřeby. Zařadit sem můžeme 

projekty na úsporu nákladů, obnovu nebo rozvoj z důvodu nedostatečné kapacity 

nebo projekty, jejichž účelem je efektivně využít kapitálové zdroje, které 

společnost vytvořila v minulých obdobích; 

b) Externí, které vznikají za účelem rozvoje či růstu (nové technologie, nové 

příležitosti na trhu atd.) nebo slouží k regulaci slabých stránek (legislativně 

vynucené za účelem ochrany životního prostředí apod.) 

Podle vztahu k rozvoji podniku lze rozlišit investice na (Fotr a kol., 2012): 

a) Rozvojové projekty strategického charakteru, které jsou orientované na expanzi. 

Je možné je dále členit na projekty zaměřené na rozšíření výrobní kapacity, 

zavedení nových výrobků či technologií nebo jejich výzkum a vývoj; 

b) Obnovovací projekty, které zahrnují obnovu výrobního zařízení v souvislosti 

s koncem jeho fyzické životnosti; 

c) Racionalizační projekty, které jsou často orientované na úsporu nákladů; 

d) Mandatorní projekty, které musí být realizovány povinně ze zákona. Při 

nesplnění těchto projektů může být společnost sankciována, v krajních 

případech jí může být zakázána činnost. Jedná se například o projekty zaměřené 

na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce atd. 
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Dle vzájemného vlivu více projektů dělíme projekty na (Kislingerová a kol., 2007): 

a) Substituční, které se vzájemně vylučují, čili přijetí jednoho projektu vylučuje 

přijetí druhého, např. když podnik plánuje nákup nové výrobní linky a rozhoduje 

se mezi dvěma variantami; 

b) Nezávislé projekty, které jsou také označovány jako vzájemně se nevylučující. 

Může tak být přijato více projektů najednou, jelikož spolu obvykle nesouvisí, 

např. nákup nového jeřábu a pořízení nového informačního systému; 

c) Komplementární projekty, kdy se jedná o vzájemně se doplňující projekty. 

Přijetí jednoho projektu tak podmiňuje přijetí druhého projektu.  

Kislingerová dále rozlišuje projekty dle charakteru peněžního toku na (Kislingerová 

a kol., 2007): 

a) Projekty s konvenčním peněžním tokem, kdy dochází během životnosti projektu 

pouze jednou ke změně hodnoty peněžního toku ze záporné na kladnou či 

naopak. Příkladem mohou být projekty, které mají na začátku záporný peněžní 

tok z důvodu investiční výstavby a dále generují pouze kladné peněžní toky; 

b) Projekty s nekonvenčním peněžním tokem, kdy dochází během životnosti 

projektu častěji ke změně peněžního toku ze záporného na kladný. Jako příklad 

zde uvedeme projekty, které mají záporné peněžní toky jak na začátku projektu, 

např. z důvodu investiční výstavby, tak i na konci projektu, kdy mohou být 

nutné investice pro odstranění následků projektu (důlní činnost apod.). 

Podle délky existence projektu můžeme hovořit o investicích (Kislingerová a kol., 

2007): 

a) na zelené louce, které jsou ve formě nového podniku, nebo samostatné 

organizace mateřského podniku, která neovlivňuje jiné činnosti podniku; 

b) v zavedeném podniku, kdy se jedná o projekty v již fungujících podnicích a mají 

tedy vzájemné vazby s ostatními činnostmi podniku. 

V praxi je možné se setkat i s dalšími hledisky pro členění projektů, např. dle věcné 

náplně, míry očekávaného rizika či časové naléhavosti projektu atd. (Valach, 2005) 
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1.4 Fáze života projektu 

Investiční projekt je možné rozdělit do čtyř fází, kdy každá následující fáze navazuje na 

tu předcházející. Jsou jimi (Fotr, Souček, 2005): 

 předinvestiční fáze; 

 investiční fáze; 

 provozní fáze (operační); 

 fáze ukončení provozu a likvidace projektu. 

Každá z etap projektu je bezpochyby důležitá pro jeho úspěšnost, avšak důraz by měl 

být kladen především na první z nich. Úspěšnost daného projektu bude dosti záviset 

právě na informacích získaných ve fázi předinvestiční. 

1.4.1 Předinvestiční fáze 

Tato fáze je základním výchozím předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná 

se o náročnou etapu investičního projektu, neboť vyžaduje různorodou kvalifikaci 

pracovníků, kteří ji zpracovávají. (Hrdý, Horová, 2011) 

Cílem předinvestiční fáze je především (Valach, 2005): 

 podrobná identifikace projektu a jeho variant; 

 postupné vyloučení méně vhodných projektů a výběr nejvhodnější varianty; 

 zdůvodnění nutnosti projektu z různých hledisek; 

 rozhodnutí o lokalizaci projektu; 

 návrh technického řešení; 

 posouzení ekonomické stránky projektu. 

Předinvestiční příprava se obvykle dělí na tři dílčí části, které budou následně blíže 

charakterizovány (Valach, 2005): 

 identifikace investičních příležitostí; 

 předběžná technicko-ekonomická studie; 

 prováděcí technicko-ekonomická studie. 
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Identifikace investičních příležitostí 

Identifikace investičních příležitostí spočívá v neustálém sledování a vyhodnocování 

poptávky po určitých produktech na trhu, analýze nových výrobků a technologických 

postupů a sledování vzniku nových nalezišť nerostných surovin. Pro tuto část lze využít 

výsledky z již realizovaných a zveřejněných studií, kterých může být celá řada. Jako 

příklad můžeme uvést marketingové studie, odvětvové a oborové analýzy, studie 

technického a technologického vývoje, studie produkce a spotřeby aj.  

V případě, kdy podnik má již získané informace ohledně investičních příležitostí, je 

třeba tyto příležitosti hrubě posoudit a vyhodnotit, což umožní předběžný výběr 

investičních příležitostí. Tomuto kroku se také říká opportunity studies, což jsou studie 

identifikovaných příležitostí. Opportunity studies bývají stručné, málo nákladné 

a pracují spíše s odhady než detailními analýzami. Výsledkem je pak výběr těch 

příležitostí, kterým bude věnována další pozornost. (Fotr, Souček, 2005) 

Předběžná technicko-ekonomická studie 

Bývá obvykle nazývána jako pre-feasibility study a je určitým mezistupněm mezi 

opportunity study a podrobnými technicko-ekonomickými studiemi. Zpracovávají se 

pouze u projektů, které jsou značně rozsáhlé a posouzení všech variant pomocí 

podrobné technicko-ekonomické studie by bylo velmi nákladné a časově náročné. 

Struktura předběžné studie je shodná se strukturou prováděcí podrobné studie. Liší se 

především v detailnosti informací a hloubce analýzy variant projektu. 

Pomocí předběžné technicko-ekonomické studie se určuje, zda byly vyšetřeny 

a posouzeny všechny možné varianty projektu a zda jsou jednotlivé varianty dostatečně 

atraktivní pro investory. V případě velmi pozitivních výsledků může být již na základě 

předběžné studie rozhodnuto o realizaci projektu. Výsledkem studie je rozhodnutí, 

u kterých projektů bude provedena podrobná technicko-ekonomická studie a u kterých 

budou zastaveny další práce na jejich přípravě. (Fotr, Souček, 2005) 

Prováděcí technicko-ekonomická studie 

Prováděcí technicko-ekonomická studie, jinak také feasibility study, je poslední dílčí 

částí předinvestiční etapy. Jedná se o nejdetailnější studii, která by měla poskytnout 

veškeré podklady, jež jsou potřebné pro rozhodnutí o realizaci projektu. V rámci 
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feasibility study jsou formulovány a kriticky vyšetřeny základní komerční, technické, 

finanční a ekonomické požadavky. Jako výsledek je pak formulován projekt včetně jeho 

cílů a základních charakteristik, ty zahrnují marketingovou strategii, dosažený podíl na 

trhu, velikost výrobní jednotky a její umístění, vhodnou technologii a základní suroviny, 

popřípadě i zhodnocení vlivu projektu na životní prostředí. (Fotr, Souček, 2005) 

Vypracování studie je v rukou specializovaného týmu, který je složený z odborníků na 

jednotlivé potřebné oblasti projektu a probíhá postupně v souladu s cíli podniku 

a potřebnými zpětnými vazbami. Zpětné vazby jsou důležité pro případ, kdy dojde 

k nalezení nedostatečných efektů, neproveditelnosti či jiných slabin a následně 

k zamítnutí projektu. (Kislingerová a kol., 2007) 

Jak uvádí Kislingerová, feasibility study by se měla sestávat z následujících částí 

(Kislingerová a kol., 2007): 

 analýza trhů - stanovení cílového trhu produktů, analýza vývoje poptávky 

a segmentu zákazníků, analýza konkurence a jejího možného vývoje; 

 marketingová strategie - její geografické zaměření, cílové skupiny zákazníků 

a tržního podílu, distribuční kanály či cenovou a nákladovou politiku; 

 analýza vstupů - jejich cena, kvalita, dostupnost, možnost jejich substituce, 

dopravy či míry rizika; 

 analýza výrobního zařízení a technologie a možnosti jejího získání - cena 

výrobního zařízení a technologie, výše výrobních nákladů, spolehlivost, 

charakter výstupů i externalit apod.; 

 analýza lidských zdrojů - zaměřeno na věkovou a kvalifikační strukturu 

potřebných lidských zdrojů; 

 analýza lokalizace projektu - řeší požadavky na infrastrukturu, likvidaci odpadů, 

eliminaci ekologických důsledků či legislativní aspekty související s financemi 

(daně, dotace apod.); 

 analýza organizace a řízení - posouzení vlivu změny na stávající organizaci, 

zařazení jednotky do organizační struktury, vymezení odpovědnosti atd.; 

 analýza rizika; 

 finanční analýza a hodnocení - hodnotí se zde způsob a výše ovlivnění budoucí 

výkonnosti a hodnoty podniku; 
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 plán realizace - stanovení úkolů včetně odpovědných osob a termínů plnění, 

požadované výsledky jednotlivých aktivit a jejich vzájemné vztahy, identifikace 

kritických aktivit, rozpočty potřebných finančních zdrojů. 

Hodnotící zpráva 

Poslední částí předinvestiční přípravy zpravidla bývá hodnotící zpráva, také appraisal 

report. Hodnotící zpráva je zpracována z pozitivně vypovídající technicko-ekonomické 

studie a stává se základním podkladem pro hodnocení projektu investičními 

a finančními institucemi, jež by se mohly podílet na jeho financování. (Kislingerová 

a kol., 2007) 

1.4.2 Investiční fáze 

Investiční fáze je již vlastní realizací projektu a je tvořena z většího počtu činností. 

K jejímu zahájení je nutné vytvořit právní, finanční a organizační rámec pro realizaci 

projektu. Investiční fázi je možné rozdělit do následujících etap (Fotr, Souček, 2005): 

 Zadání stavby, které definuje důvody vzniku, souvislosti, cíle a rozsah projektu. 

Obsahuje informace požadované pro návrh a realizaci projektu, jako např. 

technická koncepce projektu a kapacitní požadavky, technologická řešení, 

suroviny a produkty, spotřeba energií, návrh prováděcího plánu a další; 

 Zpracování úvodní projektové dokumentace, která rozpracovává projekt pro 

zpřesnění odhadu nákladů, pro konečné schválení projektu a převážně pro 

získání územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

 Zpracování realizační projektové dokumentace, jejímž účelem je umožnit 

vypracování všech inženýrských výpočtů, výkresů a dokumentace potřebné pro 

realizaci projektu. Pomáhá také vyhodnotit a kvantifikovat potřeby dodatečných 

zdrojů, provozuschopnosti, školení, bezpečnosti a řízení kvality; 

 Realizace výstavby, kdy dochází k nákupu zařízení a materiálů, dohlíží se nad 

realizací, připravují se dokumenty (manuály pro provoz, údržbu, apod.), školí se 

pracovníci a vypracovává se zpráva o výstavbě; 

 Příprava a následné uvedení do provozu a zkušební provoz. Jedná se o činnosti 

od mechanického dokončení projektu až po konečné převzetí; 
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 Aktualizace dokumentace a systémů, kdy dochází k vypracování konečné 

podoby nových dokumentů a aktualizaci již existujících dokumentů, které 

projekt ovlivnil. V neposlední řadě je potřeba upravit výpočetní systémy, aby 

byly v souladu s novým projektem. 

1.4.3 Provozní fáze 

Na provozní fázi se musí pohlížet z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Krátkodobě 

se sleduje uvedení projektu do provozu a jeho záběh. Mezi problémy, které zde mohou 

nastat, jsou nezvládnutí technologického procesu, nedostatečné kvalifikaci pracovníků 

atd., což má původ již v realizační fázi projektu. 

Z dlouhodobého hlediska se sleduje, zda projekt splňuje plánované výnosy a náklady, 

což má přímý vztah k předpokladům, ze kterých se vycházelo již při plánování projektu. 

V případě nesouladu může být provedeno korekční opatření, které však v této fázi bývá 

obtížné a mnohdy i vysoce nákladné. (Fotr, Souček, 2005) 

1.4.4 Fáze ukončení provozu a likvidace projektu 

Jak již vyplývá z názvu, tato fáze představuje závěrečnou fázi života projektu. 

Je spojena s náklady na likvidaci projektu, ale i s příjmy z likvidovaného majetku, jejich 

rozdíl se nazývá likvidační hodnotou projektu. I s tou se musí počítat při hodnocení 

efektivnosti projektu. S likvidací jsou spojeny činnosti jako demontáž zařízení 

a samotná likvidace, sanace lokality, prodej nepotřebných zásob apod. (Fotr, Souček, 

2005) 
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2 Parametry vstupující do metod hodnocení efektivnosti investic 

Pro metody hodnocení efektivnosti investic je potřeba vymezit parametry, které do nich 

vstupují. Jsou jimi peněžní toky, diskontní sazba, doba životnosti investice a inflace. 

2.1 Peněžní toky 

Na prognóze peněžních toků jsou založeny moderní metody hodnocení efektivnosti 

investičních projektů. Peněžními toky se zde myslí kapitálové výdaje a peněžní příjmy, 

které jsou tvořeny po celou dobu životnosti projektu. Právě plánování peněžních toků 

patří mezi nejdůležitější a zároveň nejobtížnější část investičního rozhodování, což má 

především dva důvody (Hrdý, Horová, 2011): 

 Představuje předvídání peněžních toků na delší časové období; 

 Výši očekávaných kapitálových výdajů a peněžních příjmů ovlivňuje celá řada 

faktorů, z nichž některé lze na delší časové období předikovat velmi obtížně 

(vývoje měnových kurzů, cen atd.). Proto je třeba počítat i se skutečností, že se 

faktory mohou změnit a ovlivnit tak výsledek hodnocení projektu. 

Důležitá je skutečnost, že peněžní toky nelze zaměňovat s investičními náklady 

a ziskem dle účetnictví, neboť ne každý výdaj, resp. příjem je zároveň i nákladem, resp. 

výnosem. Pro správnou predikci toků hotovosti by se měly dodržovat následující 

principy (Valach, 2005): 

 Toky hotovosti by měly vycházet z přírůstkových veličin. V praxi to znamená, 

že by se měly sestavit peněžní toky firmy před investováním a po investování 

a ty od sebe odečíst; 

 Odpisy dlouhodobého majetku představují náklad, avšak nikoliv výdaj a proto se 

nezahrnují do peněžních výdajů na provoz investice. Do nákladů jsou odpisy 

zahrnovány kvůli daňovým účelům, pro transformaci zisku na peněžní příjem 

z investičního projektu musí být přičteny zpět k zisku; 

 Peněžní toky by se měly uvažovat po zdanění. Jelikož kapitálové výdaje jsou 

placeny ze zdrojů po zdanění, musí i příjmy z projektu respektovat zdanění; 

 Všechny nepřímé důsledky investování by měly být zahrnuty do peněžních toků, 

tedy do výdajů i příjmů. Do kapitálových výdajů je tedy zahrnováno např. 
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zvýšení zásob oběžného majetku vyvolané projektem. Stejně tak do příjmů je 

zahrnováno i zvýšení příjmů v jiné divizi, které investiční projekt způsobil; 

 Naopak do kapitálových výdajů by neměly být zahrnovány náklady, které byly 

zaplaceny bez přímé souvislosti s konkrétním projektem, tzv. zapuštěné 

(utopené) náklady. Ty jsou vynakládány bez ohledu na to, zda projekt byl či 

nebyl přijat, např. posouzení vlivu projektu na životní prostředí; 

 Do peněžních toků z investičního projektu by se měly zahrnovat i alternativní 

náklady, což jsou náklady obětované příležitosti. Jde o peněžní toky, které by 

majetek či zdroje mohly generovat, pokud by byly použity jiným způsobem než 

v plánovaném projektu. Tento požadavek se týká i financování projektu 

z vlastních zdrojů a musí být tedy do peněžních příjmů zařazen i ušlý výnos, 

který by byl získán v případě použití zdrojů jiným způsobem; 

 V peněžních tocích je třeba brát v úvahu i předpokládanou míru inflace. Ta by se 

měla zahrnovat jak do očekávaných příjmů, tak i do kapitálových výdajů; 

 Úroky vyvolané financováním projektů pomocí úročeného kapitálu (úvěr, 

obligace) by neměly snižovat očekávaný peněžní příjem z projektu. Důvodem 

je, že efektivnost projektu by se měla určovat nezávisle na zvoleném způsobu 

financování. Náklady na cizí kapitál jsou již zahrnuty v diskontní sazbě. 

2.1.1 Kapitálové výdaje 

Valach definuje kapitálové výdaje jako "veškeré očekávané peněžní výdaje většího 

rozsahu, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího 

časového období" (Valach, 2005, s. 58).  

Dle autorů Fotra a Součka můžeme kapitálové výdaje rozdělit do tří základních skupin, 

které si blíže popíšeme (Fotr, Souček, 2005): 

a) Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku. V případě dlouhodobého hmotného 

majetku zahrnují výdaje na získání pozemků a výdaje na stavební a strojní části 

projektu. Součástí jsou také výdaje na zpracování studií, projektové 

dokumentace, přepravné, cla či náklady na montáž. Dále sem spadají také 

výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, jako např. nákup 

softwaru, náklady na získání patentů, průmyslových práv, ale také zřizovací 

výdaje v případě nově zakládaných firem; 
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b) Čistý pracovní kapitál, kdy realizace projektu vyžaduje vynaložení dalších 

prostředků, které budou dlouhodobě vázány v podobě zásob (materiál, 

nedokončené výrobky, hotové výrobky), pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku. Ty jsou však sníženy o krátkodobé závazky firmy; 

c) Ostatní náklady kapitálového charakteru, mezi které se zahrnují výdaje na 

výzkum a vývoj související s investičním projektem, výdaje na školení 

pracovníků, náklady marketingových kampaní aj. 

Je však nutné zmínit, že autoři se v členění kapitálových výdajů liší. Valach chápe 

skupinu ostatních nákladů kapitálového charakteru jako součást výdajů na pořízení 

dlouhodobého majetku. Rozlišuje tak pouze dvě skupiny. (Valach, 2005) 

V některých případech při hodnocení efektivnosti investic bývají výdaje na pořízení 

dlouhodobého majetku dále upravovány (Valach, 2005): 

 Kapitálové výdaje se snižují o příjmy získané prodejem existujícího 

dlouhodobého hmotného majetku, který je nahrazován novým majetkem 

z investičního projektu; 

 Snížení či zvýšení kapitálových výdajů o různé daňové efekty s prodejem 

nahrazovaného majetku. V případě, kdy prodej nahrazovaného majetku přináší 

společnosti zisk, musí se kapitálové výdaje zvýšit o odpovídající daň a opačně. 

Toto pojetí kapitálových výdajů se uplatňuje ve většině vyspělých průmyslových zemí, 

avšak v České republice v praxi nejsou dosud běžné. V ČR se jako kapitálový výdaj 

nepovažují náklady na školení pracovníků či výdaje na trvalý přírůstek čistého 

pracovního kapitálu. (Valach, 2005) 

Výše kapitálových výdajů se, dle chápání většiny vyspělých průmyslových zemí, určuje 

podle vzorce (Valach, 2005): 

 DPOIK   (2) 

kde: K..... kapitálový výdaj; 

 I....... výdaj na pořízení dlouhodobého majetku; 

 O......výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu; 

 P...... příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku; 

 D..... daňové efekty. 
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V případě, kdy je kapitálový výdaj vynakládán ve více letech, je potřeba jej pro 

hodnocení efektivnosti diskontovat příslušným diskontním faktorem. To probíhá 

pomocí odúročitele, který se vypočítá pro jednotlivé roky podle vzorce (Hrdý, Horová, 

2011): 

 Hodnota odúročitele = 
ni)1(

1


 (3) 

kde: i....... roční úroková míra; 

 n...... počet let. 

2.1.2 Peněžní příjmy 

Za peněžní příjmy se považují všechny očekávané příjmy, které projekt generuje 

v průběhu pořízení, životnosti i likvidace. Jejich základem je očekávaný zisk po 

zdanění, který je zvýšený o hodnotu odpisů a jiné možné příjmy, které souvisí  

s projektem. (Valach, 2005) 

Stanovení peněžních příjmů představuje nejobtížnější část celého procesu kapitálového 

plánování, jelikož příjmy jsou generovány po delší období, než je tomu u vynaložení 

výdajů. Výrazně se zde tedy prohlubuje faktor času a zvyšuje se počet faktorů, které 

mají na příjmy vliv, včetně inflace, což zvyšuje i riziko investice. (Valach, 2005) 

Fotr uvádí, že pro stanovení peněžního toku v průběhu provozu projektu lze použít 

přímé nebo nepřímé metody. Použití metody přímé spočívá v tom, že se stanoví 

všechny příjmy a výdaje projektu v jednotlivých letech a ty se od sebe odečtou. Tato 

metoda je však náročná z toho důvodu, že by bylo nutné odlišovat od výnosových 

a nákladových položek jejich skutečné peněžní toky. Ty se mohou v některých letech 

výrazně lišit - např. z důvodu delších splatností závazků a pohledávek. Významnou 

položkou jsou také odpisy, které jsou sice nákladem, ale již nejsou výdajem. Peněžní 

toky tvoří také příjmy a výdaje spojené s likvidací projektu. (Fotr, Souček, 2005) 

Oproti tomu Valach definuje pouze nepřímou metodu, která je mnohem jednodušší na 

výpočet. Za roční peněžní příjmy z projektu se považují (Valach, 2005): 

 Zisk po zdanění v každém roce projektu, který se stanoví jako rozdíl přírůstku 

tržeb v důsledku investování a přírůstku provozních nákladů v důsledku 

investování. Peněžní toky by se neměly snižovat o úrokové náklady spojené 
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s financováním projektu, což bylo vysvětleno již v kapitole 2.1. Je tedy nutné 

zisk zvýšit o část úroků dopadajících po zdanění na podnik; 

 Roční odpisy, které jsou sice nákladem, ale nejsou peněžním výdajem. Pokud 

byl zisk o ně pro daňové účely snížen, je třeba odpisy zpět přičíst k zisku po 

zdanění; 

 Změny čistého pracovního kapitálu spojeného s investičním projektem 

v průběhu životnosti, je zde tedy rozdíl oproti zahrnutí čistého pracovního 

kapitálu do kapitálových nákladů. Do peněžních příjmů se zahrnují pouze 

meziroční přírůstky či úbytky ČPK (přírůstek se odečítá od příjmů a naopak); 

 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku na konci životnosti, který musí být 

upravený o daň. V případě, kdy vzniká zisk z prodeje dlouhodobého majetku, 

musí být snížen o daň z tohoto zisku a opačně. 

Výše peněžních příjmů se v jednotlivých letech provozu projektu stanoví dle vzorce 

(Hrdý, Horová, 2011): 

 DPOAZP M   (4) 

kde: P....... peněžní příjem; 

 Z........ roční přírůstek zisku po zdanění; 

 A........ přírůstek ročních odpisů v důsledku investice; 

 O....... změna čistého pracovního kapitálu; 

 PM..... čistý příjem z prodeje dlouhodobého majetku na konci životnosti; 

 D....... daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku na konci životnosti. 

I peněžní příjmy v jednotlivých letech se musí diskontovat pro získání jejich současné 

hodnoty dle vzorce č. 3. (Hrdý, Horová, 2011) 

2.2 Diskontní sazba 

Diskontní sazba je klíčovým faktorem pro stanovení ekonomické efektivnosti 

investičních projektů. Je základem pro výpočet dynamických metod hodnocení 

efektivnosti. Diskontní sazba se odvíjí od zdrojů, které jsou využity pro financování 

projektu a jejich nákladovosti. (Fotr, Souček, 2005) 
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2.2.1 Zdroje financování 

Pro výpočet diskontní sazby je důležité si napřed uvést, z kterých zdrojů mohou být 

investiční projekty financovány. Financování projektu je řešeno již v předinvestiční 

fázi, kdy je potřeba mít ujasněno, z jakých zdrojů bude kapitál využit a kolik ho bude 

potřeba. Samotné obstarávání zdrojů v reálném čase je prováděno v investiční fázi.  

Zvolený způsob financování projektu se pak projeví v riziku a tedy i v diskontní míře. 

Pokud bude projekt financován úvěrem či leasingem, projeví se to též v cash flow 

podniku. 

Podnik musí zajistit dostatek prostředků i pro pokrytí provozní části v období, kdy 

projekt ještě negeneruje dostatečné cash flow. S touto skutečností musí být počítáno 

také ve studii proveditelnosti, jelikož nedostatek zdrojů může způsobit zpoždění či 

úplné zastavení projektu. (Scholleová, 2009) 

Zdroje financování můžeme dělit dle jejich vlastnictví na vlastní a cizí a dále dle toho, 

jaký je jejich původ, tedy na interní či externí. Konkrétní zdroje financování podle 

těchto hledisek jsou shrnuty v následující tabulce (Scholleová, 2009): 

Tab. č. 1: Zdroje financování investičních projektů 

  

Vlastnictví zdrojů 

vlastní cizí 

P
ů

v
o
d

 z
d

r
o
jů

 interní 
- zisk - podniková banka 

- odpisy - rezervy 

externí 

  - úvěry finančních institucí 

- vklady vlastníků - dluhopisy 

- dotace a dary - finanční leasing 

- rizikový kapitál - obchodní úvěry 

  - ostatní závazky 

Zdroj: Kislingerová a kol., 2007 

Financování z interních zdrojů bývá také označováno jako samofinancování a jedná se 

o zdroje, které jsou vytvořeny z vlastní činnosti podniku.  

Mezi vlastní interní zdroje patří zisk a odpisy. Výhody spočívají ve skutečnosti, že 

podnik si nezvyšuje objem závazků. Zisk zahrnutý do vlastního kapitálu snižuje riziko 

firmy ohledně zadlužení a není placen případný požadovaný úrok z cizích zdrojů. 

Nevýhodami bývá, že zisk většinou není stabilním zdrojem a v podstatě je dražší než 

cizí zdroje, jelikož vlastníci požadují vyšší zhodnocení než banky. (Scholleová, 2009) 
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Vlastní zdroje z externího prostředí zahrnují vklady vlastníků, což může být základní 

kapitál či emisní ážio. V posledních letech se mezi významné zdroje financování řadí 

dotace. Pro financování rizikových projektů se může zdát za vhodný rizikový kapitál. 

S jeho poskytnutím je spojeno i získání podílu na řízení firmy. Po ukončení dohodnuté 

doby investor prodává zpět svůj podíl ve firmě. (Scholleová, 2009) 

Mezi cizí zdroje patří především bankovní úvěry či emise dluhopisů. S nimi je sice 

spojeno placení úroků, ale na druhou stranu se snižují náklady kapitálu díky působení 

daňového štítu. S použitím cizího kapitálu však stoupá riziko pro věřitele, kteří s růstem 

zadluženosti požadují vyšší úroky, čímž je cizí kapitál od určité úrovně zadluženosti 

dražší. S růstem zadluženosti může docházet také ke snižování finanční stability. 

Některé cizí zdroje však nejsou úročené, především dodavatelské úvěry či závazky ke 

státu, zaměstnancům apod. 

Cizí kapitál je potřeba hradit vždy, jelikož je jeho placení spojeno s uzavřením smluv. 

(Scholleová, 2009) 

2.2.2 Náklady vlastního kapitálu 

Náklady vlastního kapitálu vyjadřují oportunitní náklady a obecně závisí na riziku 

podnikatelské činnosti firmy. (Fotr, Souček, 2005) 

Metod, kterými lze vypočítat náklady na vlastní kapitál, existuje celá řada. Mezi 

základní metody patří CAPM, stavebnicová metoda, dividendový model, průměrná 

rentabilita či je lze odvodit z nákladů cizího kapitálu. (Mařík, 2011) 

Základem všech metod je odhadnutí rizikové přirážky, ta se musí alespoň částečně 

opírat o tržní data, aby takové ocenění bylo možné vydávat za ocenění tržní. 

V následující části si popíšeme komplexní stavebnicovou metodu mocninnou, pomocí 

které budou náklady vlastního kapitálu počítány v praktické části práce.  

Použitím stavebnicové metody se zjišťuje celková riziková přirážka jako součet 

několika dílčích rizikových přirážek. Prvním krokem je vymezení faktorů rizika, 

kterými jsou (Mařík, 2011): 

 faktory obchodního rizika; 

 faktory finančního rizika. 
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Faktory obchodního rizika můžeme vymezit jako vlivy, které mohou působit na kolísání 

a tím i na předvídatelnost provozního výsledku hospodaření. Mezi významné faktory 

obchodního rizika pro většinu podniků patří následující (Mařík, 2011): 

 dynamika a volatilita vývoje v oboru podnikání a příslušného trhu, na kterém 

podnik obchoduje; 

 intenzita konkurence, konkurenční síla a úroveň nasazení nástrojů 

marketingového mixu v konkurenčním boji; 

 úroveň managementu, jeho nahraditelnost, předvídavost a flexibilita (včetně 

flexibility samotného podniku); 

 rozsah možných výrobních problémů, ty závisí na struktuře a charakteru 

výrobků, možnosti měnit technologii, dodavatelích či náročnosti na pracovní 

sílu; 

 ostatní faktory, které ovlivňují ziskovou marži. 

Faktory finančního rizika plynou z financování podniku. Tyto faktory určují spíše 

možné kolísání peněžních toků než hrozbu, že podnik nezaplatí své závazky. Používají 

se klasické i dynamické ukazatele zadluženosti a velikost pracovního kapitálu.  

Faktorům obchodního a finančního rizika lze také přiřazovat různou váhu dle jejich 

důležitosti, vážený počet rizikových faktorů je poté důležitý pro výpočet rizikové 

přirážky. Výpis rizikových faktorů je v práci uveden při výpočtu nákladů vlastního 

kapitálu v kapitole, která se věnuje představení investičního projektu. (Mařík, 2011) 

Po vymezení všech možných rizikových faktorů je potřebné přejít k jejich ohodnocení. 

Používá se škála hodnocení, která může obsahovat libovolné množství stupňů. 

Postačující jsou však 4 následující stupně rizika. Číslo zároveň vyjadřuje 

hodnotu tohoto rizika nutnou pro výpočet. V případě, že riziko je nulové, nabývá také 

hodnoty 0 (Mařík, 2011): 

1 - nízké riziko; 

2 - přiměřené riziko; 

3 - zvýšené riziko; 

4 - vysoké riziko. 
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Pro výpočet je dále nutné vypočítat hodnotu konstanty, která je potřebná pro stanovení 

rizikové přirážky. Konstantu a lze vypočítat dle vzorce: 

 x

f

VK

r

n
a

max
  (5) 

kde: nVK max..... horní hranice nákladů vlastního kapitálu; 

 x.............. stupeň rizika; 

 rf............. bezriziková úroková míra. 

V případě, že při hodnocení rizik použijeme výše uvedenou škálu od 0 do 4, dosazuje se 

do vzorce za x číslo 4. Maximální hodnota nákladů vlastního kapitálu je taková cena 

vlastního kapitálu, jíž by měl podnik, který dosahoval ve všech kritériích nejvyšší 

možné riziko. Hodnotu lze získat jako násobek bezrizikové úrokové sazby, ale také je 

možné maximální náklady vlastního kapitálu zafixovat na předem stanovené úrovni. 

(Mařík, 2011) 

Následuje převod zjištěných stupňů rizika na velikost rizikové přirážky (RP). Dílčí 

rizikové přirážky se vypočítají podle následujícího vzorce (Mařík, 2011): 

 )1(  xf
a

n

r
RP  (6) 

kde: rf...... bezriziková úroková míra; 

 n...... vážený počet kritérií; 

 a...... konstanta; 

 x....... stupeň rizika z intervalu 0 - 4. 

Výraz v závorce se nazývá koeficientem rizikové přirážky a běžně se značí Z. Celková 

riziková přirážka je poté sumou dílčích rizikových přirážek. (Mařík, 2011) 

2.2.3 Náklady cizího kapitálu 

Stanovit náklady cizího kapitálu již není tak složité, jako tomu bylo u nákladů vlastního 

kapitálu. Náklady cizího kapitálu jsou spojené pouze s úročenými cizími zdroji, 

vynechávají se tedy neúročené dodavatelské úvěry, závazky k zaměstnancům, ke státu 

apod. Náklady úročeného cizího kapitálu (úvěry, půjčky) představuje jejich efektivní 

úroková sazba. Problém by nastal při určení nákladů dluhopisů. (Fotr, Souček, 2005) 
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2.2.4 Diskontní sazba projektu 

Základem pro výpočet diskontní sazby investičního projektu je diskontní sazba firmy, 

jinak vážené náklady kapitálu (WACC). Ty lze určit dle vzorce (Fotr, Souček, 2005): 

 
K

VK
n

K

CK
dnWACC VKCK  )1(  (7) 

kde: nCK...... náklady cizího kapitálu (v %); 

 nVK...... náklady vlastního kapitálu (v %); 

 d......... sazba daně z příjmu; 

 CK...... velikost úročeného cizího kapitálu (v Kč); 

 VK...... velikost vlastního kapitálu (v Kč); 

 K......... součet vlastního a cizího úročeného kapitálu (v Kč). 

Náklady cizího kapitálu jsou násobeny výrazem (1-d), jelikož jsou daňově uznatelné 

a působí na ně úrokový daňový štít. Člen se vynechává, pokud již byl úrokový daňový 

štít použit pro výpočet nákladů cizího kapitálu. Dále v případě, podnik nesplňuje 

podmínky zákona o dani z příjmu či dosahuje ztráty. Náklady vlastního a cizího 

úročeného kapitálu jsou pak násobeny podílem, ve kterém se ve firmě vyskytují. 

(Mařík, 2011) 

Firemní náklady kapitálu mohou být použity jako diskontní sazba investičního projektu 

v případě, kdy míra rizika projektu je přibližně stejná jako riziko podnikatelské činnosti 

firmy a kdy způsob financování projektu příliš neovlivní kapitálovou strukturu firmy. 

Pokud se rizikovost investičního projektu liší od rizika firmy, je potřeba diskontní sazbu 

firmy upravit. Neexistuje však exaktní přístup k určení velikosti tohoto snížení či 

zvýšení diskontní sazby. 

Jestliže způsob financování projektu ovlivní kapitálovou strukturu firmy, je potřeba 

náklady kapitálu také přepočítat. Pokud se zvýší podíl cizího kapitálu, povede to 

zpravidla ke snížení firemních nákladů a naopak. Nestačí však pouze přepočítat vážené 

náklady kapitálu, ale je nutné respektovat skutečnost, že s růstem zadluženosti dojde 

i k růstu rizika, čímž porostou náklady vlastního kapitálu. (Fotr, Souček, 2005) 
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2.3 Doba životnosti 

Dobou životnosti je nazýván čas, po který lze počítat s ekonomickými přínosy investice. 

Často bývá zaměňována s dobou odepisování zařízení dle zákona o dani z příjmu nebo 

s technickou životností, která je garantována dodavatelem zařízení.  

Skutečná doba životnosti však musí vycházet z reálné životnosti investičního projektu, 

což je doba, po kterou má smysl provozovat zařízení z hlediska výnosů a nákladů. Může 

být tedy odlišná od ekonomické životnosti. (Scholleová, 2009) 

2.4 Inflace 

V kapitole věnující se peněžním tokům bylo uvedeno, že je do nich potřebné zahrnovat 

i míru inflace, čímž získáme peněžní toky v běžných cenách. Pak je nutné pro 

hodnocení efektivnosti použít nominální diskontní sazbu, která je tedy upravena o míru 

inflace.  

Je možné použít i reálnou diskontní sazbu (ir) v případě, pokud máme stanoveny 

peněžní toky ve stálých cenách. Jestliže je ustálená míra inflace a předpokládá se, že 

v době životnosti investice bude přibližně na stejné úrovni (v případě malých změn 

můžeme použít geometrický průměr měr inflace), lze reálnou diskontní sazbu stanovit 

podle vztahu (Fotr, Souček, 2005): 

 1001
1

1















I

i
i n
r  (8) 

kde: in..... nominální diskontní sazba; 

 I...... míra inflace. 

Podle vzorce lze stanovit i reálnou diskontní sazbu v případě, kdy míra inflace bude 

v jednotlivých letech odlišná. Je pak potřeba stanovit diskontní sazbu pro každý rok 

životnosti investice zvlášť. (Fotr, Souček, 2005) 
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3 Hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Hodnocení efektivnosti investičních projektů spočívá v tom, že se porovnává kapitálový 

výdaj s dosaženým efektem z projektu. Efekt z investice se může dělit na peněžně 

vyjádřitelný, či nikoliv. Peněžně nevyjádřitelný efekt se bere v úvahu převážně ve 

veřejném sektoru. Příkladem může být vytvoření nových pracovních míst či zlepšení 

zdravotního stavu obyvatel (pozn. autora). Pro peněžně vyjádřitelný efekt se již 

používají metody hodnocení na základě matematického aparátu. (Hrdý, Horová, 2009) 

3.1 Členění metod hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Metod hodnocení efektivnosti investičních projektů existuje celá řada. Některé se od 

sebe liší výrazněji, jindy však jde pouze o jiné technické postupy, ze kterých plynou 

stejné závěry. Hlavní členění je dle pojetí ekonomického efektu z investičního projektu 

a zda metody pracují s faktorem času. (Valach, 2005) 

Dle hlediska efektu z investičního projektu rozlišujeme celkem tři možné kategorie 

metod hodnocení (Valach, 2005): 

a) Nákladová kritéria, u kterých je za efekt z investice chápána úspora nákladů. 

Tím jsou myšleny jak náklady investiční, tak i provozní. Avšak oba druhy 

nákladů musí být brány v potaz, jelikož mnohdy projekt s výrazně vyššími 

investičními náklady může být pro společnost výhodnější z hlediska nižších 

provozních nákladů a naopak. Použití nákladových kritérií je však omezené 

pouze na projekty, které zabezpečují stejné objemy produkce a realizační ceny. 

Mnohdy se používají pro hodnocení mandatorních projektů za účelem úspory 

nákladů; 

b) Zisková kritéria, která považují za efekt z investice zisk po zdanění. Tyto 

metody jsou pro hodnocení efektivnosti vhodnější než nákladové metody, 

jelikož berou v potaz i výši zisku dosaženou objemem výkonů porovnávaných 

projektů. Z finančního hlediska však zisk není shodný s peněžním příjmem, 

jelikož nezahrnuje odpisy, popřípadě jiné peněžní příjmy v souvislosti 

s investováním; 

c) Kritéria vycházející z peněžního toku z projektu, která se v současné teorii 

považují za nejpřesnější a nejpoužívanější metody hodnocení efektivnosti.  
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Jednotlivé základní metody hodnocení rozdělené dle efektu z investice jsou zobrazeny 

v tabulce č. 2. 

Tab. č. 2: Rozdělení metod hodnocení dle efektu z investice 

Nákladová kritéria Zisková kritéria 
Kritéria vycházející z peněžního 

toku 

 Průměrné roční náklady  Účetní rentabilita  Čistá současná hodnota 

 Diskontované náklady   Vnitřní výnosové procento 
    Index rentability 
    Doba návratnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Hrdý, Horová, 2009 

Dalším možným dělením metod hodnocení efektivnosti investičních projektů je dle 

toho, zda metody počítají s faktorem času, či nikoliv (Valach, 2005): 

a) Statické metody, které faktor času neberou v úvahu. Jsou použitelné 

v případech, kdy na rozhodování o investicích nemá faktor času podstatný vliv. 

S jeho významností souvisí i výše diskontní sazby. Čím je diskontní sazba nižší, 

tím méně významný je vliv faktoru času. Vhodné, i když ne zcela správné, je 

jejich použití pro hodnocení projektů zaměřených na koupi fixního majetku 

s krátkou dobou životnosti, např. jeden až dva roky. Metody mohou sloužit pro 

první přiblížení výhodnosti projektu, nicméně v praxi jsou poměrně dosti 

oblíbené pro svou jednoduchost. Vzhledem k tomu, že nepočítají s diskontní 

mírou, nezahrnují ani míru rizika; 

b) Dynamické metody, které naopak s faktorem času počítají. Metody jsou nutné 

pro hodnocení efektivnosti u projektů s delší dobou životnosti, jelikož 

respektování času při výpočtu efektivnosti velmi významně ovlivňuje 

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí projektu. Faktor času je promítán jak do příjmů 

v jednotlivých letech, tak i do kapitálových výdajů, pokud jsou vynakládány po 

delší časové období. 

V tabulce č. 3 jsou opět rozdělené základní metody hodnocení efektivnosti investic na 

statické a dynamické. 
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Tab. č. 3: Rozdělení metod hodnocení dle faktoru času 

Statické metody Dynamické metody 

 Účetní rentabilita  Čistá současná hodnota 

 Doba návratnosti prostá  Vnitřní výnosové procento 

 Průměrné roční náklady  Index rentability 

 

 Diskontované náklady 

 Doba návratnosti diskontovaná 

Zdroj: Hrdý, Horová, 2009 

3.2 Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

V následujícím textu budou podrobně rozebrány základní metody hodnocení 

ekonomické efektivnosti investičních projektů. 

3.2.1 Průměrné roční náklady 

Metoda patří mezi nákladová kritéria a jak již bylo uvedeno, používá se pro hodnocení 

projektů, které mají srovnatelný rozsah produkce a shodné realizační ceny. Při 

porovnání více projektů metodou průměrných ročních nákladů (R) se za výhodnější 

považuje projekt, jehož hodnota ukazatele je nejnižší. Výpočet probíhá dle vzorce 

(Hrdý, Horová, 2011): 

 
n

L
VJiOR   (9) 

kde: O...... roční odpis; 

 i........ požadovaná výnosnost (v %); 

 J....... investiční náklad (kapitálový výdaj); 

 V...... ostatní roční provozní náklady (celkové provozní náklady bez odpisů); 

 L....... likvidační cena snížená o případné náklady likvidace; 

 n....... doba životnosti investice. 

V případě, kdy projekt nemá na konci svojí životnosti žádnou likvidační hodnotu, 

upouští se od posledního členu (L/n). Koeficient i představuje požadovanou minimální 

výnosnost projektu. Uvedený vzorec se považuje za zjednodušený způsob výpočtu, 

neboť se jedná pouze o statický ukazatel. Z tohoto důvodu existuje ještě jeho 

modifikace, která již s faktorem času počítá. (Hrdý, Horová, 2011) 

Ta je založena na základě složeného úrokování, k čemuž se používá vzorec 

umořovatele. Hlavní myšlenkou dynamického ukazatele je, že "výši ročních odpisů 
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a požadovaných výnosů z klesající zůstatkové ceny stroje můžeme považovat za anuitní 

splátku, kterou je třeba uhradit" (Valach, 2005). Čili hodnotu investičního nákladu J lze 

považovat za půjčku, ze které je hrazen úrok ve výši i a je umořována pravidelnou 

splátkou, kterou představují odpisy O. (Valach, 2005) 

Výpočet umořovatele se provede dle následujícího vzorce (Hrdý, Horová, 2009): 

 Hodnota umořovatele = 

1)1(

)1(





n

n

i

ii
 (10) 

V případě, kdy projekt má na konci životnosti likvidační hodnotu, je potřeba poslední 

člen rovnice (L/n) vynásobit fondovatelem. Tím zjistíme současnou hodnotu ročních 

výnosů, které se rovnají konečné likvidační hodnotě projektu (Hrdý, Horová, 2011): 

 Hodnota fondovatele = 

1)1(  ni

i
 (11) 

Konečný vzorec pro přesný výpočet průměrných ročních nákladů má následující 

podobu (Valach, 2005): 

 

1)1(1)1(

)1(
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Na závěr ještě poznámka o členu V, kterým představuje ostatní provozní náklady. 

Pokud by v každém roce měly jinou hodnotu, je potřeba je nejprve v jednotlivých letech 

odúročit a poté rozpočítat do jednotlivých let pomocí umořovatele. (Hrdý, Horová, 

2011) 

3.2.2 Diskontované náklady 

Metoda diskontovaných nákladů (D) již z názvu počítá s faktorem času. Princip 

diskontovaných nákladů je obdobný, jako tomu bylo u metody průměrných ročních 

nákladů. Zde se však počítá se souhrnem všech nákladů projektu, které jsou 

diskontovány do počátečního roku projektu. Nejvýhodnější je tedy opět varianta 

s nejnižšími diskontovanými náklady. (Valach, 2005) 

Hodnota ukazatele se vypočítá jako investiční náklad (v případě, kdy dochází k jeho 

vynaložení ve více letech, je potřeba jej diskontovat) a součet diskontovaných ostatních 
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provozních nákladů bez odpisů. Vykazuje-li projekt na konci životnosti likvidační 

hodnotu, snižuje se ukazatel o její současnou hodnotu (Scholleová 2009; Valach, 2005): 

 d

N

n
n

n L
i

V
JD 


 

1
)1(

 (13) 

kde: Vn..... ostatní roční provozní náklady (bez odpisů); 

 Ld...... diskontovaná likvidační cena snížená o případné náklady likvidace; 

 n........ jednotlivá léta životnosti; 

 N....... doba životnosti. 

Pokud by ostatní roční provozní náklady v jednotlivých letech provozu byly shodné, lze 

použít zásobitele pro výpočet sumy jejich současných hodnot (Hrdý, Horová, 2009): 

 Hodnota zásobitele = 
ii

i
n

n





)1(

1)1(
 (14) 

I metoda diskontovaných nákladů má některá omezení. Její použití je vhodné 

u projektů, které zabezpečují stejný objem výroby a stejné realizační ceny, či u projektů, 

jejichž realizace je nucená zákonem a nepřináší společnosti žádný efekt. Dalším 

omezením je skutečnost, že porovnávané projekty musí mít stejnou dobu použitelnosti. 

V případě, kdy není tato podmínka splněna, musí se porovnávané varianty projektů 

převést na stejnou délku životnosti. Tu získáme jako nejmenší společný násobek 

životnosti jednotlivých posuzovaných variant. (Hrdý, Horová, 2011) 

Omezení, které se týká stejných dob životnosti, lze obejít díky vztahu diskontovaných 

nákladů s průměrnými ročními náklady. Hodnota diskontovaných nákladů se pak dá 

vypočítat jako součin ročních průměrných nákladů a zásobitele (Hrdý, Horová, 2011): 
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3.2.3 Čistá současná hodnota 

Metoda čisté současné hodnoty (ČSH) je základem všech dynamických metod. Pro 

rozhodování na základě dynamických metod je nejpoužívanější a nejvhodnější. 

Je oblíbená z důvodu, že podává srozumitelný výsledek a jasná rozhodovací kritéria. 

Zároveň se považuje i za nejsprávnější metodu hodnocení, neboť pracuje s časovou 
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hodnotou peněz, závisí pouze na prognózovaných tocích hotovosti a diskontní sazbě 

a lze její výsledky sčítat v portfoliu investice. (Kislingerová a kol., 2007) 

Čistá současná hodnota za efekt z investice považuje peněžní příjem. V podstatě se 

jedná o "rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a kapitálovým 

výdajem" (Hrdý, Horová, 2011). ČSH lze vyjádřit dle vzorce (Hrdý, Horová, 2005): 
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kde: Pn..... peněžní tok z investice v jednotlivých letech životnosti; 

 K...... kapitálový výdaj; 

 i........ požadovaná výnosnost investice; 

 n....... jednotlivá léta životnosti; 

 N...... doba životnosti. 

V případě, kdy se kapitálový výdaj uskutečňuje ve více letech, je potřeba jej diskontovat 

také. Příjmy a výdaje mohou být diskontovány k libovolnému okamžiku, tedy buďto 

k okamžiku pořízení investice, nebo k okamžiku jejího uvedení do provozu, případně ke 

konci životnosti investice, což je méně obvyklé. Všechny tři metody však vedou ke 

stejnému závěru o přijatelnosti projektu.  

V případě, kdy by projekt přinášel v jednotlivých letech stejný peněžní tok, lze výpočet 

zjednodušit pomocí zásobitele dle vzorce číslo 14. (Valach, 2005) 

Při výpočtu čisté současné hodnoty můžeme získat jeden ze tří možných výsledků 

(Kocmanová, 2013): 

a) Když ČSH > 0, je investiční projekt pro podnik přijatelný, neboť diskontované 

peněžní příjmy jsou vyšší než kapitálový výdaj. Projekt převyšuje investorem 

požadovanou míru výnosnosti, čímž zvyšuje i tržní hodnotu firmy; 

b) Když ČSH < 0, kapitálový výdaj převyšuje diskontované příjmy z investice, 

projekt je tak pro podnik nepřijatelný, jelikož nezabezpečuje požadovanou míru 

výnosnosti; 

c) Když ČSH = 0, rovnají se diskontované peněžní příjmy kapitálovému výdaji 

a očekávaná výnosnost se rovná požadované výnosnosti. Je tedy na investorovi, 

zda projekt přijme, či nikoliv. 
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Pomocí metody lze samozřejmě porovnávat také projekty mezi sebou. Výhodnější je 

poté projekt s vyšší čistou současnou hodnotou. Je zde opět omezení ohledně dob 

životnosti, které musí být u porovnávaných projektů stejné. Toho lze dosáhnout 

společným násobkem jejich dob životnosti. (Valach, 2005) 

Jiným způsobem, jak lze porovnat efektivnost více projektů mezi sebou, je použití 

ekvivalentu roční anuity. Ten lze vypočítat součinem čisté současné hodnoty projektu 

a umořovatele (Hrdý, Horová, 2011): 
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Výpočtem ekvivalentu roční anuity získáme anuitu, jejíž současná hodnota je shodná 

s čistou současnou hodnotou projektu. Zjednodušeně se jedná o průměrnou roční čistou 

současnou hodnotu. (Valach, 2005) 

Výhodou metody ČSH je, že počítá s časovou hodnotou peněz a je založena na 

peněžních tocích, nikoliv na účetním zisku. Metoda bere v úvahu všechny peněžní toky 

z projektu během doby životnosti, oproti době návratnosti. Nespornou výhodou je, že 

posuzuje přímo hodnotu projektu, což vyjadřuje také částku, o kterou se zvyšuje tržní 

hodnota firmy v současnosti.  

Za nevýhody se, dle Asociace certifikovaných účetních, považuje horší srozumitelnost 

pojmů časová hodnota peněz a současná hodnota. (ACCA, 2008) 

3.2.4 Index rentability 

Index rentability (IR) vychází ze stejných peněžních toků jako čistá současná hodnota, 

tudíž se řadí mezi metody dynamické. Jde však o ukazatel relativní. Výsledkem je 

hodnota, která vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, která 

připadá na jednotku kapitálového výdaje. (Fotr, Souček, 2005) 

Stanoví se jako podíl očekávaných diskontovaných peněžních příjmů ke kapitálovým 

výdajům (Hrdý, Horová, 2011): 
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Závěry z hodnocení indexem rentability jsou shodné se závěry z hodnocení čistou 

současnou hodnotou. Vyjde-li index rentability větší než 1, hodnota ČSH je kladná 

a opačně, pokud vyjde rovno 1, ČSH je nulová. Čím vyšší je index rentability, tím 

ekonomicky výhodnější je projekt.  

Hodnocení pomocí indexu rentability je klíčové, pokud podnik uvažuje o více 

projektech a má omezené finanční prostředky. (Fotr, Souček, 2005) 

3.2.5 Vnitřní výnosové procento 

Jedná se také o dynamickou metodu hodnocení efektivnosti, která je téměř stejně 

vhodná jako metoda ČSH, jelikož vychází ze stejných veličin. (Valach, 2005) 

Vnitřní výnosové procento (VVP) lze chápat jako míru výnosnosti, kterou projekt 

během své životnosti poskytuje. Je shodné s diskontní sazbou, při níž je čistá současná 

hodnota posuzovaného projektu rovna nule. (Fotr, Souček, 2005) 

Hodnotu ukazatele lze získat z následujícího vzorce, přičemž se určuje hodnota 

parametru VVP (Hrdý, Horová, 2011): 
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Vnitřní výnosové procento se od čisté současné hodnoty liší tím, že ČSH se počítá 

s předem danou úrokovou mírou, kdežto u VVP ji hledáme. (Valach, 2005) 

Výpočet samotného vnitřního výnosového procenta je však složitější. Jeho hodnotu lze 

vypočítat pomocí lineární interpolace, která spočívá v tom, že se k výsledné hodnotě 

VVP budeme postupnými kroky přibližovat. Je potřeba opakovaně počítat ČSH 

projektu pro různé diskontní sazby, dokud nedojdeme k okamžiku, kdy známe nejnižší 

diskontní sazbu, při které je ČSH ještě záporná a nejvyšší diskontní sazbu, při které je 

ČSH ještě kladná. Pro co nejpřesnější výpočet je dobré stanovit diskontní sazby tak, aby 

jejich rozdíl byl jeden procentní bod. Konečná hodnota VVP se pak stanoví dle vzorce 

(Hrdý, Horová, 2011): 
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kde: in.............. nižší úroková míra, pro kterou je ČSH kladná; 

 iv.............. vyšší úroková míra, pro kterou je ČSH záporná; 

 ČSH(in)... ČSH pro in; 

 ČSH(iv).... ČSH pro iv. 

Dalším možným výpočtem VVP je grafická interpolace, která je zobrazena na obrázku 

č. 2. Na horizontální osu jsou vynášeny příslušné míry výnosnosti a je sestrojena křivka 

čisté současné hodnoty. Mezi dvěma hodnotami se křivka nahradí přímkou, která 

v průsečíku s osou x vyjadřuje přibližnou hodnotu vnitřního výnosového procenta.  

Obr. č. 2: Odvození přibližného VVP pomocí grafické interpolace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Scholleová, 2009 

V případě, kdy příjmy v jednotlivých letech životnosti budou shodné, lze také použít 

tabulky zásobitelů. Poměrem kapitálového výdaje a peněžních příjmů získáme hodnotu 

zásobitele, kterou poté v tabulkách hledáme pro požadovanou délku životnosti, z čehož 

následně odvodíme míru výnosnosti (Hrdý, Horová, 2011): 
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Výsledná hodnota vnitřního výnosového procenta je poté porovnávána s požadovanou 

mírou výnosnosti projektu, přičemž se neuvažují nefinanční efekty a jsou ignorovány 

rizika a nejistoty. Výsledek se pak interpretuje následovně (ACCA, 2008): 

 Pokud je hodnota VVP stejná nebo vyšší než požadovaná míra výnosnosti 

projektu, měla by být investice provedena; 

 V případě, kdy je VVP nižší než minimální míra výnosnosti, měla by být 

investice zamítnuta. 

Výhody použití VVP pro hodnocení efektivnosti projektu tkví v tom, že podnik nemusí 

přesně znát diskontní sazbu pro projekt. Odhadem může stanovit diskontní sazbu 
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projektu v nějakém intervalu, např. od 12% do 15%. Pokud hodnota VVP vyjde 18%, 

podnik se tak může jednoduše rozhodnout. (Fotr, Souček, 2005) 

Ačkoliv je závěr o přijetí investice shodný s metodou čisté současné hodnoty, výsledek 

metody vnitřního výnosového procenta je uváděn v procentech a tak by mohl být lépe 

srozumitelný oproti čisté současné hodnotě, jejímž výsledkem je hodnota v absolutním 

vyjádření. Neznalost peněžního přínosu je však i nevýhodou.  

Výhodou je, že je metoda založena na peněžních tocích a ne účetním zisku a respektuje 

časovou hodnotu peněz. (ACCA, 2008) 

Za nevýhodu lze zároveň považovat skutečnost, že nemůže být použito u projektů 

s nekonvenčními peněžními toky (v průběhu let se mění znaménko peněžního toku). 

Vnitřní výnosové procento tak může nabývat více hodnot. (Kocmanová, 2013)  

3.2.6 Účetní rentabilita 

Účetní rentabilita (Vp) již nepracuje s peněžními toky, ale se ziskem po zdanění. 

Obvykle se jedná o průměrný roční zisk, čímž lze porovnávat projekty s nestejnou 

dobou životnosti. Srovnávané varianty ani nemusí zabezpečovat stejný objem produkce 

či realizační ceny, jako tomu bylo u nákladových kritérií. V zisku se promítají provozní 

náklady i odpisy, popř. úroky, ale také objem a složení výrobků a jejich realizační ceny. 

(Valach, 2005) 

Předností ukazatele je jeho konzistentnost s klasickým ukazatelem rentability podniku 

jako celku. Účetní rentabilitu je možné vypočítat následovně (Valach, 2005): 
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kde: Zn..... roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti; 

 IP...... průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně; 

 N...... doba životnosti; 

 n....... jednotlivá léta životnosti. 

Aby byl projekt přijatelný, musí být účetní rentabilita alespoň ve výši rentability firmy 

jako celku. Problém nastává v případě, kdy podnik má svou rentabilitu příliš vysokou, 
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je zde poté riziko, že zamítne výhodný projekt. Čím vyšší účetní rentabilita, tím 

výhodnější je projekt. (Hrdý, Horová, 2011) 

Metoda je však považována za nejméně vhodnou, jelikož nerespektuje faktor času (lze ji 

ale upravit tak, aby ho respektovala), nepracuje s odpisy jako součástí peněžních příjmů 

z investice. Dále nezohledňuje rozsah projektu, což je důležité pro porovnávání 

projektů, které se vzájemně vylučují a bere v úvahu pouze zůstatkové ceny 

dlouhodobého majetku z účetnictví, nikoliv jejich tržní hodnotu. (Valach, 2005) 

3.2.7 Doba návratnosti 

Dobu návratnosti můžeme definovat jako "takové období, za které tok výnosů přinese 

hodnotu rovnající se počátečním kapitálovým výdajům na investici" (Scholleová, 2009), 

jinak také jako počet let, které jsou potřeba pro generování příjmů, jejichž současná 

hodnota uhradí investiční výdaj. (Scholleová, 2009) 

Výpočet probíhá dle vzorce číslo 21, kde hledaná neznámá je N (Hrdý, Horová, 2011): 
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kde: K....... kapitálový výdaj; 

 Zn...... roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti; 

 On..... roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti; 

 n........ jednotlivá léta životnosti; 

 N....... doba návratnosti. 

Hodnocený projekt je přijatelný, pokud splňuje podnikem stanovenou maximální dobu 

návratnosti. Při porovnávání více variant je výhodnější ta s kratší dobou návratnosti. 

Obecně však platí, že musí být kratší než doba životnosti projektu. (Scholleová, 2009) 

Nespornou výhodou této metody je její jednoduchost a srozumitelnost. Naopak 

nevýhodami je, že ignoruje časový průběh peněžního toku a příjmy po době návratnosti. 

Také zdůrazňuje projekty s krátkou dobou návratnosti, což může být někdy zavádějící. 

Hlavní nevýhodou je, že nerespektuje faktoru času a riziko, opaku lze ale dosáhnout při 

použití diskontovaných peněžních toků. Metoda je vhodná jako doplňující hledisko 

převážně u projektů s krátkou životností či s vyšší mírou rizika. (Fotr, Souček, 2005) 
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4 Riziko v investičním rozhodování 

Riziko v podnikových financích je chápáno jako variabilita budoucích hodnot. Jedná se 

o nebezpečí, že se dosažené výsledky podnikání budou lišit od výsledků, které byly 

předpokládány. Jejich variabilita může být jak ve smyslu negativním, tak i pozitivním. 

(Hrdý, Horová, 2011) 

4.1 Členění rizik 

Rizika je možné klasifikovat podle nejrůznějších hledisek, prvním z nich je závislost na 

podnikové činnosti. Rozlišuje se tedy (Valach, 2005): 

a) Objektivní riziko, které je nezávislé na činnosti podniku či schopnostech a vůli 

manažerů, vlastníků nebo zaměstnanců. Příkladem mohou být živelné události, 

politické události, makroekonomické změny apod.; 

b) Subjektivní riziko, které je závislé na činnosti manažerů, vlastníků 

a zaměstnanců. Může jít o nedostatečné znalosti, nedbalost či nepozornost; 

c) Kombinované riziko, kdy působí objektivní a subjektivní faktory společně. 

Příkladem může být kombinace makroekonomických změn a neschopnost 

vedení se jim přizpůsobit. 

Dle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě 

rozlišujeme (Hrdý, Horová, 2011): 

a) Systematické riziko, které vzniká v důsledku změn v celkovém ekonomickém 

vývoji a týká se tedy všech firem v ekonomice; 

b) Nesystematické riziko, které je naopak specifické pro jednotlivé obory, firmy či 

projekty. 

Valach rozlišuje rizika dle činností podniku na (Valach, 2005): 

a) provozní riziko - stávky, úrazy, rozbití zařízení; 

b) tržní riziko - změna cen, kurzů; 

c) inovační riziko - zavádění nových výrobků, technologií; 

d) investiční riziko - alokace peněz do investičního majetku; 

e) finanční riziko - riziko platební neschopnosti, z použití různých druhů 

financování. 
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Rizika lze také členit podle toho, zda je může podnikatel ovlivnit, či nikoliv. Dále na 

vnitřní a vnější či sekundární a primární riziko. Rizika lze rozlišovat také podle fáze 

života projektu, ve které se vyskytují. (Hnilica, Fotr, 2009) 

4.2 Postoj investora k riziku a ochrana proti rizikům 

Postojem je myšlen vztah investora k riziku. Literatura rozlišuje tři základní typy vztahů 

k riziku (Valach, 2005): 

a) Averze k riziku, kdy se investor snaží vyhýbat rizikovějším investicím 

a vyhledává spíše bezrizikové či málo rizikové projekty; 

b) Sklon k riziku, což je opačný případ postoje. Investor vyhledává rizikové 

projekty, u kterých se očekává vyšší efekt, ale také vyšší nebezpečí jeho 

nedosažení; 

c) Neutrální postoj k riziku, což znamená, že averze a sklon k riziku jsou na stejné 

úrovni. 

Postoj manažera k riziku je ovlivňován především jeho osobním založením, konkrétní 

situací v podniku či různými motivačními pobídkami.  

Riziková politika podniku spočívá v identifikaci rizika a měření jeho stupně a vlivu na 

podnikatelskou činnost. Na základě stupně a vlivu je rozhodováno o možnosti ošetření 

rizika, kdy je potřeba zvážit, zda náklady na ochranu nepřevýší náklady spojené 

s případnými následky tohoto rizika. (Hrdý, Horová, 2011) 

Možností ošetření rizika je spousta, záleží na pravděpodobnosti výskytu rizika 

a intenzity jeho dopadu. První možností je nepodnikat proti riziku žádné kroky. 

Důležitým členěním ochrany proti riziku je následující (Valach, 2005): 

a) Odstranění příčin vzniku rizika, což je označováno jako ofenzivní přístup 

k riziku, např. odstranění konkurenta ekonomickou či politickou silou; 

b) Redukce nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou míru, což bývá označováno 

jako defenzivní přístup k riziku, např. snížení dopadu finančních ztrát pomocí 

pojištění. 
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Konkrétními možnostmi ochrany proti riziku jsou nejčastěji tyto (Hrdý, Horová, 2011): 

a) právní forma podnikání, díky které lze omezit stupeň rizika z hlediska ručení za 

závazky; 

b) stanovení rizikových hranic, kam až podnik je ochoten zajít; 

c) diverzifikace rizika, např. diverzifikace dodavatelů, odběratelů, výroby; 

d) rozdělení rizika mezi více subjektů, které se budou na projektu podílet; 

e) přesun rizika např. na dodavatele, odběratele, leasingovou společnost; 

f) pojištění, což je ochrana proti vzniku událostí, o kterých je známo, že nastanou, 

ale již není známo, kdy nastanou a s jakou intenzitou; 

g) tvorba rezerv; 

h) rozdělení realizace projektu do jednotlivých etap. 

S růstem rizikovosti investičních projektů rostou také požadavky na jejich výnosnost, 

což je spojeno s magickým trojúhelníkem investování. (Hrdý, Horová, 2011) 

4.3 Stanovení významnosti rizikových faktorů 

Z identifikovaných rizikových faktorů je potřeba vybrat významné rizikové faktory 

a těmto věnovat pozornost. Stanovení významnosti rizikových faktorů je možné dvěma 

způsoby (Fotr a kol., 2012): 

a) Expertní hodnocení; 

b) Analýza citlivosti. 

4.3.1 Expertní hodnocení 

Expertní hodnocení je založeno na zkušenostech a znalostech pracovníků firmy či 

externích expertů. Jedná se o kvalitativní nástroj stanovení významnosti a spočívá ve 

stanovení pravděpodobnosti výskytu faktoru rizika a intenzity jeho dopadu. Čím je 

vyšší pravděpodobnost výskytu rizika a intenzita dopadu, tím významnější je faktor 

rizika.  

Pro ohodnocení se obvykle využívá stupnice s pěti stupni pro oba sledované parametry. 

Ty se pak mezi sebou násobí a výsledky se porovnávají se stanovenou hranicí podniku. 

Tímto způsobem se posuzují jak negativní, tak i pozitivní rizika. (Fotr a kol., 2012) 
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4.3.2 Analýza citlivosti 

Cílem analýzy citlivosti je zjistit citlivost daného ekonomického kritéria projektu (čistá 

současná hodnota, zisk, peněžní tok atd.) na změny hodnot faktorů rizika, které 

kritérium ovlivňují. Její základní formou je jednofaktorová analýza, při které se zjišťují 

dopady změn jednotlivých rizikových faktorů izolovaně, tj. kdy se mění pouze jeden 

faktor a ostatní zůstávají na předpokládaných hodnotách. Změny mohou mít povahu 

(Hnilica, Fotr, 2009): 

 pesimistických či optimistických hodnot; 

 odchylek od plánovaných hodnot. 

Pokud změny sledovaných rizikových faktorů vyvolávají pouze nepatrné změny 

zvoleného kritéria, jsou tyto rizikové faktory málo důležité a citlivost kritéria na jejich 

změny je malá. Naopak při značných změnách zvoleného kritéria jsou dané rizikové 

faktory významné a citlivost kritéria na změny je vysoká. (Hnilica, Fotr, 2009) 

V první řadě je potřeba identifikovat sledované veličiny, které vstupují do tvorby 

kritéria rozhodování. Pokud budeme sledovat citlivost čisté současné hodnoty, 

vstupními parametry budou především prodaná množství, cena, přímé a fixní náklady, 

způsob financování odrážející se v diskontní míře, doba skutečné životnosti a další. 

Dále je nutné zhodnotit predikovatelnost sledovaných veličin a odhadnout jejich číselné 

charakteristiky a jak se mohou odchylovat. To lze provést pomocí statistického 

rozdělení, odhadu krajních hodnot či odhadu střední hodnoty jako nejpravděpodobnější 

situace, která může nastat. 

Následuje provedení vlastní analýzy citlivosti, kdy je potřeba vyjádřit sledovanou 

veličinu jako funkci všech vstupních parametrů. Vychází se z předpokladu, že 

parametry jsou na sobě nezávislé, což v reálném světě ve většině případů neplatí. 

K provedení analýzy je možné použít techniky analytické, numerické či simulační. 

V případě analytických technik je potřebné jasně definovat matematický vztah, tedy 

vyjádřit sledovanou veličinu jako funkci vstupních parametrů. Citlivost na daný vstupní 

parametr se poté vyjadřuje jako parciální derivace funkce podle vstupního parametru. 

Výsledkem je vyjádření, o kolik se změní sledovaná veličina, pokud se změní vstupní 

veličina o jednotku. Technika má výhodu ve své přesnosti a obecné platnosti výsledků. 
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Nevýhody spočívají v náročnosti u složitějších funkcí či opomenutí některých 

závislostí. V praxi se využívají spíše u reálných opcí. (Scholleová, 2009) 

Numerické techniky spočívají ve stanovení střední hodnoty sledované veličiny na 

základě výpočtu středních hodnot vstupních veličin. Poté se postupně každý vstupní 

parametr mění a sleduje se, jaké dopady mají změny na sledovanou veličinu. Dopady 

změn mohou být vyjádřeny (Scholleová, 2009): 

a) relativně, tedy jako procentní změna. Pokud jednoprocentní změna vstupní 

veličiny vyvolá změnu hodnoty sledované veličiny o více než jedno procento, je 

citlivost na danou vstupní veličinu vyšší a opačně; 

b) absolutně, tedy jako změna hodnoty sledované veličiny, která je vyvolána 

změnou vstupní veličiny o jednotku; 

c) celkově, tedy jak moc se může změnit vstupní veličina, aby sledovaná veličina 

nepřekročila přípustnou hranici. 

Mezi nejznámější nástroje, kterými se interpretují výstupy citlivostní analýzy, patří 

uzlový graf, tornádo diagram, určení mezních bodů, anuitní propočet dopadů či matice 

nejistoty. 

Výhoda numerických technik spočívá v tom, že jsou snadno proveditelné a poskytují 

jasnou interpretaci "změna - dopad". Nevýhodou je, že citlivost není univerzální, je 

vázaná na konkrétní hodnoty vstupních veličin a posuzuje jednotlivé vstupní veličiny 

jako nezávislé.   

Poslední technikou pro analýzu citlivosti je simulační analýza. Její výhoda spočívá 

v tom, že jednotlivé veličiny nejsou hodnoceny izolovaně, ale je zde počítáno i se 

vzájemnými vazbami mezi nimi. Nevýhodou je, že je nutné mít znalost matematického 

modelování. Nejznámější metodou je simulace Monte Carlo.  

Po získání výstupů citlivostní analýzy jsou kritické parametry dány do kontextu 

s pravděpodobností. Tím se zjišťuje, jestli a jak velké změny vstupů je možné očekávat 

a zda je tedy možné takovéto kritické parametry akceptovat. Výsledky citlivostní 

analýzy mohou sloužit k přehodnocení investičního záměru, pokud by některý vstupní 

parametr mohl výrazně kolísat, či jako podklad pro lepší řízení investice v jejím 

průběhu. (Scholleová, 2009) 
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5 Představení společnosti 

Investiční projekt, jehož efektivnost bude v této práci hodnocena, plánuje uskutečnit 

společnost SA, s.r.o. 

Společnost vnikla dne 12. června 2007 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského 

soudu v Ústí nad Labem. Základní kapitál byl v době vzniku společnosti ve výši 

200.000 Kč. Samotná podnikatelská činnosti společnosti však začala až v roce 

následujícím. K 1. 1. 2008 totiž došlo k odkupu části společnosti DO, s.r.o. Tím přešla 

na společnost SA veškerá práva a povinnosti spojená s danou částí podniku. Jednalo se 

tedy o majetková práva týkající se nemovitostí, movitých věcí, ostatního majetku 

a pohledávek. Dále také úvěry a další závazky, nehmotná práva k projektům, výkresům, 

know-how a používání počítačových programů. Byli převedeni i zaměstnanci, závazky 

a práva ze smluv týkajících se dané části podniku.  

Po převodu části podniku došlo také k navýšení základního kapitálu na hodnotu 

3 miliony korun, která již do dnešního dne zůstala neměnná. Veškerý základní kapitál 

tvoří obchodní podíl jediného společníka, který zároveň vykonává ve společnosti funkci 

jednatele.  

Sídlo společnosti se nachází v okrese Chomutov a je zde soustředěna jak správa, tak 

i výroba. Předmětem podnikání je převážně výroba kovových konstrukcí, dále kotlů, 

těles a kontejnerů. Konkrétně jsou to např. různé výrobky z drátů a trubek pro 

automobilový průmysl, zemědělské stroje či železniční dopravu. Výrobu můžeme 

považovat za zakázkovou, jelikož veškerá produkce je vyráběna pro 4 až 5 hlavních 

odběratelů na základě smluvního vztahu, kteří tvoří zhruba 80% obratu společnosti.  

Někteří odběratelé se nacházejí na území České republiky, většina z odběratelů však 

působí na zahraničních trzích, z těch např. Francie, Spojené státy či Německo.  

Díky odkupu jiného podniku dosahovala společnost již od prvního roku činnosti 

kladného výsledku hospodaření, jelikož byla určitým způsobem zavedena výroba a byly 

nasmlouvány některé kontrakty. Vývoje tržeb a výsledku hospodaření si lze povšimnout 

v tabulce č. 4. 
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Tab. č. 4: Vývoj tržeb a VH po zdanění v letech 2008 - 2013 (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby 127 727 70 191 60 820 55 316 60 014 70 754 

VH po zdanění 4 850 550 7 518 4 657 2 228 7 591 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti, 2015 

Světová hospodářská krize se bohužel dotkla i společnosti SA a od roku 2009 došlo 

k výraznému poklesu tržeb. Od roku 2011 však dochází již k jejich nárůstu a víceméně 

i nárůstu zisku. V roce 2013 společnost dosahovala tržeb ve výši téměř 71 milionů 

korun a zisku 7.591 tis. Kč při bilanční sumě ve výši téměř 50 milionů korun. Pro lepší 

představu o vývoji tržeb a výsledku hospodaření je zde zobrazen graf. 

Obr. č. 3: Vývoj tržeb a VH po zdanění v letech 2008 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti, 2015 

Ve společnosti před pár lety přešli na jednosměnný provoz z důvodu snížení režijních 

nákladů. Ten je v současné době plně dostačující, jelikož došlo ke zvýšení produktivity 

práce, a proto se neuvažuje o navrácení ke dvousměnnému provozu. Aktuálně je ve 

společnosti zaměstnáno přibližně 50 zaměstnanců. Dle doporučení Evropské komise se 

tedy jedná o malý podnik, který je definován jako"podnik, který zaměstnává méně než 

50 osob a jehož roční obrat nebo celková roční bilanční suma nepřesahuje 10 milionů 

EUR" (Doporučení Evropské komise č. 2003/361/EC, 2003). 

Společnost je držitelem několika certifikátů kvality, jedná se o certifikáty ČSN EN ISO 

9001:2009 za systémy managementu kvality, ČSN EN ISO 3834-2:2006 za systém 

managementu kvality v procesech svařování a ČSN EN ISO 14001:2005 za systém 

environmentálního managementu. 
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Investiční rozhodování ve společnosti je řešeno nedostatečně. O investici se rozhoduje 

na základě získání určité zakázky, délky zakázky či uplatnění výrobního zařízení i pro 

jiné účely. Dalším podnětem pro investice je potřeba snížit cenu stávajícího výrobku, 

které nelze provést při stávající technologii výroby. Z moderních metod hodnocení 

efektivnosti investic využívá společnost pouze dobu návratnosti.  

Díky tomu nemůže vedení společnosti dostatečně posoudit, zda plánovaný investiční 

projekt je vůbec vhodné realizovat, jaká je výnosnost projektu či jaké s sebou projekt 

přináší zvýšení tržní hodnoty firmy, které vyjadřuje čistá současná hodnota. 

Nerespektuje se ani časová hodnota peněz.  

Rozhodnutí o investici je tedy závislé ve velké míře pouze na zkušenostech a odhadu 

managementu společnosti. (Interní materiály společnosti) 
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6 Představení investičního projektu 

Hodnocený investiční projekt se týká pořízení nového univerzálního hydraulického 

agregátu a k němu přípojného jednoúčelového stříhacího nástroje. Společnost uvažuje 

o jeho nákupu ke konci letošního roku, investici však hodnotí pouze pomocí doby 

návratnosti. Díky této práci bude mít vedení společnosti představu o jeho celkovém 

přínosu ještě před realizací. 

Nový hydraulický agregát by měl sloužit k výrobě nových výrobků pro stálého 

odběratele, který hodlá výrobek odebírat po dobu následujících devíti let. Výrobkem je 

myšlena příčka sedáku pro osobní automobily. Ta je vyrobena z hutního materiálu 

TR4HR, což je plochá tyč o rozměru 50 x 30 x 2 mm. Samotný výrobek je pak dlouhý 

1700 mm a jeho zpracování je zobrazeno na obrázku č. 3. Na nově pořízeném 

hydraulickém agregátu se budou stříhat uvedené otvory, kterých je 12 vertikálních 

o průměru 4 mm a dva horizontální o průměru 5 mm, které zobrazují šipky. 

Obr. č. 4: Orientační nákres výrobku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti, 2015 

Vedení již obdrželo na nákup stroje předběžnou nabídku od společnosti, která se zabývá 

výrobou hydraulických strojů.  

Jak již bylo uvedeno, projekt se skládá ze dvou samostatných částí zařízení, které jsou 

však vzájemně propojené. První částí je hydraulický agregát, ten je centrálním zdrojem 

tvářecí síly. Jeho srdcem je axiální pístový hydrogenerátor, který s výkonovým 

a tlakovým regulátorem představuje zdroj tlakové kapaliny. Zařízení dokáže vyvinout 

tvářecí tlak 25 MPa, který je zajištěn průtokem kapaliny 12 l/min, druhým režimem je 

tlak 7,5 MPa o průtoku kapaliny 60 l/min. Součástí stroje je i soustava tlakového 

vedení, která je doplněná o sestavu rozvaděčů, ventilů, pojistných ventilů, snímačů, 

tlakových spínačů atd., které jsou vyvedeny do dvou modulů umožňujících napojení 
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stříhacího nástroje. Vše je řízeno pomocí elektroniky, která je postavená na prvcích 

značky Siemens.  

Samotný stříhací nástroj je tvořen základovou deskou, na níž jsou namontovány 

jednotlivé hydraulické jednotky, tři pro svislý střih pro otvory o průměru 4 mm a dvě 

pro horizontální střih pro otvory o průměru 5 mm. Zařízení je vhodné právě pro 

konstrukce, které jsou vyrobeny z dutého profilu. 

Součástí dodávky stoje bude i kompletní konstrukční dokumentace, dokumentace 

mechanických, elektrických a hydraulických řešení a rozvodů, návody k obsluze, 

instalace, odzkoušení, prezentace funkčnosti a zaškolení personálu. 

Předpokládá se, že výrobní zařízení zůstane ve společnosti i po době životnosti 

projektu. Nebude tedy počítáno se zůstatkovou cenou investice. Přesto společnost 

požaduje, aby se jí investice vrátila již v průběhu čtyř let od uvedení do provozu. 

Společnost plánuje financovat výrobní stroj pouze z vlastních zdrojů, jelikož kapitálové 

výdaje nejsou závratně vysoké. Ráda by však získala účelovou investiční dotaci na 

nákup stroje. S těmi má zkušenosti již z předchozích let. 

V práci bude podrobně zhodnocena investice ve variantě, že podnik nezíská na pořízení 

stroje dotaci z fondů Evropské unie. Na závěr budou uvedeny hodnoty v případě, že 

dotace bude společnosti přiznána.  

K výpočtu ukazatelů, které slouží k hodnocení efektivnosti investičního projektu, je 

potřeba v první řadě definovat všechny potřebné peněžní toky a diskontní sazbu. Doba 

životnosti projektu je, jak již bylo uvedeno, 9 let.(Interní materiály společnosti) 

6.1 Peněžní toky z investice 

Peněžními toky se rozumí veškeré příjmy a výdaje, které jsou vynakládány při pořízení 

investičního projektu, jeho provozování a případně jeho likvidaci. Je tedy potřeba 

definovat kapitálový výdaj, výnosy a náklady, které bude projekt generovat během doby 

životnosti a z nich vytvořený peněžní tok v jednotlivých letech.  

6.1.1 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje budou určeny dle chápání většiny vyspělých průmyslových zemí. 

Do kapitálových výdajů spadají veškeré plánované výdaje, které budou vynaloženy na 
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pořízení hydraulického agregátu a k němu připojeného jednoúčelového stříhacího 

nástroje. Těmi jsou cena stroje, nástroje, doprava, instalace a zaškolení. Určení výše 

kapitálových výdajů není tak obtížné, jelikož se předpokládá jejich vynaložení 

v průběhu krátkého období. Společnost navíc již obdržela nabídku od dodavatele 

s konkrétními částkami. Kapitálové výdaje nebudou sníženy o žádné příjmy 

z nahrazovaného majetku. 

Konkrétních čísel si čtenář práce může povšimnout v tabulce č. 5. Všechny částky jsou 

uvedeny bez DPH, jelikož společnost je plátcem DPH a má tedy nárok na její odpočet.  

Tab. č. 5: Kapitálové výdaje (v Kč) 

  2015 

Univerzální hydraulický agregát 830 000 

Jednoúčelový stříhací nástroj 475 000 

Doprava 10 000 

Instalace a zaškolení 16 000 

Celkem 1 331 000 

Zdroj: Interní materiály společnosti, 2015 

6.1.2 Peněžní příjmy 

Stanovení peněžních příjmů je vzhledem k dlouhodobému trvání projektu obtížnější, 

než tomu bylo u kapitálových výdajů a jedná se o stěžejní část investičního plánování. 

První, co si zde definujeme, bude výše odpisů z nakoupeného agregátu a stříhacího 

nástroje. Společnost používá účetní odpisy shodné s odpisy dle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. 

Obě části zařízení spadají dle přílohy tohoto zákona do druhé odpisové skupiny 

a odepisují se tak po dobu pěti let. Společnost využívá rovnoměrných odpisů, u kterých 

je sazba pro první rok používání 11% a pro zbylé roky 22,25%. Výpočet odpisů je 

uveden v následující tabulce. Hodnota dopravy, instalace a zaškolení je zahrnuta ve 

vstupní ceně hydraulického agregátu. 
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Tab. č. 6: Výpočet odpisů dlouhodobého majetku (v Kč) 

  
Vstupní 

cena 
2016 2017 2018 2019 2020 

Odpisová sazba  11% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25% 

Odpisy agregát 856 000 94 160 190 460 190 460 190 460 190 460 

Odpisy nástroj 475 000 52 250 105 688 105 688 105 688 105 688 

Odpisy celkem 1 331 000 146 410 296 148 296 148 296 148 296 148 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Před samotným vytyčením peněžních toků je potřeba určit zisk, který je tvořen 

investičním projektem. K tomu je nezbytná znalost výnosů a nákladů, které jsou 

předloženy v tabulce č. 7 (v tabulce jsou uvedeny pouze první tři roky životnosti 

investice, celá tabulka je k nahlédnutí v příloze A). Společnost plánuje, že počet 

vyrobených kusů výrobků na hydraulickém agregátu bude 39.500 ks ročně.  

V tabulce je možno vidět variabilní náklady, které se odvíjí od množství produkce. 

Na výrobu jednoho kusu příčky sedáku je spotřebován materiál v hodnotě 72,5 Kč 

a osobní náklady činí přibližně 4,8 Kč. Do ostatních nákladů jsou zahrnuty především 

náklady na spotřebu elektrické energie. Celkově je vynakládáno na výrobu jednoho 

kusu výrobku 79,8 Kč variabilních nákladů v prvním roce životnosti investice. 

V dalších letech je dle požadavků společnosti počítáno s růstem nákladů na materiál 

a ostatních nákladů o 1% a s růstem osobních nákladů o 2% meziročně. 

S hydraulickým agregátem jsou navíc spojeny náklady na výměnu kapaliny, ty byly pro 

první rok vyčísleny na 12.151 Kč. Jednoúčelový stříhací nástroj dále vyžaduje 

pravidelnou výměnu střižníků, ta se předpokládá ve výši 2.805 Kč. V dalších letech je 

počítáno s růstem cen o 1%. 
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Tab. č. 7: Náklady a výnosy z investičního projektu (v Kč) 

  2016 2017 2018 

Objem výroby (v ks) 39 500 39 500 39 500 

Materiál (Kč/ks) 72,7 73,4 74,2 

Mzdové náklady (Kč/ks) 3,6 3,7 3,7 

SP a ZP (Kč/ks) 1,2 1,2 1,3 

Ostatní náklady (Kč/ks) 2,3 2,3 2,3 

Náklady na kus 79,8 80,7 81,5 

Variabilní náklady celkem 3 153 048 3 186 484 3 220 292 

Výměna kapaliny 12 151 12 273 12 395 

Výměna střižníků 2 805 2 833 2 861 

Fixní náklady bez odpisů 14 956 15 105 15 256 

Odpisy 146 410 296 148 296 148 

Náklady celkem 3 314 414 3 497 737 3 531 696 

Cena (Kč/ks) 97,5 94,6 91,7 

Tržby celkem 3 851 250 3 735 713 3 623 641 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti, 2015 

Finální cena produkce je vyčíslena na 97,5 Kč v prvním roce. Jelikož je produkce 

vyráběna pro stálého a silného odběratele, jehož ztráta by pro společnost byla zničující, 

musí vedení firmy přistupovat na jeho podmínky. V dalších čtyřech letech životnosti 

projektu je na základě požadavků odběratele počítáno s meziročním poklesem 

ceny produkce o 3%. Do konce doby životnosti se pak předpokládá růst o 1%. 

Celkové náklady v prvním roce provozu činí 3.314.414 Kč a výnosy se pohybují na 

hodnotě 3.851.250 Kč, zisk představuje v prvním roce 536.837 Kč, což je uvedeno 

v tabulce č. 8. 

Příjmy se skládají ze sníženého zisku o daň z příjmu právnických osob. V současné 

době je sazba daně stanovena na 19% a o její změně se prozatím neuvažuje. Proto bude 

s touto výší sazby počítáno ve všech letech životnosti projektu. Daň je počítána pouze 

v případě, kdy je zisk z projektu kladný. K zisku po zdanění je potřebné přičíst výši 

odpisů, ty se však projeví pouze v prvních pěti letech.  

Společnost si hodlá výrobní zařízení ponechat i po uplynutí doby projektu, nebude tedy 

počítáno s žádnou zůstatkovou cenou investice. 
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Tab. č. 8: Výpočet peněžních příjmů v jednotlivých letech (v Kč) 

Rok Tržby 
Náklady 

bez odpisů 
Odpisy Zisk Daň 

Zisk po 

zdanění 
Roční CF 

2016 3 851 250 3 168 004 146 410 536 837 101 999 434 838 581 248 

2017 3 735 713 3 201 589 296 148 237 976 45 215 192 761 488 908 

2018 3 623 641 3 235 548 296 148 91 945 17 470 74 476 370 623 

2019 3 514 932 3 269 886 296 148 - 51 102 - - 51 102 245 045 

2020 3 409 484 3 304 607 296 148 - 191 271 - - 191 271 104 877 

2021 3 443 579 3 339 716 - 103 863 19 734 84 129 84 129 

2022 3 478 015 3 375 217 - 102 798 19 532 83 266 83 266 

2023 3 512 795 3 411 115 - 101 680 19 319 82 361 82 361 

2024 3 547 923 3 447 415 - 100 508 19 096 81 411 81 411 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

6.2 Stanovení diskontní sazby 

Diskontní sazba v hodnocení efektivnosti investičních projektů hraje velmi důležitou 

roli, jelikož její výše dokáže významně ovlivnit závěry o přijatelnosti projektu, zvláště 

pak u dlouhodobého projektu. Proto je důležité ji při výpočtu věnovat dostatečnou 

pozornost. 

V případě plánovaného investičního projektu společnosti SA je její stanovení trochu 

zjednodušené. Společnost totiž hodlá projekt hradit pouze z vlastních zdrojů a tak není 

potřeba počítat vážené náklady kapitálu. Stačí vypočítat pouze náklady na vlastní 

kapitál, které budou hrát roli diskontní sazby.  

Náklady vlastního kapitálu určíme pomocí komplexní stavebnicové metody profesora 

Maříka. Při výpočtu se bude vycházet z průměrné bezrizikové úrokové míry dle 

finanční analýzy podnikové sféry, kterou provedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Bezriziková úroková míra v roce 2014 činila 1,58%. Maximální náklady vlastního 

kapitálu byly po dohodě s podnikem zafixovány na úrovni 30%. Výpočet rizikové 

přirážky bude proveden pomocí systému 32 rizik, ovšem jedno riziko zde hodnoceno 

nebude. Společnost má na trhu postavení jako dodavatel, z tohoto důvodu nebude 

hodnoceno riziko týkající se distribuce a servisu. Rizikové faktory budou rozděleny 

dle literatury na obchodní a finanční, kdy obchodním rizikům bude přidělena 

váha 1 a finančním 1,3. 
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Tab. č. 9: Váhy obchodního a finančního rizika 

  Počet hodnocených kritérií Váha Počet x váha 

OBCHODNÍ RIZIKO 24 
 

24 

I.   Rizika oboru 4 1 4 

II.  Rizika trhu 3 1 3 

III. Rizika z konkurence 6 1 6 

IV. Management 3 1 3 

V. Výrobní proces 4 1 4 

VI. Specifické faktory 4 1 4 

FINANČNÍ RIZIKO 7 1,3 9,1 

Počet  kritérií  31 
 

33,1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 

Stupně rizika (x) mohou nabývat hodnot 1 - 4. Při výše zmíněné bezrizikové úrokové 

míře a maximálním nákladům kapitálu pak koeficient a vychází: 

 087,2
58,1

30
4 a   

Díky koeficientu a je již možné spočítat velikost rizikových přirážek pro jednotlivé 

stupně rizika. Uvedená riziková přirážka je míněna pro jeden hodnocený faktor a je 

vypočítána dle vzorce č. 5. 

Tab. č. 10: Rizikové přirážky pro jednotlivé stupně rizika 

X - stupeň rizika a
x
 

z                  

(= a
x
 - 1) 

RP pro 1 faktor                 

(=z . rf/n) 

1  Nízké riziko 2,087 1,087 0,052% 

2  Přiměřené riziko 4,357 3,357 0,160% 

3  Zvýšené riziko 9,096 8,096 0,386% 

4  Vysoké riziko 18,987 17,987 0,859% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 

Pro další část výpočtu nákladů vlastního kapitálu je potřebné znát ohodnocení 

jednotlivých rizikových faktorů. To bylo provedeno na základě konzultace s vedením 

společnosti. Všechny faktory byly čerpány z literatury (Mařík, 2011). Jejich výčet 

a zvolené hodnocení jsou uvedeny na následujících stránkách, v tabulkách jsou uvedeny 

hodnoty dílčích rizikových přirážek. 
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A. Faktory obchodního rizika 

I. Rizika na úrovni oboru 

1. Dynamika oboru 

1. stabilní obor, větší změny se nepředpokládají nízké 

2. dlouhodobě mírně rostoucí obor přiměřené 

3. obor v krizi, tendence k poklesu, obtížně předvídatelný vývoj zvýšené 

4. velmi rychle rostoucí obor, pravděpodobné zvraty a výkyvy vysoké 

2. Závislost oboru na hospodářském cyklu 

1. nezávislost na hospodářském cyklu nízké 

2. mírná závislost na hospodářském cyklu přiměřené 

3. značná závislost na hospodářském cyklu zvýšené 

4. typicky cyklické produkce vysoké 

3. Potenciál inovací v oboru 

1. standardní obor s minimem technologických změn nízké 

2. standardní obor s mírnými technologickými změnami přiměřené 

3. obor se značným technologickým růstem, ale bez řádových inovací zvýšené 

4. obor vyznačující se zásadními technologickými inovacemi vysoké 

4. Určování trendů v oboru 

1. podnik se výrazně podílí na určování nových trendů v oboru nízké 

2. podnik je schopen rychlé reakce na nové trendy v oboru přiměřené 

3. podnik je schopen postupně reagovat na nové trendy v oboru zvýšené 

4. podnik obtížně zachycuje a dohání nové trendy v oboru vysoké 

Tab. č. 11: Rizika oboru 

I. Rizika oboru 
RP                       

(=z . rf/n) 
Počet Váha 

Vážený 

počet 

Dílčí riziková přirážka 

(RP x vážený počet) 

Nízké 0,052% 0 1 0 0,000% 

Přiměřené 0,160% 1 1 1 0,160% 

Zvýšené 0,386% 3 1 3 1,159% 

Vysoké 0,859% 0 1 0 0,000% 

Součet 
 

4 
 

4 1,320% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 
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II. Rizika na úrovni trhu, kde je podnik činný 

1. Kapacita trhu, možnost expanze 

1. domácí trh nenasycen, dominantní podíl, minimální vývoz nízké 

2. domácí trh nenasycen, tržní podíl srovnatelný s hlavními  

konkurenty, minimální vývoz přiměřené 

3. domácí trh nasycen zvýšené 

4. domácí trh nasycen, hledání nových zahraničních trhů vysoké 

2. Rizika dosažení tržeb 

1. prokazatelná historie tržeb, prognózovatelný malý růst tržeb nízké 

2. prokazatelná historie tržeb, prognózovatelný nárůst tržeb přiměřené 

3. nová společnost, bez historie tržeb, umírněný nárůst tržeb zvýšené 

4. nová společnost, bez historie tržeb, extrémní nebo skokový vysoké 

3. Rizika proniknutí na trhy, cílové trhy 

1. zavedené výrobky, rozhodující jsou stávající trhy nízké 

2. zavedené výrobky, zvýšení tržního podílu nebo proniknutí na  

nové trhy přiměřené 

3. nové výrobky, stávající trhy zvýšené 

4. nové výrobky, nové trhy vysoké 

Tab. č. 12: Rizika trhu 

II. Rizika trhu 
RP                       

(=z . rf/n) 
Počet Váha 

Vážený 

počet 

Dílčí riziková přirážka 

(RP x vážený počet) 

Nízké 0,052% 1 1 1 0,052% 

Přiměřené 0,160% 2 1 2 0,321% 

Zvýšené 0,386% 0 1 0 0,000% 

Vysoké 0,859% 0 1 0 0,000% 

Součet 
 

3 
 

3 0,372% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 

III. Rizika z konkurence 

1. Konkurence 

1. tržní mezera, konkurence nepůsobí nízké 

2. nekonsolidovaná konkurence na cílovém trhu přiměřené 

3. obtížný vstup na nový trh a působení mezi existujícími konkurenty zvýšené 
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4. zvyšující se tlak existujících konkurentů, nástup nové konkurence vysoké 

2. Konkurenceschopnost produktů 

1. parametry a životnost - srovnatelné se špičkovou konkurencí nízké 

2. parametry a životnost - srovnatelné s lepší konkurencí přiměřené 

3. parametry a životnost - srovnatelné s průměrnou konkurencí zvýšené 

4. parametry a životnost - nižší než průměrná konkurence vysoké 

3. Ceny 

1. ceny nižší než konkurence, uspokojivá marže zisku, možnost  

poskytnutí slev nízké 

2. ceny a marže zisku obdobná jako u konkurence přiměřené 

3. ceny srovnatelné s konkurencí, nízká marže zisku zvýšené 

4. ceny vyšší než konkurence, minimální marže zisku vysoké 

4. Kvalita, řízení kvality 

1. lepší než konkurence (např. certifikace, pokud není běžnou  

záležitostí) nízké 

2. srovnatelné s konkurencí přiměřené 

3. mírně nižší než konkurence zvýšené 

4. výrazně zaostává za konkurencí, časté reklamace vysoké 

5. Výzkum a vývoj 

1. vlastní vývoj, nové sofistikované výrobky, předstih před konkurencí nízké 

2. vývoj reaguje na požadavky zákazníků, vylepšování stávajících  

konkurenčních výrobků přiměřené 

3. kopírování konkurenčních výrobků, snaha dohnat konkurenci zvýšené 

4. absence vlastního vývoje, podniková kooperace, příležitostné  

zakázky vysoké 

6. Reklama a propagace 

1. pravidelné náklady větší než v odvětví, účinnost vysoká nízké 

2. pravidelné náklady odpovídající v průměru v odvětví, účinnost  

obvyklá přiměřené 

3. nepravidelně, sporný přínos zvýšené 

4. nepravidelně, omezené náklady, nejistý přínos vysoké 
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7. Distribuce, servis - riziko nehodnoceno 

1. vybudovaná distribuční síť, rychlé a spolehlivé dodávky nízké 

2. vybudovaná distribuční síť, občas nepravidelné dodávky  

zákazníkům přiměřené 

3. neúplná distribuční síť zvýšené 

4. nedostatečná distribuční síť, bez zpětné vazby vysoké 

Tab. č. 13: Rizika z konkurence 

III. Rizika z 

konkurence 

RP                       

(=z . rf/n) 
Počet Váha 

Vážený 

počet 

Dílčí riziková přirážka 

(RP x vážený počet) 

Nízké 0,052% 0 1 0 0,000% 

Přiměřené 0,160% 2 1 2 0,321% 

Zvýšené 0,386% 2 1 2 0,773% 

Vysoké 0,859% 2 1 2 1,717% 

Součet 
 

6 
 

6 2,811% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 

IV. Management 

1. Vize, strategie 

1. jasná vize a strategie a prostředky jejího dosažení nízké 

2. změna vize, upřesňování strategií a bezprostředních cílů společnosti přiměřené 

3. strategie společnosti se postupně vytváří zvýšené 

4. neurčitá strategie, převažuje improvizace vysoké 

2. Klíčové osobnosti 

1. zastupitelnost klíčových osobností nízké 

2. dostupná přiměřená náhrada přiměřené 

3. obtížná náhrada klíčových osobností zvýšené 

4. vysoká závislost na několika klíčových nepostradatelných  

osobnostech vysoké 

3. Organizační struktura 

1. jednoduchá a přehledná struktura, komunikace bez potíží nízké 

2. jednoduchá organizační struktura, běžné komunikační potíže přiměřené 

3. složitá organizační struktura, mnohoúčelové řízení zvýšené 

4. komplikovaná, nepřehledná, často se měnící struktura vysoké 
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Tab. č. 14: Management 

IV. 

Management 

RP                       

(=z . rf/n) 
Počet Váha 

Vážený 

počet 

Dílčí riziková přirážka 

(RP x vážený počet) 

Nízké 0,052% 1 1 1 0,052% 

Přiměřené 0,160% 2 1 2 0,321% 

Zvýšené 0,386% 0 1 0 0,000% 

Vysoké 0,859% 0 1 0 0,000% 

Součet 
 

3 
 

3 0,372% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 

V. Výrobní proces 

1. Struktura výrobků 

1. vlastní finální nebo zavedené výrobky, opakované prodeje,  

minimální technické změny nízké 

2. vlastní výrobky, četné modifikace přiměřené 

3. zakázková výroba, opakované stabilní požadavky dle dodané  

dokumentace zvýšené 

4. nepravidelné zakázky, častá změna dokumentace od zákazníků vysoké 

2. Technologické možnosti výroby 

1. postačující stávající zařízení, vyzkoušená technologie, stávající  

výrobky nízké 

2. vyzkoušená technologie, stávající výrobky, nutné rozšíření nebo  

rekonstrukce stávajícího zařízení přiměřené 

3. stávající výrobky, obdobné postupy, potřebná zásadní obnova  

výrobních zařízení zvýšené 

4. komplexně nová výrobní zařízení, nová technologie, nové výrobky vysoké 

3. Pracovní síla 

1. běžně dostupné profese, bez mimořádných nároků na kvalifikaci nízké 

2. dostupné profese, běžná učňovská, středoškolská, vysokoškolská  

kvalifikace přiměřené 

3. vyšší podíl specializovaných profesí, požadavky na zvyšování  

kvalifikace zvýšené 

4. převaha vysoce specializovaných profesí vysoké 
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4. Dodavatelé 

1. stabilní dodavatelé, pravidelně požadované množství, bez potíží nízké 

2. stabilizovaný okruh dodavatelů, běžné dodavatelské problémy přiměřené 

3. částečná změna klíčových dodavatelů, výpadky dodávky zvýšené 

4. značně nestálí dodavatelé, pravidelné potíže s dodávkami vysoké 

Tab. č. 15: Výrobní proces 

V. Výrobní 

proces 

RP                       

(=z . rf/n) 
Počet Váha 

Vážený 

počet 

Dílčí riziková přirážka 

(RP x vážený počet) 

Nízké 0,052% 0 1 0 0,000% 

Přiměřené 0,160% 3 1 3 0,481% 

Zvýšené 0,386% 1 1 1 0,386% 

Vysoké 0,859% 0 1 0 0,000% 

Součet 
 

4 
 

4 0,867% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 

VI. Ostatní faktory provozních ziskových marží (přidané hodnoty) 

1. Úroveň fixních nákladů 

1. podíl fixních nákladů (aktiv) na celkových nákladech (aktivech)  

je malý  nízké 

2. podíl fixních nákladů (aktiv) je okolo průměru přiměřené 

3. podíl fixních nákladů (aktiv) je vysoký zvýšené 

4. podíl fixních nákladů (aktiv) je velmi vysoký vysoké 

2. Postavení podniku vůči odběratelům 

1. velmi silné - větší počet malých odběratelů nízké 

2. silné - větší počet odběratelů, několik větších odběratelů  

s nepřevažujícím podílem přiměřené 

3. slabší - rozhodující váhu má několik velkých odběratelů zvýšené 

4. slabé - závislost na 1 až 2 silných odběratelích vysoké 

3. Postavení podniku vůči dodavatelům 

1. velmi silné - větší počet malých dodavatelů nízké 

2. silné - větší počet dodavatelů, několik větších dodavatelů  

s nepřevažujícím podílem přiměřené 

3. slabší - rozhodující váhu má několik velkých dodavatelů zvýšené 
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4. slabé - závislost na 1 až 2 silných dodavatelích vysoké 

4. Bariéry vstupu do odvětví 

1. velmi silné (např. výroba elektrické energie) nízké 

2. silné (např. výroba těžkého strojírenství) přiměřené 

3. překonatelné (specializované produkce) zvýšené 

4. slabé (např. oblast služeb - vzdělávací kursy) vysoké 

Tab. č. 16: Ostatní faktory 

VI. Ostatní 

faktory 

RP                       

(=z . rf/n) 
Počet Váha 

Vážený 

počet 

Dílčí riziková přirážka 

(RP x vážený počet) 

Nízké 0,052% 0 1 0 0,000% 

Přiměřené 0,160% 2 1 2 0,321% 

Zvýšené 0,386% 2 1 2 0,773% 

Vysoké 0,859% 0 1 0 0,000% 

Součet 
 

4 
 

4 1,093% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 

B. Faktory rizika financování 

1. Úročený cizí kapitál / vlastní kapitál 

1. nízký podíl cizích zdrojů, dostatečná úvěrová kapacita nízké 

2. přiměřené cizí zdroje, prostor pro další financování cizím kapitálem přiměřené 

3. cizí zdroje ve stejné výši jako vlastní kapitál zvýšené 

4. cizí zdroje vyšší než vlastní kapitál vysoké 

2. Krytí úroků - EBIT / placené úroky  

1. dosahuje hodnotu 10 a více nízké 

2. dosahuje hodnotu 4 až 10 přiměřené 

3. dosahuje hodnotu 1,5 až 4 zvýšené 

4. je nižší než 1,5 vysoké 

3. Krytí splátek úvěrů z cash flow - EBITDA / (splátky úvěrů + leasingové splátky) 

1. cash flow mnohonásobně převyšuje splátky nízké 

2. cash flow několikanásobně převyšuje splátky přiměřené 

3. cash flow dostatečně převyšuje splátky zvýšené 

4. cash flow je nižší než 1,2 násobek splátek vysoké 
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4. Podíl čistého pracovního kapitálu (WC) na oběžných aktivech 

1. WC kryje i část přechodné výše oběžných aktiv nízké 

2. WC kryje stálou výši oběžných aktiv přiměřené 

3. WC nekryje stálou výši oběžných aktiv zvýšené 

4. WC je nulový nebo dokonce záporný vysoké 

5. Běžná a rychlá (okamžitá) likvidita 

1. vysoká běžná a rychlá likvidita, dostačující likvidní prostředky nízké 

2. vysoká běžná likvidita, mírná závislost na zásobách přiměřené 

3. obvyklá hodnota běžné likvidity, nízký podíl likvidních prostředků  

v oběžných aktivech zvýšené 

4. nízká běžná likvidita, vysoké pohledávky a zásoby, nedostatek  

likvidních prostředků vysoké 

6. Průměrná doba inkasa pohledávek 

1. odpovídá době splatnosti faktur nízké 

2. přiměřeně převyšuje splatnost faktur přiměřené 

3. značně převyšuje splatnost faktur, riziko nedobytných pohledávek zvýšené 

4. vysoce převyšuje splatnost faktur, značný podíl nedobytných  

pohledávek vysoké 

7. Průměrná doba držení zásob 

1. odpovídá minimálním nutným technologickým zásobám nízké 

2. přiměřená rezerva zásob, mírné předzásobení přiměřené 

3. zřetelně vyšší zásoby než je nutné, částečně zastaralé zásoby zvýšené 

4. vysoce předzásobená společnost, vysoký podíl zastaralých  

a neprodejných zásob vysoké 

Tab. č. 17: Finanční rizika 

Finanční rizika 
RP                       

(=z . rf/n) 
Počet Váha 

Vážený 

počet 

Dílčí riziková přirážka 

(RP x vážený počet) 

Nízké 0,052% 2 1,3 2,6 0,135% 

Přiměřené 0,160% 5 1,3 6,5 1,042% 

Zvýšené 0,386% 0 1,3 0 0,000% 

Vysoké 0,859% 0 1,3 0 0,000% 

Součet 
 

7 
 

9,1 1,177% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 
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Konečná výše nákladů na vlastní kapitál se získá jako součet dílčích rizikových přirážek 

za jednotlivé skupiny rizikových faktorů. Ty jsou uvedeny v tabulce č. 18.  

Tab. č. 18: Náklady vlastního kapitálu 

Bezriziková výnosová míra     1,58% 

I.   Rizika oboru 1,32%     

II.  Rizika trhu 0,37% 
 

  

III. Rizika z konkurence 2,81% 
 

  

IV. Management 0,37% 
 

  

V. Výrobní proces 0,87% 
 

  

VI. Specifické faktory 1,09% 
 

  

Obchodní riziko  
 

6,84%   

Finanční riziko 
 

1,18%   

Riziková prémie celkem     8,01% 

Náklady vlastního kapitálu     9,59% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2011 

Náklady vlastního kapitálu společnosti byly pomocí stavebnicové metody stanoveny na  

9,59%. Pokud ještě jednou využijeme finanční analýzu podnikové sféry za rok 2014, lze 

si při výpočtu meziročního vývoje hodnoty EVA všimnout, že průměrné náklady 

vlastního kapitálu ve zpracovatelském průmyslu činily 10,26%. To by s mírnou 

odchylkou souhlasilo i v případě společnosti SA. 

V tomto okamžiku máme stanoveny veškeré vstupní parametry, které jsou nutné pro 

posouzení efektivnosti investice do hydraulického agregátu. 
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7 Zhodnocení efektivnosti investičního projektu 

Kapitola se bude věnovat zhodnocení ekonomické efektivnosti investice do nového 

výrobního zařízení. K tomu bude využita většina metod, které byly vypsány v teoretické 

části práce. Cílem kapitoly bude tedy zhodnotit plánovaný projekt a posoudit, zda je 

vhodné jej dle získaných výsledků realizovat. 

Závěr kapitoly bude věnován zhodnocení projektu pro variantu, kdy společnost získá 

účelovou investiční dotaci. 

7.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota vychází z diskontovaných peněžních příjmů, které se získají 

vynásobením ročního příjmu s diskontním faktorem pro určitý rok. Ten je vypočítán dle 

vzorce č. 3 pro jednotlivá léta a diskontní sazbu 9,59%. Výsledné hodnoty jsou uvedené 

v tabulce. 

Tab. č. 19: Diskontovaný peněžní příjem (v Kč) 

Rok 
Zisk po 

zdanění 
Odpisy 

Roční 

příjem 

Diskontní 

faktor 

Diskontovaný 

příjem 

Kumulovaný 

příjem 

2016 434 838 146 410 581 248 0,91247 530 372 530 372 

2017 192 761 296 148 488 908 0,83260 407 066 937 438 

2018 74 476 296 148 370 623 0,75973 281 572 1 219 010 

2019 - 51 102 296 148 245 045 0,69323 169 872 1 388 883 

2020 - 191 271 296 148 104 877 0,63255 66 340 1 455 222 

2021 84 129 - 84 129 0,57718 48 558 1 503 780 

2022 83 266 - 83 266 0,52666 43 853 1 547 633 

2023 82 361 - 82 361 0,48057 39 580 1 587 213 

2024 81 411 - 81 411 0,43850 35 699 1 622 912 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Pro výpočet čisté současné hodnoty je potřebné získat sumu diskontovaných příjmů. Ty 

jsou postupně sčítány pro každý rok ve sloupci kumulovaný příjem. Od sumy příjmů již 

stačí pouze odečíst hodnotu kapitálových výdajů pro získání čisté současné hodnoty. 

 ČSH = 1.622.912 - 1.331.000 = 291.912 Kč  

Čistá současná hodnota investice do hydraulického agregátu činí 291.912 Kč. Částku je 

možné interpretovat tak, že plánovaná investice dokáže společnosti přinést 
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požadovanou výnosnost a navíc vygenerovat peněžní toky ve výši čisté současné 

hodnoty. Výsledná hodnota je kladná, investice tedy splňuje podmínku pro rozhodnutí 

o přijetí na základě ČSH. Plánovaný hydraulický agregát je tedy vhodné na základě 

čisté současné hodnoty pořídit. 

7.2 Index rentability 

Index rentability vychází ze stejných hodnot jako čistá současná hodnota. Vypočítá se 

jako poměr očekávaných diskontovaných peněžních příjmů a kapitálových výdajů. 

Projekt, který je přijatelný na základě čisté současné hodnoty, musí být přijatelný 

i z hlediska indexu rentability, jelikož obě metody spolu úzce souvisí. Investice je 

přijatelná, pokud hodnota indexu rentability je vyšší než jedna, čili očekávané 

diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálové výdaje.  

 22,1
000.331.1

912.622.1
IR   

Index rentability projektu je vyšší než jedna, projekt je tedy i na základě tohoto 

ukazatele přijatelný. Dle hodnoty indexu rentability lze vyčíst, že diskontované peněžní 

příjmy převyšují kapitálové výdaje o 22%. Každá koruna vynaloženého kapitálového 

výdaje přinese společnosti navíc 0,22 Kč. 

7.3 Vnitřní výnosové procento 

Metoda vnitřního výnosového procenta vychází z kapitálových výdajů a očekávaných 

peněžních příjmů, avšak ty nejsou diskontovány. Cílem výpočtu je najít právě takovou 

diskontní sazbu, při kterém je hodnota čisté současné hodnoty rovna nule. Je tedy 

potřeba nalézt dvě diskontní sazby, z nichž pro jednu vyjde nejnižší kladná čistá 

současná hodnota a pro druhou nejvyšší záporná. Nalezené diskontní sazby jsou 

vyjádřeny v tabulce. 

Tab. č. 20: Hodnoty pro výpočet VVP (v Kč) 

Diskontní sazba ČSH 

18% 8 085 

19% - 19 470 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Konečná hodnota vnitřního výnosového procenta se pak určí podle vzorce číslo 20. 

Výpočet je následující: 

 %29,18)1819(
470.19085.8

085.8
18 


VVP   

Vnitřní výnosové procento pro pořízení hydraulického agregátu je ve výši 18,29%. Pro 

interpretaci je potřeba ho porovnat s diskontní sazbou, která byla stanovena pro 

investiční projekt. Ta má hodnotu 9,59%, vnitřní výnosové procento ji tak převyšuje 

téměř dvojnásobně. Investice by tedy měla přinášet vyšší výnos než požadovaná míra 

výnosnosti podnikem, což svědčí o přijatelnosti projektu.  

7.4 Doba návratnosti prostá 

Výpočet prosté doby návratnosti můžeme považovat za nejjednodušší metodu 

hodnocení investičních projektů. Při výpočtu se totiž neuvažuje s časovou hodnotou 

peněz. Doba návratnosti vyjadřuje dobu, za kterou budou uhrazeny kapitálové výdaje na 

investici. Je tedy logické, že čím kratší je doba návratnosti, tím více můžeme považovat 

projekt za výhodnější. Dobu návratnosti vypočítáme pomocí kumulovaného peněžního 

toku, který je zobrazen v tabulce č. 21. 

Tab. č. 21: Peněžní toky pro dobu návratnosti prostou (v Kč) 

Rok Roční cash-flow 
Kumulované 

cash-flow 

2015 - 1 331 000 - 1 331 000 

2016 581 248 - 749 752 

2017 488 908 - 260 844 

2018 370 623 109 779 

2019 245 045 354 824 

2020 104 877 459 701 

2021 84 129 543 829 

2022 83 266 627 095 

2023 82 361 709 456 

2024 81 411 790 867 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Již na první pohled je zřejmé, že doba návratnosti se bude pohybovat mezi rokem 2017 

a 2018, nepřekročí tedy dobu tří let (rok 2015 nepočítáme, jelikož kapitálový výdaj se 

uskuteční až ke konci tohoto roku). Přesnou dobu návratnosti pak určíme následovně: 

 704,2
623.370

844.260
2 


   

Po dvou letech bude činit kumulovaný peněžní tok - 260.844 Kč, což je částka, kterou 

ještě zbývá uhradit. Ve třetím roce investice přinese peněžní tok ve výši 370.623 Kč. 

Podílem se dá určit, že investiční výdaj bude splacena za 2,704 roku. To představuje 

přesně 2 roky 8 měsíců a 13 dnů, což je nižší než požadovaná čtyřletá doba návratnosti 

stanovená společností. Graficky je průběh cash-flow zobrazen na následujícím obrázku. 

Na první pohled je jasné, že investice generuje nejvyšší příjmy v prvních letech 

životnosti. To je způsobeno díky odpisům v prvních pěti letech. Za postupné klesání 

peněžního toku může pokles ceny produkce a růst nákladů. 

Obr. č. 5: Průběh cash-flow 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

7.5 Doba návratnosti diskontovaná 

Myšlenka diskontované doby návratnosti je shodná s prostou dobou návratnosti s tím 

rozdílem, že při této metodě se již počítá s časovou hodnotou peněz. Je tedy nutné 

jednotlivé roční příjmy vynásobit odúročitelem.  
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Tab. č. 22: Peněžní toky pro dobu návratnosti diskontovanou (v Kč) 

Rok Roční cash-flow Diskont 
Roční disk. 

cash-flow 

Kumulované 

disk. cash-flow 

2015 - 1 331 000 1,00000 - 1 331 000 - 1 331 000 

2016 581 248 0,91247 530 372 - 800 628 

2017 488 908 0,83260 407 066 - 393 562 

2018 370 623 0,75973 281 572 - 111 990 

2019 245 045 0,69323 169 872 57 883 

2020 104 877 0,63255 66 340 124 222 

2021 84 129 0,57718 48 558 172 780 

2022 83 266 0,52666 43 853 216 633 

2023 82 361 0,48057 39 580 256 213 

2024 81 411 0,43850 35 699 291 912 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Při prvním prohlédnutí tabulky je viditelné, že diskontovaná doba návratnosti nebude 

delší než 4 roky (rok 2015 opět nepočítáme). Výpočet je pak shodný s předchozím: 

 659,3
872.169

990.111
3 


   

Příjmy z investice se budou rovnat investičním výdajům po uplynutí 3 let 7 měsíců 

a 27 dní. I v tomto případě je doba návratnosti kratší, než kterou požaduje společnost. 

Na obrázku číslo 6 si lze všimnout průběhu diskontovaného cash-flow. Oproti 

předchozímu grafu je vidět, jak se na příjmech podepisuje faktor času. 

Obr. č. 6: Průběh diskontovaného cash-flow 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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7.6 Nákladová kritéria 

Mezi nákladová kritéria patří diskontované náklady a roční průměrné náklady. Pro 

hodnocenou investici do hydraulického agregátu nemají přílišnou vypovídací schopnost. 

Používají se spíše pro porovnávání variant projektů, které např. nepřinášejí žádný 

peněžní příjem. Pro ucelení představy o projektu je zde však ve stručnosti uvedeme. 

Tab. č. 23: Diskontované náklady (v Kč) 

Rok 
Náklady bez 

odpisů 
Diskont 

Diskontované 

náklady 

Kumulované 

dis. náklady 

2015 1 331 000 1,00000 1 331 000 1 331 000 

2016 3 168 004 0,91247 3 024 306 4 355 306 

2017 3 201 589 0,83260 2 912 227 7 267 533 

2018 3 235 548 0,75973 2 683 123 9 950 656 

2019 3 269 886 0,69323 2 472 076 12 422 731 

2020 3 304 607 0,63255 2 277 660 14 700 391 

2021 3 339 716 0,57718 1 927 631 16 628 023 

2022 3 375 217 0,52666 1 777 605 18 405 627 

2023 3 411 115 0,48057 1 639 264 20 044 891 

2024 3 447 415 0,43850 1 511 698 21 556 590 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Diskontované náklady představují sumu všech nákladů, které jsou pomocí odúročitele 

diskontovány do okamžiku pořízení investice. Hodnota diskontovaných nákladů 

projektu činí 21.556.590 Kč.  

Pro výpočet průměrných ročních nákladů můžeme využít jejich vztah s diskontovanými 

náklady (vzorec č. 15). Ty stačí podělit zásobitelem pro požadovanou míru výnosnosti 

a počet let, tedy 9,59% a 9 let. 

 687.682.3
853495,5

590.556.21
R   

Hodnota ročních průměrných nákladů tak vyšla 3.682.687 Kč. 

7.7 Investiční projekt s dotací 

Jak již bylo uvedeno v představení investičního projektu, společnost by ráda získala 

účelovou investiční dotaci na pořízení hydraulického agregátu z fondů Evropské unie. 

To by výrazně ovlivnilo výsledky analýzy ekonomické efektivnosti projektu. Bohužel 
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v době vzniku této práce ještě nejsou známy přesné podmínky pro získání dotace. 

Pokud však budou splněny a dotace bude přislíbena, mohla by společnost získat až 40% 

hodnoty investičních nákladů. Společnost procento stanovila dle předchozích zkušeností 

s dotačními programy Evropské unie na nákup výrobních zařízení. 

Jak vyplývá z následující tabulky, předpokládaná výše možné dotace by mohla 

dosahovat 532.400 Kč. Společnost by tak z vlastních zdrojů uhradila pouze 798.600 Kč.  

Tab. č. 24: Rozdělení zdrojů po získání dotace (v Kč) 

Investiční výdaje Vlastní zdroje Dotace 

  60% 40% 

1 331 000 798 600 532 400 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Jelikož by se jednalo o účelovou investiční dotaci, snížila by se vstupní cena 

dlouhodobého majetku do rozvahy, která by činila právě 798.600 Kč. Snížená vstupní 

cena by se projevila i na odpisech, jejichž hodnot si můžete povšimnout v tabulce č. 25. 

Společnost používá účetní odpisy shodné s rovnoměrnými odpisy dle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Obě části výrobního zařízení spadají do druhé 

odpisové skupiny, odepisují se tedy po dobu pěti let. Pro výpočet odpisů byla hodnota 

obou částí sečtena, jak lze vidět v tabulce č. 25. 

Tab. č. 25: Výpočet odpisů dlouhodobého majetku, varianta s dotací (v Kč) 

  
Vstupní 

cena 
2016 2017 2018 2019 2020 

Odpisová sazba  11% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25% 

Odpisy 798 600 87 846 177 689 177 689 177 689 177 689 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Objem výroby, výše variabilních nákladů, nákladů na údržbu i cena produkce se 

předpokládají shodné s první variantou projektu. Zisk by se však díky nižším odpisům 

lišil. Peněžní příjmy, které by byly spojeny s projektem se získanou dotací, jsou 

zobrazeny v tabulce č. 26. 
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Tab. č. 26: Výpočet peněžních příjmů v jednotlivých letech, varianta s dotací (v Kč) 

Rok Tržby 
Náklady 

bez odpisů 
Odpisy Zisk Daň 

Zisk po 

zdanění 
Roční CF 

2016 3 851 250 3 168 004 87 846 595 401 113 126 482 274 570 120 

2017 3 735 713 3 201 589 177 689 356 435 67 723 288 712 466 401 

2018 3 623 641 3 235 548 177 689 210 404 39 977 170 427 348 116 

2019 3 514 932 3 269 886 177 689 67 357 12 798 54 559 232 248 

2020 3 409 484 3 304 607 177 689 - 72 812 - - 72 812 104 877 

2021 3 443 579 3 339 716 - 103 863 19 734 84 129 84 129 

2022 3 478 015 3 375 217 - 102 798 19 532 83 266 83 266 

2023 3 512 795 3 411 115 - 101 680 19 319 82 361 82 361 

2024 3 547 923 3 447 415 - 100 508 19 096 81 411 81 411 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Z nich se pak získají peněžní toky, které jsou potřebné pro výpočet ukazatelů. 

V následující tabulce je tedy vyjádřen peněžní tok a jeho kumulace a zároveň 

diskontovaný peněžní tok s jeho kumulací. 

Tab. č. 27: Peněžní toky projektu, varianta s dotací (v Kč) 

 
Roční cash-

flow 

Kumulované 

cash-flow 
Diskont 

Roční disk. 

cash-flow 

Kumulované 

disk. cash-flow 

2015 - 798 600 - 798 600 1,00000 - 798 600 - 798 600 

2016 570 120 - 228 480 0,91247 520 218 - 278 382 

2017 466 401 237 921 0,83260 388 327 109 945 

2018 348 116 586 037 0,75973 264 473 374 418 

2019 232 248 818 285 0,69323 161 001 535 419 

2020 104 877 923 161 0,63255 66 340 601 758 

2021 84 129 1007 290 0,57718 48 558 650 316 

2022 83 266 1090 556 0,52666 43 853 694 169 

2023 82 361 1172 917 0,48057 39 580 733 749 

2024 81 411 1254 328 0,43850 35 699 769 448 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Čistá současná hodnota vyplývá rovnou z tabulky z kumulovaného diskontovaného 

peněžního toku, hodnota činí 769.448 Kč. Pokud k tomuto číslu přičteme zpět investiční 

výdaj 798.600 Kč, získáme výši diskontovaných příjmů 1.568.048. Díky tomu jsme 

schopni vypočítat index rentability, což je podíl diskontovaných příjmů a investičních 

výdajů. Index rentability projektu s přiznanou dotací vychází 1,96. 
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Tab. č. 28: Hodnoty pro výpočet VVP, varianta s dotací (v Kč) 

Diskontní sazba ČSH 

46% 10 742 

47% -52 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Vnitřní výnosové procento projektu se získanou dotací vychází přesně 47%. Došlo by 

tedy k výraznému nárůstu výnosnosti projektu. 

Z tabulky č. 27 můžeme určit i dobu návratnosti. Prostá doba návratnosti projektu je 

1 rok 5 měsíců a 26 dnů. Diskontovaná doba návratnosti poté 1 rok 8 měsíců a 18 dnů. 

A jen pro doplnění, diskontované náklady u projektu se získanou dotací činí 

20.625.075 Kč, průměrné roční náklady 3.523.549 Kč. 
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8 Analýza citlivosti investičního projektu 

Cílem analýzy citlivosti je identifikovat, které vstupní parametry projektu mají největší 

vliv na sledovaná kritéria. Těmi jsou čistá současná hodnota a vnitřní výnosové 

procento. Analyzován bude především dopad na čistou současnou hodnotu. U ní bude 

sledována jak její výše při různých stupních vstupních parametrů, tak i její absolutní 

a procentní změna oproti předpokládané hodnotě (100%). Vnitřní výnosové procento 

bude poskytovat spíše doplňující informace o výnosnosti projektu v případě změny 

vstupního parametru. 

Je nutné podotknout, že jednotlivé parametry jsou hodnoceny izolovaně. Analýza 

citlivosti tedy nezahrnuje možnou kombinaci změn více parametrů, což je v praxi 

realističtější než změna pouze jednoho parametru. I přesto analýza poskytuje cenné 

informace o nejrizikovějších vstupech do hodnocení efektivnosti projektu, na základě 

kterých je pak investice přijata. 

8.1 Riziko spojené s předpokládanou výrobou 

Prvním vstupním parametrem, který bude analyzován, je předpokládaný objem 

produkce. V projektu je počítáno s výrobou celkem 39.500 kusů výrobků v každém roce 

životnosti. Pomocí kritéria čisté současné hodnoty jsme schopni stanovit minimální 

roční objem produkce, při které by byl projekt ještě přijatelný. Sledovat budeme, jak se 

procentní změna výroby podílí na změně sledovaných kritérií. Výsledky jsou shrnuty 

v následující tabulce. 
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Tab. č. 29: Vliv produkce na ČSH a VVP (v Kč) 

Výroba 
ČSH 

Změna ČSH 
VVP 

% Ks absolutní % 

75,0% 29 625 - 105 672 - 397 584 - 136,20% 6,35% 

80,0% 31 600 - 25 128 - 317 040 - 108,61% 8,83% 

81,6% 32 226 0 - 291 912 - 100,00% 9,59% 

85,0% 33 575 54 132 - 237 780 - 81,46% 11,24% 

90,0% 35 550 133 392 - 158 520 - 54,30% 13,61% 

95,0% 37 525 212 652 - 79 260 - 27,15% 15,96% 

100,0% 39 500 291 912 - - 18,29% 

105,0% 41 475 371 172 + 79 260 + 27,15% 20,61% 

110,0% 43 450 450 432 + 158 520 + 54,30% 22,90% 

115,0% 45 425 529 692 + 237 780 + 81,46% 25,18% 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Z tabulky vyplývá, že již při pětiprocentní změně objemu výroby (což je 1.975 kusů 

výrobku) dochází ke změně čisté současné hodnoty téměř o 80 tis. Kč, při 

desetiprocentní změně (3.950 výrobků) je to již téměř 160 tis. Kč. Změna platí jak pro 

zvýšení, tak i snížení objemu výroby. Limitní hodnota objemu výroby činí 81,6% 

z předpokládaného stavu, což je 32.226 kusů výrobků. Při ní je čistá současná hodnota 

rovna nule a vnitřní výnosové procento je 9,59%, což se rovná diskontní sazbě projektu. 

Na závěr tedy můžeme uvést, že již 5% změna výroby změní hodnotu ČSH 

o 27,15%. 

Závislost je možné ještě vypozorovat na přiloženém grafu, kdy na levé ose sledujeme 

čistou současnou hodnotu a na pravé ose vnitřní výnosové procento. Obě osy se kříží 

právě v místě 81,6% produkce, kde je ČSH rovna nule a tedy VVP je rovno uvažované 

diskontní sazbě. 
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Obr. č. 7: Vliv produkce na ČSH a VVP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

8.2 Riziko změny kapitálových výdajů 

I výše kapitálových výdajů může výrazně ovlivnit závěry o přijatelnosti investičního 

projektu. Plánovaná výše investičních výdajů činí 1.331.000 Kč, určení její maximální 

možné výše je však obtížnější, jelikož se přes odpisy promítá i do peněžních příjmů. Na 

projekt může být vynaloženo maximálně 1.650.514 Kč, což představuje o 24% vyšší 

částku, než se kterou je plánováno. 

Tab. č. 30: Vliv změny kapitálových výdajů na ČSH a VVP (v Kč) 

Kapitálový výdaj 
ČSH 

Změna ČSH 
VVP 

% Kč absolutní % 

85% 1 131 350 474 315 + 182 403 + 62,49% 26,06% 

90% 1 197 900 413 514 + 121 602 + 41,66% 23,20% 

95% 1 264 450 352 713 + 60 801 + 20,83% 20,62% 

100% 1 331 000 291 912 - - 18,29% 

105% 1 397 550 231 111 - 60 801 - 20,83% 16,17% 

110% 1 464 100 170 310 - 121 602 - 41,66% 14,24% 

115% 1 530 650 109 509 - 182 403 - 62,49% 12,46% 

120% 1 597 200 48 708 - 243 204 - 83,31% 10,82% 

124% 1 650 514 0 - 291 912 -100,00% 9,59% 

125% 1 663 750 - 12 093 - 304 005 -104,14% 9,30% 

130% 1 730 300 - 72 894 - 364 806 -124,97% 7,89% 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

1,6% 

5,6% 

9,6% 

13,6% 

17,6% 

21,6% 

25,6% 

-400 000 

-200 000 

0 

200 000 

400 000 

600 000 

800 000 

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

V
V

P
 

Č
SH

 [
K

č]
 

Výroba [%] 

ČSH 

VVP 



Analýza citlivosti investičního projektu 

 

78 

 

Již při pětiprocentní změně (66.550 Kč) se čistá současná hodnota změní o 60.801 Kč. 

Menší změna je způsobena díky odpisům, které se projeví až v dalších letech a působí 

na ně tedy diskontní sazba. Při desetiprocentní změně (133.100 Kč) může společnost 

dosáhnout lepší či horší čisté současné hodnoty o 121.602 Kč. Procentuelně lze shrnout, 

že již při 5% změně investičních výdajů se ČSH změní o 20,83%. 

Na grafu je možné vypozorovat závislost ČSH a VVP na výši kapitálových výdajů. 

Křivky se kříží při 124% kapitálových výdajů, kdy je ČSH nulová a výnosnost je 

shodná s diskontní sazbou. 

Obr. č. 8: Vliv změny kapitálových výdajů na ČSH a VVP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

8.3 Riziko změny fixních provozních nákladů 

Pro větší podrobnost citlivostní analýzy budou provozní náklady rozděleny na fixní 

a variabilní složku. Do fixních nákladů řadíme náklady na výměnu střižníků, 

hydraulické kapaliny a odpisy z investičního majetku. Počítáno je s procentní změnou 

pro každý rok zvlášť, jelikož odpisy výrazně ovlivňují fixní náklady v jednotlivých 

letech. V tabulce jsou pro představu uvedeny alespoň náklady v prvním a v posledním 

roce životnosti projektu. Celková výše nákladů při různých procentních stupních 

v jednotlivých letech je uvedena v příloze B. 
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Tab. č. 31: Vliv změny fixních provozních nákladů na ČSH a VVP (v Kč) 

Fixní provozní náklady 

ČSH 

Změna ČSH 

VVP 
% 

Náklady 

1. rok 

Náklady 

9. rok 
absolutní % 

90,0% 145 229 14 575 387 919 + 96 007 + 32,89% 20,95% 

95,0% 153 297 15 385 339 916 + 48 004 + 16,44% 19,63% 

100,0% 161 366 16 195 291 912 - - 18,29% 

105,0% 169 434 17 004 243 908 - 48 004 - 16,44% 16,93% 

110,0% 177 502 17 814 195 904 - 96 007 - 32,89% 15,54% 

115,0% 185 570 18 624 147 901 - 144 011 - 49,33% 14,12% 

120,0% 193 639 19 434 99 897 - 192 015 - 65,78% 12,68% 

125,0% 201 707 20 243 51 893 - 240 019 - 82,22% 11,22% 

130,0% 209 775 21 053 3 676 - 288 235 - 98,74% 9,71% 

130,4% 210 372 21 113 0 - 291 912 - 100,00% 9,59% 

135,0% 217 843 21 863 - 46 575 - 338 487 - 115,96% 8,11% 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Pokud se změní fixní náklady o 5%, vzroste (či klesne) čistá současná hodnota 

o 48.004 Kč, což představuje změnu o 16,44%. Hraniční hodnota pro přijatelnost 

projektu z hlediska fixních nákladů je na úrovni 130,4% jejich předpokládané výše, 

tehdy je ČSH nulová. Z křivek v přiloženém grafu je možné zpozorovat závislost 

sledovaných kritérií na fixních nákladech. 

Obr. č. 9: Vliv změny fixních provozních nákladů na ČSH a VVP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

5,6% 

7,6% 

9,6% 

11,6% 

13,6% 

15,6% 

17,6% 

19,6% 

-200 000 

-100 000 

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 

V
V

P
 

Č
SH

 [
K

č]
 

Fixní provozní náklady [%] 

ČSH 

VVP 



Analýza citlivosti investičního projektu 

 

80 

 

8.4 Riziko změny variabilních provozních nákladů 

Určení citlivosti sledovaného kritéria na změnu variabilních provozních nákladů je 

provedeno stejným způsobem, jako tomu bylo u nákladů fixních. Variabilní náklady 

obsahují náklady na spotřebovaný materiál, osobní náklady a ostatní náklady. Procentní 

změny jsou zde podrobnější, jelikož již při malé změně variabilních nákladů dochází 

k výraznému pohybu hodnoty ČSH. V příloze B jsou opět zobrazeny variabilní náklady 

v jednotlivých letech pro jejich různé procentní úrovně. 

Tab. č. 32: Vliv změny variabilních provozních nákladů na ČSH a VVP (v Kč) 

Variabilní provozní náklady 

ČSH 

Změna ČSH 

VVP 
% 

Náklady/ks 

1. rok 

Náklady/ks 

9. rok 
absolutní % 

97,0% 77,4 78,3 775 536 + 483 624 + 165,67% 29,30% 

98,0% 78,2 79,1 616 572 + 324 660 + 111,22% 25,96% 

99,0% 79,0 79,9 455 163 + 163 251 + 55,92% 22,32% 

100,0% 79,8 86,9 291 912 - - 18,29% 

101,0% 80,6 81,5 128 661 - 163 251 - 55,92% 13,75% 

101,8% 81,3 88,4 0 - 291 912 - 100,00% 9,60% 

102,0% 81,4 82,3 - 34 590 - 326 502 - 111,85% 8,36% 

103,0% 82,2 83,1 - 198 733 - 490 644 - 168,08% 1,18% 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Pokud by vzrostly variabilní náklady o jedno procento, došlo by ke změně čisté 

současné hodnoty o 163.251 Kč. To představuje rozdíl téměř 56%, čímž lze variabilní 

náklady považovat za velmi rizikový parametr investičního projektu. Maximálně mohou 

variabilní náklady vzrůst pouze o 1,8%, aby byl projekt stále přijatelný při ostatních 

vstupech neměnných, což je viditelné i na grafickém zobrazení. 
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Obr. č. 10: Vliv změny variabilních provozních nákladů na ČSH a VVP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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o 180 tis. Kč, což je rozdíl ČSH o 61,36%. Minimální cena v prvním roce (od té se 

poté odvíjí pokles a nárůst v dalších letech), při které by byl projekt pro společnost stále 

přijatelný, je 95,9 Kč. To je 98,4% plánované ceny, jak lze také vidět na grafickém 

zobrazení citlivosti. 

Obr. č. 11: Vliv změny prodejní ceny na ČSH a VVP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Tab. č. 34: Vliv změny diskontní sazby na ČSH (v Kč) 

Disk. 
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11,0% 236 758 - 55 154 - 18,9% 18,3% 0 - 291 912 - 100,0% 
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 Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Hodnota diskontní sazby se u hodnoceného projektu může pohybovat mezi nulou 

a vnitřním výnosovým procentem, aby byl projekt stále přijatelný. Může tedy kolísat 

mezi 0% a 18,29%. Nulová diskontní sazba je však nereálná, neboť není možné mít 

investiční projekt, který má dobu životnosti 9 let, úplně bez rizika. Pokles diskontní 

sazby o 0,59% (na hodnotu 9%) již vyvolá zvýšení ČSH o více než 24 tis. Kč, což je 

růst o 8,3%.  

Grafické zobrazení je v podstatě praktický příklad pro obrázek číslo 2 v teoretické části 

v podkapitole věnující se vnitřnímu výnosovému procentu. Křivka vyjadřuje závislost 

ČSH na diskontní sazbě. Vzhledem ke skutečnosti, že má funkce ČSH exponenciální 

charakter, její křivka je konvexní. 

Obr. č. 12: Vliv změny diskontní sazby na ČSH 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Tab. č. 35: Vliv změny sazby daně z příjmu na ČSH a VVP (v Kč) 

Sazba daně 

z příjmu 
ČSH 

Změna ČSH 
VVP 

absolutní % 

17% 311 209 + 19 297 + 6,61% 18,87% 

18% 301 561 + 9 649 + 3,31% 18,58% 

19% 291 912 - - 18,29% 

20% 282 263 - 9 649 - 3,31% 18,00% 

21% 272 615 - 19 297 - 6,61% 17,72% 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

V případě, kdy by se rozhodlo o poklesu sazby daně z příjmu, např. za účelem podpory 

podnikání v České republice, čistá současná hodnota projektu by pochopitelně vzrostla. 

Může však dojít i k jejímu růstu, např. při snaze o snížení rozpočtového schodku, což by 

mělo na ČSH opačný vliv. Již při změně sazby o jeden procentní bod by došlo 

k odchylce ČSH téměř o 10 tis. Kč, což je rozdíl o 3,31%.  

Na grafu lze vidět závislost ČSH a VVP na sazbě dani z příjmu. Obě křivky se kříží 

v místě, kde je sazba 19%, ze které se vycházelo při výpočtu efektivnosti projektu. 

Obr. č. 13: Vliv změny sazby daně z příjmu na ČSH a VVP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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9 Závěrečné shrnutí a doporučení 

Na závěr by bylo vhodné ještě přehledně shrnout veškeré zjištěné výsledky z hodnocení 

efektivnosti projektu a provedené analýzy citlivosti. 

9.1 Shrnutí výsledků hodnocení efektivnosti 

Hodnocená investice se týkala pořízení nového výrobního zařízení, konkrétně 

hydraulického agregátu a k němu přípojného stříhacího nástroje. Kapitálové výdaje se 

předpokládají ve výši 1.331 tis. Kč při životnosti projektu devíti let. 

K hodnocení efektivnosti byly využity téměř všechny metody, o kterých pojednává 

teoretická část práce, výjimku tvoří pouze účetní rentabilita. Získané výsledky 

přehledně shrnuje následující tabulka. 

Tab. č. 36: Shrnutí výsledků hodnocení efektivnosti obou variant projektu 

Kritérium 
Varianta bez 

dotace 
Varianta s 

dotací 
Podmínka 

přijatelnosti 
Závěr 

Čistá současná hodnota 291 912 Kč 769 448 Kč > 0 Přijatelné 

Index rentability 1,22 1,96 > 1 Přijatelné 

Vnitřní výnosové 

procento 
18,29% 47,00%  > 8,59% Přijatelné 

Doba návratnosti  

prostá 
2 roky 8 měsíců 

a 13 dnů 
1 rok 5 měsíců  

a 26 dnů 
< 4 roky Přijatelné 

Doba návratnosti 

diskontovaná 
3 roky 7 měsíců 

a 27 dnů 
1 rok 8 měsíců  

a 18 dnů 
< 4 roky Přijatelné 

Diskontované náklady 21 556 590 Kč 20 625 075 Kč minimální - 

Průměrné roční náklady 3 682 687 Kč 3 523 549 Kč minimální - 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

V obou uvažovaných variantách se počítá s financováním projektu pouze z vlastních 

zdrojů společnosti SA, popřípadě z dotace. Bylo tedy potřebné určit náklady vlastního 

kapitálu, které plní funkci diskontní sazby. Pomocí komplexní stavebnicové metody 

došlo k ocenění nákladovosti vlastního kapitálu na 9,59%. To by přibližně odpovídalo 

i nákladům vlastního kapitálu celého zpracovatelského průmyslu (10,26%), které 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro stejný rok vyčíslilo ve své finanční analýze 

podnikové sféry. 

Pokud by byl projekt financován jen prostřednictvím vlastních zdrojů, vychází čistá 

současná hodnota 291.912 Kč, což svědčí o jeho přijatelnosti. Suma diskontovaných 
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peněžních příjmů převyšuje kapitálové výdaje o 22%, jak lze zpozorovat z vypočteného 

indexu rentability. Diskontní sazba, při které je čistá současná hodnota rovna nule, se 

pohybuje na výši 18,29%.  

Společnost vyžaduje, aby doba návratnosti projektu nepřekročila čtyři roky od jeho 

uvedení do provozu. Jak prostá, tak i diskontovaná doba návratnosti tuto podmínku 

splňují.  

Společnost by však ráda získala na projekt účelovou investiční dotaci z fondů Evropské 

unie. S těmi má zkušenosti již z předchozích projektů, a tak předpokládá, že pokud by jí 

byla dotace přislíbena, činila by její hodnota zhruba 40% kapitálových výdajů. To by 

snížilo vstupní cenu majetku do účetnictví a tedy i výši odpisů, čímž by se ovlivnily 

i předpokládané příjmy z  projektu. 

Projekt s poskytnutou dotací dosahuje pochopitelně mnohem lepších výsledků 

hodnocení efektivnosti, jelikož jsou vynaloženy nižší kapitálové výdaje. Čistá současná 

hodnota by se vylepšila o více než 477 tis. Kč na hodnotu skoro 770 tis. Kč 

a diskontované příjmy by dosahovaly téměř dvojnásobné výše kapitálových výdajů, což 

vyjadřuje index rentability. Při takovýchto peněžních tocích by vycházena očekávaná 

výnosnost projektu rovných 47%, tedy o 37 procentních bodů více než stanovená 

diskontní sazba. Doba návratnosti by se zkrátila o více než polovinu oproti variantě bez 

dotace. 

Celkově lze projekt hodnotit na základě výsledků analýzy efektivnosti velmi pozitivně, 

a to i v případě, kdy by se společnosti nepodařilo získat účelovou investiční dotaci na 

pořízení stroje. Autor práce se tedy domnívá, že by společnost měla přistoupit 

k požadavkům odběratele a projekt přijmout. Výsledky jsou ale podmíněny 

skutečnosti, že společnost správně stanovila veškeré peněžní toky a v budoucnu budou 

reálné peněžní toky odpovídat plánovaným. 

Pochopitelně menší riziko spojené s odhadem peněžních toků s sebou nese druhá 

varianta s dotací. Podmínky pro získání dotace však budou známy přibližně v květnu, je 

tedy v zájmu společnosti dostatečně dotační programy sledovat a řádně zabezpečit 

splnění podmínek pro získání dotace. 
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9.2 Shrnutí výsledků analýzy citlivosti 

Analýza citlivosti byla provedena pouze pro první variantu, kdy se předpokládá 

nezískání dotace. Pokud by společnost splnila veškeré podmínky a na projekt jí byla 

dotace připsána, veškerá rizika by byla o něco méně významná. Jen pro připomenutí 

ještě uvedeme, že čistá současná hodnota při plánovaných hodnotách vychází 

291.912 Kč. 

Z provedené analýzy citlivosti vyplývá, že nejrizikovějším vstupním parametrem je 

prodejní cena produkce. Závěry z analýzy citlivosti jsou uvedeny v tabulce č. 37. 

Tab. č. 37: Shrnutí výsledků analýzy citlivosti (v Kč) 

Vstupní veličina 
% změna vstupní 

veličiny 

Změna ČSH 

absolutní % 

Předpokládaná výroba 5% 79 260 27,15% 

Kapitálové výdaje 5% 60 801 20,83% 

Fixní provozní náklady 5% 48 004 16,44% 

Variabilní provozní náklady 1% 163 251 55,92% 

Prodejní cena 1% 179 103 61,36% 

Sazba daně z příjmu 1% 9 649 18,58% 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Při změně ceny o jeden procentní bod dochází ke změně ČSH o více než 61%. Za druhý 

nejrizikovější vstupní parametr můžeme považovat variabilní provozní náklady spojené 

s investicí. U nich dochází při stejné procentní změně k poklesu (v případě zvýšení 

nákladů) ČSH téměř o 56%. 

Třetím nejrizikovějším parametrem se jeví sazba daně z příjmu. Její pokles na 18% ze 

základu daně by způsobil růst hodnoty ČSH více než o 18%. To však platí i opačně. 

Bohužel sazba daně z příjmu je jediný rizikový faktor investičního projektu, který 

společnost nedokáže nijak ovlivnit a případnou její změnu musí akceptovat. 

Pokud se změní předpokládaný objem výroby o 5%, bude se čistá současná hodnota lišit 

o 79 tis. Kč, což představuje rozdíl zhruba 27%. Stupeň citlivosti v případě 

kapitálových výdajů je již nižší. Při stejné procentní změně jako objem výroby se čistá 

současná hodnota změní více než o 20%. 

Posledním parametrem citlivostní analýzy, který je uveden v tabulce, jsou fixní 

provozní náklady. Ty jsou vysoké hlavně v prvních pěti letech díky odpisům 
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investičního majetku. V dalších letech fixní náklady zahrnují pouze výměnu střižníků 

a hydraulické kapaliny. Především z tohoto důvodu je můžeme považovat za nejméně 

rizikový parametr v přijatelnosti projektu. 

U všech těchto parametrů platí výsledky analýzy citlivosti ve stejné výši pro oba směry 

jeho změny, tedy zvýšení či snížení. Proto v tabulce nebyly uvedeny závěry získané 

analýzou citlivosti projektu na diskontní sazbu, jelikož u ní je skutečnost 

komplikovanější. Citlivost čisté současné hodnoty na diskontní sazbu se liší 

v případech, kdy diskontní sazba klesá či roste. To je způsobeno tím, že ve funkci ČSH 

je diskontní sazba umocňována. Při poklesu diskontní sazby o 2 procentní body dochází 

k růstu ČSH o 29,1%, naopak při stejně velkém růstu diskontní sazby klesá ČSH 

o 26,5%, což dokazuje konkávní tvar křivky. 

9.3 Doporučení 

V případě hodnoceného investičního projektu můžeme nalézt pár možností, jak 

hodnocení ještě více vylepšit a eliminovat rizika z analýzy citlivosti. V první řadě by se 

společnost mohla pokusit najít levnějšího dodavatele potřebného materiálu na výrobu 

příčky sedáku, či alespoň se stávajícím dodavatelem plochých tyčí vyjednat možné 

obchodní slevy. 

Hodnocení projektu velmi výrazně ovlivňuje skutečnost, že odběratel smluvně vyžaduje 

pokles ceny produkce v prvních 4 letech meziročně o 3%. Společnost by se měla snažit 

o takovou dohodu s odběratelem, která by zajistila nižší pokles ceny než o uvedená 3% 

nebo nejlépe pokles ceny ze smlouvy úplně vymazat. To však může být vzhledem 

k pozici společnosti značně obtížné. 

Pro případ, že by nebylo plně využito veškerého výrobního potenciálu zařízení, mohla 

by se společnost pokusit najít dodatečného odběratele. Ten by pochopitelně musel 

poptávat podobný produkt, či alespoň produkt, který by zařízení bez problému zvládlo.  

Všechny tyto doporučení by vedly ke zvýšení výsledku hospodaření a potažmo 

i peněžních toků z projektu. Toho by bylo možné dosáhnout i mírnějším tempem růstu 

mezd výrobních pracovníků. 

Pro zlepšení výsledků hodnocení efektivnosti projektu by mohlo vedení společnosti 

uvažovat o změně jeho financování. Pokud by na část investičních výdajů společnost 
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požádala o krátkodobý úvěr, došlo by ke snížení diskontní sazby, jelikož by působila 

finanční páka, která zlevňuje cizí zdroje financování. To vyplývá i z provedené analýzy 

citlivosti v případě změny diskontní sazby. 

Z hlediska investičního rozhodování společnosti by bylo vhodné doporučit, aby 

i budoucí investiční projekty byly vedením společnosti hodnoceny pomocí moderních 

metod hodnocení efektivnosti investičních projektů. Doposud se společnost při 

hodnocení zabývala pouze dobou návratnosti a velkou váhu při rozhodování měly 

zkušenosti vedení s chodem podniku. 
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10 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posoudit přijatelnost konkrétního investičního projektu. 

K tomu byly využity moderní metody hodnocení efektivnosti. Součástí práce bylo 

i provedení citlivostní analýzy, ze které vyplynuly informace o největších rizicích 

projektu. 

V první polovině práce byl vypracován nutný teoretický podklad pomocí rešerše 

odborné literatury. V první kapitole byl přiblížen pojem investice, investičního projektu 

a představeny jednotlivé fáze života projektu. Druhá kapitola se věnovala definování 

veškerých potřebných vstupních parametrů pro provedení hodnocení efektivnosti 

projektu. Ty jsou potřebné pro výpočet hodnotících metod, jimž byla věnována kapitola 

třetí. V poslední kapitole teoretické části bylo přiblíženo riziko v investičním 

rozhodování a analýza citlivosti. 

V úvodu praktické části byla představena společnost SA, která zamýšlí hodnocený 

investiční projekt realizovat. Ten byl přiblížen v následující části, kde byly stručně 

definovány parametry projektu a především vstupy do metod hodnocení.  

Samotná efektivnost investičního projektu byla zkoumána v kapitole číslo sedm. 

Uvedeny byly téměř všechny moderní hodnotící metody. Zároveň bylo uvedeno 

i hodnocení projektu v případě, kdy by společnost získala z fondů Evropské unie 

investiční dotaci na projekt. 

Osmá kapitola byla věnována analýze citlivosti projektu bez poskytnuté dotace. 

Zkoumáno bylo celkem osm vstupních parametrů. Díky citlivostní analýze jsou známa 

možná rizika připravovaného projektu z hlediska jeho přijatelnosti. 

Poslední kapitola přehledně shrnula veškeré zjištěné výsledky a byla zde uvedena 

případná doporučení, jak rizika alespoň z části eliminovat a zlepšit výsledky hodnocení 

efektivnosti.  

Ze získaných výsledků lze usoudit přijatelnost plánovaného investičního projektu a ten 

tak společnosti doporučit. Diplomová práce může zároveň sloužit managementu 

společnosti jako návod pro hodnocení i jiných budoucích investičních projektů. 
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ČSH  čistá současná hodnota 

HDP  hrubý domácí produkt 

MPa  megapascal 

RP   riziková přirážka 

VVP  vnitřní výnosové procento 
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Příloha A: Náklady a výnosy z investičního projektu v jednotlivých letech (v Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti, 2015 
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Příloha B: Fixní a variabilní provozní náklady při různých procentních stupních  

 v jednotlivých letech životnosti  

 

Fixní provozní náklady 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

90,0% 145 229 280 127 280 263 280 401 280 539 14 147 14 288 14 431 14 575 

95,0% 153 297 295 690 295 833 295 978 296 125 14 932 15 082 15 233 15 385 

100,0% 161 366 311 253 311 404 311 556 311 710 15 718 15 876 16 034 16 195 

105,0% 169 434 326 815 326 974 327 134 327 296 16 504 16 669 16 836 17 004 

110,0% 177 502 342 378 342 544 342 712 342 881 17 290 17 463 17 638 17 814 

115,0% 185 570 357 940 358 114 358 290 358 467 18 076 18 257 18 439 18 624 

120,0% 193 639 373 503 373 684 373 867 374 052 18 862 19 051 19 241 19 434 

125,0% 201 707 389 066 389 255 389 445 389 638 19 648 19 844 20 043 20 243 

130,0% 209 775 404 628 404 825 405 023 405 223 20 434 20 638 20 845 21 053 

130,4% 210 421 405 873 406 070 406 269 406 470 20 497 20 702 20 909 21 118 

135,0% 217 843 420 191 420 395 420 601 420 809 21 220 21 432 21 646 21 863 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

 

 

 Variabilní provozní náklady 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

97,0% 77,43 78,25 79,08 79,92 80,77 81,63 82,50 83,37 84,26 

98,0% 78,23 79,06 79,90 80,74 81,60 82,47 83,35 84,23 85,13 

99,0% 79,03 79,86 80,71 81,57 82,43 83,31 84,20 85,09 86,00 

100,0% 79,82 80,67 81,53 82,39 83,27 84,15 85,05 85,95 86,87 

101,0% 80,62 81,48 82,34 83,22 84,10 84,99 85,90 86,81 87,74 

101,8% 81,26 82,12 82,99 83,87 84,77 85,67 86,58 87,50 88,43 

102,0% 81,42 82,28 83,16 84,04 84,93 85,83 86,75 87,67 88,60 

103,0% 82,22 83,09 83,97 84,86 85,76 86,68 87,60 88,53 89,47 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

 

 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

 

TŘEČEK, Martin. Hodnocení efektivnosti investičního projektu. Diplomová práce. 
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výnosové procento, doba návratnosti, analýza citlivosti 

 

Předložená práce se zabývá hodnocením efektivnosti vybraného investičního projektu. 

V úvodu práce jsou vypracovány teoretické podklady vztahující se k investicím, 

investičním projektům a metodám jejich hodnocení. Součástí je také stručný úvod do 

rizikovosti investičních projektů a analýzy citlivosti. 

Praktická část práce se věnuje představení investičního projektu do nového výrobního 

zařízení a hodnocení jeho ekonomické efektivnosti. Posuzovány jsou dvě varianty, 

z nichž jedna neuvažuje s poskytnutím investiční dotace, kdežto druhá ano. Následně je 

provedena analýza citlivosti v případě varianty bez poskytnuté dotace. 

V závěru práce jsou shrnuty získané výsledky a uvedena doporučení ohledně 

investičního projektu a budoucího řízení investičních projektů. 
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The present thesis is concerned with the evaluation of a chosen investment project. First 

of all, theoretical background related to investments, investment projects and the 

evaluation of economic efficiency is defined. Included is also a short introduction to the 

risk analysis of investment project and sensitivity analysis. 

The practical part is focused on the introduction of an investment project for a new 

production facility and the evaluation of its economic efficiency. Here, two cases are 

taken into account: with and without an investment grant. Consequently, a sensitivity 

analysis is preformed for the case of investment project without a grant. 

In conclusion, several suggestions regarding the current and the other forthcoming 

investment projects are provided. 

 


