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Úvod 

Projekty dnes realizují téměř všechny firmy, a to bez ohledu na sektor nebo jejich 

velikost. Ať už spolu podnikem realizované projekty souvisí více či méně, je žádoucí, 

aby firma měla projektovou metodiku.  

Jak se projektové řízení formovalo, standardizovalo a nastavovala se mu pravidla, 

vznikly tři hlavní standardy a metodiky. Jedná se o standardy IPMA, PMI a metodiku 

PRINCE2. Tyto metodiky budou předmětem teoretické části této práce.  

Jedním z cílů práce je tyto tři hlavní směry popsat. V rámci jejich popisu budou i 

vyzdvihnuty jejich charakteristické a nejpoužívanější metody a na závěr teoretické práce 

budou i srovnány jejich silné a slabé stránky.  

Hlavním cílem je však navržení metodiky projektového řízení pro organizaci Marbes 

consulting s.r.o., a to včetně její charakteristiky. Společnost doposud nemá sepsanou 

projektovou metodiku a nejbližší dokument, který se takové metodice blíží, je tzv. 

směrnice projektu. Cílem je tedy tuto směrnici rozšířit a doplnit ji o vybrané metodiky a 

techniky ze světových standardů. 

Dalším cílem je pak tuto metodiku aplikovat na vybraném projektu a tím ji prakticky 

ověřit a následně zhodnotit.  

V úvodu celé diplomové práce, respektive v první kapitole, bude představeno 

projektové řízení jako takové, včetně základních pojmů s ním spojených. Jedním z 

pojmů bude například projekt a jeho kritéria úspěchu. Následují kapitoly s popisem 

jednotlivých standardů a metodiky, jimž bude pokaždé věnována samostatná kapitola. 

Po charakteristice jednotlivých metodik bude věnována samostatná kapitola pro 

srovnání jejich společných prvků.  

Poslední kapitola teoretické části bude věnována popisu vodopádového a agilního 

přístupu řízení projektů. Podrobněji bude popsána jen metoda Scrum, která má k IT 

sektoru nejblíže. 
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Na samém začátku praktické části bude charakterizovaná společnost Marbes consulting 

s.r.o. Bude zde stručně popsána její organizační struktura i projektové portfolio. Ve 

stejné kapitole bude popsán i současný stav řízení projektů. Na to naváže popis 

struktury projektového týmu a projektových dokumentů. Kapitola bude zakončena nově 

navrhovanými technikami v projektovém řízení. 

Osmá kapitola bude věnována samotné praktické aplikaci metodiky na vybraný projekt. 

Na začátku této kapitoly bude stručně představen předmět implementace. Následovat 

bude popis jednotlivých fází projektu, kdy každé fázi bude věnována samostatná 

podkapitola.  

Na závěr celé práce bude projekt a projektová metodika zhodnoceny a na základě 

praktické zkušenosti budou vyvozena doporučení pro systém projetého řízení v této 

organizaci. 
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1 Projektové řízení 

V této kapitole bude rozebráno, co je to vlastně projektové řízení, projekt a jaké jsou 

nejznámější světové standardy projektového řízení. 

Projektové řízení (nebo projektový management) je aplikace znalostí, dovedností, 

nástrojů a technik na projektové aktivity za účelem splnění cílů a požadavků projektu 

(Project management institute, 2013). 

V knize „Projektový management – komplexně, prakticky a podle světových standardů“ 

je pojem projektový management definován jako soubor norem, doporučení a best 

practise zkušeností, popisujících, jak řídit projekt. Vzhledem k různorodosti projektů 

jako takových, se jedná spíše o filozofii přístupu k řešení dané problematiky, než o 

konkrétní a podrobné směrnice nebo návody (Doležal, Jan a kol., 2016). 

Projektové řízení lze také definovat následujícími principy: 

• systémový přístup – uvažování v souvislostech; 

• systematický a metodický postup – řízení několika naprosto odlišných projektů 

z různých sfér vykazuje stejné prvky; 

• strukturování problému – rozkládání problémů na prvočinitele – hledání 

podstaty problémů; 

• přiměřené prostředky – volba metod a procesu řízení adekvátně řízenému prvku; 

• interdisciplinární týmová práce – týmová spolupráce je klíčem k úspěšnému 

projektu; 

• využití software (SW) podpory – od tabulkových procesorů po komplexní 

systémy přímo určení projektovému řízení; 

• aplikace zásad kontinuálního zlepšování – z chyb se poučit a neustále na sobě 

pracovat; 

• integrace – lidí, procesů, zdrojů (Doležal, Jan a kol., 2016); 

1.1 Projekt 

Co vlastně znamená pojem projekt? Existuje nepřeberné množství definic projektu. 

V této kapitole bude uvedeno několik definic z různých zdrojů. Budou zmíněny hlavně 

definice ze světových standardů, jako je PMI, PRINCE2 nebo IPMA.  
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Projekt je dočasný úkol s přesně stanoveným cílem a jeho splnění vyžaduje 

organizované využití odpovídajících zdrojů (Řeháček, 2013). 

Dle definice PRINCE2 je projekt dočasnou organizací, která je vytvořena za účelem 

dodání jednoho nebo více produktů na základě odsouhlaseného obchodního případu 

(Murray, 2009). 

International Project Management Association (IPMA) definuje projekt jako jedinečný 

časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření 

definovaných výstupů (rozsah naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a 

v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky (Doležal, Jan a kol., 

2016). 

Je třeba také zmínit definici projektu Project Management Institute (PMI) – PMBOK: 

„Projekt je dočasné úsilí podniknuté pro vytvoření jedinečného produktu služby nebo 

výsledku“ (Project management institute, 2013). 

Ze všech výše zmíněných definic si lze všimnout minimálně jednoho společného prvku, 

a to že projekt je změna z výchozího stavu do předem definovaného cílového stavu. 

1.2 Kritéria úspěchu projektu 

Jak poznat, že projekt byl/je úspěšný? V první řadě se nabízí základní kritérium 

úspěšnosti – dodržení trojimperativu1. To však není zcela objektivní ukazatel 

úspěšného projektu, jelikož dodávané řešení nebo produkt může být zcela nepoužitelný. 

Proto se v praxi zpravidla předem nastavují tzv. kritéria úspěchu projektu, dle kterých 

se následně úspěšnost/neúspěšnost projektu hodnotí. Tato kritéria musí být v první řadě 

měřitelná, jednoznačná a srozumitelná (ideálně SMART2). Tato kritéria by měla být 

sestavována pro každý nový projekt a pro každého zákazníka zvlášť. Zároveň je vhodné 

je komunikovat se zákazníkem projektu (Doležal, Máchal, & Lacko, 2012). 

 
1 Trojimperativem se v projektovém managementu rozumí vyjádření tří základních parametrů, kterými je 

měřen úspěch projektu. Jedná se o čas (dodržení harmonogramu), rozpočet (dodržení nákladů a rozpočtu 

jako takového) a kvalita výstupů (někteří autoři namísto kvality udávají scope – rozsah projektu). 

 
2 Pravidlo SMART se používá při definici cílů. Jedná se o podmínku, kdy cíl musí být z angličtiny: 

Specific (specifický, konkrétní), Measurable (měřitelný), Achievable (dosažitelný), Realistic (realistický a 

relevantní), Time specific (časově ohraničený – tj. s jasným termínem splnění). Pravidlu SMART bude 

věnována speciální kapitola v rámci popisu standardu PRINCE2. 
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Kritéria lze v průběhu projektu samozřejmě měnit, zejména při změně rámcových 

podmínek. Typicky k takové situaci může docházet při agilním řízení projektu (Doležal, 

Máchal, & Lacko, 2012). 

Obecně lze projekt považovat za úspěšný, pokud: 

• je funkční; 

• jsou splněny požadavky zákazníka; 

• jsou uspokojena očekávání stakeholders3; 

• je výstup projektu na trhu včas; 

• je výstup projektu v plánované jakosti; 

• je dosahována předpokládaná návratnost vložených prostředků; 

• je vliv na životní prostředí a okolí obecně v normách (Doležal, Máchal, & 

Lacko, 2012). 

Výše uvedená kritéria jsou z definice označována jako „kritéria tvrdá“. Pro úspěšný 

projekt jsou důležitá i tzv. „měkká kritéria“ jako např.: 

• vyřešení konfliktů s okolím (dotčené strany); 

• kvalifikační připravenost obsluhy/uživatelů; 

• motivace projektového týmu (Doležal, Máchal, & Lacko, 2012). 

Měkké faktory obecně není vhodné zanedbávat a přehlížet. Pro úspěch projektu i 

případné úspěchy v budoucnu je jejich splnění naprosto klíčové. Citlivý management 

komunikace se zapojenými stranami je zásadním faktorem úspěchu projektu, má však 

ale i vliv na reputaci celé firmy. Zejména pokud se jedná o projekt ze sektoru IT, ke 

kterému se váže následná podpora systému nebo aplikace. 

Tvrdá a měkká kritéria doplňují ještě kritéria finanční. Ty, na rozdíl od prvních dvou 

zmíněných, lze vyhodnocovat ještě před zahájením projektu v předprojektových 

analýzách. Tyto ukazatele pak umožňují vedení společnosti lépe rozhodovat o tom, jaké 

projekty realizovat a jaké ne. 

 
3 Pojem „stakeholders“ neboli česky zainteresované strany zahrnuje všechny osoby a instituce, které 

projekt ovlivňuje nebo s ním přichází do kontaktu. Nezáleží na tom, zda je ovlivňování přímé nebo 

nepřímé. Typickými stakeholdery jsou zákazníci, zaměstnanci, management firmy, dodavatelé, veřejný 

sektor atd. 
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Příkladem takového finančního kritéria může být ROI (Return on investment) neboli 

návratnost investic. To je asi nejzákladnější a nejsnáze spočitatelný ukazatel, jehož 

výsledek říká, kolik peněžních jednotek zisku přinese jedna investovaná peněžní 

jednotka do projektu (nákladů). 

Vzorec pro výpočet: 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑣ý𝑛𝑜𝑠 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

Na konec této kapitoly je třeba poznamenat důležitý fakt. Přestože byla splněna všechna 

nastavená kritéria a projekt dopadl dobře, nutně to neznamená, že byl dobře řízen. Na 

úspěšnost projektu mohlo mít vliv dodatečné úsilí (které se v nákladech projektu 

neobjeví), improvizace nebo štěstí. To samé platí i naopak. I perfektně řízený projekt 

nemusí být nutně úspěšný. Pravděpodobnost úspěchu je však u precizně řízených 

projektů mnohem vyšší (Doležal, Máchal, & Lacko, 2012). 

1.3 Světové standardy projektového řízení 

Z logiky věci, standardy projektového řízení nejsou exaktní. Nejsou a ani nemohou být 

přesné v matematicko-technickém smyslu. Jedná se spíše o přístup, filozofii a soubor 

osvědčených metod. To samozřejmě dává smysl, vzhledem k faktu, že každý projekt je 

z definice jedinečný a neopakovatelný. Tato filozofie má pomáhat s řízením širokého 

spektra nejrůznějších projektů, a to od koordinace maturitního plesu nebo svatby, po 

stavbu mrakodrapu. Vyjmenované projekty spolu zdánlivě nemají nic společného, až na 

jeden malý detail – stále se jedná o projekty. 

Téměř všechny standardy projektového řízení mají podobnou základní filozofii, 

používají podobné metody i názvosloví (Doležal, Jan a kol., 2016). Mezi hlavní světové 

standardy autor řadí PMI, IPMA a PRINCE2. Každému standardu bude věnována 

speciální kapitola, kde bude představen více do detailu.  
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2 Metodika PMI 

Project management institute (zkratka PMI) je nezisková globální organizace, která byla 

založena v roce 1969 v americkém státě Pensylvánii. Sdružuje členy působící 

v projektových, programových a portfoliových profesích a čítá už více než 2,9 milionu 

profesionálů téměř z celého světa. Zaměřuje se na oblasti jako je právo, vzdělávání nebo 

výzkum. Hlavní parametry tohoto standardu jsou stanoveny v PMBOK Guide (A Guide 

to Project Management Body of Knowledge), ve kterém jsou definovány základní 

principy a metody projektového řízení. Standard projektového řízení je formální 

dokument, ve kterém jsou stanoveny praktiky, procesy a normy, které by měly být 

dodrženy, pokud má být projekt řízen efektivně, eticky a v souladu s dobrými mravy. 

Obzvláště na poslední dva zmíněné body (etika a dobré mravy) klade PMI velký důraz. 

Důkazem tomu je samostatný standard s názvem „The Project Management Institute 

Code of Ethics and Professional Conduct“. PMI standard je procesně orientován 

(Máchal, Kopečková, & Presová, 2015). 

Proces je v PMBOK Guide definován jako soubor spolu souvisejících aktivit, které jsou 

vykonávány s cílem vytvořit předem specifikovaný produkt, službu nebo výsledek. 

Každý proces je charakterizován svými vstupy, nástroji, technikami a výslednými 

výstupy. Projektové procesy jsou vykonávány projektovým týmem ve spolupráci se 

stakeholders a obvykle je lze dělit do dvou hlavních kategorií: 

• procesy řízení projektu – tyto procesy zajišťují efektivní chod projektu jeho 

životním cyklem; 

• produktově orientované procesy – specifikují a tvoří výsledný projektový 

produkt. 
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PMBOK Guide popisuje pouze procesy řízení projektu. Nicméně produktově 

orientované procesy se s procesy projektového řízení vzájemně překrývají a vzájemně 

na sebe působí v průběhu celého životního cyklu projektu. Řídící procesy se dále dělí do 

pěti kategorií: 

• zahajovací procesy – definují nový projekt nebo novou fázi existujícího 

projektu; 

• plánovací procesy – jsou potřebné ke stanovení scope projektu4, upřesnění cílů a 

definování postupu potřebného k jejich dosažení; 

• prováděcí/výkonné procesy – jsou prováděné za účelem dokončení práce 

definované v plánu řízení projektu; 

• monitorovací a controllingové procesy – sledování, revidování a regulování 

pokroku a výkonnosti projektu; 

• uzavírací procesy – jsou spojené s ukončením projektových aktivit a formálně 

projekt uzavírají (Project management institute, 2013). 

V PMBOK Guide je identifikováno 47 procesů projektového řízení, které jsou dále 

děleny do deseti znalostních oblastí (Project management institute, 2013). Seznam 

těchto oblastí je v následující tabulce, ve které každá oblast reprezentuje jeden řádek. 

Standard PMI se zaměřuje hlavně na interakce mezi těmito oblastmi a procesními 

skupinami (zmíněnými výše).  

  

 
4 Anglický pojem project scope (česky překládaný jako rozsah projektu) je termín, který označuje, čeho 

má být v rámci projektu dosaženo (produkty, služby nebo jakékoliv jiné výsledky). Scope projektu vždy 

zahrnuje naprosto všechno, co má být v rámci projektu dodáno. 
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Tabulka 1: Vztahy mezi znalostními oblastmi a procesními skupinami 

 

Zdroj: PMBOK Guide (2013), zpracováno autorem 
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Řízení nákupu 
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Plánování nákupů Řízení nákupů Kontrola nákupů Uzavření 

nákupů

Znalostní

 oblast

Procesní skupiny projektového řízení
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2.1 Řízení nákladů 

Řízení nákladů se skládá ze čtyř hlavních procesů: 

• plánování nákladů; 

• odhad nákladů; 

• tvorba rozpočtu; 

• kontrola nákladů. 

První tři procesy spadají dle PMI do procesní skupiny „Plánování“. Kontrola nákladů se 

řadí do procesní skupiny „Monitoring a controlling projektu“. Cílem je řídit náklady 

tak, aby se udržel projekt v mezích stanoveného rozpočtu a zároveň byl úspěšně 

realizován. Složitost a komplexnost celého procesu plánování nákladů je přímo úměrná 

velikosti projektu. U menších projektů může být tato činnost provedena projektovým 

manažerem v relativně krátkém čase, nicméně u velkých a složitých projektů se tomuto 

procesu může věnovat několik pracovníků z různých oddělení organizace (Máchal, 

Kopečková, & Presová, 2015). 

2.1.1 Plánování nákladů 

Plánování nákladů je proces, jehož cílem je tvorba politiky, postupů a dokumentace pro 

plánování, řízení a kontrolu nákladů v rámci projektu. Výsledkem tohoto procesu je 

vypracovaný plán nákladů, ve kterém je popsáno, jak budou náklady projektu řízeny po 

celou dobu trvání projektu. Proces plánování nákladů je zachycen v následujícím 

schématu, ve kterém jsou naznačeny vstupy do procesu, nástroje a techniky a výstupy 

tohoto procesu (Project management institute, 2013). 
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Obrázek 1: Schéma procesu plánování nákladů 

 

Zdroj: PMBOK Guide (2013), zpracováno autorem 

2.1.2 Odhad nákladů 

Odhad nákladů je proces tvorby odhadů všech zdrojů (lidské, materiální atd.) 

potřebných k dokončení projektových aktivit. Klíčovým benefitem tohoto procesu je 

tedy číselný odhad nákladů potřebných k dotažení celého projektu. Vstupy, techniky a 

nástroje a výstupy tohoto procesu jsou popsány v diagramu níže. 

Je nutné brát v potaz, že odhady nákladů jsou založené na informacích, které jsou 

dostupné v daném čase. Proces odhadu zahrnuje identifikování a zvažování různých 

alternativ, jako například rozhodování, zda je výhodnější si kýžený zdroj pro potřeby 

projektu vyrobit vlastními silami či si ho pronajmout nebo koupit. Odhady nákladů jsou 

obecně vyjádřeny v měnových jednotkách (koruny, eura, …) nebo v čase 

(člověkohodiny, člověkodny) (Project management institute, 2013). 
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Obrázek 2: Schéma procesu odhadu nákladů 

 

 

Zdroj: PMBOK Guide (2013), zpracováno autorem 

Zásadní roli při odhadování nákladů hraje technika, která je zvolena pro tvorbu odhadu. 

Jak již je uvedeno v procesním schématu výše, standard PMI doporučuje pro odhad 

nákladů tyto techniky: 

• Expertní hodnocení – založený na zkušenostech z minulosti. Zahrnuje znalost 

prostředí a zkušenosti z podobných projektů realizovaných v minulosti. 

• Analytický odhad – založený na odhadech scope projektu, nákladů, rozpočtu, 

doby trvání a dalších metrik odvozených od podobných projektů. Tento odhad 

se používá často v rané fázi projektu, kdy nejsou k dispozici detailní informace o 

projektu. Tento odhad zahrnuje informace z minulosti i expertní odhad. Není 

nákladný ani časově náročný na provedení, ale s tím ruku v ruce není ani moc 

přesný. Čím více se podobá nějakému obdobnému projektu z minulosti, tím 

může být přesnější. Záleží také samozřejmě na zkušenostech a znalostech 

projektového týmu, který se na odhadech podílí. 

• Parametrický odhad – užívá statistické vazby mezi relativními historickými 

daty a ostatními proměnnými na vyčíslení odhadu nákladů projektu. Přesnost 

této techniky závisí na propracovanosti a datech zapracovaných do modelu. 
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• Plánování zdola nahoru (bottom-up odhad) – je metoda odhadu dílčích 

komponent práce na projektu. Náklady na aktivitu nebo balík práce jsou 

odhadovány v maximálním možném detailu. Tyto detailní náklady jsou následně 

sumarizovány na vyšší úroveň pracovních činností. Nákladnost a přesnost této 

techniky je typicky dána komplexností individuálních aktivit a balíků práce.  

• Tříbodový odhad – přesnost jednobodových odhadů může být vylepšena 

zahrnutím tří variant odhadu a tím definování přibližného rozsahu nákladů na 

aktivitu. Tento odhad zahrnuje nepravděpodobnější variantu (realistický odhad 

CM), optimistickou variantu (C0) a pesimistickou variantu (CP). Očekávané 

náklady (CE) se pak dají vypočítat různě – dle volby vzorce pro výpočet. 

Nejčastěji se využívá trojúhelníkové a beta rozdělení. Vzorce jsou: 

o Trojúhelníkové rozdělení: 𝐶𝐸 =
𝐶0+𝐶𝑀+𝐶𝑃

3
 

o Beta rozdělení (z PERT analýzy): 𝐶𝐸 =
𝐶0+4𝐶𝑀+𝐶𝑃

6
 

• Analýza rezerv – odhady nákladů mohou obsahovat i pohotovostní rezervu, 

která zohledňuje nejistotu v odhadech nákladů. Tato pohotovostní rezerva je 

vázána na rizika, která byla na projektu identifikována. Velikost této rezervy 

může být vypočtena určitým procentem z celkových nákladů, fixní částka nebo 

pro její výpočet mohou být využity různé kvantitativní analýzy. V průběhu 

projektu, kdy je k dispozici více informací, může být rezerva snížena, 

odstraněna nebo využita k jiným účelům. Pohotovostní rezerva je standardní 

součást finančního plánu a je považována za nutný zdroj financování projektu.  

• Náklady kvality – pro odhad nákladů může být využíváno předpokládaných 

nákladů na zajištění kvality výsledného produktu. 

• SW projektového managementu – pro odhad nákladů je možné využít 

software, tabulkový procesor, počítačové simulace a další statistické nástroje 

využívané v projektovém managementu. 

• Analýza nabídky – odhady nákladů mohou být založeny na analýze nabídek od 

kvalifikovaných dodavatelů. 
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• Techniky skupinového rozhodování – tato metoda je užitečná pro zapojení 

členů projektového týmu. Tím by měl být dosažen přesnější odhad, ale i závazek 

členů (podílejících se na tomto procesu) k vzniklému odhadu. Obzvláště 

využitím pracovníků s velkými technickými zkušenostmi z potřebných oblastí je 

často dosahováno poměrně přesných odhadů. Hojně využívanou metodou je 

například brainstorming (Project management institute, 2013). 

2.1.3 Tvorba rozpočtu 

Tvorba rozpočtu je proces, ve kterém jsou shrnuty odhadnuté náklady aktivity nebo 

balíku práce, aby mohl být vytvořen směrný plán nákladů projektu (cost baseline). 

Cílem tohoto procesu je tedy vytvořit směrný plán, proti kterému bude pak projekt po 

dobu jeho realizace kontrolován. Vstupy, nástroje a techniky a výstupy tohoto procesu 

jsou znázorněny v obrázku níže (Project management institute, 2013). 

Obrázek 3: Schéma procesu tvorby rozpočtu 

 

Zdroj: PMBOK Guide (2013), zpracováno autorem 

Rozpočet projektu obsahuje všechny schválené zdroje potřebné k realizaci projektu. 

Výchozí směrný plán nákladů je schválenou verzí rozpočtu projektu, ale neobsahuje 

rezervy pro management (viz Tabulka 2) (Project management institute, 2013). 
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Tabulka 2: Složky rozpočtu projektu 

Rozpočet  

projektu 

Rezervy  

managementu 

  

Směrný plán  

nákladů 

Rezerva  

nepředvídatelných  

nákladů 

 

Odhady nákladů 

na balíky prací 

Rezerva  

nepředvídatelných  

nákladů  

na aktivitu 

Odhady nákladů  

na aktivitu 

 

 

 

 

Zdroj: PMBOK Guide (2013), zpracováno autorem 

Výsledkem je sestavený rozpočet projektu, složený dle PMI z několika složek. Tvorba 

rozpočtu začíná odhadem nákladů na aktivity, které společně s rezervou na 

nepředvídatelné náklady tvoří odhad nákladů na balíky prací. Tato částka zvýšená o 

další rezervu nepředvídatelných nákladů pro tyto balíky prací, tvoří směrný plán 

projektu. Směrný plán nákladů navýšený o rezervy managementu tvoří pak celkový 

rozpočet projektu. Jinými slovy se jedná o rozpočet projektu ponížený o rezervu pro 

management projektu (Máchal, Kopečková, & Presová, 2015). 

2.1.4 Kontrola nákladů 

Kontrola nákladů je proces, kdy je sledován současný stav projektu, aby mohly být 

aktualizovány náklady projektu a provedeny změny ve směrném plánu nákladů. Cílem 

procesu je rozpoznat odchylky od plánu a přijmout nápravná opatření, která 

minimalizují rizika dopadající na realizaci projektu. Vstupy, nástroje a techniky a 

výstupy procesu kontroly nákladů jsou vyobrazeny v následujícím schématu (Project 

management institute, 2013). 
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Obrázek 4: Schéma procesu kontroly nákladů 

 

Zdroj: PMBOK Guide (2013), zpracováno autorem 

Aktualizace rozpočtu vyžaduje znalost skutečných nákladů v daném čase. Velká část 

kontroly nákladů zahrnuje analýzu vztahu mezi spotřebou finančních prostředků 

projektu a dosaženou prací za tyto výdaje. Pro správnou kontrolu nákladů je důležité 

pečlivé řízení schváleného směrného plánu a následných změn oproti tomuto plánu. 

Kontrola nákladů zahrnuje: 

• ovlivňování faktorů, které vytvářejí změny směrného plánu nákladů; 

• zajišťování, aby všechny změnové požadavky byly provedeny v daném časovém 

úseku; 

• řízení změn, v případě, když se objeví; 

• zajištění, že náklady nepřekročí schválené financování na dané období; 

• sledování čerpání nákladů pro identifikaci odchylek od směrného plánu nákladů; 

• sledování vykonané práce ve vztahu k vynaloženým nákladům; 

• zamezení, aby neodsouhlasené změny byly promítnuty do vykázaných nákladů 

nebo užitých zdrojů; 

• informování stakeholders o schválených změnách v nákladech; 

• udržování případného překročení nákladů v akceptovatelných mezích (Project 

management institute, 2013). 
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2.2 Významné metody a techniky PMI 

Z metodiky PMI byla vybrána důležitá metoda, která je v rámci projektového řízení 

často využívána, a to hierarchická struktura prací (Work Breakdown Structure – 

WBS). Dalšími charakteristickými metodami pro standard PMI jsou i metoda kritické 

cesty (Critical Path Method – CPM) a metoda řízení dosažené hodnoty projektu (EVM), 

ale ty nebudou v praktickém projektu využity. 

Hierarchická struktura prací (WBS) 

Hierarchická struktura prací (Work Breakdown Structure – WBS) představuje proces, 

kdy jsou výstupy a aktivity projektu rozděleny do menších, lépe řiditelných částí. Cílem 

WBS je tedy poskytnout strukturovaný přehled výstupů, které mají být na projektu 

dosaženy. WBS hierarchicky rozkládá cíl projektu na jednotlivé dodávané výsledky a 

dále na produkty a podprodukty, až na úroveň pracovních balíků, které musejí být 

v rámci realizace projektu vytvořeny. Každá následná úroveň je podrobnější definicí 

produktů projektu a zároveň zahrnuje 100 % nadřazeného prvku. Pojem work je v této 

metodě vnímáno jako výsledek nebo produkt, který je výsledkem práce, nikoliv práce 

samotná. Hierarchická struktura prací tedy definuje, co má být vyprodukováno. Dále se 

už nezabývá tím, jak nebo kdy bude který výstup realizován. WBS slouží ke znázornění 

potřebných dodávek a výsledků potřebných k dodání všech výstupů projektu. Jedná se o 

stromovou strukturu, která by měla zamezit opomenutí něčeho důležitého, a zároveň by 

měla být pojistkou, že se nebudou vytvářet zbytečné výstupy (Doležal, Jan a kol., 2016) 

(Máchal, Kopečková, & Presová, 2015). 
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Rozlišují se dva způsoby tvorby WBS: 

• Dekompozice – rozdělení projektu na menší části. Postup rozpadu probíhá 

obvykle systémem top-down, tedy od hlavních výstupů a výsledků, přes dílčí 

výstupy až na pracovní balíky na nejnižší úrovni. Seskupování aktivit do 

pracovních balíků se liší dle velikosti a složitosti projektu. Důležité je provádět 

dekompozici tak, aby byla výsledná WBS co nejpřehlednější. Obecně lze členit 

dle: 

o výstupů (produktů) projektu; 

o životního cyklu produktu (koncept-sestaveno-otestováno); 

o funkčních oblastí liniové organizační struktury; 

o místa výkonu prací; 

o atd.  

• Expertní hodnocení – používání zejména pro analýzu informací potřebných 

k dekompozici výstupů projektu. Například technické detaily, které jsou pak 

využívány pro sladění názorů, jaká bude nejefektivnější struktura prací na 

projektu  (Doležal, Jan a kol., 2016) (Máchal, Kopečková, & Presová, 2015). 



27 

 

3 Metodika PRINCE2 

PRINCE2 neboli PRojects IN Controlled Environments 2nd Version je britský standard 

spravovaný APM Group Ltd. (Doležal, Máchal, & Lacko, 2012).  

Metodika byla původně tvořena za účelem zpracování projektů v oblasti IT na zadání 

britského ministerstva průmyslu a obchodu. Využití ve státní správě nakonec bylo 

natolik úspěšné, že se o její implementaci později začaly zajímat i soukromé podniky. 

V současné době je metodika PRINCE2 využívána při řízení projektů ve veřejné správě 

a je také doporučena Evropskou komisí jako jedna z metod projektového řízení pro 

dotované projekty z fondů EU (Máchal, Kopečková, & Presová, 2015).  

Struktura metodiky je dána realizací projektového řízení prostřednictvím čtyř elementů: 

• principy; 

• témata; 

• procesy; 

• přizpůsobení metodiky PRINCE2 prostředí projektu (Máchal, Kopečková, & 

Presová, 2015). 

3.1 Principy PRINCE2 

Principy PRINCE2 jsou základním elementem, na kterém celá metodika stojí (Ondek, 

2014). Na tyto principy následně navazují témata, která budou rozebrána 

v následujících kapitole. 
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Sedm principů PRINCE2: 

• průběžné zdůvodnění projektu; 

• učení se ze zkušeností; 

• definované role a odpovědnosti; 

• řízení po etapách; 

• řízení na základě výjimek; 

• zaměření se na produkty; 

• přizpůsobení PRINCE2 prostředí projektu (Ondek, 2014). 

3.1.1 Průběžné zdůvodnění projektu 

Projekt musí mít jasný smysl, a to po celou dobu jeho životního cyklu. Projekt, který 

smysl nemá, nemá být ani realizován. Příkladem může být implementace nové 

funkcionality pro informační systém, která zákazníkovi přinese milion korun, ale stát ho 

bude milion korun nebo více. Takový projekt smysl nemá. Projekt, který v průběhu jeho 

realizace ztratí smysl, je nutno od základů přehodnotit a upravit, nebo ho přímo 

předčasně ukončit (Ondek, 2014).  

3.1.2 Učení se ze zkušeností 

Ve fázi zahájení projektu je nutné využívat (učit se) ze zkušeností z minulých projektů. 

Neexistuje žádný důvod, aby projektový manažer začínal projekt bez analýzy 

předchozích podobných projektů. To samé platí pro ostatní účastníky, kteří jsou do 

projektu zapojeni. Ti mají také určité předchozí zkušenosti, ze kterých mohou čerpat 

poznatky (Bentley, 2013).  

Získávané zkušenosti na projektu je také nutné průběžně dokumentovat a předávat je 

dál, aby se z nich mohli poučit i ostatní. 

3.1.3 Definované role a odpovědnosti 

Na projektu mohou pracovat lidé podléhající různým liniově nadřazeným manažerům 

nebo dokonce lidé z jiné organizace. I z toho důvodu je potřebné mít jasnou strukturu 

projektového týmu. Každému členovi musí být jasné, jaké jsou jeho odpovědnosti a za 

co jsou odpovědní ostatní členové týmu. Kdo řídí, kdo schvaluje, kdo vyvíjí, kdo testuje 

atp. Na tom závisí efektivní komunikace (Bentley, 2013). 
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3.1.4 Řízení po etapách 

Pokoušet se plánovat celý projekt od jeho začátku až po konec bývá často ztráta času. 

Tento plán je nutné neustále aktualizovat, což přidělává zbytečnou práci navíc. 

Vhodnější je projekt plánovat pouze rámcově. PRINCE2 rozděluje projekt na etapy a 

podrobně plánuje pokaždé jen nejbližší etapu. Projektový manažer má stále k dispozici 

projektový plán5, který poskytuje přehled o celém projektu a je často „nejlepším 

odhadem“, který ale není vždy tak úplně nejlepší a nejpřesnější (Murray, 2009). 

Na konci každé etapy projektový manažer etapu vyhodnotí, vytvoří plán pro etapu 

následující a předkládá jej projektovému výboru. Projektový výbor na konci každé 

etapy rozhoduje, zda v projektu pokračovat nebo projekt předčasně ukončit. Počet etap 

není metodicky daný – závisí na velikosti a komplexnosti projektu (Bentley, 2013). 

3.1.5 Řízení na základě výjimek 

Projektový výbor stanoví projektovému manažerovi tolerance vztažené k základním 

parametrům výkonnosti projektu. Těmito parametry se rozumí: 

• čas: +/- množství času k termínu splnění cílů; 

• náklady: +/- množství plánovaných nákladů; 

• kvalita: +/- stupně kvality výstupu (např. produkt, který má vážit 200 g, 

s povolenou tolerancí od – 5 g do +10 g); 

• rozsah: povolená odchylka od plánovaného produktu (povinné požadavky +/- 

žádoucí požadavky); 

• rizika: limity vystavení projektu hrozbám; 

• přínosy: +/- stupně zlepšení cíle (např. úspora nákladů o 30 %) (Murray, 2009). 

V průběhu projektu může dojít k odchylkám od plánu v předem nadefinovaných 

intervalech parametrů. Pokud jsou odchylky v rámci tolerance, projekt pokračuje bez 

potřeby revize do doby, než bude tolerance překročena. Po překročení tolerance je do 

rozhodovacích procesů zapojen i management firmy (M402, 2020).  

 
5 V plánu projektu je určen cíl projektu a definovaný postup, jak cíl dosáhnout. Jsou v něm popsány 

produkty, milníky a zdroje potřebné k realizaci daného projektu. 
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3.1.6 Zaměření se na produkty 

Úspěšný projekt je zaměřen na výstup, nikoliv na projektové aktivity. Projekt 

orientovaný na výstup definuje produkt před zahájením aktivit, vedoucích k jeho 

výrobě. To má vliv i na jeho plánování (Murray, 2009).  

3.1.7 Přizpůsobení PRINCE2 prostředí projektu 

Výhodou PRINCE2 je, že se jedná o univerzální metodiku, kterou lze využívat na 

nejrůznější typy projektů z různých segmentů. PRINCE2 je vhodné přizpůsobovat 

potřebám daného projektu, za dodržení těchto sedmi principů (Murray, 2009). 

3.2 Témata PRINCE2 

Metodika PRINCE2 definuje sedm témat, kde každé téma pomáhá projekt efektivně 

řídit a odpovědět na klíčové otázky. 

• Business case (obchodní případ) – projekt má být založen na životaschopném 

obchodním případu. V rámci tohoto tématu by měly být zodpovězeny otázky: 

Proč by se měl daný projekt realizovat a jaký má smysl?  

• Organizace – neboli řídící struktura projektu. Definování rolí a odpovědností 

všech osob zapojených do projektu. 

• Kvalita – stanovení očekáváné kvality ze strany zákazníka, následné stanovení 

norem a metod kontroly kvality. 

• Plány – několik úrovní plánů, které lze přizpůsobovat velikosti a potřebám 

projektu. Plány odpovídají na otázky: Kdo to udělá, za kolik a jak to udělá? 

• Změna – je velmi nepravděpodobné, že projekt proběhne beze změny vůči 

původnímu plánu. Otázkou je tedy, jak změnu efektivně řídit. 

• Progres – prvky, které podporují poskytování informací potřebných pro 

rozhodování a předvídání problémů. Projekt je rozdělen na etapy a má 

definované milníky (Bentley, 2013). 
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3.3 Procesy PRINCE2 

Dalším elementem PRINCE2 jsou procesy. Metodika definuje sedm procesů, které 

sledují celý životní cyklus projektu. Procesy definují, kdo má být odpovědný za jakou 

aktivitu a jaké dokumenty bude užitečné v danou chvíli vytvořit nebo aktualizovat. 

• Zahájení projektu – stanovení cíle projektu, navržení projektového týmu, 

definice očekávané kvality, příprava dokumentace (smlouva atp.) 

• Řízení projektu – pokrývá aktivity řídícího výboru, který je hlavním 

exekutivním orgánem projektu. Zahrnuje základní rozhodování, zda projekt má 

začít a kdy se má projekt ukončit. V rámci tohoto procesu jsou nastavovány i 

strategie řízení kvality, rizik, komunikace atp. 

• Iniciace projektu – zahrnuje plánování na začátku projektu, schválení plánu a 

spuštění projektu. 

• Kontrola etapy – zahrnuje rutinní práci projektového manažera. Činnosti jako 

delegování práce, reporting, monitorování rizik a postupu na projektu, 

schvalování práce a obecně takové aktivity, které mají za cíl zabezpečit efektivní 

a správnou realizaci zakázky. 

• Řízení dodání produktu – tento proces zahrnuje každodenní práci lidí tvořících 

produkt (výstup) projektu. Příkladem může být plánování práce pro tým, 

zajišťování skutečného vykonání práce, zajištění parametrů kvality, získávání 

akceptace finálního (části) produktu. 

• Řízení přechodu mezi etapami – zahrnuje práci projektového manažera na 

konci každé etapy projektu. Jedná se o aktivity jako je reporting dosaženého 

postupu z poslední dokončené etapy a detailní plánování etapy následující. 

Případně lze ještě v rámci tohoto procesu pozměňovat a aktualizovat plán 

projektu. 

• Ukončení projektu – pokrývá přípravu projektového manažera na ukončení 

projektu, jako například tvorbu závěrečné zprávy projektu a archivaci projektové 

dokumentace. Tímto procesem je pak projekt formálně ukončen (Hinde, 2012). 
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3.4 Významné metody a techniky PRINCE2 

Pro zpracovávaný projekt byly vybrány dvě hlavní metody ze standardu PRINCE2. 

První z nich je matice odpovědnosti, která pomáhá s dělením odpovědností a určuje 

úkoly členů týmu. Druhou metodou je princip SMART, který je důležitý pro 

stanovování jakéhokoliv cíle. 

3.4.1 Matice odpovědnosti  

Podstata této metody spočívá v rozdělení úkolů v rámci projektového týmu. Matice 

odpovědnosti se zpracovává po rozdělení projektu na etapy. V prvním sloupci matice 

jsou uvedeny všechny činnosti a ve sloupcích následujících jsou pak uvedeni členové 

projektového týmu, kteří budou dané činnosti vykonávat nebo zajišťovat. Do vzniklých 

buněk matice se pak zapisují odpovědnosti, schvalování a spolupráce. 

V mezinárodním prostředí se pro tuto metodu využívá zkratka RACI nebo RASCI, která 

je akronymem slov: 

• R – Responsible (zodpovědný): je osoba pověřená provedením činnosti. Jedná 

se tedy o pracovníka, který vykonává potřebnou práci. K jednomu úkolu nebo 

balíku prací může existovat více osob s tímto vztahem. 

• A – Accountable (vlastník): je osoba, která schvaluje dané pracovní balíky, a 

která je obecně zodpovědná za správnost a včasnost zpracování. Každý 

pracovní balík musí schvalovat právě jedna osoba. Absence tohoto přiřazení 

může způsobit, že se nikdo nebude cítit plně zodpovědný za daný pracovní 

balík (aktivitu). Obdobně to může dopadnout v případě, když bude jednomu 

pracovnímu balíku přiřazena odpovědnost více osob. To zpravidla vede ke 

stavu, kdy za věc neodpovídá ve finále nikdo. 

• S – Support (spolupracuje): V případě potřeby lze zavést i roli 

spolupracovníka (support). Jedná se o osobu, která je podřízená osobě pověřené 

realizací daného pracovního balíku a spolupracuje na jeho dokončení. 

K jednomu pracovnímu balíku může existovat více osob v této roli. 
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• C – Consulted (konzultuje): je osoba, se kterou má být postup prací 

konzultován. Zpravidla to bývá osoba, které se oblast úzce dotýká, ač ji 

neprovádí, nebo odborník na danou problematiku, který je k dispozici pro 

poradenství v případě potřeby. K jednomu balíku může existovat více osob 

v této roli. 

• I – Informed (je informován): je osoba, která je informována o průběžném 

stavu a výstupech z dané aktivity. Zejména se jedná o členy týmu, kteří 

potřebují znát stav prací. Způsob tohoto informování by měl být stanoven 

v rámci komunikačního plánu (report, schůzka atd.). Obdobně jako u předchozí 

role, může existovat více osob s tímto vztahem u jednoho pracovního balíku 

(Doležal, Jan a kol., 2016) (Máchal, Kopečková, & Presová, 2015). 

3.4.2 Princip SMART 

SMART princip je používán jak v procesním řízení podle cílů, tak i v projektovém 

managementu. Metoda je obecně využívána v rámci všech standardů, ale PRINCE2 na 

ni klade poměrně velký důraz právě v kontextu řízení lidských zdrojů a plnění cílů 

(Máchal, Kopečková, & Presová, 2015). 

Správná definice cíle projektu (příp. jeho dílčích cílů) je klíčový faktor úspěchu. Čím 

vágněji je cíl popsán, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že to, co je realizováno je něco 

úplně jiného, než bylo očekáváno (Doležal, Jan a kol., 2016). 

Metoda SMART vychází z předpokladu, že jakmile je pracovníkům dána možnost, aby 

si sami zformulovali cíle (nebo se na jejich přípravě podíleli), jsou mnohem více 

ochotni takové činnosti plnit. Zároveň je vhodné, aby byly tyto cíle sepsány písemně, 

protože v rámci písemné dohody jsou nadřízený i pracovník schopni lépe zachytit 

podstatu cíle a pracovník jej pociťuje jako více závazný (Bělohlávek, 2001). 
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Název metody SMART vychází ze zkratek přídavných jmen, která definují vytyčené 

cíle: 

• S – Specific (specifikovaný, konkrétní): příznačný pro množství, kvalitu atd. 

• M – Measurable (měřitelný): aby bylo možné zjistit, zda bylo cíle dosaženo. 

• A – Agreed (akceptovaný): stakeholders vědí o co jde a shodli se na 

relevantnosti cíle. 

• R – Realistic (realistický): splnění vytyčeného cíle je reálné a tzv. stojíme 

nohama na zemi. 

• T – Timed (termínovaný): bez určení termínu vše výše uvedené postrádá smysl 

(Doležal, Jan a kol., 2016). 

Zároveň je zkratka SMART anglický význam „chytrý“. Lze tedy s nadsázkou o takto 

nadefinovaném cíli prohlásit, že je chytře sestavený. Někdy ale bývá doplňován ještě o 

další vlastnosti, které dělají cíl (opět s nadsázkou) ještě chytřejší– SMARTER. 

Nové písmenko E může znamenat: 

• Evaluate (hodnocený): nestačí cíl pouze měrně stanovit, ale je potřeba ho na 

konci také vyhodnotit. Ať už se cíle dosáhlo nebo ne, je třeba zkoumat proč, a to 

hlavně kvůli tomu, aby se příště povedlo cíl stanovit lépe a vyvarovat se chyb, 

kterých jsme se už jednou dopustili. 

• Excitable/Engaging (fascinující/strhující): oba významy vedou k motivaci. 

Člověk musí chtít cíle dosáhnout, měl by pro něj být výzvou, a ne pouze 

povinnost. 

• Ecological (ekologický): s ohledem na okolí firmy. 

• Ethical (etický): etický všemi směry – ke všem stakeholders, okolí firmy atd. 

Další písmenko R může znamenat: 

• Reevaluate (průběžně hodnocený): navazuje na předchozí Evaluate, ale nejen 

hodnotit na konci, ale i průběžně. 

• Rewarded (odměněný): na konci by měla následovat odměna nebo alespoň 

pochvala. Případně cokoliv, co pracovník považuje za hodnotné (Henych, 2014). 
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4 Metodika IPMA 

Organizace IPMA (dříve INTERNET) má dlouhou tradici. Její začátky sahají až do 

roku 1964, kdy se sešli projektoví manažeři z evropských zemí, aby společně 

diskutovali o výhodách metody kritické cesty (CPM). Společně došli k závěru, že 

metoda CPM je efektivní způsob, jak řídit rozsáhlé a problematické projekty. Profesor 

Arnold Kaufmann, který se tohoto setkání účastnil, navrhl vytvoření organizace 

INTERnational NETwork (INTERNET). 

V roce 1965 stejná skupina lidí založila organizaci IMSA (International Management 

Systems Association). O dva roky později československá Project Management Science 

Group pozvala IMSA na konferenci na téma „Metody síťové analýzy“. Nakonec se obě 

organizace spojily pod společným názvem INTERNET. 

V roce 1989 byly zahájeny kurzy na rozvoj kompetencí v oblasti řízení projektů a 

portfolií pro pokročilé. 

Vlivem nástupu nového mezinárodního telekomunikačního systému (internet, tak jak ho 

známe dnes), přejmenovala výkonná rada INTERNET na International Project 

Management Association (IPMA). 

V roce 1998 začíná IPMA s certifikací projektových manažerů a přichází s první verzí 

standardu ICB (v 1.0). 

V roce 2015 představila IPMA nové verze všech svých standardů (včetně IPMA ICB4) 

(IPMA, 2021). 

IPMA se zaměřuje na kompetence projektových manažerů. V rámci certifikace se 

hodnotí kompetence technické, behaviorální a kontextové. Základním etalonem pro 

hodnocení je ICB (Máchal, Kopečková, & Presová, 2015).  
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4.1 IPMA Competence Baseline (ICB) 

ICB je složena ze tří oblastí kompetencí, které tvoří tzv. oko kompetencí. Mezi tyto 

oblasti patří výše zmíněné: 

• Technické kompetence – představují metody, techniky a nástroje využívané 

v rámci projektového řízení. 

• Behaviorální kompetence – do této skupiny se řadí interpersonální 

kompetence, které jsou nutné pro správné vedení projektu. 

• Kontextové kompetence – elementy kontextových kompetencí jsou znalosti 

zejména z legislativy, vnitrofiremního prostředí, produktů a technologií 

(Máchal, Mezinárodní standard projektového řízení IPMA ICB v. 4, 2017). 

Kompetenční oko reprezentuje všechny (výše zmíněné) kompetence a určuje pohled, 

jak by se měl projektový vedoucí dívat na situace, které musí v projektu řešit. Jakmile 

tímto „okem“ vzniklé situace zanalyzuje a vyhodnotí, měl by být schopen přijímat 

správná opatření (International Project Management Association, 2015). 

Přehled všech elementů kompetencí dle IPMA ICB v.4 je k dispozici v 

následující tabulce. 

Tabulka 3: Přehled elementů kompetencí dle ICB v.4 

Kontextové kompetence 

K1 Strategie 

K2 Systém řízení, struktura a procesy 

K3 Shoda se standardy a předpisy 

K4 Moc a zájem 

K5 Kultura a hodnoty 

Behaviorální kompetence 

B1 Sebereflexe a sebeřízení 

B2 Osobní integrita a spolehlivost 

B3 Komunikační dovednost 

B4 Zainteresovanost a vztahy 

B5 Vůdcovství 

B6 Týmová práce 

B7 Konflikty a krize 

B8 Kreativita, vynalézavost a důvtip 

B9 Vyjednávání 

B10 Orientace na výsledky 
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Technické kompetence 

T1 Návrh projektu 

T2 Požadavky a cíle, Přínosy a cíle 

T3 Rozsah projektu 

T4 Čas 

T5 Organizace projektu a práce s informacemi 

T6 Kvalita 

T7 Finance 

T8 Zdroje 

T9 Obstarávání (a partnerství) 

T10 Plánování a operativní řízení 

T11 Rizika a příležitosti 

T12 Zainteresované strany 

T13 Transformace a organizační změny 

T14 Výběr a vyváženost 

Zdroj: Mezinárodní standard projektového řízení IPMA ICB v. 4 (2017), zpracováno 

autorem 

V publikaci Individual Competence Baseline (International Project Management 

Association, 2015) jsou kompetence dále děleny na: 

• perspektivní (perspective) – strategický motiv projektu atp.; 

• osobnostní (people) – personální a sociální kompetence (self-management, 

komunikace, řešení konfliktů, týmová práce, vyjednávání atd.); 

• metodické (practice) – techniky používané při řízení projektů pro úspěšné 

naplnění stanovených cílů (rozsah projektu, zdroje, plánování a time-

management apod.) 

Kompetenční model ICB představuje pro projektového manažera komplexní souhrn 

kompetencí, které potřebuje pro úspěšné zvládnutí projektu. Tento model je použitelný 

ve všech odvětvích a sektorech, vzhledem k tomu, že neobsahuje žádnou specifickou 

metodu nebo nástroj. Význam různých kompetencí, potřebných pro úspěšnou realizaci 

projektu, se liší dle typu projektu (služby, veřejný sektor, stavba domu atp.) (Máchal, 

Mezinárodní standard projektového řízení IPMA ICB v. 4, 2017). 
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Na rozdíl od výše zmíněných standardů (PMI a PRINCE2) je IPMA kompetenční. 

Standard ICB tedy přesně nedefinuje procesy a jejich konkrétní aplikaci, ale je zaměřen 

na kompetence (schopnosti a dovednosti) projektových manažerů a členů jejich týmů. 

Je tedy poměrně velký prostor pro kreativitu.  

V extrémním případě dokonce projekty dle ICB nemusí být vůbec procesně řízeny. Na 

druhou stranu procesní charakter řízení rozhodně není v žádném případě s ICB 

v rozporu (Doležal, Jan a kol., 2016). 

4.2 Tvorba časového plánu 

Důležitým cílem, při tvorbě harmonogramu, je získání nástroje, podle kterého lze 

projekt průběžně kontrolovat a srovnávat skutečný stav s plánovaným. V případě 

ohrožení harmonogramu je pak nutné odchylky analyzovat a celý časový plán 

aktualizovat. Skutečný stav je vhodné kontrolovat v pravidelných cyklech (délka cyklu 

záleží na možnostech získávání informací o progresu) nebo v případě výjimečných 

situací okamžitě. 

Časový plán může mít různé podoby. Nejčastěji se tvoří síťový graf, úsečkový plán, 

milníkový plán atp. Při zjištění zpoždění je nutné provádět nápravná opatření, a to např.: 

• u vybraných prací měnit vazby tak, aby bylo možné překrýt více činností 

v jednom časovém intervalu; 

• zvýšení počtu přidělených zdrojů, je-li to možné z kapacitních i prostorových 

hledisek nebo změnou pracovní doby (přesčasová práce). 

Pro sledování postupu na projektu je možné využít metod na analýzu dosažené hodnoty. 

V případě, že nelze přesně stanovit míru rozpracovanosti nebo to není finančně únosné, 

využívají se metody založené primárně na odhadu. V praxi se pro sledování postupu na 

projektu používají následující jednoduché metody. 

• Procentní dokončenost projektu v časových jednotkách – provádí se 

porovnáním skutečného trvání činností s plánovaným celkovým trváním. 

Metoda je poměrně nepřesná a slouží spíše pro rychlou orientaci při sledování 

projektu jako celku. Pomocí této metody není možné odhalit kritická místa 

projektu. 
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• Analýza trendů plnění milníků – metoda spočívá v grafickém zobrazení 

plánovaných termínů splnění milníků a odhadu trendu (následujícího vývoje). 

Při aktualizacích jsou do grafu zanášeny očekávané termíny splnění milníků. 

Trend celého projektu se stanoví proložením přímky jednotlivými body termínů 

ukončení. 

• Analýza dosažené hodnoty na základě sledování pracnosti projektu 

v normohodinách – tato metoda sleduje skutečnou pracnost jednotlivých 

činností v normohodinách (Máchal, Kopečková, & Presová, 2015) 

4.3 Významné metody a techniky pro IPMA 

Standardy projektového řízení podle IPMA využívají různé metody a techniky. Některé 

jsou ale pro tento standard vyloženě typické, a to zejména: 

• metoda logické rámcové matice; 

• metoda řízení rizik RIPRAN (Máchal, Kopečková, & Presová, 2015). 

Tyto metody budou využity i v praktické části této práce v rámci navržené metodiky 

projektového řízení. Obě se využívají v rámci přípravy projektu (v jeho iniciační fázi).  

4.3.1 Logická rámcová matice 

Logická rámcová matice slouží jako pomůcka při stanovování základních parametrů 

projektu. Jedná se o techniku, díky které jsou projektoví manažeři schopni stručně 

popsat základní rozsah projektu. Technika tvorby LRM slouží jako základní nástroj pro 

rozhodování o realizaci projektu jako takového. 

Matice je vhodná pro základní identifikaci a analýzu problémů, a zároveň pro 

definování cílů a konkrétních aktivit k jejich řešení. Uplatnění metody logické rámcové 

matice se najde i v rámci vyhodnocení projektu. Výhodou je právě její stručnost, 

jednoduchost, a hlavně jednotnost pro všechny realizované projekty v podniku. To 

usnadňuje práci při vyhodnocování většího množství projektů. 
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Logický rámec je složen ze čtyř řádků a čtyř sloupců, s tím že v řádcích jsou uvedeny 

(shora): 

• Přínosy (záměr) projektu – dosažený stav, kterému projekt přispívá (důvod 

realizace). Za soulad projektu s očekávanými přínosy není zodpovědný 

projektový manažer, ale sponzor projektu. 

• Cíl projektu – cíl projektu odpovídá na otázku, proč chceme projekt realizovat 

a jakou změnu projekt způsobí. Definovaný cílový stav je nejčastěji nové 

získaná vlastnost, schopnost nebo dovednost organizace. Za splnění 

projektového cíle je oproti přínosu odpovědný projektový manažer. 

• Výstupy projektu – specifikují, co bude v rámci projektu dodáno sponzorovi 

projektu (produkty, dodávky, výsledky, …). Tyto výstupy jsou požadované 

výsledky aktivit projektu.  

• Aktivity (činnosti) – v logické rámcové matici se nevypisuje přesný a detailní 

výčet činností projektového týmu, ale hlavně jak bude dosaženo výstupů (zdroje 

– MD, peníze, časový rámec – resp. hrubý odhad časové náročnosti). 

Pořadí řádků není náhodné, ale mezi řádky existuje vztah. Jakmile je definovaný cíl a 

výstupy, pak lze tvrdit, že vyprodukováním výstupů je dosažen cíl projektu. 

Ve sloupcích jsou pak ukazatele (zleva): 

• Objektivně ověřitelné ukazatele – ukazatele, které prokazují, že bylo dosaženo 

přínosu/cíle/ výstupu projektu; 

• Způsob ověření – zdroj a postup ověření daného ukazatele; 

• Předpoklady/rizika – předpoklady, které podmiňují úspěšnou realizaci nebo 

případně namísto předpokladů lze uvádět rizika, která naopak mohou realizaci 

projektu ohrozit (Doležal, Jan a kol., 2016); (Máchal, Kopečková, & Presová, 

2015). 

4.3.2 Metoda řízení rizik RIPRAN 

Metoda RIPRAN patří mezi metody analýzy rizik v projektu. Zkratka RIPRAN vychází 

z anglických slov RIsk PRoject ANalysis a skládá se ze čtyř základních kroků: 



41 

 

• Identifikace nebezpečí  

V tomto kroku projektový tým provádí identifikaci rizik sestavením seznamu (tabulky). 

V této tabulce se zaznamenávají hrozby a jejich scénář. Hrozba je příčinou scénáře. 

• Kvantifikace rizik  

Tabulka z prvního kroku se v této fázi rozšiřuje o pravděpodobnost výskytu, hodnotu 

dopadu a výslednou hodnotu uvedených rizik (často v korunách nebo jiné měně). 

Výsledná hodnota se vypočte vynásobením pravděpodobnosti s hodnotou dopadu. 

Metoda RIPRAN umožňuje číselnou i verbální kvantifikaci. 

o Číselná kvantifikace 

Například při pravděpodobnosti scénáře 0,25 a potenciálním dopadu 100 000 eur činí 

hodnota rizika 25 000 eur. 

o Verbální kvantifikace 

U tohoto typu kvantifikace se využívá slovní vyjádření. Hodnotu pravděpodobnosti 

rizika nad 33 % lze kvantifikovat jako vysokou hodnotu a hodnotu pod 10 % pak jako 

nízkou. Obdobný postup lze aplikovat i u hodnot dopadu. Například škoda do 0,5 % 

z hodnoty rozpočtu projektu bude označena jako malý nepříznivý dopad a škoda vyšší 

než 20 % z hodnoty rozpočtu projektu jako velký nepříznivý dopad. Uvedená procenta 

jsou pouze orientační. 

• Reakce na rizika – tvorba opatření 

V tomto kroku se sestavují opatření, která vedou ke snížení rizik na akceptovatelnou 

úroveň. 

• Celkové posouzení (vyhodnocování) 

V posledním kroku této metody se posuzuje celková hodnota rizik a vyhodnocuje se, 

jak vysoce rizikový projekt je a zda je vhodné pokračovat v jeho realizaci bez zvláštních 

opatření. Pokud projektový tým projekt shledá vysoce rizikovým, eskaluje se problém 

na vyšší úroveň managementu (Doležal, Jan a kol., 2016); (RIPRAN - Metoda pro 

analýzu projektových rizik, 2021). 



42 

 

5 Společné prvky standardů 

V této kapitole budou popsány společné prvky standardů, včetně analýzy jejich silných 

a slabých stránek. 

5.1 Systémový přístup  

Systémovým přístupem se rozumí způsob řešení problémů jako celku. Systémový 

přístup vyžaduje důkladné promýšlení postupu řešení tak, aby byl splněn domluvený cíl, 

při účelném vynakládání finančních prostředků (Vlček, 1999). 

5.2 Procesní pojetí  

Projekty jako takové vycházejí z procesního pojetí. Procesem se rozumí všechny 

subjekty a činnosti, které se na projektu podílejí. Při plánování procesů je nezbytné 

dodržet základní požadavek, že činnosti na sebe musí logicky navazovat (Janíček & 

Marek, 2013).  

Procesní řízení je vnímáno jako nový způsob řízení organizace. Je zaměřeno hlavně na 

takové procesy, které přináší hodnotu zákazníkovi. Rozhodující kritéria procesního 

řízení projektu mohou být: 

• vypracování optimální cesty informací; 

• čas jako rozhodující faktor přenosu informací; 

• konkrétnost informací; 

• odstranění šumu ve sdělovacích kanálech. 

Každý subjekt má ve zpracování projektu: 

• přesně vymezenou náplň práce; 

• čas na vypracování dané etapy; 

• definovanou cestu přenosu informací; 

• konkrétní obsah informací. 

Dodržením těchto kritérií má šanci být projekt úspěšně realizován (Máchal, Kopečková, 

& Presová, 2015). 
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5.3 Životní cyklus projektu 

Výše uvedené standardy a metodika rozeznávají pojmy čas a fáze projektu a s tím 

spojený životní cyklus řízení projektu. Projekt jako celek lze z časového hlediska dělit 

na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří životní cyklus řízení projektu.  

Standard IPMA dělí životní cyklus řízení projektu na čtyři fáze: 

• fáze iniciační; 

• fáze plánovací; 

• fáze realizační; 

• fáze ukončovací (Máchal, Kopečková, & Presová, 2015). 

Dle PMBOK Guide je životní cyklus projektu série fází, které projekt provázejí od 

jeho začátku po konec. Fáze jsou chápány jako soubor souvisejících aktivit, které 

vrcholí realizací jednoho nebo více výstupů. Počet fází není striktně určen, ale je 

přizpůsoben různým potřebám managementu, organizaci nebo projektu. Procesy 

v rámci procesní skupiny se skládají z aktivit, které mohou být realizovány v každé fázi 

životního cyklu projektu. Projekt by však měl zohledňovat i danou fázi životního cyklu 

produktu.  

Standard PMI definuje vzorovou strukturu životního cyklu projektu těmito fázemi: 

• Koncepční fáze (starting the project); 

• Přípravná fáze (organizing & preparing); 

• Realizační fáze; 

• Fáze ukončení. 

U vícefázových projektů standard PMI rozlišuje vztah mezi jednotlivými fázemi. 

Definuje dva typy vztahů mezi fázemi: 

• Fáze sekvenční – nová fáze začíná v okamžiku, kdy je předešlá fáze dokončena; 

• Překrývající se fáze – nová fáze začíná dříve, než je předešlá fáze dokončena. 
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PMBOK Guide rozlišuje tři základní typy životních cyklů projektu: 

• Prediktivní životní cykly (plan-driven) – rozsah, čas a náklady projektu jsou 

definovány co nejdříve je to možné. Tyto cykly jsou využívány v oblastech, kde 

je dobře znám výsledný produkt nebo odvětvová praxe. 

• Iterativní přírůstkové cykly – pomocí iterací se produkt rozvíjí v opakujících se 

cyklech, zatímco pomocí přírůstků jsou postupně přidávány funkcionality 

výsledného produktu. Tyto cykly jsou hojně využívány v oblastech, kde je 

potřeba řídit projekty s měnícími se cíli a rozsahem výsledného produktu. 

• Adaptivní životní cykly (change-driven) – neboli agilní metody. Tyto cykly 

reagují na vysokou úroveň změn v projektu. Adaptivní metody lze chápat stejně 

jako iterativní, s tím rozdílem, že v případě adaptivních metod jsou iterace velmi 

rychlé a náklady a čas zůstávají fixní. Toto je charakteristické pro měnící se 

prostředí, kde je obtížné předem definovat požadavky na rozsah výsledného 

produktu (Project management institute, 2013). 

Metodika PRINCE2 pojímá jednotlivé etapy stejně jako předchozí dva standardy, ale 

hovoří navíc o aktivitách a vazbách mezi jednotlivými etapami.  

• Zahájení první etapy projektu – provádí zhotovitel; 

• Kontrola kvality prací – provádí vedení projektu. Probíhá kontrola všech 

podkladových materiálů (výkazy odpracovaných hodin atp.) 

• Průběžné zprávy o stavu prací na každé etapě – zpracovávají se dle předem 

stanoveného harmonogramu a obsahují zejména plnění časového 

harmonogramu, stav čerpání finančních prostředků, vzniklé odchylky atp.; 

• Zpráva o ukončení prací na první etapě projektu – navazuje na průběžné zprávy 

a obsahuje např. cíle pro první etapu, splnění harmonogramu prací, problémy při 

realizaci a návrh, zda má projekt pokračovat; 

• Ukončení projektu – stav, kdy byly splněny všechny naplánované činnosti. 

Stanovisko o ukončení projektu zpracovává projektový manažer (Máchal, 

Kopečková, & Presová, 2015). 
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5.4 Silné a slabé stránky standardů a metodiky 

V následující tabulce jsou zanalyzovány silné a slabé stránky vybraných standardů 

IPMA, PMI a metodiky PRINCE2. 

Tabulka 4: Silné a slabé stránky standardů a metodiky 

 

Zdroj: Světové standardy projektového řízení pro malé a střední firmy (2015), 

zpracováno autorem 

Všechny výše zmíněné standardy (a metodika) se zaměřují také na agilní přístup 

k řízení projektů. 

Standard Silné stránky Slabé stránky

IPMA

Vhodné pro jakýkoliv sektor.

Přesné a jasné vymezení znalostí a 

dovedností projektového manažera.

Používá jen základní terminologii 

projektového řízení.

Nerozpracovává, často pouze vyjmenovává 

základní metody a techniky projektového 

řízení.

Chybí detailní zaměření na metody a úkoly 

projektového řízení.

PMI

Vhodné pro různá průmyslová odvětví.

Je zaměřen na procesy projektového řízení.

Dostatečně obecně pojatý, lze ho tedy 

aplikovat na jakýkoliv projekt.

Využívaný jako světové příručka 

projektového řízení.

Neposkytuje jasný návod, jak projekty řídit.

Nezabývá se konkrétními praktickými 

příklady využívání nástrojů a technik 

projektového řízení.

PRINCE2

Aplikovatelný na jakýkoliv typ projektu.

Detailně propracovaná metoda se slovníkem 

pojmů.

Kombinovatelný s jinými modely řízení 

projektů.

Nepojímá projektové řízení komplexně.

Neobsahuje konkrétní metody a techniky 

projektového řízení a nezabývá se 

dovednostmi projektového manažera.

Z nastavení metodiky PRINCE2 je patrná 

značná administrativní zátěž.
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6 Tradiční vodopádový a agilní přístup řízení 

projektů 

V rámci tradičního vodopádového přístupu v řízení projektů je standardní, že je projekt 

zahájen definicí cílového stavu nebo požadované změny. K těmto požadavkům 

projektový tým odhadne dobu trvání a náklady, a tím obvykle vzniká plán projektu. Vše 

se tedy odvíjí od specifikace předložené zákazníkem. Velmi často tedy i nastává situace, 

že se projekt zpozdí nebo je třeba navýšit zdroje (zvyšování nákladů) (Doležal, Jan a 

kol., 2016). 

Tento přístup (životní cyklus) bývá nazýván také jako prediktivní (s tímto termínem 

pracuje např. PMBOK) nebo jako plan driven life cycle. Tato zkratka by se dala přeložit 

jako plánem řízený životní cyklus projektu (Giotis & Chatzipanos, 2013). 

Jednotlivé fáze projektu na sebe navazují a přechod do další fáze je možný až v případě, 

že je předchozí fáze dokončena. Jakmile má dojít ke změně, je nutné se vrátit 

k předchozím fázím projektu (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010). 

Tento životní cyklus se obvykle vyskytuje v projektech, kde se omezení (kvalita, 

rozsah, čas a náklady), které jsou nutné k dodání produktu, určuje velmi brzy v životním 

cyklu projektu. Veškeré případné změny jsou pak následně řešeny ve změnovém řízení. 

V případě, že je změna schválena, je projekt znovu naplánován (Giotis & Chatzipanos, 

2013). 

Projektoví manažeři volí vodopádový styl řízení v případě že: 

• existuje jasná představa o tom, jak by měl finální produkt vypadat; 

• zákazník nebude mít možnost měnit project scope v průběhu projektu; 

• neexistují nejednoznačné požadavky na výsledný produkt (Reddy, 2019). 

Oproti tomu agilně řízený projekt je většinou zahajován s velmi hrubou až mlhavou 

představou, jak by měl konkrétně výsledný produkt vypadat. Musí ale řešit problém 

nebo potřebu, kvůli které se projekt realizuje. Z toho tedy vyplývá, že se v průběhu 

projektu doplňují nebo i mění požadavky na výsledný produkt, tedy na počátku projektu 

nelze jednoznačně říci, na čem konkrétně bude projektový tým pracovat. Co ale agilní 

projekt od počátku musí mít, je jasně stanovený rámec pracnosti (nákladů) a času. 
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Cílem projektu je dodat zákazníkovi nejvyšší možnou hodnotu, a to i za cenu, že bude 

nutné část již hotové práce opustit kvůli změně požadavků (Doležal, Jan a kol., 2016). 

6.1 Fáze vodopádového životního cyklu 

V rané fázi projektu projektový tým definuje celkový rozsah projektu a vytvoří pro něj 

podrobný plán. V plánu je přesně popsaný produkt, který má být realizací projektu 

dodán. Po celou dobu projektu se projektový tým pod vedením projektového manažera 

drží plánu projektu, s cílem dosažení předem definovaného cíle, ve stanoveném 

rozsahu, nákladech a čase (Project management institute, 2013). 

Následující obrázek popisuje fáze životního cyklu projektu při vodopádovém přístupu 

řízení projektu (v tomto případě zaměřeného na vývoj software). 

Obrázek 5: Vodopádový životní cyklus 

 

Zdroj: maxwideman.com, 2003 
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6.2 Agilní přístup 

Základním kamenem agilního přístupu je agilní manifest, který ve čtyřech bodech 

shrnuje, co vlastně znamená být agilní: 

• Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji 

Spolupracující týmy mají lepší výsledky než skupiny individuálně pracujících 

jednotlivců. Procesy a nástroje jim pomáhají dosáhnout výsledků, ale nejsou pro jejich 

úspěch klíčové. 

• Fungující software před vyčerpávající dokumentací 

Lidé preferují praktické seznamování s produktem před teoretickým. Dokumentace je 

důležitá, ale neměla by převážit nad vlastním produktem. Měla by primárně sloužit jako 

reference pro oblasti, které jsou složitější nebo neintuitivní. Takových oblastí by ovšem 

mělo být minimum. Interní dokumentace slouží hlavně pro budoucí týmy, aby se 

znalost architektury produktu neztratila. Měla by být ale stručná a postihnout podstatné 

(klíčové) informace. Ostatní informace je praktičtější dokumentovat přímo ve 

zdrojovém kódu. 

• Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě 

Smlouvy jsou velmi důležité, ale neměly by být prostředkem nahrazujícím spolupráci a 

komunikaci. Spokojený zákazník, který dostal to, co potřebuje, doporučí organizaci 

dalším potenciálním zákazníkům. Zákazník, který sice dostal, co si objednal a ve 

smlouvě podepsal, ale nijak mu to nepomohlo, se příště porozhlédne po jiném 

dodavateli. 

• Reagování na změny před dodržováním plánu  

Projektové plány jsou důležité jako vodítko, ale neměly by řídit životy spolupracujících 

firem. Každý plán se někdy změní a dogmatické dodržování původních plánů mnohdy 

vede k větší katastrofě, než jejich postupné uzpůsobování situaci (Beck, a další, 2001) 

(Šochová & Kunde, 2019). 
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6.2.1 Klíčové agilní principy 

Proto, aby bylo možné prohlásit, že je projekt řízen agilně je rozhodující, aby byly 

splněny následující principy: 

• Inkrementální dodávky 

Produkty projektu jsou dodávány postupně formou dílčích přírůstků. Projektový tým 

koncentruje vždy na část z celkového rozsahu projektu, aby se minimalizovalo množství 

rozdělané práce a bylo možné sledovat postupné dokončování částí produktu. 

Každý inkrement by měl představovat samostatně funkční jednotku, která má pro 

zákazníka přidanou hodnotu (může se jednat např. o část informačního systému). 

• Iterativní přístup 

Práce na projektu je rozdělena do etap. Produkty projektu musí být rozděleny do 

takových inkrementů, aby bylo možné je dodat v rámci stanoveného časového období. 

• Zapojení zákazníka 

V průběhu projektu se očekává velké množství změn a potřeba upřesňovat požadavky. 

Proto je potřebné, aby zákazník po celou dobu projektu poskytoval zpětnou vazbu 

projektovému týmu. V agilně řízeném projektu neexistuje situace, že zákazník na 

začátku projektu poskytne zadání a po několika měsících samostatné práce dostane 

hotový produkt (Doležal, Jan a kol., 2016). 
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6.2.2 Metoda Scrum 

Scrum je v současné době nejpoužívanější metodou agilního řízení. Je vhodný na 

komplexní prostředí, kde je složité věci naplánovat, a tak je z pohledu businessu třeba 

výsledný produkt iterovat, flexibilně reagovat na změny, a zároveň se vyhnout chaosu a 

strategicky ho řídit.  

Scrum využívá tzv. sprinty (iterace) s přesně danou délkou trvání (typicky dva týdny). 

Na konci každého sprintu by měl být hotový produkt, respektive jeho část, kterou je 

možné na přání zákazníka uvést do provozu. V případě, že je vývoj (výroba) dané části 

produktu odhadována na delší dobu, než je stanovená délka trvání sprintu, je nezbytné ji 

rozdělit na více komponent. Tento přístup umožňuje lépe řídit riziko a zkvalitňuje 

odhadování. 

Na počátku projektu se tvoří tzv. Product backlog, který obsahuje veškeré požadavky 

na výsledný produkt. Tyto požadavky se zároveň prioritizují a na základě priorit nebo 

logické návaznosti jsou poté řazeny do sprint backlogu, který slouží jako zadání 

nadcházející etapy. 

Během sprintu se projektový tým pravidelně schází na operativních poradách, aby 

vyhodnotil postup a přijal případná potřebná rozhodnutí. Na konci každého sprintu by 

měl být hotový produkt, nebo jeho část, která je samostatně funkční a splňuje některý 

požadavek zákazníka (Doležal, Jan a kol., 2016). 

Scrum je založen na principu samostatně organizovaného týmu, transparentní 

komunikaci a otevřené kultuře, která podporuje spolupráci a sdílení informací. Aby toto 

celé fungovalo, metoda rozeznává tři základní role: 

• Product owner (vlastník produktu) 

Vždy právě jedna osoba. Vlastník produktu je vlastníkem backlogu (určuje priority 

mezi jednotlivými položkami) a poskytuje týmu specifikaci produktu. Za stranu 

dodavatele je to právě on, kdo akceptuje hotový produkt. 

• Vývojový tým 

Tým je multifunkční (jsou v něm zastoupeny všechny možné odbornosti) a má přímý 

kontakt se zákazníkem, což slouží nejen k upřesňování zadání. Členové týmu se podílí 

na plánování sprintu a přijímají z něj závazek dosáhnout nadefinovaných cílů. 
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• Scrum Master 

Scrum Master je facilitátorem a koučem. Jeho role je ale odlišná od klasického 

teamleadera. Jeho cílem je vytvořit samostatný, efektivní a spokojený tým. Další cíle a 

povinnosti: 

• pomáhá týmu dobře fungovat a dosahovat svých cílů, 

• dobrou facilitací pomáhá týmu odstraňovat problémy, 

• motivuje tým, 

• koučuje tým a stará se o jeho rozvoj. 

Zároveň se stará, aby byl celý proces efektivní a fungoval, ale nemá rozhodovací 

pravomoc (není direktivní) (Doležal, Jan a kol., 2016) (Šochová & Kunde, 2019). 

Metodika Scrum nemá projektového manažera. Atributy projektového manažera jsou 

rozděleny mezi výše zmíněné role: 

• vlastník produktu – rozhodování o tom, na čem se bude pracovat; 

• vývojový tým – organizace práce, operativní řešení problémů; 

• Scrum Master – facilitace, motivace atp. 

Projektový manažer je nejblíže roli vlastníka produktu (Doležal, Jan a kol., 2016). 
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7 Řízení projektů ve vybrané společnosti 

V této kapitole bude představena vybraná společnost Marbes consulting s.r.o. a 

představeny principy řízení projektů.  

7.1 Představení společnosti Marbes consulting s.r.o. 

Marbes consulting s.r.o. (Marbes) je česká konzultační, vývojová a vzdělávací 

společnost. Byla založena v roce 1997 s cílem poskytovat analytické a programátorské 

práce především pro oblast státní správy a samosprávy.  

Hlavním firemním produktem je informační systém PROXIO – komplexní řešení 

informačního systému pro subjekty veřejné správy.  Jeho součástí je agendový systém 

AGENDIO (správa aktiv a závazků, všechny agendy spadající pod Správní řád, agendy 

místních poplatků aj.), centrální správa aplikací a uživatelů, centralizované evidence a 

registry, schvalovací systém, systém pro správu požadavků a jiné. V současné době má 

společnost Marbes consulting okolo sto zaměstnanců a vedle svého plzeňského sídla i 

dvě pobočky (Praha, Brno). 

Systém PROXIO se osvědčil ve velkých statutárních městech (např. Liberec, Plzeň, hl. 

m. Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Chomutov), v obcích s 

rozšířenou působností (např. Příbram), ve velkých městských částech (Praha 1, 3, 4, 8, 

10, 11, 14, 15, 17, …), ale i na úřadech obcí II. typu (např. Klášterec nad Ohří). Různé 

části systému PROXIO slouží i krajským úřadům a ústředním orgánům státní správy. 

Vizí MARBES CONSULTING s.r.o. je být středně velkou, dynamickou konzultační 

firmou, zabývající se vývojem, prodejem licencí, implementací, vzděláváním a 

podporou pro dodávaný software, zejména organizacím veřejné správy a obchodním 

společnostem v ČR. Firma považuje za nesmírně důležité udržovat trvalou finanční 

stabilitu společnosti a svým zaměstnancům dlouhodobě vytvářet dobré místo pro práci i 

osobní rozvoj.  

Cílem společnosti je být spolehlivým partnerem svým zákazníkům, kteří ji budou 

vnímat jako technologicky pokrokovou, odborně fundovanou a přátelskou firmu, která 

jim pomáhá lépe zvládat své pracovní úkoly (Marbes consulting s.r.o., 2021a). 
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7.1.1 Organizační struktura 

Společnost Marbes consulting s.r.o. v současné době zaměstnává 91 zaměstnanců. Mezi 

ně se řadí: 

• Konzultanti: 40% zastoupení; 

• Programátoři: 30% zastoupení; 

• Vedoucí pracovníci organizačních jednotek: 8% zastoupení; 

• Projektoví manažeři: 10% zastoupení; 

• Obchodníci: 8% zastoupení; 

• Asistenti a účetní: 4% zastoupení (Marbes consulting s.r.o., 2021a). 

Organizační struktura je k vidění na následujícím obrázku. 

Obrázek 6: Organizační struktura Marbes consulting s.r.o. 

 

Zdroj: Marbes consulting s.r.o. (2021a), zpracováno autorem 
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Vedení firmy je složeno ze tří ředitelů. Každý ředitel se specializuje na svou vlastní 

vymezenou oblast. Těmito oblastmi jsou: 

• vnitřní správa – finanční a personální oblast zastávaná výkonný ředitel 

společnosti; 

• obchod a marketing – oblasti vedené obchodním ředitelem; 

• projekty a produkty, resp. vrcholový dohled nad projekty a produkty – má na 

starost operační ředitel. 

Organizační jednotkou realizace jsou realizovány projekty pro nové zákazníky nebo 

komplexní a významná rozšíření informačních systémů u zákazníků stávajících. Tato 

organizační jednotka je vedena vedoucím realizace. Oddělení podpory zaměřuje své 

úsilí na zajišťování služeb maintenance pro zákazníky, kteří produkčně využívají 

aplikace a informační systémy společnosti. Oddělení zastřešuje vedoucí podpory. 

Organizační jednotku vývoje vedou dva vedoucí (Marbes consulting s.r.o., 2021a). 

7.1.2 Portfolio projektů 

Portfolio projektů společnosti Marbes consulting s.r.o. je možné rozdělit na tři 

programy, kde každý program zahrnuje spolu související projekty. Jedná se o: 

• Program A: Interní vývojové projekty; 

• Program B: Realizační projekty; 

• Program C: Podporové a údržbové projekty (Marbes consulting s.r.o., 2021a). 
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Obrázek 7: Portfolio projektů společnosti Marbes 

 

Zdroj: Marbes consulting s.r.o. (2021a) 

Interní vývojové projekty 

Do tohoto programu se řadí vývoj nových produktů (nebo nových verzí stávajících 

produktů). Příkladem může být rozvoj interního informačního systému DPL nebo 

projekt zaměřený na tvorbu systému pro hromadné podepisování dokumentů (Marbes 

consulting s.r.o., 2021a). 

Realizační projekty 

V programu B: Realizační projekty jsou seskupeny implementační projekty pro nové 

zákazníky nebo svou velikostí významná a komplexní rozšíření informačních systémů u 

zákazníků stávajících. Většina z těchto zakázek se musí soutěžit v rámci výběrových 

řízeních. Společnost Marbes consulting s.r.o. se v případě úspěchu ve výběrovém řízení 

zavazuje k vytvořeným podmínkám výběrového řízení a musí je tedy splnit (rozsah, 

kvalita, čas). 
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Projekty obvykle začínají předimplementační analýzou, která bývá (po jejím odevzdání) 

zpravidla hrazena a fakturovaná částka většinou odpovídá 10 % celkové ceny díla. 

Platební podmínky jsou však pro každý projekt individuální. 

Velikost realizačních projektů bývá řádově od půl milionu až po několik milionů korun. 

Typickým příkladem z poslední doby mohou být implementace Portálu občana. Tyto 

projekty mají za cíl dodání webového portálu pro občany příslušné obce, díky kterému 

si mohou vyřizovat poplatky nebo pohledávky vůči úřadu vyřizovat z pohodlí domova 

(Marbes consulting s.r.o., 2021a). 

Podporové a údržbové projekty 

Po dokončení realizace projektu se zpravidla uzavírá se zákazníkem smlouva o podpoře. 

V této smlouvě jsou definovány podmínky a rozsah poskytovaných služeb zákazníkovi. 

Příkladem mohou být předplacené služby, služby maintenance, helpline včetně 

parametrů SLA. Smlouva se většinou uzavírá na několik let a u některých zákazníků i 

na dobu neurčitou. Služby bývají většinou fakturovány kvartálně zpětně (Marbes 

consulting s.r.o., 2021a). 

Příkladem podporového projektu může být autorem vedený projekt podpory 

informačního sytému PROXIO. V rámci tohoto projektu byla provedena i implementace 

aplikace Usnesení, která IS rozšířila. Tato implementace je předmětem praktické části 

této práce a je detailně popsána v kapitole 8. 

7.2 Stávající stav  

Firma Marbes consulting s.r.o. řídí všechny své projekty dle metodických postupů, a to 

ať už se jedná o implementaci nového informačního systému pro nového zákazníka 

nebo o rozšíření IS u stávajících zákazníků. Neexistuje však zatím žádná projektová 

metodika v písemní formě.  

Ve společnosti neexistuje ani projektová kancelář. Pomocnou rukou pro projektové 

vedoucí je ve společnosti pouze asistentka ředitele. Jejím úkolem je hlídání fakturačních 

milníků, kontrola úplnosti a archivace projektové dokumentace, kontrola finančních 

plánů projektů atp. Zároveň se účastní projektových porad, na kterých se vyhodnocuje 

stav projektu. Jejím úkolem je tvořit zápisy z těchto porad, kontroluje, zda jsou zásadní 

informace z porady zaznamenány v podnikovém IS atp. 
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Společnost kombinuje při řízení projektů různé metodiky a z nich využívá některé 

nástroje a techniky. Nejvíce je využíván výše popisovaný standard PRINCE2, ale i 

kompetenční standard ICB4 (IPMA), který je zaměřen na dovednosti projektového 

manažera.  

Ze standardu PRINCE2 by se dal vyzdvihnout princip řízení po etapách, které ovšem 

má vzhledem k největší skupině zákazníků společnosti (rozumějme veřejná správa), své 

limity. Rozpočet projektu musí být už na samém začátku projektu nastaven poměrně 

přesně, což je v mírném rozporu s tímto principem a metodikou PRINCE2 obecně. 

Tématy standardu, jako např. business case, kvalita nebo změna, se však společnost řídí.  

Kompetence projektových manažerů společnosti (popsané v metodice IPMA) jsou však 

vnímány jako téměř samozřejmé. Správný projektový manažer by měl mít behaviorální, 

kontextové i technické kompetence. Většina projektových manažerů společnosti má i 

certifikaci od nějakého světového standardu.  

Jako softwarová podpora pro řízení projektů je využívám Microsoft Excel a vlastní 

software s názvem DPL. Ten byl vytvořen po zkušenostech a díky know-how, které 

firma po letech získala. Jedná se o SW, ve kterém je zaznamenán detailní finanční plán 

projektu, odkaz na úložiště s projektovou dokumentací atd. Nástroj slouží i k plánování 

kapacit projektových týmů, jejichž práce se v tomto programu vykazuje i schvaluje. 

V tomto programu jsou i spravovány sazby za zaměstnance (každý zaměstnanec má 

jinou sazbu), se kterými pak projektový manažer na projektu pracuje při plánování a 

vyhodnocování projektu. 

U externích projektů je předmětem plnění smlouvy o dílo dodávka informačního 

systému a většinou i jeho napojení na stávající informační systém odběratele. Řízení 

projektů ve společnosti ale není zcela standardizováno (některé oblasti jsou zcela 

v kompetenci projektových manažerů), tudíž neprobíhá na každém projektu totožně. I 

vzhledem k unikátnosti projektů nelze každý projekt řídit stejně a projektové řízení se 

projektu přizpůsobuje. S ohledem na majoritní množinu zákazníků, a tedy i projektů z 

oblasti veřejné správy, je i průběh projektu a jeho metodika stanovena zadávací 

dokumentací. Pro zakázky získané výběrovými řízeními (dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek) je prostor pro uplatnění projektové metodiky velice omezený. 

Projekty se tedy řídí zadávací dokumentací, smlouvou a podmínkami, které stanovil 
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zákazník. Dle situace firma usiluje o narovnání metodiky projektů formou upřesnění ve 

fázi analýzy a zpracování cílového konceptu, ale nemůže překročit rámec zadávací 

dokumentace. 

Zdrojem pro vypracování této kapitoly byly interní materiály společnosti Marbes 

consulting s.r.o., projektová dokumentace a informace získané ze schůzek s vedoucím 

realizace a ostatními zaměstnanci společnosti. 

Projektová metodika společnosti je sepsána v tzv.  směrnici projektu, která byla interně 

vytvořena v roce 2009 a obsahuje potřebné náležitosti jako popis struktury projektového 

týmu, postup projektu (resp. jeho fáze), řízení rizik, pravidla projektové dokumentace i 

popis akceptační procedury. Cílem této práce je tedy její aktualizace a doplnění. 

7.3 Struktura projektového týmu 

V projektové směrnici společnosti jsou definovány následující orgány.  

Řídící výbor 

Řídící výbor je vrcholným orgánem projektu, který schvaluje veškeré zásadní materiály 

k projektu a řeší spory, které přesahují kompetence projektového týmu. Schází se 

pravidelně na konci každé etapy projektu a v případě nutnosti projednání významných 

změn v projektu se schází operativně. Úkolem řídícího výboru je kontrola průběhu 

projektu a rozhodování o zásadních změnách, které mají vliv na trojimperativ. Dále je 

zodpovědný za zabezpečení potřebných zdrojů pro realizaci projektu (finanční, 

materiální a lidské zdroje). Řídící výbor je zastoupen delegovanými pracovníky 

objednatele a vedením společnosti Marbes consulting s.r.o. 
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Koncepční tým 

Koncepční tým je odborným poradním orgánem složek projektu. Skládá se z odborných 

zástupců objednatele i zhotovitele a rozhodnutí koncepčního týmu mají povahu 

doporučení.  

Hlavním úkolem koncepčního týmu je dozor nad architekturou a integracemi, aby 

výstup odpovídal strategii rozvoje informačních technologií objednatele. Dále je to 

koordinace vazeb a identifikace rizik spojených s vazbou na jiné paralelně běžící, 

dokončené nebo plánované IT projekty. 

Na těchto pravidelných schůzkách se tvoří zápisy a ty jsou rozesílány všem členům 

koncepčního týmu a projektovému manažerovi. 

Vedení projektu 

Vedení projektu je výkonná a operativní složka projektu. Tvoří jej projektový vedoucí 

zhotovitele a projektový vedoucí objednatele. Úkolem projektového vedoucího 

zhotovitele je spolupráce a komunikace s vedoucím projektu objednatele. Na 

pravidelných schůzkách mezi oběma vedoucími je komunikován stav projektu, 

identifikují se možná rizika a přijímají se možná opatření k jejich minimalizaci neboli 

přímo eliminaci. Na schůzkách se plánuje i další postup projektu. Zápis z těchto 

schůzek je předkládán revizi, připomínkám a schválení všem stakeholders.  

Tento orgán řídí projektový tým, reportuje řídícímu výboru, sleduje plán projektu, jeho 

harmonogram a zdroje. Zároveň je zodpovědný za veškerou projektovou dokumentaci 

(úplnost, strukturu úložiště i názvy souborů6), výstupy a činnosti projektového týmu. 

Veškeré dokumenty, které mají závaznou povahu, musí být schváleny projektovým 

vedoucím objednatele i zhotovitele. Tyto dokumenty mohou mít i vazbu na finanční 

milníky projektu a pro tyto účely musí být podepsány oběma stranami.  

  

 
6 Názvy souborů by měly mít jasnou strukturu pro snazší orientaci v úložišti – např. akceptační protokol 

(AP), smlouva (MS), nabídka (MN) atd. 
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Realizační tým 

Složení realizačního týmu je v kompetenci vedení projektu. Ze strany dodavatele se 

skládá z konzultantů pro dané oblasti. Zákazníka zastupují klíčoví uživatelé, odborníci a 

IT specialisté. Zásadní dokumenty vznikající na úrovni realizačního týmu musí být 

odsouhlaseny (písemně nebo emailem) vedením projektu. Realizační tým zajišťuje 

plnění jednotlivých úkolů na projektu. Velikost týmu záleží na povaze a rozsahu 

projektu. Tým se schází dle potřeb. 

Společnost Marbes nepovažuje programátory za členy realizačního týmu. Ve firmě 

existuje autonomní oddělení vývoje, jehož kapacity jsou plánovány na pravidelných 

schůzkách vedení společnosti. Pro konkrétní realizační projekty vystupuje tedy oddělení 

vývoje jako „autonomní středisko“, které následně ve vývojových sprintech dodává 

potřebné výstupy. Nicméně projektový manažer není schopen ovlivnit, který 

programátor bude danou funkcionalitu programovat.  

Obrázek 8: Struktura projektového týmu 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím ARIS Architect, 2021 
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Autorem navrhované změny 

Návrh autora je zapojit programátory do projektu přímo. Programátoři, kteří se budou 

podílet na vývoji dodávané aplikace, budou tedy součástí realizačního týmu. Tím bude 

zajištěn přímý kontakt se zbytkem projektového týmu, který doposud v projektech 

chyběl. Od toho kroku si autor slibuje přesnější tvorbu zadání a obecně lepší 

komunikaci při vývoji. Tým programátorů bude nově po celou dobu projektu jednotný.   

Autor v nové metodice i nově zmiňuje koncepční tým jako nepovinnou složku. U 

menších projektů se téměř ve všech případech koncepční tým ani netvořil. Je tedy 

vhodné do nové metodiky doplnit, že koncepční tým není povinné tvořit a jeho tvorba 

se doporučuje pouze u velkých komplexních a složitých projektů. U projektů menšího 

rozsahu se tvořit nebude a jeho funkci obsáhne samotný realizační tým. 

7.4 Projektové dokumenty 

Ve stávající směrnici projektu jsou projektové dokumenty popsány pouze velmi stručně. 

Autor všechny zásadní dokumenty popisuje do větší podrobnosti. 

Společnost Marbes consulting s.r.o. má pro většinu dokumentů vytvořené 

standardizované šablony. Níže jsou uvedeny standardní projektové dokumenty: 

Smlouva o dílo 

Smlouva je nejzásadnější projektový dokument obsahující informace o rozsahu, ceně, 

harmonogramu a platebních podmínkách. Je v ní určen projektový vedoucí zhotovitele i 

objednatele, kteří jsou okamžikem podpisu smlouvy za projekt zodpovědní. 
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Plán projektu 

Tento dokument vzniká v přípravné fázi projektu a jsou v něm definovány cíle projektu, 

projektové kompetence a role (projektový tým), zdroje projektu, milníky, rizika a 

harmonogram. 

V plánu jsou přiřazeny potřebné zdroje k realizaci jednotlivých úkolů. Každému úkolu 

je přiřazen vlastník, který je odpovědný za jeho splnění. Plán je stanoven tak, aby byly 

splněny termíny milníků projektu. 

Takto vyplněný plán je následně předkládán zákazníkovi, který do dokumentu 

zaznamenává nominované pracovníky za jím vedenou stranu. 

Projektový plán zpracovává projektový manažer a předkládá jej ke schválení řídícímu 

výboru. 

Harmonogram projektu 

Harmonogram je zpravidla zpracováván ve dvou úrovních (základní a podrobný). 

Základní úroveň je harmonogram zahrnovaný do nabídky a smlouvy a slouží pro 

vzájemné potvrzení základních milníků projektu se zákazníkem. Tedy míra detailu 

tohoto harmonogramu je nižší než u pracovní verze. Harmonogram schvaluje řídící 

výbor.  

Podrobná úroveň harmonogramu slouží pro: 

• řízení činností projektového týmu; 

• vymezení součinností a závislostí jednotlivých milníků; 

• řízení kapacit uvnitř organizace s využitím software DPL.  

Obě úrovně zpracovává projektový manažer a předkládá jej řídícímu výboru ke 

schválení. Podrobná úroveň harmonogramu slouží pouze pro vnitrofiremní účely, tj. 

není předkládána zákazníkovi.  
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Nutné náležitosti harmonogramu: 

• seznam prací; 

• doba trvání prací a jejich vzájemná návaznost; 

• nároky na kapacity zdrojů. 

Doporučení autora je tvořit harmonogram dle standardu IPMA. Tedy vytvořit milníky, 

ke kterým budou doplněny termíny splnění. Úkolem projektového manažera je 

v pravidelných intervalech harmonogram kontrolovat. Ke kontrole je mu k dispozici 

software DPL, ve kterém lze sledovat počet odpracovaných hodin, dokončené úkoly 

nebo procento rozpracovanosti u nedokončených úkolů atd. V případě, že se projekt 

zpozdí, podniká projektový manažer nápravná opatření, kterými mohou být: 

• změna vazeb činností – hledání činností, které lze dělat paralelně, a tím ušetřit 

čas 

• navýšení kapacit – posílení týmu konzultantů nebo programátorů; v extrémním 

případě dočasná změna pracovní doby (přesčasy). 

Cílový koncept 

Cílový koncept je zásadní výstupní dokument z analýzy projektu. Jedná se o dokument, 

ve kterém je definován rozsah řešení, včetně detailního popisu jeho cílové podoby a 

postupu k jeho dosažení. Jsou v něm definovány akceptační kritéria a požadavky na 

součinnost. Dokument vzniká na základě nabídky. 

Zápisy 

V zápisech jsou uvedeny záznamy o průběhu jednání. Nejčastěji jsou v nich 

specifikované úkoly s termíny dokončení. 

Testovací scénář 

Testovací scénář je dokument formalizující postup testování informačního systému, 

respektive jeho částí v jednotlivých fázích projektu. 

Protokol o testování 

Je dokument sumarizující výsledky testování na základě provedených testů dle 

testovacích scénářů. 
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Dokumentace pro koncové uživatele (uživatelská příručka) 

V ní jsou popsány uživatelské funkce. Jedná se o průvodce běžného koncového 

uživatele při práci s aplikací.  

Obdobou je pak administrátorská příručka, která popisuje administrátorské funkce a je 

průvodcem administrátora při práci s aplikací. 

Předávací protokol 

Předávací protokol je dokument, který v okamžiku podpisu zákazníkem potvrzuje 

okamžik a předmět předání (nikoliv však obsahovou či kvalitativní stránku, na rozdíl od 

akceptačního protokolu). 

Akceptační protokol 

Akceptační protokol je dokument, který v okamžiku podpisu zákazníkem potvrzuje, že 

dodávka souhlasí s předchozí podrobnou specifikací. 

Závěrečná zpráva projektu 

Závěrečná zpráva projektu je oficiální výstupní dokument projektu s hodnocením jeho 

průběhu a splnění stanovených cílů. Zpráva navazuje na plán projektu. 
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7.5 Navrhované metody a techniky 

Pro účely řízení vybraného projektu bude využita kombinace metod a technik z různých 

standardů. Ve fázi přípravy projektu bude sestavena logická rámcová matice, která bude 

následně předložena vedení společnosti pro jednoduché a rychlé seznámení 

s realizovaným projektem. Matice bude využita i při jeho konečném vyhodnocování. Cíl 

projektu (taktéž uvedený v logickém rámci) bude sestaven s využitím metody SMART. 

Využití metody SMART pro sestavování cíle je velmi jednoduchou a přínosnou 

metodou, aby byl cíl dobře formulován a splňoval tak všechny potřebné náležitosti pro 

následné ověřování jeho naplnění.  

Na logickou rámcovou matici pak navazuje WBS, ve které bude projekt rozdělen do 

pracovních balíků. WBS je zároveň logicky svázaná s projektovými milníky a obecně 

usnadňuje přehled v činnostech (pracovních balících) projektu. 

Ve fázi přípravy bude vyhotoven taktéž registr rizik, s využitím metody RIPRAN. 

V registru budou zanesena všechna identifikovaná rizika, včetně jejich odhadovaného 

dopadu a pravděpodobnosti, že nastanou. V registru bude zároveň sepsán scénář, 

v případě že riziko nastane a v neposlední řadě opatření pro dané riziko.  

Od této metody si autor slibuje zpřehlednění evidence identifikovaných rizik, a to 

včetně všech potřebných informací (jako např. scénář, opatření, nová hodnota 

pravděpodobnosti a dopadu, náklady na opatření atp.). 
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8 Řízení vybraného projektu s využitím navržené 

metodiky 

Autor práce ve firmě Marbes consulting s.r.o. vede projekt podpory a údržby 

informačního systému PROXIO pro městský úřad Klášterec nad Ohří. Tomuto 

zákazníkovi byla koncem roku 2020 předložena nabídka na rozšíření tohoto IS o 

aplikaci Usnesení (stručnému popisu funkcionality aplikace je věnována kapitola níže). 

Zákazník se rozhodl rozšíření poptat a novou aplikaci Usnesení začátkem roku 2021 

objednal. Tímto okamžikem vznikl projekt na rozšíření stávajícího systému PROXIO o 

novou aplikaci Usnesení. Tento projekt byl využit jako ukázkový pro ověření navržené 

metodiky. 

8.1 Aplikace Usnesení 

Aplikace Usnesení ve zkratce umožňuje: 

• přípravu materiálů a podkladů pro tvorbu usnesení a informativních zpráv; 

• správu jednání – podporuje proces přípravy a finalizace jednání; 

• zveřejňování daných usnesení včetně jejich anonymizace. 

Předností této aplikace je hlavně odstranění nadbytečného papírování (podkladové 

materiály jsou dostupné v elektronické podobě) a zpřehlednění procesu přípravy a 

finalizace usnesení. Aplikace podporuje i distribuci pozvánek na jednání. Jedná se o 

webovou aplikaci, tj. její provoz není závislý na operačním systému. 

Organizátorům aplikace nabízí možnost vypracovat plán jednání, tedy zaevidovat 

konkrétní termíny jednání jednotlivých orgánů. Po přípravné fázi, kdy uživatelé 

postupně na jednání předávají svoje návrhy, uživatel v roli organizátor provádí sadu 

kroků, funkcí potřebných pro správu jednání, od přípravy programu, přes rozeslání 

pozvánky až po vypořádání jednání, tvorbu finálních usnesení, tvorbu zápisu z jednání a 

zveřejnění.  
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V rámci svých činností je organizátor stále informován pomocí stavového řádku o tom, 

v jaké fázi přípravy nebo rozpracovanosti se dané jednání nachází. Navíc všechny 

povinné funkce, které musí v rámci své činnosti použít, jsou hierarchicky seřazeny a 

zobrazují se postupně. Uživatel tak na první pohled vždy vidí, v jakém stavu jednání je 

a jakou musí učinit následující funkci, aby se v přípravě posunul dále. 

Volitelně lze zapnout vazbu na workflow. Pokud je tato funkcionalita zapnuta, má 

uživatel k dispozici možnost odeslat připravovaný návrh ke schválení do workflow. 

Návrh lze ke schválení odeslat opakovaně do různých na sobě nezávazných 

schvalovacích workflow (např. schválení v prvním kole vedoucím odboru, v druhém 

kole právním oddělení atp.). Uživatel má možnost si zobrazit detail schvalování online. 

V momentě, kdy je příprava návrhu usnesení kompletně dokončena, včetně případného 

schválení ve workflow, označí zpracovatel (případně předkladatel) návrh jako 

kompletní. Poté co je návrh označený jako kompletní, zpřístupní aplikace funkci pro 

zařazení návrhu na jednání.  

Pro účely zveřejňování disponuje aplikace Usnesení samostatnou částí, tzv. 

„Prohlížečkou“. Jedná se o samostatnou aplikaci, která by měla být provozována v 

DMZ zóně IT infrastruktury zákazníka. Disponuje samostatnou databází. Aplikace 

usnesení do Prohlížečky jednostranně přenáší zveřejňovaná data na základě ručního 

pokynu organizátora. Následuje proces anonymizace dat a případné zveřejňování 

(Marbes consulting s.r.o., 2021a). 

Aplikace má mnohem více funkcionalit, ale pro účely této práce považuje autor popis 

výše za dostatečně vyčerpávající. 

Cílem dodavatele je vedle dodatečného zisku i skutečná pomoc dlouhodobému 

zákazníkovi s digitalizací procesů a ušetřením nákladů na provoz úřadu. Úspěšná 

realizace a bezproblémový chod aplikace také povede k budování dobré pověsti 

podniku a může vést k dalším zakázkám podobného typu (díky doporučení nebo 

referencím na požádání jiných zákazníků). 

8.2 Fáze projektu 

Projekt je rozdělen do logických fází, které na sebe navazují. Tyto fáze jsou shodné u 

každého projektu. 
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8.2.1 Příprava projektu 

První fází projektu je příprava. Tato fáze projektu začíná okamžikem akceptace 

nabídky. Během této fáze dochází k upřesňování rozsahu projektu a specifikaci 

požadavků odběratele na funkčnost systému. V počátku je zorganizována kick-off 

meeting (zahajovací schůzka), kterého se účastní řídící výbor projektu a realizační tým. 

Na kick-offu je představen plán projektu, respektive jeho hlavní cíle, rozsah řešení, 

parametry a způsob dodání díla. Zároveň tato schůzka slouží i k nastartování 

komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem. Cílem kick-off meetingu je vzájemné 

odsouhlasení plánu projektu, ve kterém jsou definovány odpovědné osoby, důležité 

milníky a rizika.  

Na základě informací ze zahajovací schůzky vznikla i kontaktní (komunikační) matice, 

ve které jsou uvedeny všechny osoby zapojené do projektu, včetně jejich odpovědností 

a kontaktů (nejčastěji telefonní číslo a emailová adresa).  

Projekt je tedy v této fázi rozdělen na milníky a předpokládané aktivity, ke kterým jsou 

přiřazeny odpovědné osoby, doby trvání a zdroje (kapacity jsou rezervovány v interním 

systému DPL). Zároveň je vytvořený základní harmonogram projektu, který je dostupný 

níže. 

Stručný sumarizovaný pohled na projekt poskytuje vypracovaný logický rámec, který se 

předkládá vedení firmy. Tato matice bude využita i při vyhodnocování projektu. 

Tabulka 5: Harmonogram 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Aktivita projektu Termín od: termín do: Odpovědná strana

1.1 Zpracování cílového konceptu, analýza 09.11.2020 27.11.2020 dodavatel

1.2 Připomínkování ze strany zákazníka 30.11.2020 04.12.2020 zákazník

1.3 Vypořádání připomínek, finalizace dokumentu 07.12.2020 11.12.2020 dodavatel + zákazník

Milník č. 1 – Předání a odsouhlasení cílového konceptu 11.12.2020 11.12.2020

2.1 Příprava infrastruktury testovacího prostředí 14.12.2020 18.12.2020 zákazník

2.2 Instalace aplikační a databázové části systému na testovací prostředí 04.01.2021 08.01.2021 dodavatel

2.3 Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele 11.01.2021 22.01.2021 dodavatel

2.4 Dodávka licencí 11.01.2021 22.01.2021 dodavatel

Milník č. 2 – Připravené prostředí pro školení a testovací provoz 22.01.2021 22.01.2021

3.1 Distanční zaškolení administrátorů a klíčových uživatelů 25.01.2021 29.01.2021 dodavatel

3.2 Testovací provoz 01.02.2021 12.02.2021 zákazník

3.3 Oprava chyb a zapracování vylepšení 15.02.2021 26.02.2021 dodavatel

3.4 Příprava infrastruktury produkčního prostředí 01.03.2021 05.03.2021 zákazník

3.5 Instalace aplikační a databázové části systému na produkční prostředí 01.03.2021 05.03.2021 dodavatel

Milník č. 3 – Ukončení prací, příprava akceptace díla 05.03.2021 05.03.2021

4.1 Akceptační řízení – porovnání skutečných vlastností s požadavky 08.03.2021 12.03.2021 zákazník

Milník č. 4 – Akceptace projektu, předání systému do rutinního provozu 12.03.2021 12.03.2021
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Tabulka 6: Logický rámec 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Logika intervence
Objektivně ověřitelné ukazatele 

úspěchu
Zdroje a prostředky  pro ověření Předpoklady

Jaký je širší cíl, k němuž projekt přispěje?
Jaké jsou klíčové ukazatele vztahující 

se k záměru?

Jaké jsou zdroje informací pro tyto 

ukazatele?

Usnadnění práce zaměsttancům úřadu

Digitalizacae procesů úřadu

Snížení spotřeby papírů úřadu

Spokojenost zaměstnanců úřadu s 

aplikací

Množství spotřebovaného papíru před 

a po implememtaci aplikace Usnesení

Zpětný vazba od zaměstnanců úřadu 

(dotazníkového šetření)

Evidence nákladů - spotřeba papíru

Jaký je specifický, konkrétní cíl?

Jaké jsou kvantitativní nebo 

kvalitativní ukazatele, které ukazují zda 

a do jaké míry bude cíl dosažen?

Jaké existují zdroje informací nebo 

jaké informace mohou být  

shromážděny? Jaké jsou metody nutné k 

získání takových informací?

Jaké jsou faktory a podmínky, 

které jsou mimo přímou kontrolu 

projektu a jsou přitom nutné k 

dosažení těchto cílů? Jaká rizika 

je nutné brát v úvahu?

Implementace aplikace Usnesení (verze 

4.19.1) na produkční prostředí zákazníka 

do 12.3.2021

Nasazené řešení je produktivně 

využíváno zaměstnanci úřadu

Podepsaný akceptační protokol

Evidovaná data v databázích

Nainstalovaná služba na produktivním 

prostředí

Akceptační protokol

Úspěšná implemetace aplikace

Úspěšné distanční zaškolení 

pracovníků

Jaké budou konkrétní výsledky, s nimiž se 

počítá pro dosažení hlavního cíle? Jaké 

jsou výstupy projektu? Jaké jsou postupné 

cíle?

Jaké jsou kvantitativní nebo 

kvalitativní ukazatele, které ukazují zda 

a do jaké míry budou postupné cíle 

dosaženy?

Jaké jsou zdroje informací pro tyto 

ukazatele?

Jaké externí faktory a podmínky je 

nutné brát v úvahu, aby dosažení 

postupných cílů vedlo k dosažení 

hlavního cíle?

Předání cílového konceptu

Připravené prostředí pro školení a 

testovací provoz

Akceptace projektu a předání do rutinního 

provozu

Předání cílového konceptu 11.12.2020

Připravené prostředí pro školení a 

testovací provoz 22.1.2021

Akceptace projektu a předání do 

rutinního provozu 12.3.2021

Projektová dokumenatce

Interní ověření funkcionality 

informačního systému

Akceptační protokol

Aplikace nevykazuje v testovací 

fázi chyby

Zajištěné vyhovující termíny 

distančního školení

Jaké klíčové skupiny aktivit musí být 

realizovány, aby bylo dosaženo postupných 

cílů?

Jaké finanční, technické a lidské zdroje 

jsou zhruba potřeba k realizaci těchto 

činností?

Jaký je hrubý odhad trvání 

jednotlivých skupin činností?

Jaké další podmínky je nutné 

splnit, aby bylo realizací aktivit 

dosaženo postupných cílů?

1.1 Zpracování cílového konceptu, analýza

1.2 Připomínkování ze strany zákazníka

1.3 Vypořádání připomínek, finalizace 

dokumentu

Milník č. 1 – Předání a odsouhlasení 

cílového konceptu

2.1 Příprava infrastruktury testovacího 

prostředí

2.2 Instalace aplikační a databázové části 

systému na testovací prostředí

2.3 Konfigurace dodaného řešení pro 

potřeby objednatele – dle cílového 

konceptu - provedení integrace na systém 

HelpDesk

2.4 Dodávka licencí

Milník č. 2 – Připravené prostředí pro 

školení a testovací provoz, předání díla do 

testovacího provozu

Náklady:

Práce 163 000 Kč

Lidské zdroje:

Projektový manažer

Konzultant pro oblast Usnesení

Analytik

Vývojář

1.1 Zpracování cílového konceptu, 

analýza - 3 týdny

1.2 Připomínkování ze strany zákazníka 

- 1 týden

1.3 Vypořádání připomínek, finalizace 

dokumentu - 1 týden

2.1 Příprava infrastruktury testovacího 

prostředí - 1 týden

2.2 Instalace aplikační a databázové 

části systému na testovací prostředí - 1 

týden

2.3 Konfigurace dodaného řešení pro 

potřeby objednatele – dle cílového 

konceptu - provedení integrací na 

spolupracující systém HelpDesk - 2 

týdny

3.1 Distanční zaškolení administrátorů 

a klíčových uživatelů - 2 týdny

Cílový koncept nebude mnohokát 

měněn.

Bezproblémová konfigurace a 

integrace na stávající aplikaci 

HelpDesk.

3.1 Distanční zaškolení administrátorů a 

klíčových uživatelů

3.2 Testovací provoz

3.3 Oprava chyb a zapracování vylepšení

3.4 Příprava infrastruktury produkčního 

prostředí

3.5 Instalace aplikační a databázové části 

systému na produkční prostředí

Milník č. 3 – Ukončení prací, příprava 

akceptace díla

4.1 Akceptační řízení – porovnání 

skutečných vlastností s požadavky 

uvedenými v objednávce

Milník č. 4 – Akceptace projektu, předání 

systému do rutinního provozu

3.2 Testovací provoz - 2 týdny

3.3 Oprava chyb - 2 týdny

3.4 Příprava infrastruktury produkčního 

prostředí - 1 týden

3.5 Instalace aplikační a databázové 

části systému na produkční prostředí - 

2 týdny

4.1 Akceptační řízení – porovnání 

skutečných vlastností s požadavky 

uvedenými ve smlouvě - 1 týden

Součinnost zákazníka

Sestavení projektového týmu

Vyhovující HW a SW na prostředí 

zákazníka

Cíl projektu

Účel/záměr 

projektu

Dílčí 

výstupy 

projektu

(postupné 

cíle)

Aktivity v 

projektu 

(klíčové 

činnosti)
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Logický rámec 

Cíl projektu byl sestavován s využitím principu SMART.  Cíl byl stanoven 

v následujícím znění: „Implementace aplikace Usnesení (verze 4.19.1) na produkční 

prostředí zákazníka do 12.3.2021.“ 

Cíl je tedy: 

• Specifický (konkrétní): z cíle je patrné co se bude implementovat – aplikace 

Usnesení (verze 4.19.1); 

• Měřitelný: je snadné zjistit, zda bylo cíle dosaženo; 

• Akceptovaný: cíl je odsouhlasený stakeholders; 

• Realistický: splnění cíle je reálné; 

• Termínovaný: termín realizace – do 12.3.2021. 

Work Breakdown Structure (WBS) 

Pro lepší představu o rozsahu (struktuře) projektu byla vytvořena WBS (Work 

Breakdown Structure), ve které je cíl projektu hierarchicky rozdělen do balíků práce. 

V rámci WBS byl cíl rozpracován do čtyř balíků práce: 

• Analýza; 

• Testovací provoz; 

• Produkční provoz; 

• Akceptace. 

Rozpad na tyto balíky práce má vazbu i na milníky definované v logickém rámci. 

Milníky v logickém rámci byly definovány tři, a to: 

• Milník č. 1: Předání a odsouhlasení cílového konceptu – vazba na analýzu 

z WBS; 

• Milník č. 2: Připravené prostředí pro školení a testovací provoz, předání díla do 

testovacího provozu – vazba na testovací provoz z WBS; 

• Milník č. 3: Ukončení prací, příprava akceptace díla – vazba na produkční 

provoz z WBS; 

• Milník č. 4: Akceptace projektu, předání systému do rutinního provozu – vazba 

na akceptaci z WBS. 
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Hlavním výstupem z analýzy je sestavený cílový koncept, ve kterém je definován 

rozsah projektu. Tento dokument musí po jeho dokončení odsouhlasit obě strany 

(zákazník i dodavatel projektu). Vznik cílového konceptu je často doprovázen sérií 

připomínkování. 

Po odsouhlasení cílového konceptu může být připravována infrastruktura a instalována 

aplikace na testovací prostředí zákazníka. Po úspěšné instalaci proběhne konfigurace 

právě dle odsouhlaseného cílového konceptu a na tomto připraveném TST prostředí 

může následně proběhnout školení (v tomto případě distanční). 

Po opravě případných chyb nalezených v rámci testovacího provozu je možné 

připravovat provoz produkční. Následně dochází k akceptačnímu řízení, jehož výstupem 

je akceptovaný projekt. 

Obrázek 9: Usnesení – WBS 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
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Matice odpovědnosti (RACI) 

V rámci plánování projektu byla vytvořena matice odpovědnosti, ve které byly 

definovány odpovědnosti projektového týmu. Vzhledem k tomu, že projekt byl řízen 

s využitím agilních metod, zahrnuje tato matice i zákazníka.  

Projektový tým byl složen z vývojáře (programátora), analytika, konzultanta, 

projektového manažera a jak již bylo zmíněno výše, i zástupce zákazníka. Přímé 

zastoupení programátora není v prostředí společnosti Marbes standardní, ale pro účely 

tohoto projektu byl vybrán pouze jeden konkrétní programátor, který měl na starosti 

veškerý nový rozvoj i opravu chyb v aplikaci. 

Tabulka 7: Usnesení – matice RACI 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Řízení rizik 

Pro účely řízení rizik byla vybrána metoda RIPRAN. Pro projekt implementace aplikace 

Usnesení bylo v rámci přípravy projektu vytipováno šest rizik, která byla zanesena do 

tabulky RIPRAN: 

• R1: Nedostatečné HW/SW vybavení zákazníka 

• R2: Problémová integrace aplikace USN na aplikaci HD 

• R3: Nepřesnost funkční specifikace v cílovém konceptu (riziko reklamace) 

• R4: Nejasně stanovené kompetence (na straně zákazníka) 

• R5: Velké množství chyb v testovacím provozu 

• R6: Nedostatečné zaškolení pracovníků (zákazník) 

  

Proces Projektový manažer Vývojář Analytik Konzultant Zákazník

Analýza A R R C

Vypracování cílového konceptu A, R R C, I I

Příprava infrastruktury prostředí I R R A

Instalace A C, I R I

Konfigurace prostředí A C R R I

Oprava chyb v aplikaci I R A C, I I

Školení A R R

Produktivní provoz se zvýšenou podporou A R R R

Akceptace projektu A, R R

matice RACI
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Za nejzávažnější riziko je považovaná problematická integrace na aplikaci HelpDesk 

(HD) – R2. Zákazník má doposud nainstalovanou poměrně starou verzi aplikace HD, u 

které si projektový tým není jistý, zda bude s aplikací Usnesení kompatibilní. V případě, 

že bude proveden upgrade aplikace HD, je třeba zkontrolovat i vazbu na ostatní 

aplikace v informačním systému zákazníka, na které se aplikace HD pojí. Problémy 

způsobené komplikovanou integrací by mohly způsobit velké množství víceprací. 

Za riziko R1 – Nedostatečné HW/SW vybavení zákazníka, nese odpovědnost 

zákazník. I tak se ale projektový tým rozhodl využít přístupu do infrastruktury a stav 

prostředí monitorovat.  

Riziko R3 – Nepřesnost funkční specifikace v cílovém konceptu (riziko reklamace), 

bylo eliminováno detailním popisem v cílovém konceptu. Všechny další požadavky, 

které nebudou v cílovém konceptu popsány, budou tedy považovány za změnové 

požadavky a zákazník si tyto vícepráce bude muset objednat. 

Nejasně stanovené kompetence (na straně zákazníka) – R4 bylo eliminováno 

sestavením kontaktní matice a definicí odpovědných osob. 

Pravděpodobnost vzniku velkého množství chyb v testovacím provozu – R5 byla 

snížena z 30 % na 10 % interním testováním příslušné verze aplikace.  

Jako šesté riziko bylo identifikováno R6 – Nedostatečné zaškolení pracovníků 

(zákazník). Tomuto riziku se tým snažil předejít rozdělením pracovníků úřadu do 

menších skupin tak, aby měl každý k dispozici vlastní HW i SW, který sám uživatelsky 

obsluhoval dle instrukcí školitele. Na závěr každého školení byl prostor pro dotazy a 

připomínky. 

V následující tabulce se pracuje se zkratkou MD (man-day), tedy česky člověkoden. Pro 

projekt implementace aplikace USN byla stanovena výše jednoho MD na 14 000 Kč. 
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Tabulka 8: Řízení rizik – RIPRAN 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
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8.2.2 Analýza v rámci projektu 

Vstupním dokumentem pro analýzu je nabídka a projektový plán. V rámci této etapy 

jsou zjišťovány zákazníkovy požadavky na funkčnost aplikace a procesů, které jsou 

předmětem realizovaného projektu. Analýzu provádí analytik (strana dodavatele) za 

podpory klíčového uživatele (zástupce zákazníka). Výstupem analýzy je cílový koncept, 

který je na konci této etapy zákazníkem akceptován a stává se pro projekt závazným. 

V rámci analýzy je zjištěno, jak byly doposud procesy ohledně usnášení rady města a 

zastupitelstva města prováděny, a jak budou ovlivněny implementací aplikace Usnesení. 

Zjišťování všech těchto okolností pomáhá k identifikaci většiny požadavků na 

funkčnost aplikace. Veškerá detailní specifikace je následně zanášena do cílového 

konceptu.  

V případě, že se zákazník svými požadavky příliš odchýlí od specifikace, která byla 

popsána v nabídce, je nutné odhadnout dodatečnou pracnost. Ta je následně podkladem 

pro změnové řízení. Po změnovém řízení je vytvořena nová nabídka obsahující 

změnové požadavky. Další variantou problému může být odhalení procesu, který 

doposud v aplikaci nebyl řešen nebo vůbec nelze realizovat (ve stávající verzi aplikace). 

V tomto případě dojde k vnitrofiremní analýze možností nových procesů v aplikaci a 

nákladů na tento rozvoj. V případě, že dodavatel dojde k závěru, že je požadavek 

realizovatelný, dochází opět ke změnovému řízení. Zároveň uvnitř firmy dochází 

k novému vývoji, který musí být projektovým manažerem objednán (oddělení vývoje je 

autonomní středisko v rámci organizace). Požadavek je analytikem zaevidován 

v softwaru JIRA, kde je mu odhadnuta i pracnost. Náklady na tento dodatečný vývoj 

jsou hrazeny přímo z projektu. Pro evidenci těchto požadavků slouží sdílený excelový 

soubor. V rámci plánování sprintu je pak převzat seznam všech požadavků do vývoje. 

Tyto požadavky by měly být zapracovány v následujícím sprintu, který probíhá ve 

14denních iteracích.  

První pracovní verze cílového konceptu je zaslána projektovému vedoucímu 

k internímu připomínkování a doplnění informací o ceně, harmonogramu a obecných 

podmínkách realizace. Po případném vyjasnění a doplnění připomínek vzniká verze 

finální, které je odeslána (předána) zákazníkovi k akceptaci. Akceptace je standardně 

prováděna podpisem akceptačního protokolu.  
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Cílový koncept by se dal jednoduše vysvětlit jako obsáhlý a závazný dokument, ve 

kterém je podrobně specifikováno, co bude dodáno. Tento dokument je výstupem fáze 

analýzy. 

Obrázek 10: Ukázka cílového konceptu 

 

Zdroj: Marbes consulting s.r.o. (2021b) 

8.2.3 Instalace a konfigurace HW a SW 

Ve fázi instalace a konfigurace HW a SW je u zákazníka nastavena infrastruktura a do 

ní se instaluje aplikace Usnesení, která je předmětem realizace projektu. Vstupem do 

této etapy je cílový koncept, ve kterém jsou definovány požadavky na HW i SW 

(podpůrnou infrastrukturu). Dle těchto požadavků jsou pak nastaveny servery zákazníka 

a IT specialista zákazníka poskytne požadovanou součinnost pro konfiguraci a 

nastavení stávající infrastruktury. Po instalaci a předání licence je tato fáze ukončena 

podepsání předávacího protokolu. 
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Konzultant za stranu dodavatele v první řadě zjistil, zda zákazník připravil 

infrastrukturu dle odsouhlasených požadavků a provedl instalaci aplikace Usnesení. 

Následně společně s analytikem provedl konfiguraci, která obsahuje nastavení práv a 

profilů uživatelů v identitním systému EOS, tvorbu a úpravu šablon, nastavení 

notifikací, integraci na aplikaci HD (workflow), a další úkony. Po základní konfiguraci 

byl zákazníkovi předložen k podepsání předávací protokol testovacího (TST) prostředí. 

Kompletní konfigurace TST prostředí trvala několik týdnů, protože v několika 

případech závisela i na součinnosti zástupců zákazníka. Došlo také k částečnému 

naplnění rizika R2 – problematická integrace na aplikaci HelpDesk (HD). Konzultant 

projektu interně neověřil všechny potřebné funkcionality a kvůli chybě v konfiguraci 

došlo k navýšení pracnosti o 1 MD. Tato chyba ale neměla dopad na celkový 

harmonogram projektu. Úpravy v konfiguraci byly prováděny v průběhu celého 

testovacího provozu.  

Tato fáze může trvat i o mnoho déle, pokud je nutné zakoupení nových serverů a 

dalších komponent. To ale nebyl příklad vzorového projektu implementace Usnesení, 

kde byla aplikace nainstalována do existujícího prostředí. V rámci existující 

infrastruktury však ještě v průběhu projektu došlo k zaplnění disku na databázovém 

serveru, který bylo nutné zkontrolovat a místo uvolnit. Tím došlo také k částečnému 

naplnění rizika R1 – Nedostatečné HW/SW vybavení zákazníka. Nicméně tato chyba 

byla díky monitoringu prostředí natolik jednoduchá na odstranění, že neměla žádný vliv 

na harmonogram projektu (zvýšená pracnost o 2 člověkohodiny, tedy 0,25 MD). 

8.2.4 Školení a následný testovací provoz 

Školení bylo rozděleno na dvě části. V první části byli zaškolení organizátoři a 

administrátoři. V části druhé byli zaškoleni předkladatelé a zpracovatelé. Na školení 

byly odprezentovány testovací scénáře, které pokrývají většinu funkcí aplikace.  

Vzhledem k pandemii onemocnění covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2), proběhla obě 

školení distančně přes platformu Google Meet. Školení prováděl příslušný konzultant 

dodavatele za oblast Usnesení. Pro každé školení byl vytvořen protokol o provedení 

školení. V této fázi byla zároveň předána dokumentace pro administrátory i koncové 

uživatele. 
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Po zaškolení probíhá aktivní ověření funkčnosti ze strany zákazníka. Zástupci 

odběratele provádí testování a ověřují, zda je vše nastaveno správně a aplikace se chová, 

tak jak bylo nadefinováno v cílovém konceptu. Na uživatelské testování měl zákazník 

dle harmonogramu dva pracovní týdny. Výstupem z tohoto testování byl pak seznam 

připomínek a požadavků. Po obdržení tohoto seznamu připomínek provede vedoucí 

projektu s analytikem jejich rozbor a rozdělí jej na ty, které jsou odsouhlasenou součástí 

projektu (budou opraveny beze změny v rozsahu projektu), a které jsou vyloženě 

změnové požadavky. Ke změnovým požadavkům se pak bude přistupovat jako 

k placeným vícepracím. V rámci praktického projektu, který je předmětem této práce, se 

vyskytly připomínky spadající do obou kategorií. Reklamace způsobené chybou 

v aplikaci nebo nedostatky v konfiguraci byly opraveny a změnové požadavky byly 

interně naceněny a odprezentovány zákazníkovi jako vícepráce. Odsouhlasené změnové 

požadavky byly pak součástí změnového řízení. 

8.2.5 Příprava produktivního provozu 

V této fázi vedoucí projektu dodavatele připravuje společně s analytikem řešení plán 

přechodu na produktivní provoz. IT specialista společně s konzultantem připraví 

potřebnou infrastrukturu (většinu po vzoru testovacího prostředí). Zároveň jsou 

projektovým výborem posuzována rizika spojená se spuštěním produktivního provozu 

definovány aktivity k jejich minimalizaci. Projektový manažer organizuje schůzku 

řídícího výboru pro odsouhlasení spuštění produktivního provozu. 

V okamžiku, kdy je vše odsouhlaseno, připraveno a nakonfigurováno, je spuštěn 

produktivní provoz s podporou. Po spuštění je připraven předávací protokol 

produkčního prostředí a předán zákazníkovi k podpisu. 

8.2.6 Produktivní provoz s podporou 

Pod produktivním provozem s podporou si lze představit to, že zákazník aplikaci 

samostatně využívá a v případě nalezení chyby hlásí dodavateli, který případnou chybu 

odstraní. Tato fáze slouží k ostrému ověření funkcionality aplikace a případnému 

doladění výkonnosti při ostrém provozu a odstranění nebo změně konfigurace nebo 

šablon na přání zákazníka.  
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Zákazník v průběhu této fáze využil aplikaci na jednání rady města a na základě této 

první ostré zkoušky vyplynulo ještě několik drobností, které dodavatel obratem opravil 

úpravou konfigurace. Tato fáze trvala čtrnáct dní od jejího spuštění, tedy o týden více 

než bylo původně plánováno. Vzhledem k faktu, že se jedná o dlouhodobého 

spokojeného zákazníka, nebyl důvod projekt za každou cenu akceptovat v původně 

domluveném termínu. Dodavatelskou firmu toto prodloužení stálo zanedbatelné 

množství práce navíc. Podpisem akceptačního protokolu je předmět plnění předán. 

Po akceptaci díla jsou nalezené chyby nebo změnové požadavky evidovány 

v zákaznickém HelpDesku (MCDesk), ke kterému zákazník dostal přístupové údaje 

(pokud se jedná o nového zákazníka). Pokud se jedná o stávajícího, což platí v případě 

tohoto projektu, je v prostředí zákaznickému HelpDesku přidána možnost založení 

požadavků pro novou aplikaci – v tomto případě aplikaci Usnesení.  

Podpisem akceptačního protokolu je ukončena fáze zvýšené podpory a projekt přechází 

do rutinního provozu (podpory). Zároveň je tímto okamžikem projekt ukončen a 

s odstupem času je projekt interně vyhodnocen.  

8.2.7 Samostatný produktivní provoz a smluvní podpora 

Po ukončení projektu je aplikace již plně a samostatně využívána zákazníkem. Případné 

vady se již evidují pouze v zákaznickém HelpDesku (MCDesk). K reklamačním 

požadavkům se ale vážou i parametry SLA, které jsou definovány ve smlouvě o 

podpoře. Parametry SLA určují garantovanou reakční dobu na vady v aplikaci 

v návaznosti na závažnost vady. Společnost Marbes consulting s.r.o. rozlišuje ve svých 

smlouvách tři typy vad, a to: 

• SLA typu A: kritický stav – stav, kdy je znemožněna práce s aplikací a nelze 

použít alternativní postup nebo je chování aplikace v rozporu s platnou 

legislativou ČR;  

• SLA typu B: méně závažný stav – stav, kdy je omezená práce s aplikací, ale lze 

použít alternativní postup; 

• SLA typu C: stav neohrožující funkčnost – stav, kdy není vážně omezena 

funkčnost aplikace nebo lze použít alternativní postup (Marbes consulting s.r.o., 

2021a). 
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S typem SLA se liší i maximální možné doby, během které musí dodavatel reagovat na 

reklamaci zákazníka. V případě, že oprava nebo vylepšení způsobí změnu v aplikaci, 

dochází zároveň k aktualizaci dokumentace. 

8.2.8 Interní vyhodnocení projektu 

Po akceptaci projektu s odstupem času došlo také k internímu vyhodnocení projektu. 

Pro snadnou orientaci byl využit i vzniklý logický rámec, který usnadnil vedoucímu 

oddělení orientaci v projektu (délka, rozsah, rozpočet, rizika apod.).  

V průběhu projektu nastala hned dvě identifikovaná rizika R2 a R3, resp. problémová 

integrace aplikace USN na aplikaci HD (R2) a nepřesnost funkční specifikace v 

cílovém konceptu (R3). I přes interní zkoušku integrace na aplikaci HelpDesk se riziko 

R2 naplnilo a vlivem chyby konzultanta došlo k problémům v rámci existujícího 

informačního systému. Aplikace HelpDesk ovlivňuje workflow ve vícero aplikacích, a 

právě toto workflow bylo po instalaci nové verze nutné znovu nastavit. Problém byl 

však do několika dní odstraněn a na projekt to nemělo významný vliv (vícepráce 

přibližně 1,5 MD). 

V rámci testovacího provozu zákazník vznesl hned několik požadavků na některé 

funkcionality aplikace, které však nebyly popsány v cílovém konceptu. Jako příklad lze 

uvést dovyvinutí logiky pro tvorbu pořadových čísel výroků (nová datová položka 

v datovém zdroji). Vzhledem k faktu, že rozsah projektu byl stanoven popisem 

v cílovém konceptu, byl tento požadavek vyhodnocen jako změnový (rozvoj aplikace) a 

zákazník si tento rozvoj musel objednat nad rámec projektu. Dalo by se tedy prohlásit, 

že riziko R3 nastalo, ale nezpůsobilo žádné problémy. Zákazník vývoj této funkce 

objednal.  

Projekt jako takový byl vyhodnocen jako velmi úspěšný. Ze strany dodavatele byla 

práce vynakládána natolik efektivně, že se dokonce podařilo na některých činnostech 

čas ušetřit a přinést tím firmě dodatečný zisk.  
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8.3 Zhodnocení řízení projektu a návrh dalších technik 

V práci byla vytvořena projektová metodika, která byla následně vyzkoušena na 

vlastním projektu. Metodika vznikla sepsáním best practises společnosti s využitím již 

existující směrnice projektu. V rámci metodiky byly doporučeny i vybrané techniky a 

metody, které autor považuje pro společnost relevantní. I přesto, že projekty realizované 

společností Marbes consulting s.r.o. jsou různého charakteru a rozsahu, je vhodné 

dodržovat zásady projektového řízení a využívat ověřené metody, které mohou řízení 

projektu usnadnit.  

Na začátku projektu byl vytvořen logický rámec projektu, ve kterém byl definován cíl 

projektu (s využitím metody SMART). Ten pomohl rychlé orientaci v projektu a dělení 

úkolů mezi projektový tým. Na logický rámec se váže i vytvořená WBS, ve které jsou 

rozděleny projektové cíle do pracovních balíků (ty mají vazbu na projektové milníky).  

Pro zpřehlednění odpovědností za projektové úkoly byla sestavena matice RACI, do 

které byl doplněn i zákazník. Zákazník byl obecně poměrně významně zapojen do 

projektu a lze tedy konstatovat, že projekt byl řízen s využitím prvků agility. Projektový 

manažer (resp. dodavatel jako takový) reagoval na změny v projektu a zákazníka do 

projektu intenzivně zapojoval už od tvorby cílového konceptu. Tím vzniklo natolik 

přesné zadání projektu, že nebylo nutné ho v průběhu nijak upravovat (až na výjimky, 

které si zákazník uvědomil až při vlastním používání aplikace). Díky velmi rozsáhlému 

testování v průběhu testovacího provozu bylo dosaženo velmi vysoké kvality, jelikož i 

s odstupem času vzniká naprosté minimum reklamací nebo změnových požadavků 

v rámci podpory. 

Pro rychlejší a efektivnější komunikaci byla sestavena i kontaktní matice, jejíž obsah 

však, vzhledem k citlivosti informací v ní obsažených, není součástí této práce. 

Pro projekt byl sestaven i registr rizik dle metody RIPRAN, ve kterém je obsaženo 

šest identifikovaných rizik. V registru je popsaný scénář (resp. možný dopad) 

v případě, že by riziko nastalo a opatření, které bylo podniknuto pro eliminaci (snížení, 

přenesení apod.) daného rizika. Zcela klíčové je i stanovení odpovědné osoby za 

jednotlivá rizika a finální podobu dokumentu následně distribuovat všem zúčastněným 

osobám.  
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V registru je odhadnuta i pravděpodobnost a možný dopad rizika, v případě jeho 

naplnění. Po vzájemném vynásobení těchto dvou hodnot (pravděpodobnost a dopad) lze 

získat hodnotu rizika, podle které je pak vhodné rizika seřadit dle závažnosti. 

V případě, že do sloupce dopad budou doplňovány hodnoty v MD (člověkodnech), jak 

je ve společnosti zvykem, je nutné pod registr doplnit poznámku s cenou za jeden  

man-day. Bez toho by nebylo možné vypočítat hodnotu rizika a registr jako takový by 

nebyl dostatečně transparentní.  

I přes poměrně bezproblémový životní cyklus projektu bylo v některých případech 

nutné využít přesčasy, aby byl dodržen harmonogram projektu. K práci přesčas se 

musel projektový tým uchýlit v okamžiku, kdy nastalo riziko R2 – problematická 

integrace na aplikaci HelpDesk. K práci přesčas by ale dojít nemuselo, kdyby 

projektový tým nebyl vytížen prací na dalších paralelně realizovaných projektech a 

jiných firemních povinnostech.  

Je nutné také podotknout, že s tvorbou logického rámce, WBS, RACI matice a dalších, 

dříve netvořených tabulek stoupla i projektová režie. Je tedy na zvážení, zda tvorba 

těchto pomocných dokumentů vyjde i přes svou pracnost nakonec levněji, než kdyby je 

projektový manažer netvořil. Autor práce je ale toho názoru, že tvorba těchto 

dokumentů zpřesnila plánování projektu a obecně pomohla s orientací v projektu.  

Klíčovým faktorem úspěchu realizovaného projektu jsou také kompetence a dovednosti 

manažera a realizačního týmu. Projektový manažer s pomocí celého realizačního týmu 

musí zajistit hlavně součinnost zákazníka. Stěžejní jsou v tomto případě hlavně tzv. 

měkké dovednosti (soft skills), mezi které se řadí komunikace, vyjednávání a zvládání 

konfliktů. Na těchto interpersonálních dovednostech je vhodné také stále pracovat.  

Na základě ověření metodiky na vlastním realizovaném projektu bylo zhodnoceno, že 

způsob řízení projektu je navržen správně a postup vytyčenými fázemi funguje. 

Společnosti Marbes consulting s.r.o. tedy autor doporučuje využít výše sestavené 

metodiky projektového řízení. Nutno ale podotknout, že správnost nelze posoudit 

realizací jednoho projektu a vhodnost metodiky je lepší posuzovat až s delším odstupem 

času. Na základě budoucích zkušeností je vhodné metodiku upravovat a aktualizovat 

tak, aby odpovídala projektům všech druhů a velikostí.  
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Na základě výše uvedených zkušeností z proběhnuvšího projektu autor doporučuje 

navíc pořádat schůzku realizačního týmu na konci každé fáze projektu, na které bude 

etapa zhodnocena (co se povedlo, co se nepovedlo, kde nastaly problémy atd.). V rámci 

zhodnocení bude projektový manažer a celý tým hledat prostor pro zefektivnění 

procesů, a to jak pro příští projekty, tak i pro nadcházející fáze projektu stávajícího. 

Doposud tyto schůzky sice probíhaly, ale pouze nahodile (bez stanovené pravidelnosti). 

Tu autor doporučuje pro každý projekt zavést. Nově tedy po skončení každé etapy 

projektu se sejde projektový tým v kompletním složení a danou etapu vyhodnotí. 

Z porady bude pořízen zápis. 
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Závěr 

V této diplomové práci byly teoreticky vymezeny hlavní světové standardy (resp. 

metodiky) projektového řízení, na které navazuje autorem vytvořená projektová 

metodika pro zvolený IT podnik. Vybraným IT podnikem byla firma Marbes consulting 

s.r.o. Podnik doposud neměl zpracovanou projektovou metodiku. Nejblíže projektové 

metodice je směrnice projektu, která byla autorem upravena a doplněna – například o 

vybrané techniky ze standardů popsaných v teoretické části této práce. Vytvořená 

metodika byla následně ověřena na reálném projektu. Praktickým projektem byla 

implementace aplikace Usnesení ke stávajícímu zákazníkovi, městskému úřadu v 

Klášterci nad Ohří. Po dokončení implementace byl projekt a projektová metodika 

vyhodnoceny.  

V první kapitole diplomové práce byla ve stručnosti představena problematika 

projektového managementu, co je to projekt, jaká jsou kritéria jeho úspěchu a jaké jsou 

neznámější světové standardy projektového řízení. V následujících kapitolách byly 

popsány metodiky PMI, PRINCE2 a IPMA. Ke každé metodice byla vybrána jedna 

nebo více technik, které byly následně využity v praktické části. Tím byl splněn jeden z 

cílů této práce. Pátá kapitola byla věnována porovnání společných prvků standardů a 

v jejím závěru byly zhodnoceny jejich silné a slabé stránky. V poslední (šesté) kapitole 

teoretické fáze je srovnání vodopádového a agilního přístupu řízení projektů. 

Sedmá kapitola byla věnována charakteristice společnosti Marbes consulting s.r.o., a to 

včetně její organizační struktury a portfolia projektů. Po stručném představení byl 

popsán stávající stav řízení projektů. V dalších podkapitolách již byla definována 

struktura projektového týmu, projektové dokumenty a navrhované metody a techniky. 

V osmé kapitole byl představen implementační projekt, který byl předmětem praktické 

části této práce, a to včetně stručného popisu dodávané aplikace. Následoval detailní 

popis jednotlivých fází projektu. V závěru osmé kapitoly byla projektová metodika a 

řízení projektu vyhodnoceny, a tím byl splněn hlavní cíl této diplomové práce.  

Nová projektová metodika a vybrané metody v ní obsažené zvýšily projektovou režii, 

ale zároveň přispěly k poměrně bezproblémovému průběhu. Díky nim měl projektový 

manažer celý projekt lépe pod kontrolu, než kdyby vybrané metody nevyužil. 
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Doporučením, pro ještě větší kontrolu nad projektem a obecné zvýšení informovanosti 

celého týmu, je zavést pravidelné schůzky celého projektového týmu na konci každé 

etapy projektu. Na těchto pravidelných schůzkách bude vždy ukončená etapa 

vyhodnocena.  
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Seznam použitých zkratek 

DMZ  Z angličtiny „demilitarized zone“ (podsíť, která je 

z bezpečnostních důvodů oddělena od ostatních zařízení) 

DPL  Aplikace Deník a PipeLine 

HW   Hardware 

ICB   IPMA Competence Baseline 

IPMA   International Project Management Association 

IT   Informační technologie 

IS   Informační systém 

LRM   Logická rámcová matice 

MD   Man-day (česky člověkoden) 

PMBOK  Project Management Body of Knowledge 

PRINCE2  PRojects IN Controlled Environments 2nd Version 

PROXIO  IS společnosti Marbes consulting s.r.o. 

SLA   Service Level Agreement 

SW   Software 

WBS   Work breakdown structure 
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Abstrakt 

Bluďovský, M. (2021). Návrh implementace metodiky projektového řízení ve vybraném 

IT podniku (Diplomová práce), Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 

Česko.  

Klíčová slova: projekt, projektové řízení, metodika projektového řízení, IPMA, PMI, 

PRINCE2 

Diplomová práce je zaměřena na představení světových standardů projektového řízení, 

tvorbu projektové metodiky pro vybraný podnik z IT sektoru a její následné ověření na 

konkrétním projektu. V teoretické části jsou stručně vymezeny základní pojmy 

projektového managementu a následně popsány vybrané světové standardy, a to včetně 

srovnání jejich společných prvků. Součástí teoretické části je i porovnání tradičního a 

agilního přístupu k řízení projektů. V praktické části je představena zvolená společnost 

Marbes consulting s.r.o. a zhodnocen stávající stav řízení projektů a projektové 

metodiky. V této části je v první řadě popsána struktura projektového týmu, projektové 

dokumenty a navrhované metody a techniky pro řízení projektu. Navrhovaná metodika 

byla následně ověřena na projektu implementace aplikace Usnesení. Na základě tohoto 

projektu je potom projektová metodika vyhodnocena. Podklady pro zpracování 

praktické části této práce poskytla společnost Marbes consulting s.r.o.   



 

 

Abstract  

Bluďovský, M. (2021). Implementation of project management methodology in a 

selected IT company (Master's Thesis). University of West Bohemia, Faculty of 

Economics, Czech Republic. 

Key words: project, project management, project management methodology, IPMA, 

PMI, PRINCE2 

The aim of this diploma thesis is to introduce the international project management 

standards, focusing on establishing a project methodology for a particular IT company 

and its subsequent project evaluation. The theoretical part deals with basic project 

management terminology and presents selected international standards, including 

comparisons of their mutual elements as well ass comparisons of traditional and agile 

approaches in project managing. The practical part involves a company profile of 

Marbes consulting s.r.o. and assesses contemporary conditions of project management 

and project methodology. It shows the structure of the project team, project documents 

and suggested methods and techniques vital for managing the project. The suggested 

methods were followingly implemented and tried through the practical project. Based 

on the aforementioned project the overall methodology was evaluated. Marbes 

consulting s.r.o. provided the practical part of this thesis with relevant data. 


