

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Akademický rok 2017/2018

Jméno studenta: Kristýna Bernadová
Studijní obor/zaměření: Systémy projektového řízení
Téma bakalářské práce: Projekt a jeho plán

Hodnotitel – vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)

	1	2	3	4	N
A) Definování cílů práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B) Metodický postup vypracování práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Teoretický základ práce (řešeršní část)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F) Formální zpracování práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K) Závěry práce a jejich formulace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L) Splnění cílů práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O) Přístup autora k řešení problematiky práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P) Celkový dojem z práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Do Portálu ZČU byl zadán tento výsledek kontroly plagiátorství¹:

Posouzeno

Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:²

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:³

V teoretické části autorka vchází z doporučené literatury doplněné dalšími zdroji včetně jednoho cizojazyčného, což pro BP považují za postačující minimum. Tato část práce má co do úrovně i formy standardní úroveň.

V navazující praktické části autorka popisuje plán projektu společnosti Slavera s.r.o., který má zmírnit sezónnost ročních tržeb. Primárním zaměřením firmy je totiž výroba a prodej svíček s vvelkým píkem tržeb v podzimních měsících (viz obr. 9). Firma se proto rozhodla zavést nový produkt - výrobz zmrzliny s vrcholem tržeb v létě, čímž by došlo alespoň k částečnému vyrovnání tržeb během roku.



Práce se tedy zabývá vypracováním plánu projektu azvedení nového produktu, přičemž majitelem byly stanoveny limity doby trvání projektu (18 dní) a nákladů (150 tis. Kč).

Plán projektu začíná sestavením logického rámce, pokračuje rozkladem činností do WBS s třemi etapami (přílha A), vypracováním časového plánu v programu MS Project (Ganttův diagram uveden v Příloze B), definováním zdrojů, z nichž vychází plán nákladů, a zpracováním plánu rizik. Požadavky majitele byly dodrženy.

Projekt bude realizován od 19.3.2019 do 8.4.2019, nemohlo tedy být provedeno srovnání jeho průběhu s plánem.

Práce má dobrou úroveň jak z hlediska formálního, tak věcného. Jde sice o jednoduchý projekt, ale jeho zpracováním autorka prokazuje zvládnutí metod, postupů a nástrojů, které jsou předmětem výuky projektového managementu na FEK

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě⁴:

1. Zavedením nového produktu dochází k částečnému vyrovnání tržeb v průběhu léta a podzimu. Stále však zbývá poměrně dlouhá doba, kdy jsou tržby velice nízké. Uvažuje Slavera o zavedení dalších produktů k vyrovnání sezónních tržeb? Jaký produkt byste mohla navrhnout?
2. V druhé a třetí etapě WBS se zmiňujete o povinnostech vyplývajících z práce s potravinami. Neuvádíte žádné odkazy na zdroje zabývající se touto problematikou. Jakým způsobem bude zajištěno zpracování příslušné dokumentace a odpovídající proškolení zaměstnanců a myslíte, že částka vyhrazená pro tuto činnost (2450 Kč) bude postačující?

V Plzni, dne 12.5.2018

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

¹)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.

²) Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.

³)Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

Posudek na **DP a BP** odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) **nejpozději do 21. 5. 2018** spolu s prací na sekretariát KPM.

Posudek musí být opatřen **vlastnoručním podpisem modře** (pro rozeznání originálu).