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Úvod 

Dnešní doba klade obrovský důraz na rychlost, dynamiku a vzájemnou provázanost. 

Pokud chtějí organizace přežít, musí se velmi agilně přizpůsobovat neustále se měnícím 

podmínkám a umět správně řídit své lidské zdroje. Zejména v softwarových firmách je 

ideálním stylem řízení projektové řízení, které umožňuje rychle a kvalitně dosahovat 

stanovených cílů a udržovat kvalitu a stabilitu lidských zdrojů. 

Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit efektivnost managementu lidských zdrojů 

v plzeňské softwarové firmě UBK s.r.o. s důrazem na řízení projektů na základě 

provedených analýz a navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení efektivnosti.  

K naplnění hlavního cíle povedou následující dílčí cíle: 

•  analýza a zhodnocení vlivu externího a interního prostředí, 

•  analýzy a zhodnocení interních procesů s důrazem na řízení projektů, 

•  analýza a zhodnocení interních procesů zaměřených na řízení lidských zdrojů, 

•  sběr a vyhodnocení empirického šetření. 

Celá práce je rozdělena do osmi kapitol, ve kterých se prolíná teoretická část s částí 

praktickou.  První  kapitola  je  teoretickým  vstupem,  ve  které  jsou  popsány  trendy 

personálních aspektů projektového řízení. V následující kapitole je představena historie 

a současnost softwarové  firmy  UBK  s.r.o.  spolu se strategickým záměrem. Ve třetí 

kapitole je provedena analýza externího a interního prostředí s důrazem na prvky, které 

ovlivňují řízení lidských zdrojů. Celkové hodnocení analýzy prostředí je zaznamenáno 

do IE matice. Analýza projektového managementu firmy UBK s.r.o. je uvedena ve čtvrté 

kapitole, která je rozdělena do několika  podkapitol,  z nichž poslední se zaměřuje 

na management lidských zdrojů. V páté  kapitole  jsou  zpracovány odpovědi 

dotazníkového  šetření spolu s výstupy strukturovaných rozhovorů.  Na  tuto  kapitolu 

navazuje stručné shrnutí silných a slabých stránek analyzovaných procesů managementu 

lidských zdrojů. Sedmá  kapitola  obsahuje  navrhovaná opatření vedoucí ke zvýšení 

efektivnosti managementu lidských zdrojů při práci na projektech. V závěru práce jsou 

zhodnoceny rizikové faktory působící na navržená opatření. 

Při tvorbě diplomové práce je využita odborná literatura, internetové zdroje a elektronické 

publikace. Výstupy praktické části se opírají nejen o osobní zkušenosti autorky, ale 

zároveň o hloubkové rozhovory s vedením firmy UBK s.r.o. a projektovými manažery 

spolu s dotazníkovým šetřením a analýzou interních materiálů firmy. 
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1  Trendy personálních aspektů projektového řízení 

Tato kapitola představuje teoretické poznatky a trendy, které jsou charakteristické 

pro personální plánování a řízení projektů. První část této kapitoly je věnována 

teoretickým poznatkům z oblasti projektového řízení. V jednotlivých podkapitolách jsou 

definovány  základní  pojmy  této problematiky  se zaměřením na řízení lidských zdrojů 

během realizace projektu.  Druhá  část kapitoly  se zaměřuje na personální aspekty 

projektového řízení. 

1.1  Řízení projektů ve společnosti 

Řízení projektů (projektový management) je poměrně mladým oborem. Tento pojem se 

dostal do povědomí až po druhé světové válce. Liniové řízení společností postupně 

přecházelo od funkčního pojetí k řízení procesů, a to zejména ve společnostech, které jsou 

zákaznicky orientované. Na tyto společnosti byl a stále je vyvíjen velký tlak na rychlá 

rozhodnutí a  flexibilní vývoj spolu s vysokou mírou efektivity,  jak ve  fázi vývoje,  tak 

i při vlastní produkci. (Doležal a kol., 2016; Svozilová, 2016) 

1.1.1  Projektový management 

Projektový  management  je  dle  Kerzner  (2017) souhrnem aktivit spočívajících 

v plánování, organizování, řízení a kontrole podniku s relativně krátkodobým cílem, který 

byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. Spíše než o konkrétní a podrobné 

směrnice a normy,  je  projektový  management určitou filozofií přístupu k řešení dané 

problematiky a souborem všeobecně platných skutečností. (Doležal a kol., 2016) 

1.1.2  Definice projektu 

Stěžejním prvkem projektového managementu je projekt. Kerzner (2017) uvádí, že 

projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má daný specifický cíl, který má 

být po jeho realizaci splněn. Projekt musí mít  definované datum začátku a konce 

uskutečnění. A pro jeho realizaci je nutné mít stanovený rámec pro čerpání zdrojů. 

Projekt  je specifický svou jedinečností, zejména díky své dočasnosti a specifickým 

potřebám a cílům. Jeho unikátnost je spojena s dočasnou existencí projektového týmu, 

který je podrobněji definován v kapitole  1.1.6  a neopakovatelnou  souhrou  a  dopady 

projektových rizik. (Svozilová, 2016) 
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Trojimerativ 

Cílem projektu je vytvořit jedinečnou službu, produkt nebo výsledek. K dosažení toho 

cíle je třeba dosáhnout optimálního vyvážení tří veličin, kterými jsou:  

•  výsledky – rozsah užití zdrojů v časovém rozložení, 

•  čas – limitní čas pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu, 

•  zdroje – dostupnost zdrojů, které jsou projektu přiřazeny a které budou průběžně 

užívány. 

Víše uvedené veličiny jsou vzájemně provázané, a tudíž změna jedné veličiny se projeví 

na veličinách ostatních. Pro úspěšné dokončení projektu je nutné udržet tento dynamický 

systém  v rovnováze. Ideální stav těchto veličin, které povedou k úspěšnému dosažení 

cíle, je zobrazen na Obr. 1. (Doležal a kol., 2016; Svozilová, 2016) 
Obr. 1: Trojimerativ projektu 

 

Zdroj: Doležal a kol. (2016) 

1.1.3  Životní cyklus projektu 

Projekt je prvkem s charakterem procesu, který se vyvíjí a nachází se v různých fázích. 

Soubor obecně následných fází nazýváme životním cyklem projektu, který  je rozdělen 

na tyto základní fáze:  

•  předprojektová fáze – fáze při které dochází ke schválení studie projektu, 

•  zahájení – první fáze řízení projektu, kde dochází ke zpracování zakládací listiny 

projektu, sestavení řídícího týmu projektu a definici základních parametrů, 

•  plánování –  je taková fáze projektu, při které je definován plán řízení, rozsah 

a harmonogram projektu, 

•  realizace  –  tato  fáze  je  vlastní  realizací  projektu,  při jejímž průběhu dochází 

k reportingu, sledování projektu spolu s předáváním a akceptací výstupů, 
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•  ukončení – je fází, při které dochází k ukončení všech procesů a tvorbě závěrečné 

zprávy, 

•  poprojeková  fáze  –  fáze projektu, která následuje po ukončení projektu a je 

určena k nezávislému hodnocení zamýšlených přínosů projektu a k analýze 

celkového průběhu projektu. (Doležal a kol., 2016) 

Množství a pojmenování jednotlivých fází je podřízeno typu a rozsahu daného projektu 

a také potřebám jeho řízení. Sekvence projektových fází je dána návazností činností 

projektu. Přechodu z jedné fáze do druhé je umožněno pouze tehdy, pokud bylo dosaženo 

předem definovaného cíle fáze předchozí. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010; 

Svozilová, 2016) 

Pro fáze životního cyklu projektu platí, že definují typ práce, který musí být vykonán 

na příslušném stupni rozvoje projektu. Dále jsou popsány konkrétní výstupy a doba, kdy 

jsou tyto výstupy v jednotlivých fázích generovány, a jak jsou hodnoceny a kontrolovány. 

Pro fáze životního cyklu projektu je nezbytně nutné určit, kdo a kdy se zapojuje do aktivit 

projektu. (Svozilová, 2016) Rozložení fází životního cyklu projektu je zobrazeno na Obr. 

2. 
Obr. 2: Životní cyklus projektu 

 

Zdroj: Svozilová (2016) 

S jednotlivými fázemi životního cyklu projektu jsou spjaty specifické personální činnosti, 

které jsou blíže definovány v kapitole 4.10. 

1.1.4  Charakteristické rysy projektového managementu 

Projektový  management je odvětvím, jehož hlavní náplní je samotné řízení projektů, 

vytváření organizační struktury a koordinaci projektových zdrojů. Při těchto činnostech 
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jsou používány znalosti, dovednosti a techniky tak, aby došlo ke splnění požadavků 

a očekávání, které klade zákazník na daný projekt. (Doležal a kol., 2016; Skalický, Jermář 

& Svoboda, 2010) 

Projekt management je charakteristický především systémovým, systematickým 

a metodickým přístupem. Řešení problému je pomocí projektového  managementu 

strukturováno na menší části a je rovnoměrně rozloženo v čase. Pomocí interdisciplinární 

týmové práce, která je pro projektové řízení typická, je dosahováno lepších výsledků než 

při spolupráci ve skupině individualit. V posledních letech přispělo ke zkvalitnění 

projektového  managementu využívání počítačové podpory v rutinních  i  v kreativních 

činnostech a aplikování zásad trvalého zlepšování. (Doležal a kol., 2016) 

Řízení projektu je dle PMI  rozděleno do pěti základních oblastí  seskupujících 

47 logických procesů a aktivit. Těmito oblastmi jsou: zahájení, plánování, vykonávání, 

sledování a ukončení. Uvedené oblasti slouží k řízení celého projektu nebo k jeho dílčím 

etapám, či jednotlivým činnostem. (Project Management Institute, 2017) 

1.1.5  Projektový manažer 

Manažer projektu je klíčovou osobou projektu, která je zodpovědná za správné 

naplánování a realizaci projektu. Mezi hlavní funkce projektového manažera se řadí 

tvorba projektového plánu, vytvoření realizačního týmu, koordinace úkolů na projektu, 

finalizace a předání projektu zákazníkovi spolu s administrativním uzavřením projektu. 

(Svozilová, 2016) 

Úkolem projektového manažera je dodání cíle projektu v definovaných  parametrech. 

Na rozdíl od kompetencí kteréhokoliv manažera má projektový  manažer konkrétní 

odpovědnosti. Mezi tyto odpovědnosti řadíme: 

•  řízení zdrojů projektu  –  řízení času, pracovních sil, finančních prostředků, 

hmotných prostředků a informačních technologií, 

•  plánování  a  kontrola  postupu  projektu  –  včasná realizace úkolů a činností, 

identifikace rizik, rozlišování priorit, 

•  řízení procesů  –  řízení vývoje produktu, řízení vztahů se zákazníky, aktivní 

a asertivní řízení vztahů v rámci projektu, řízení všech informačních toků 

s vazbou na projekt. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010; Svozilová, 2016) 

K tomu, aby mohl projektový manažer vykonávat svou funkci, musí vykazovat odbornou 

znalost procesů na projektu, musí být schopen analytického a syntetického myšlení a být 
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dennodenně schopen řídit veškeré procesy a identifikovat možná rizika.  (Svozilová, 

2016) 

Vedle technických („hard skills“) a kontextových kompetencí,  definuje  PMI  ještě 

behaviorální („soft skills“) kompetence projektového manažera. Mezi tyto kompetence 

patří sebereflexe a sebeřízení, osobní integrita a spolehlivost, komunikační dovednosti, 

týmová práce a udržování kvalitních mezilidských vztahů. Pro dobrého projektového 

manažera je rovněž nezbytné využívat vyjednávací techniky a schopnosti delegování 

spolu s moderací konfliktů. (Project Management Institute Czech republic, 2020) 

1.1.6  Projektový tým 

Projektový tým je skupina jednotlivců, která se podílí na plnění úkolů v projektu 

a po dobu jeho realizace podléhají vedení projektového manažera. Projektový tým je 

vnímán  jako  jedna sociální jednotka, která usiluje o splnění společného cíle. Každý 

ze členů projektového týmu je pověřen realizací přesně definovaných úkolů 

s požadovanými výsledky a stanoveným časovým harmonogramem. (Svozilová, 2016) 

Výhodami projektového týmu jsou vyšší rychlost prováděných úkolů, snazší zavádění 

změn a vyšší míra komunikace a angažovanosti členů týmu při rozhodování. Organizace, 

které preferují týmové uspořádání jsou efektivnější a lépe udržují znalosti. Díky 

horizontálnímu uspořádání vztahů v týmu lépe probíhají informační toky, a tím každý 

člen získává  více informací, zkušeností a kompetencí.  (Skalický, Jermář & Svoboda, 

2010) Součástí projektového týmu jsou dle PMI tyto projektové role: 

•  pracovníci projektového řízení, 

•  pracovníci projektu, 

•  podporující odborníci, 

•  uživatel nebo zástupce zákazníka, 

•  obchodníci, 

•  členové obchodního partnera, 

•  obchodní partneři. (Project Management Institute, 2017) 

Právě díky kooperaci nositelů těchto rolí dochází k využití synergického efektu a vede 

k optimální efektivnosti celého týmu. Jak již bylo v této kapitole zmíněno, každý projekt 

je jedinečný svou specifičností a stejně je tomu tak i u projektového týmu. Úkolem 

projektového manažera je zajistit optimální lidské zdroje, které disponují znalostmi, 

zkušenostmi a dovednostmi, vedoucí k úspěšnému naplnění cíle projektu. Plánování 
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lidských zdrojů vychází z plánu konkrétního projektu. V plánu projektu  jsou uvedeny 

specifikace rozsahu práce, časového vytížení zaměstnanců a jejich rozmístění a na jehož 

základě se sestavuje optimální projektový tým. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

1.1.7  Organizace projektu 

Vlastnosti projektového řízení mají vzhledem k ostatním typům řízení dopad 

na specifičnost  organizační struktury podniku. Optimální organizační struktura 

projektového  managementu  má  velký  význam  pro  efektivní  realizaci  projektu.  Volba 

organizační struktury je ovlivňována řadou faktorů, jako např. společenskými vztahy, 

kulturními zvyky a tradicemi, stupněm demokratizace, motivací a ekonomickým stavem 

projektu. Při výběru vhodné organizační struktury dochází ke střetu zájmů realizace 

projektu a řízení chodu celého podniku. Pro vhodný výběr ideální organizační struktury 

projektového řízení je dle Fialy (2008) možné uvažovat řadu kritérií: 

•  struktura a obsah projektu, 

•  způsob zapojení organizační struktury účastníků projektu, 

•  míra ochoty a schopnosti spolupráce účastníků projektu, 

•  úroveň informačního systému, 

•  míra institucionalizace subjektu projektového řízení 

•  ekonomická, právní a další omezení. 

I přes zvážení vlivu všech výše zmíněných kritérií je velmi obtížné implementovat 

vhodnou organizační strukturu projektového řízení. Fiala  (2008)  uvádí  základní 

a podstatné vlastnosti projektové organizace.  

Taková organizace by měla být: 

•  plochá – s malým počtem hierarchických úrovní, 

•  otevřená – její složení se mění během životního cyklu projektu, 

•  neautoritativní – je založená na týmové spolupráci, 

•  dočasná  působící po dobu životního cyklu projektu. 

Na základě těchto vlastností lze podle Doležala a kol. (2016) definovat čtyři základní 

druhy organizačních modelů projektového řízení, které lze začlenit do podnikových 

organizačních struktur.  
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Prvním  z těchto modelů je útvarové projektové řízení zobrazené na Obr.  3,  které  se 

vyznačuje trvalým zachováním expertních skupin a je určeno k realizaci menších 

projektů v rámci jednoho oddělení podniku.  
Obr. 3: Model útvarového projektového řízení 

 

Zdroj: Doležal a kol. (2016) 

Model autonomního projektového řízení je vytvořen výhradně pro realizaci jednoho 

rozsáhlého projektu a jeho členové jsou dočasně uvolněni ze své stálé pracovní pozice. 
Obr. 4: Model autonomního projektového řízení 

 

Zdroj: Doležal a kol. (2016) 

Na  Obr.  5  je model maticového projektového řízení, kde členové projektových týmů 

zůstávají na svých stálých pozicích v rámci stávající organizační struktury a zároveň plní 

běžné úkoly i úkoly na projektech. 
Obr. 5: Model maticového projektového řízení 

 

Zdroj: Doležal a kol. (2016)  
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Posledním zmíněným modelem je síťové projektové řízení, který je velmi flexibilní. Jeho 

podstata spočívá v řízení sítě paralelně a nezávisle probíhajících projektů. (Doležal a kol., 

2016) 
Obr. 6: Model síťového projektového řízení 

 

Zdroj: Doležal a kol. (2016) 

1.1.8  Standardy projektového řízení 

V současné době se čím dál více organizací zabývá vydáváním vlastních standardů 

pro projektové řízení, jejichž smyslem je poskytnout projektovým manažerům doklad 

o formální  kvalifikaci, který ověřuje jejich schopnost vykonávat profesi projektového 

manažera. Mezi světově nejrozšířenější standardy patří: 

•  PM BoK – Project Management Body of Knowledge 

Tento standard je vytvářen Project Management Institute, PMI.  Jedná  se o profesní 

sdružení firem a individuálních projektových manažerů. PM BoK (A Guide to the Project 

Management Body of Knowlwdge) vznikl v roce 1996 a zaměřuje se na procesní pojetí 

problematiky projektového řízení. Cílem tohoto souhrnu znalostí je identifikovat a popsat 

nejlepší praktiky, které se dají nejčastěji aplikovat u většiny projektů. V současné době 

má tento standart přes 500 000 aktivních členů ve většině zemí celého světa. (Doležal a 

kol., 2016; Project Management Institute Czech republic, 2020) 

•  PRINCE2 – Project in Controlled Environments 

Metodika PRINCE2 je globální certifikačním standardem, zaměřeným na státní správu 

a projekty v oblasti informačních technologií. Jeho struktura je rozdělena do 4 základních 

skupin:  principy, témata, procesy a přizpůsobení metodiky prostředí projektu. 

PRINCE2 není standardem ve smyslu IPMA nebo PMI, ale jedná se spíše o návod 

na zpracovávání projektů. V současnosti je tato metodika doporučena Evropskou komisí 
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jako  jedna  z metod  projektového managementu pro řízení projektů podporovaných 

z prostředků EU. (Máchal, Kopečková & Presová, 2015; AXELOS, 2020) 

•  IPMA – International Project Management Association 

Jedná se o certifikační orgán, který je v České republice zastoupen Společností 

pro projektové řízení (SPŘ) od roku 2001. Posláním této společnosti je poskytnout 

certifikaci dle IPMA standardu, který není na rozdíl od předchozích standardů zaměřen 

na přesnou podobu definovaných procesů, ale na schopnosti, dovednosti a kompetence 

projektových, programových a portfolio manažerů a členů jejich týmů. (Doležal a kol., 

2016; International Project Management Association, 2020) 

1.2  Personální aspekty projektového řízení 

Řízení lidských zdrojů se dle Armstronga  a  Taylora  (2015)  zabývá vším, co souvisí 

se zaměstnáváním a řízením lidí v organizacích. Mezi hlavní činnosti řízení lidských 

zdrojů patří zabezpečování lidských zdrojů, rozvoj organizace, řízení pracovního výkonu, 

odměňování, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Nedílnou součástí řízení lidských zdrojů 

je rozvoj zaměstnaneckých a pracovních vztahů, péče o zaměstnance a poskytování 

služeb zaměstnancům. 

Cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečit optimální počet schopných a motivovaných 

zaměstnanců, díky kterým bude možné dosáhnout očekávaného výkonu,  a naplnění 

strategických cílů organizace. (Šikýř, 2016)  Mezi dílčí cíle patří rozvíjení kultury 

zaměřené na dosahování vysokého výkonu a zabezpečovat organizaci talentované, 

kvalifikované a oddané zaměstnance. V posledních letech je kladen velký důraz 

na vytváření pozitivních pracovních vztahů a navozování vzájemné důvěry 

mezi managementem a zaměstnanci. (Armstrong, M., & Taylor, S., 2015) 

Vztah mezi manažerem a zaměstnanci 

Vztah mezi manažerem a zaměstnanci je pěvně spjat se stylem vedení daného manažera. 

Dle Adaira (1973) patří mezi tři základní kompetence manažera definice úkolů, zjišťování 

plnění úkolů a udržování efektivních vztahů v týmu. Tyto základní kompetence je třeba 

vykonávat  v souladu  s potřebami jednotlivce, potřebami skupiny a potřebami daných 

úkolů. Všechny tyto potřeby jsou na sobě navzájem závislé a cílem manažera je navodit 

rovnováhu mezi danými potřebami. (Adair,  1973)  Existuje několik klasifikací stylů 

vedení vedoucí k nastolení rovnováhy daných potřeb, avšak neexistuje ideální styl vedení 
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lidí. Efektivní manažer je schopen měnit styl vedení tak, aby odpovídal požadavkům dané 

situace a charakteristice jednotlivce.  

Mezi základní styly vedení podle Tureckiové (2007) patří: 

•  Autoritářský  styl  –  neefektivní styl vedení, kde manažer rozhoduje sám 

a zneužívá své pravomoci. 

•  Autoritativní styl – tento styl je využíván u malých firem a neumožňuje rozvoj 

pracovníků. Manažer rozhoduje sám a očekává plnění zadaných příkazů. 

•  Konzultativní  styl  –  neboli demokratický styl vedení, který je založen 

na rozhodování manažera, ovšem až na základě konzultace se zaměstnanci. 

•  Participativní styl –  tento styl vedení je pokročilou variantou demokratického 

stylu vedení. Jedná se o týmové vedení, kdy je vždy přijato nejvhodnější řešení, 

bez ohledu na autora tohoto řešení. 

•  Delegativní  styl  –  v rámci  tohoto  vedení  panuje  mezi  vedoucím  pracovníkem 

a zaměstnancem vysoká míra důvěry. Jedná se o efektivní styl vedení, kdy je 

ze strany manažera přesunuta část nerutinních úkolů. 

•  Zmocňování –  jedná se o rozšířenou formu delegativního stylu, kdy 

je kompetentní osobou zaměstnanec, který nejlépe  rozumí  dané  problematice. 

(Tureckiová, 2007) 

Firemní kultura 

V souvislosti  s kvalitním řízením lidských zdrojů je vymezen pojem organizační 

(firemní) kultura. Firemní kultura má významný vliv na fungování a výkonost organizace 

a lze ji chápat jako soubor základních přesvědčení, hodnot, postojů a norem chování, které 

jsou sdíleny v rámci firmy a které se projevují v myšlení, cítění a chování členů firmy. 

Toto chování se odráží ve výtvorech materiální i nemateriální povahy. (Lukášová, 2010) 

Dle Lukášové (2010)  je  firemní  kultura  významným  subsystémem,  který  redukuje 

konflikty uvnitř organizace, zabezpečuje kontinuitu, zprostředkovává a usnadňuje 

koordinaci  a  kontrolu. Výhodou kvalitní firemní kultury je zvýšení motivace 

a emocionální pohody pracovníků, redukce nejistoty a rozvoj pracovní spokojenosti. 

Charakteristika řízení lidských zdrojů v projektovém řízení 

Řízení lidských zdrojů v projektové  orientovaných  organizacích  má,  oproti řízení 

lidských zdrojů v organizacích řízených tradičním způsobem,  svá  specifika. Na  rozdíl 

od tradiční organizace, kde je stálá organizační struktura, projektově orientovaná 
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organizace je velice diferenciovaná a decentralizovaná. Kromě stálé organizační struktury 

disponuje i dočasnou existencí projektových týmů. Problematika projektového týmu je 

v této  práci  uvedena  v podkapitole  1.1.6. Zatímco řízení lidských zdrojů ve stále 

organizační struktuře je řízeno cyklicky, ročně či v jiném časovém rytmu, projektové 

orientovaná organizace je řízena v závislosti  na  trvání  daného  projektu  a  dle  jeho 

definovaných milníků. V souvislosti  s novými projekty vznikají nové projektové  týmy 

v závislosti na povaze projektu. (Huemann, 2016) 

Na řízení lidských zdrojů v projektovém řízení se podílí nejen projektový manažer 

(viz podkapitola 1.1.5) daného týmu, ale i manažer lidských zdrojů v organizaci a liniový 

manažer organizační jednotky, do níž patří člen projektového týmu. (Skalický, Jermář & 

Svoboda, 2010) 

Manažer lidských zdrojů v organizaci poskytuje podporu při plánování a řízení lidských 

zdrojů. Jeho úkolem je monitorovat a analyzovat spokojenost zaměstnanců, připravovat 

motivační programy, systém hodnocení, vzdělávání a možnosti kariérního růstu. Dále 

zastřešuje metodiku náborů, školení a odměňování zaměstnanců. Nedílnou součástí jeho 

pracovní náplně je budování firemní kultury a komunikace s manažery napříč organizací. 

Veškeré činnosti HR manažera  musí být sladěny s činnostmi projektového manažera 

a liniového manažera. (Huemann, 2016; Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

Cíle řízení lidských zdrojů v projektu  

Hlavním cílem personálního řízení projektu je získat vhodné zaměstnance, tak aby bylo 

zajištěno naplnění všech úkolů v daném projektu. Dílčím úkolem managementu lidských 

zdrojů projektu vedoucí k naplnění hlavního cíle je  stanovení všech potřebných 

způsobilostí spojených s rolemi  v týmu. Nedílnou součástí tohoto úkolu je získání 

zaměstnanců, kteří jsou schopni splnit požadavky co nejlépe a rozvíjení těchto 

zaměstnanců tak, aby byli schopni plnit potřeby specifických projektů. Při managementu 

lidských zdrojů v projektovém orientované organizaci je kladen velký důraz na stálé 

hodnocení výkonosti zaměstnanců. V případě nesplnění očekávání je možné vyměnit 

člena týmu za kompetentnějšího zaměstnance. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

Systém řízení lidských zdrojů 

Systém řízení lidských zdrojů je klíčový k realizaci strategie společnosti. Za účelem 

dosažení definovaných strategických cílů je nutné provádět takové činnosti, které se 

budou vzájemně doplňovat a podporovat,  a  povedou  k dosažení cílů řízení lidských 

zdrojů. (Armstrong, M., & Taylor, S., 2015) 
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Lidské zdroje jsou vedle materiálních, finančních a informačních zdrojů hlavními zdroji, 

které se podílejí na optimální výkonnosti organizace a realizaci projektů. Výkonnost 

organizace závisí na plnění úkolů personálního oddělení, které využívá systém 

personálních činností. Tyto personální činnosti vedou ke snadnějšímu získávání, 

využívání a rozvíjení zaměstnanců, motivaci a přispívají k výkonnosti organizace. (Šikýř, 

2016)  Dle  Skalického, Jermáře a Svobody  (2010)  jsou personální činnosti při řízení 

projektů následující: 

•  plánování lidských zdrojů v projektu, 

•  získávání členů projektového týmu, 

•  výběr člena projektového týmu, 

•  orientace a rozmisťování, 

•  výcvik a rozvoj, 

•  hodnocení výkonnosti, 

•  motivování a odměňování, 

•  informace v řízení lidských zdrojů. 
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2  Představení společnosti UBK s.r.o. 

V druhé kapitole této práce je popsána charakteristika společnosti. Součástí této kapitoly 

je představení profilu společnosti, je zde stručně sepsána historie a to, jak se společnost 

během let působení vyvíjela. Dále je zde uvedena současná situace a hospodářský vývoj 

za posledních 7  let. Druhá kapitola představuje vizi společnosti a poslední kapitola se 

zaměřuje na strategické cíle, které si společnost definovala k naplnění vize. 

2.1  Charakteristika společnosti 

Společnost UBK, s.r.o. je softwarovou firmou, která se zabývá převážně zakázkovým 

vývojem softwarových aplikací. Mimo to nabízí vývoj a implementaci webových stránek 

a e­shopů. V posledních  letech se vzhledem k poptávce zaměřila i na vývoj mobilních 

aplikací, a kromě vývoje se věnuje automatizaci a digitalizaci procesů, dotačnímu 

a GDPR poradenství. Vzhledem ke svému dlouholetému působení v oboru informačních 

technologií společnost UBK  s.r.o.  vytvořila vlastní produkty, které nabízí spolu 

s vlastním webhostingem. 
Obr. 7: Logo společnosti UBK, s.r.o. 

 

Zdroj: interní zdroj UBK, s.r.o. (2020) 

2.1.1  Profil společnosti 

Datum zápisu do OR:  22. 9. 2004 
Spisová značka:  C 16444 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Obchodní firma:  UBK s.r.o. 
Sídlo:  Klatovská 7, Plzeň, 301 00 

Identifikační číslo:  26377993 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání:  Výroba,  obchod  a  služby  neuvedené  v  přílohách  1  až  3 

živnostenského zákona 
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Statutární orgán   

Jednatel:  Mgr. Lukáš Tomášek 
Společníci:  Mgr. Lukáš Tomášek 
  Ing. Karel Taušer 

Základní kapitál:  200 000,­ Kč (justice.cz, 2020) 

2.1.2  Historie společnosti 

Od  roku  2004  byla  společnost UBK s.r.o. dceřinou společností německé firmy 

UBK GmbH. Zpočátku měla tato dceřiná společnost pouze 2 zaměstnance a soustředila 

se na procesní optimalizaci. Podíl ve společnosti byl rozdělen následovně:  

60 % ­ UBK GmbH, 30 % ­ p. Tomášek a 10 % ­ p. Taušer.  

V roce 2009 se společnost rozhodla nabízet služby vývoje zakázkového softwaru 

a přesunula se do nových, větších kancelářských prostor. O rok později začala 

spolupracovat  s firmou AXON  IVY GmbH a  tato  spolupráce  trvá dodnes. Společnost 

čítala 5 zaměstnanců a byly zrealizovány první workflow projekty.  

V roce 2013 se vedení společnosti UBK s.r.o. rozhodlo osamostatnit se od německé firmy 

a následně byl vyplacen její podíl. Podíl v UBK s.r.o. se rozdělil mezi p. Tomáška 90 % 

a p. Taušera 10 %. Po roce samostatné činnosti se rozrostl počet zaměstnanců a počet 

zahraničních zakázek zejména v Německu, Rakousku a Švýcarsku.  

V roce 2018 měla společnost 40 stálých zaměstnanců a pole působnosti se rozšířilo 

i do USA.  V tomto  roce  UBK  s.r.o.  navázala  úzkou  spolupráci  s významnými 

společnostmi, mezi které patří Airbus, REWE, e.ON, Henkel a Škoda Deutschland. 
Obr. 8: Časová osa vývoje společnosti UBK, s.r.o. 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2020 
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2.1.3  Současnost společnosti 

V současné době se společnost UBK, s.r.o. nadále soustředí převážně na zakázkový vývoj 

pro stálé zákazníky, kterými jsou AXON, Recordbay, Sollner Communications. Jedná se 

o agentury zprostředkovávající velmi zajímavé zakázky pro koncové zákazníky. V roce 

2020 došlo i k navýšení počtu českých zakázek.  

V rámci potřeb firmy vznikly firemní aplikace, které jsou nyní nabízeny jako produkty 

pro středně velké podniky. Jedná se například o produkt easyRECRUIT, který 

zefektivňuje práci HR managementu, easyTEST,  který  automaticky  testuje  aplikace 

se zaměřením na HTML elementy a easyCOMPLAINT, jež slouží pro správu reklamací 

internetových obchodů. 

Díky rozšíření nabízených produktů a služeb a stoupajícímu množství zakázek, bylo 

nutné  zavést  nové  pracovní  pozice. Navýšil se počet administrátorů v IT oddělení 

a zavedla se pozice překladatele.  

Vzhledem k rostoucímu počtu zaměstnanců se společnost rozhodla opustit nevyhovující 

prostory a v září 2020 přesídlila do lukrativních prostor v centru města Plzně.  

Zdravotní  situace  v České republice v roce 2020 a povaha práce zapříčinila navýšení 

počtu zaměstnanců preferujících práci z domova a společnost se tomuto trendu 

přizpůsobila bez sebemenších problémů, jelikož čerpala z předchozích zkušeností 

při vzdálené spolupráci se zahraničími zákazníky. 

2.1.4  Hospodářský vývoj společnosti 

V následujícím  grafu  (Obr.  9)  je zobrazen vývoj výsledků hospodaření společnosti 

UBK, s.r.o. za účetní období v letech 2013, kdy se společnost rozhodla osamostatnit, až 

2020. Z grafu je patrné, že v prvních letech samostatné činnosti byl hospodářský výsledek 

společnosti kladný a v roce 2016 začala společnost významně prosperovat. Pokles 

v letech  2015  a 2017  byl  způsoben nárůstem počtu zaměstnanců a s tím  spojených 

nákladů.  

Negativní vývoj nastal v roce 2018, kdy se společnost dostala do velké ztráty. Důvodem 

bylo opětovné navýšení počtu zaměstnanců, jejichž mzdové náklady narušily cashflow. 

Dále byly vynaloženy náklady na stěhování do nových prostor. Minusové hospodářské 

výsledky  v letech 2018 a 2019 velmi ovlivnilo i rozvázání spolupráce s letištěm 

v Norimberku, při níž společnost přišla o 60 000 EUR, k tomu v těchto letech realizovala 

pár dalších zahraničních projektů bez úhrady. Dále se společnost rozhodla pro návštěvu 
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zahraničních veletrhů v Tokyu, Shanghaji, Fort Lauderdale a ve větších městech 

Německa. Vše nasvědčuje tomu, že výsledek hospodaření za rok 2020 bude kladný a 

společnost počítá s kontinuálním nárůstem zisku i do dalších let. 
Obr. 9: Vývoj výsledků hospodaření společnosti UBK, s.r.o. 

 

Zdroj: UBK, s.r.o. (2020), zpracováno autorkou, 2020 

2.2  Vize 

Vize je dle Fotr a kol. (2020) chápána jako přesné a strukturované vyjádření stavu firmy 

v konkrétním budoucím časovém horizontu. Na rozdíl od poslání je vize striktně časově 

ohraničený popis specifických ideálů a priorit firmy, které vychází ze základních hodnot, 

se kterými jsou spojeny cíle a plány firmy. (Jakubíková, 2013) 

Obsahem vize jsou komponenty, které umožňují přesné stanovení strategických cílů 

firmy a určení prostředků, jak dosáhnout těchto cílů. Důležitým předpokladem dobře 

zpracované  vize je to, aby respektovala požadavky a postoje všech stakeholderů 

a vytvářela pozitivní pocit pro motivaci. (Fotr a kol., 2020) Při jejím sestavení je rovněž 

kladen důraz nejen na jasnou formulaci, ale i na dobrou zapamatovatelnost a možnost 

aktualizace. (Jakubíková, 2013) 

„Vizí společnosti UBK, s.r.o. je vybudování  IT společnosti  nabízející služby spojené 

se zakázkovým vývojem informačních systémů silně orientovanou na trhy v Německu, 

Rakousku a Švýcarku. Rozšíření portfolia služeb o hotové webové softwarové produkty 

a vytvoření infrastruktury pro jejich implementaci, údržbu a další rozvoj. Stabilizace 

společnosti na velikosti okolo 50 zaměstnanců a diverzifikace zákazníků.“ (UBK, s. r. o., 

2020) 
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2.3  Strategické cíle 

Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, strategické cíle jsou v souladu s definovanou 

vizí firmy a sjednocují všechny činnosti firmy. Strategické cíle dávají manažerům základ 

pro vznik strategie a stupeň dosažení těchto cílů je označován za nejdůležitější kritérium 

hodnocení činnosti firmy. (Fotr a kol., 2020) 

Stanovené strategické cíle by měly být vymezeny tak, aby splňovaly vlastnosti pravidla 

SMART. Jednotlivá písmena tohoto akronymu vyjadřují požadované vlastnosti, kterých 

by měly cíle dosahovat. (Keřkovský & Drdla, 2003) 

Cíle společnosti by měly být: 

•  S  –  stimulující  –  cíle by měly být náročné a nastavené tak, aby stimulovaly 

k dosažení co nejlepších výsledků, 

•  M – měřitelné – dosažení cíle by mělo být objektivně zhodnotitelné, 

•  A  –  akceptovatelné  –  strategické cíle by měly být akceptovány všemi 

stakeholedry, 

•  R  –  reálné  –  i přes náročnost nastavených cílů je nutné respektovat  jejich 

dosažitelnost, 

•  T – časově omezené – stanovené cíle musí mít nastavený čas, kdy dojde k jejich 

naplnění. (Keřkovský & Drdla, 2003) 

Společnost UBK, s.r.o. nastavuje střednědobé cíle, které jsou zaměstnancům sdělovány 

vždy na konci kalendářního roku. 

Autorce této diplomové práce byly sděleny tyto strategické cíle: 

•  „Do konce roku 2022 navýšíme počet zaměstnanců na 50. To předpokládá zvýšení 

obratu o 20 % oproti roku 2019. 

•  Plusový výsledek hospodaření do konce roku 2020 a v následujících  5  letech, 

zajišťuje obchodní tým, zachování stávajících zaměstnanců (nízká fluktuace). 

•  easyCOMPLAINT,  easyTEST  –  finální dokončení projektů / produktů a jejich 

prodej jako produktů –  do  konce  roku  2021  (nyní  nabízené  v nižší verzi), 

předpokladem proto jsou kvalitní lidské zdroje (uvolnění 2­3 zaměstnanců 

pro dokončení a distribuci produktů).“ (UBK, s. r. o., 2020) 
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3  Analýza prostředí strategického záměru 

Analýza prostředí strategického záměru je nezbytná pro určení příležitostí a hrozeb firmy, 

a zjišťuje, jak mohou tyto příležitosti a hrozby ovlivnit její budoucí vývoj. Díky analýze 

strategického záměru je firma schopna efektivně reagovat na neustálé změny v okolí, 

dokáže analyzovat vnitřní možnosti a předcházet překvapení od konkurentů,  a  tím 

vytvořit pevnou základnu pro strategické aktivity. (Thaddeus, 2007) 

V první části této kapitoly je nastíněna analýza externího prostředí společnosti UBK s.r.o. 

Externí analýza je rozdělena na analýzu makroprostředí, která monitoruje obecné okolí 

a analýzu mezoprostředí. V závěru první kapitoly je na základě této analýzy sestavena 

EFE matice. Druhá část této kapitoly se věnuje analýze interního prostředí, díky které je 

možné sestavit IFE matici a vyhodnotit,  jaké  má  firma  postavení,  a  zdali  je  schopna 

realizovat strategický záměr. 

V závěru této kapitoly je vyhotovena IE matice, která poskytuje ucelený pohled 

na prostředí strategického záměru a doporučenou strategii firmy. 

Interní informace o firmě byly získány prostřednictvím rozhovoru s jednatelem  firmy 

UBK s.r.o. Dále byla využita veřejně dostupná data z webových stránek firmy, výroční 

zprávy a finanční výkazy společnosti. 

3.1  Externí analýza 

Fotr a kol. (2020) rozděluje externí analýzu na dvě úrovně, podle toho, jak moc je firma 

schopna své okolí ovlivnit. První úroveň tzv. makroprostředí existuje nezávisle na vůli 

firmy. Mezoprostředí, druhou úroveň, je schopna firma ovlivnit jen částečně, 

prostřednictvím marketingových nástrojů. 

Výsledkem externí analýzy je seznam příležitostí a hrozeb. Pro jejich sestavení je třeba 

respektovat čas a relativní faktory, které jsou podstatné pro naplnění strategických cílů. 

(Fotr a kol., 2020) 

3.1.1  Makroprostředí 

Analýza makroprostředí je považována za všeobecnou a je společná pro všechny 

organizace. Jedná se o rozbor vzájemně souvisejících politických, ekonomických, 

sociálních a technologických trendů. V analýze jsou zahrnuty i ekologické a legislativní 

trendy, pokud mají na firmu vliv a jsou relativní. Rovněž je nezbytné prozkoumat faktory 
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zahraničního prostředí, které jsou významné pro strategický záměr. (Fotr a kol., 2020; 

Thaddeus, 2007) 

Pro  popis  jednotlivých  trendů, které mohou v budoucnu ovlivnit firmu je využita 

PESTEL analýza, jejíž cílem je predikovat budoucí vývoj a vyhodnotit, zda se jedná 

o hrozbu nebo příležitost. (Grasseová, 2010) 

Politický trend 

Současnou politickou situaci v České republice lze hodnotit jako stabilní a tuto situaci 

neovlivnily  ani  volby  na  podzim  v roce 2020. Během posledních pěti let nedošlo 

k výrazným politickým výkyvům a forma vlády je stále demokratická. Pokud se 

zaměříme na stabilitu Evropské unie, tak ta 31. ledna 2020 ztratila významnou evropskou 

velmoc  Velkou  Británii.  (European  Commission,  2020)  Odchod  Velké  Británie  z EU 

nijak neovlivnil analyzovanou firmu, jelikož v této zemi nemá žádné zákazníky. Pokud 

by se ale pro odchod  z EU rozhodly další země, konkrétně Německo, Rakousko nebo 

Švýcarsko, způsobilo by to komplikace v obchodování  mezi  UBK  s.r.o.  a  jejími 

zákazníky. Pokud by vláda České republiky rozhodla následovat Velkou Británii, je 

velice pravděpodobné, že by se vedení UBK s.r.o. rozhodlo pro přesídlení do Německa, 

kde má nejvíce významných zákazníků. 

V první polovině roku 2020 se firma UBK s.r.o. musela vypořádat se zcela výjimečnou 

zdravotní situací, která zasáhla celý svět. Došlo k ochromení fungování státu v důsledku 

vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie. Firma UBK s.r.o. zcela přišla o část 

rozjednaných projektů a výrazná část projektů se zastavila. Hlavním důvodem zrušení 

spolupráce bylo zakázání cest do zahraničí, kde sídlí 80 % zákazníků firmy. Tato situace 

nezapůsobila na firmu jen negativně, ale díky globální digitalizaci, se některé podniky 

rozhodly  investovat  do  tohoto  odvětví. Firma UBK s.r.o. získala nové zakázky 

od podniků, které nad digitalizací doposud neuvažovali nebo ji odkládaly. 

Ekonomický trend 

Firma UBK s.r.o. je z 80 % exportní firmou. Většina těchto zahraničních zakázek putuje 

do sousedního Německa a Rakouska. Pro analyzovanou firmu je obchodování 

se zahraničními zákazníky ekonomicky výhodné. Z tohoto důvodu je  velice  zásadní 

vývoj měnového kurzu, jelikož převážná část fakturace probíhá v eurech. 

Během posledních pěti let byla česká koruna slabší. Tato situace se změnila v březnu roku 

2020, kdy koruna výrazně posílila, což mělo pozitivní vliv na příjmy firmy. Dle prognóz 

České národní banky z listopadu  2020  bude  v následujícím  roce  kurz  české  koruny 
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na stejné úrovni, ale v roce 2022 zaznamená koruna mírný pokles. (Česká národní banka, 

2020) 

Další důležitým faktorem, který ovlivňuje firmu UBK s.r.o. je míra nezaměstnanosti 

v Plzeňském kraji. Společnost je současně ve fázi růstu a potýká se s problémem 

získávání kvalifikovaných zaměstnanců. Plzeňský kraj má dlouhodobě jednu z nejnižších 

nezaměstnaností v České republice. V roce 2019 dosáhla hodnoty 1,3 %, čímž se od roku 

2015 snížila o 2,5 % a jedná se o nejnižší míru nezaměstnanosti za posledních pět  let. 

(Český statistický úřad, 2020). Dle prognóz vzroste v roce 2021 míra nezaměstnanosti, 

ale vzhledem k oboru, ve kterém firma podniká, to současný stav nijak neovlivní. 

Sociologický trend 

Dobrou příležitostí pro firmu UBK s.r.o. je udržení výhodné spolupráce se středními 

odbornými školami v Plzeňském kraji. V minulosti se tato spolupráce velice osvědčila 

a firma získala kvalitní a kvalifikované zaměstnance. Ve firmě převládá počet 

středoškolsky vzdělaných nad vysokoškoláky, což je v oboru informačních technologií 

zcela běžné. 

Firma  UBK  s.r.o. využila v minulých letech příležitosti zaměstnat na pozice 

programátorů cizince. Kulturní odlišnosti a nízká produktivita práce zapříčinila rozvázání 

spolupráce a po této zkušenosti dává firma přednost českým zaměstnancům. 

Zdravotní situace v roce 2020 ovlivnila styl a charakter práce některých zaměstnanců. 

Téměř 2/3 zaměstnaných se rozhodla pracovat z domácího prostředí. Tento stav byl 

náročnější především pro teamleadery  a pro jednatele společnosti. Naopak možnosti 

informačních technologií, zejména možnosti videokonferencí, byly kladně přijaty 

na straně zákazníka. Vzhledem k tomu, že je většina zákazníků zahraničních, došlo 

k velké úspoře času na obou stranách. 

Technologický trend 

Největší hrozbou v oblasti  technologií  není  pro  firmu UBK s.r.o.  inovace,  ale  naopak 

stárnutí použitých technologií. Každý projekt je týmem programátorů vyvíjen pomocí 

nejnovější technologie, ale časem dochází k jejímu zastarání a pro firmu je často nemožné 

daný projekt opravit. V současné době je zákazníkům nabízena supportní služba, která 

zajišťuje pravidelné aktualizace a preventivě předchází velkým problémům.  Další 

výraznou hrozbou je změna celého procesu vývoje za využití umělé inteligence. Zatím je 

takto razantní změna velice nepravděpodobná a stále je k většině procesů potřeba lidský 
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faktor. Méně pravděpodobný je zároveň výpadek internetového připojení, který by měl 

pro firmu fatální následky. 

Ekologický trend 

Téma ochrany životního prostředí je v posledních letech velice aktuální i v nevýrobních 

podnicích. Firmě UBK s.r.o. není ekologické chování lhostejné a svědomitě třídí odpad. 

Ke standartním košům s tříděným odpadem přidala i koš na použité baterie. S využíváním 

nástrojů pro sdílení dokumentů omezila tisk, a tím snížila spotřebu papírů na minimum. 

Na  podzim  roku  2020  se vedení společnosti rozhodlo přesunou kancelářské prostory 

do úspornějších prostor, a tím získává firma konkurenční výhodu i do budoucna. 

Legislativní trend 

Mezi významné legislativní vlivy, které firmu UBK s.r.o. nejvíce zasáhly, je povinnost 

podávat kontrolní hlášení, které bylo uvedeno v platnost v roce 2016. Díky kontrolnímu 

hlášení přibylo legislativní zatížení a s tím spojená větší administrativní zátěž. (Finanční 

správa, 2020) 

Díky tomuto administrativnímu zatížení se firma  rozhodla  zřídit  datovou  schránku. 

Nejrazantnějším legislativním faktorem za posledních 5 let bylo Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 2016/79 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

(Ministerstvo vnitra České republiky, 2020). Firma UBK s.r.o. využila této příležitosti 

a zavedla službu, která  nabízí zákazníkům poradenství v souvislosti  s touto 

problematikou. 

V současné době je právní systém v České republice i v Evropské unii na dobré úrovni 

a je funkční a stabilní.  

3.1.2  Mezoprostředí 

Mezoprostředí firmy je definováno na základě Porterova modelu pěti sil. Dle Portera 

(1985)  je vstup do odvětví podmíněn analýzou pěti základních sil, která vypovídají 

o přitažlivosti odvětví. Model je sestaven za předpokladu, že strategická pozice firmy, 

působící v určitém odvětví, je určována především působením pěti základních činitelů, 

kterými jsou: hrozba silné konkurence v oboru, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba 

nahraditelnosti, hrozba rostoucí vyjednávací síly odběratelů a hrozba rostoucí 

vyjednávací síly dodavatelů. 
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Konkurence v oboru 

V současné době firmu UBK s.r.o. neohrožuje velká  konkurence  v České republice. 

Během výběrových řízení se opakovaně nepotkává s konkrétní firmou. Je to způsobeno 

tím, že se firma soustředí převážně na export do Německa a Rakouska. Jediným možným 

konkurentem je společnost Aimtec, která se umí pohybovat v informačních technologiích 

na německém trhu, ale zaměřuje se spíše na logistické systémy.  

Největšími konkurenty jsou společnosti dlouhodobě působící v Německu. Firma 

UBK s.r.o. má ale tu výhodu, že přichází na zahraniční trh s nižší cenou, a tím je schopna 

konkurovat západním firmám. Dále je nutno zmínit, že Německo má deficit 50 000 

vývojářů a je si vědomo toho, že bude muset oslovit zahraniční firmy. V posledních letech 

se firma UBK s.r.o. začala na německém trhu potkávat s ukrajinskými,  rumunskými 

a polskými společnostmi.  Vzhledem  k velikosti Německa a k důvěře, kterou má 

Německo vůči České republice, je UBK s.r.o. ve výhodě oproti východní konkurenci. 

Plzeňské IT firmy si vzájemně velmi konkurují ohledně kvalitních a kvalifikovaných 

zaměstnanců v tomto odvětví. V důsledku toho je významnou hrozbou odliv zkušených 

zaměstnanců ke konkurenci. 

Potenciální noví konkurenti 

Hrozba vstupu nových konkurentů na českém trhu je poměrně vysoká. Vstup do tohoto 

odvětví není nijak regulován státem a ani není zatížen vysokými vstupními náklady.  

Spíše než vstup nových konkurentů na český trh, vnímá firma UBK s.r.o. jako hrozbu 

vstup jiných zahraničních firem na trh německý. Konkurenční výhodou této firmy je 

dlouholetá tradice, díky které navázala strategická partnerství na německém trhu, dostatek 

německy mluvících zaměstnanců a dodávání kvalitních produktů a služeb, díky kterým 

získala důvěru stávajících zákazníků. Pro nově příchozí konkurenty je obtížné vyhovět 

všem požadavkům a přijít na trh s konkurenceschopnou cenou. 

Substituty 

Doposud se firma UBK s.r.o. zabývala vývojem informačních systémů pro počítače 

a notebooky. Rychlý nárůst uživatelů používajících mobilní zařízení zapříčinil, že se 

firmy musela tomuto trendu přizpůsobit. Využila této příležitosti a rozhodla 

se diferencovat své produkty tím, že zahájila vývoj mobilních aplikací. 

V následujících 10 letech se neočekává, že dojde k razantní změně v používání 

informačních technologií, které by výrazně ovlivnily vývoj produktů a služeb UBK s.r.o.  
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Odběratelé 

Firma UBK s.r.o. preferuje navazování dlouhodobé spolupráce před jednorázovými 

zákazníky. Vedení firmy si zakládá na osobním přístupu a kvalitně dodávaných služeb. 

Dále klade důraz na posilování vztahů se zákazníky a poskytování spolehlivého servisu. 

Nejdéle trvající spolupráci navázala firma UBK s.r.o. v roce 2010 se společností AXON 

IVY a dalším dlouhotrvajícím partnerem je společnost Recordbay. U těchto odběratelů je 

velmi nízké riziko odchodu, jelikož za celou dobu spolupráce nedošlo k vážnějším 

problémům. V současnosti je podíl jednorázových zákazníků 20 %, jejichž vyjednávací 

síla je velmi nízká, jelikož je nízká i jejich důležitost. 

Firma UBK s.r.o. si je vědoma rizika odchodu velkých partnerů a jejich vyjednávací síly. 

V návaznosti na to, se vedení společnosti snaží navazovat další dlouhodobé spolupráce, 

které povedou k větší diverzifikaci zákazníků a sníží se tak finanční riziko při případném 

odchodu jednoho z velkých odběratelů. 

Dodavatelé 

Hrozba vyjednávací síly dodavatelů je na velmi  nízké  úrovni.  Firma  UBK  s.r.o. 

dlouhodobě nespolupracuje s žádným silným dodavatelem, který by ji nějak ovlivňoval. 

Mezi jediné dodavatele patří firma zajišťující dodávky  filtračních zařízení na vodu 

pro zaměstnance a dodavatele obědů.  Vedení společnosti  uvažovalo o navázání 

spolupráce  s dodavatelem  hardwaru  a programových  licencí,  ale  vzhledem 

ke specifickým požadavkům k uzavření smlouvy nedošlo.  

Firma UBK s.r.o. hodnotí tuto situaci jako velmi pozitivní a je spokojena se stávajícím 

stavem. Je si vědoma, že není nijak ovlivňována a eliminuje rizika a hrozby, která jsou 

spojena s vyjednáváním se silnými dodavateli. 

3.2  Shrnutí a zhodnocení – matice EFE 

Kapitola  zabývající  se  externí  analýzou  se věnovala  makroprostředí a mezoprostředí 

firmy  UBK  s.r.o.  Na  základě této  analýzy  byly  identifikovány  faktory,  které  budou 

ohodnoceny pomocí matice EFE (External Forces Evaluation), jejímž cílem je definovat 

příležitosti a hrozby, které mohou zásadně ovlivnit strategický záměr. 

Matice EFE je tabulkou externích faktorů skládající se ze stejného počtu příležitostí 

a hrozeb. K těmto příležitostem a hrozbám jsou přiřazeny jednotlivé váhy od 0 do 1 podle 

jejich významnosti. Celkový součet těchto vah se musí rovnat jedné. Dalším bodem 

tohoto hodnocení je každému rizikovému faktoru přiřadit stupeň vlivu na strategická 
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východiska, bez ohledu na to, zda se jedná o hrozbu nebo příležitost. Stupnice vlivu má 

tyto čtyři stupně: 4 – nejvyšší vliv, 3 – nadprůměrný vliv, 2 – střední vliv, 1 – nízký vliv. 

K dosažení hodnot těchto faktorů je třeba vynásobit váhu se stupněm vlivu. Celkového 

hodnocení je součtem hodnot jednotlivých faktorů. (Fotr a kol., 2020) Výsledné číslo nám 

udává, jak si stojí firma UBK s.r.o. v externím prostředí. 
Tab. 1: Matice EFE firmy UBK s.r.o. 

   Váha  Stupeň vlivu  Hodnota 
Hrozby (T) 
Odchod z EU  0,12  3  0,36 
Ztráta velkého zákazníka  0,15  4  0,6 
Zaměstnání cizinců  0,08  1  0,08 
Potenciální konkurence  0,04  2  0,08 
Umělá inteligence  0,07  2  0,14 
Zastarání technologie  0,09  3  0,27 
Příležitosti (O) 
Posílení koruny  0,11  4  0,44 
Globální digitalizace  0,1  3  0,3 
Supportní služby  0,07  2  0,14 
Odborné vzdělávání v Plzni  0,08  1  0,08 
Nízká nahraditelnost  0,05  2  0,1 
Nezávislost na dodavateli  0,04  3  0,12 
Celkem  1  ­  2,71 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2020 

Celková hodnota EFE matice vyšla 2,71, z čehož vyplývá, že firma UBK s.r.o. vykazuje 

zvýšenou střední citlivost na externí prostředí. (Fotr a kol., 2020) 

3.3  Interní analýza 

Cílem interní analýzy podniku je efektivně a objektivně zhodnotit současné postavení 

firmy a posoudit  její potenciál k realizaci předem stanovenému strategickému záměru. 

Provedením interní analýzy lze zjistit, jaké má analyzovaná společnost silné (strengths) 

a slabé (weaknesess) stánky. (Fotr a kol., 2020) 

Interní analýza neboli analýza mikroprostředí zahrnuje hodnocení funkčních oblastí, které 

může podnik ovlivňovat a přispívat tak k jejich lepšímu využití. Dle Fotra a kol. (2020) 

je nutné systematicky provádět interní analýzu v těchto funkčních oblastech podniku: 
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Management 

Strategie ve firmě UBK s.r.o. je vytvářena vrcholovým managementem a následně je 

komunikována  s vedoucími jednotlivých týmů. Vrcholný management je tvořen 

jednatelem společnosti a HR manažerkou, kteří společně plánují dlouhodobé strategie 

na dobu tří let a střednědobé cíle do dobu jednoho roku. 

Každý týden, vždy ve čtvrtek, probíhají porady vedoucích týmů s vedením firmy. 

Na těchto poradách managementu jsou sděleny hlavní cíle na následující období. 

Tyto pravidelné porady slouží k předání odpovědnosti a pravomocí na probíhajících 

projektech. V závislosti na těchto poradách managementu probíhají porady jednotlivých 

týmů, kde jsou informace předávány odpovědným členům týmu. 

Firma UBK s.r.o. pořádá jednou za čtvrt roku celofiremní setkání, během kterého 

oznamuje novinky, dokončené projekty a úspěchy. Dále je představena finanční situace 

firmy a výhled do budoucna.  

Struktura společnosti 

Organizační strukturu firmy UBK s.r.o. zobrazuje Obr. 10. V čele firmy stojí jednatel, 

kterému je přímo podřízeno šest vedoucích jednotlivých týmů – Office, PHP & Javascrip 

tým, IVY & Java tým, .NET, Phyton & GO tým, IOS & Android tým a Java tým. Každý 

z těchto vedoucích, tzv. teamleaderů,  je zodpovědný za práci a výsledky členů týmu. 

Jak z názvů vypovídá, každý tým se specializuje na konkrétní technologie. Dle povahy 

a požadavků jsou projekty ve firmě UBK s.r.o. realizovány pouze prostřednictvím 

jednoho  týmu,  a některé naopak v kooperaci  dvou  a  více  týmu.  Office  tým  je 

pro přehlednost rozdělen do dvou rovnocenných úrovní. 
Obr. 10: Organizační struktura firmy UBK s.r.o. 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2020 
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Charakteristika personálu 

Nejpočetnějšími  týmy  firmy  UBK  s.r.o.  jsou  IVY  &  Java  tým  a Java  tým,  a naopak 

nejméně početným je HR management  a  obchod,  který  je  zastoupen  pouze  jednou 

HR manažerkou.  Tým  IVY  &  Java  spolupracuje  s největším zákazníkem AXON 

a zajišťuje správné fungování jeho aplikací, které se zaměřují na řízení procesů a integraci 

workflow řešení. Samotný Java tým se zaměřuje na business aplikace, zejména na vývoj 

systému pro skladové hospodářství, objednávkové a ERP systémy. Dále se podílí na IoT 

projektech a menších projektech v oblasti internetových obchodů. 

Druhým nejméně početným týmem je IT tým. Vedoucí tohoto týmu je zodpovědný 

za funkční interní systémy, hardware a zákaznickou podporu. V jeho  kompetencích  je 

správa serverů, zajišťování webhostingových služeb a GDPR poradenství. 

Tým Administrativa se stará o správný chod kanceláří a spokojenost zaměstnanců. 

Zajišťuje zaškolování zaměstnanců, hodnocení, odměňování, sdílení interních informací 

a  fakturaci. Součástí Administrativy jsou i zaměstnanci, kteří zajišťují zákaznickou 

podporu, překlad do cizích jazyků a dotační poradenství. 

PHP  &  Javascript  tým  má  v současnosti 6  členů. Tento tým se podílí na realizaci 

individuálních webových prezentací a tvorbě produktu easySHOP.  

.NET, Phyton & GO tým je pětičlenný. Je složený z vývojářů a testerů, kteří poskytují 

podporu ostatním týmům a případně doplňují týmy, které zpracovávají zakázky velkých 

zákazníků. Vzhledem k velkému rozmachu mobilních aplikací v roce 2015 se firma UBK 

s.r.o. rozhodla rozšířit své služby o vývoj mobilních aplikací.  V návaznosti 

na to diferencovala svou organizační strukturu, čímž vznikl iOS & Android tým. 

Tento tým  má  prozatím  3 členy, kteří vyvíjení a testují mobilní aplikace  na  interních 

i zákaznických projektech. 

Marketing 

Firma UBK s.r.o. nemá vzhledem ke své velikosti vydefinované marketingové oddělení, 

ale marketingovou strategií se zabývá HR manažerka a jednatel společnosti. Firma má 

zřízené velmi kvalitní webové  stránky, které prezentují nabízené produkty a služby. 

Na těchto stánkách lze nalézt kontaktní údaje, údaje o firmě,  informace  o  novinkách 

a volných pracovních pozicích. Nedílnou součástí marketingové strategie je aktivita 

na sociálních  sítích.  Firma  UBK  s.r.o. má založené profily na sociální síti Facebook 

a Instagram. Dále je UBK s.r.o. součástí profesní sítě LinkedIn.  
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Mezi podpůrné marketingové činnosti patří účast na pracovních veletrzích a veletrzích 

informačních technologiích v zahraničí, díky kterým dochází ke zvyšování povědomí 

o firmě.  V předchozích letech se firma rozhodla investovat do reklamní kampaně 

a propagovala své produkty a služby formou reklamních ploch na veřejných místech. 

Finance a účetnictví 

Finance ve firmě UBK s.r.o. jsou spravovány jednatelem společnosti, který má veškerou 

pravomoc a rozhoduje o financování projektů a investicích. K vedení účetnictví je 

využíván systém Pohoda, do kterého mají přístup HR manažerka spolu s vedoucí 

Administrativy. Firma UBK s.r.o.  jedná v souladu  s platnou  legislativou  a každoročně 

uveřejňuje výroční zprávu, jejíž obsahem je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled 

o finančních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce. Tyto 

vnitropodnikové účetní výkazy patří k významným  zdrojům dat a informacím 

pro vytvoření finanční analýzy. 

Finanční analýza slouží dle Knápkové a kol. (2017) ke komplexnímu zhodnocení finanční 

situace podniku. Finanční analýza je zdrojem pro další rozhodování a posuzování nejen 

pro manažery podniku, ale i pro ostatní stakeholdery. Tato analýza je nedílnou součástí 

finančního řízení, které dává vrcholovému managementu zpětnou vazbu o tom, jak se 

podařilo naplnit stanovené cíle podniku, popřípadě poskytne cenné informace při nápravě 

nesplněných cílů. (Knápková a kol., 2017) 

Pro finanční analýzu jsou v této práci použity metody elementární analýzy, konkrétně 

poměrové ukazatele. Poměrové ukazatele jsou dle Růžičkové  (2019)  nejpočetnější 

a zároveň nejvyužívanější skupinou ukazatelů. Jsou definovány jako podíl dvou položek 

ze základních účetních výkazů a dělí se do několika skupin, podle toho, s kterým 

aspektem finanční výkonností se pojí. 

V této práci jsou využity tyto základní poměrové ukazatele: 

•  Ukazatele rentability 

•  Ukazatele likvidity 

•  Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability zjišťují, do jaké míry se zhodnocují prostředky vložené 

do podnikání a vypovídají o schopnostech podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat 

zisku.  
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•  Rentabilita  vlastního  kapitálu  (ROE)  –  tento ukazatel vyjadřuje výnosnost 

kapitálu vloženého akcionáři, či vlastníky podniku. Cílem je u tohoto ukazatele 

dosáhnout co nejvyšší hodnoty. 

•  Rentabilita podniku (ROA) – výsledek rentability podniku nebo také rentability 

aktiv ukazuje, jak je daný podnik efektivní, výdělečný a jakou má produkční sílu. 

•  Rentabilita tržeb (ROS) – poměr výsledku hospodaření a tržeb je ukazatelem 

rentability tržeb. Tomuto ukazateli se v praxi říká ziskové rozpětí a je používáno 

k vyjádření ziskové marže. (Růžičková, 2019) 

Výsledky ukazatelů rentability firmy UBK s.r.o. jsou uvedeny v Tab. 2. 
Tab. 2: Rentabilita firmy UBK s.r.o. v letech 2016 až 2019 

   Vzorec  2016  2017  2018  2019 
EBIT (v tis. Kč)     3 043  217  ­9 782  ­5 650 
EAT (v tis. Kč)     2 413  171  ­9 782  ­5 650 
Celková aktiva (v tis. Kč)     14 221  15 643  10 704  10 888 
Vlastní kapitál (v tis. Kč)     6 868  6 914  ­2 868  ­8 518 
Tržby (v tis. Kč)     22 999  18 884  19 708  19 039 
ROE  EAT/VK  0,351  0,025  3,411  0,663 
ROA  EBIT/CK  0,214  0,014  ­0,914  ­0,519 
ROS  EBIT/Tržby  0,132  0,011  ­0,496  ­0,297 

Zdroj: UBK s.r.o. (2020), zpracování autorkou, 2020 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu dosahoval přívětivé hodnoty pouze v roce 2016. 

Následují rok došlo k poklesu pod optimální hodnotu, která by měla být dle Fotra 

a kol. (2017) vyšší než 0,1. Od roku 2018 firma UBK s.r.o. vykazovala záporný 

hospodářský výsledek i vlastní kapitál, proto nebylo možné určit rentabilitu vlastního 

kapitálu. Obdobná situace je i u ukazatele rentability aktiv. V prvním roce sledovaného 

období dosáhl tento ukazatel kýžené hodnoty 0,2, jak je dle Fotra a kol. (2020) naprosto 

optimální.  V následujícím roce se již výsledná hodnota snížila. V roce  2018  a  2019 

nebylo možné určit hodnotu, vzhledem k záporné hodnotě výsledku hospodaření 

před zdaněním. Rentabilitu tržeb je možné sledovat pouze v prvních  dvou  letech 

sledovaného období, kdy má podobně jako ukazatel rentability aktiv sestupnou tendenci. 

Ukazatele likvidity 

Míru, v jaké je podnik schopen hradit své krátkodobé závazky, sledují ukazatele likvidity. 

Tyto ukazatele také udávají, kolikrát je podnik schopen uspokojit požadavky svých 
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věřitelů v případě, že promění veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní 

prostředky. (Taušl Procházková & Jelínková, 2018) 

•  Okamžitá likvidita  –  je nejpřísnějším ukazatelem a bere v úvahu  pouze 

krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky. Tato likvidita měří schopnost 

podniku hradit své okamžité závazky a její hodnota by se měla pohybovat 

v rozmezí 0,2 až 0,5. 

•  Běžná likvidita  –  ukazatel běžné likvidity je poměrem oběžných aktiv 

a krátkodobých závazků. Doporučený interval tohoto ukazatele je 1,5 – 2,5. 

•  Pohotová likvidita – doporučeným intervalem pro hodnotu pohotové likvidity je 

1,0 – 1,5. Tuto hodnotu získáme poměrem oběžných aktiv, které jsou ochuzeny 

o zásoby  a krátkodobých závazků. Díky pohotové likviditě můžeme určit, jak 

velká je jistota úhrady krátkodobých závazů.  (Taušl Procházková & Jelínková, 

2018) 

Přehled všech ukazatelů likvidit firmy UBK s.r.o. je uveden v Tab. 3. 
Tab. 3: Likvidita firmy UBK s.r.o. v letech 2016 až 2019 

   Vzorec  2016  2107  2018  2019 
Peněžní prostředky (v tis. Kč)     1 133  658  220  530 
Oběžná aktiva (v tis. Kč)     10 555  10 606  5 061  5 676 
Zásoby (v tis. Kč)     0  0  0  0 
Krátkodobé závazky (v tis. Kč)     4 036  4 476  5 516  9 109 
Okamžitá likvidita  PP/KZ  0,281  0,147  0,040  0,058 
Běžná likvidita  OA/KZ  2,615  2,370  0,918  0,623 
Pohotová likvidita  (OA­Z)/KZ  2,615  2,370  0,918  0,623 

Zdroj: UBK s.r.o. (2020), zpracování autorkou, 2020 

Výsledky okamžité likvidity dosahují dle Tab. 3 doporučené hodnoty pouze v roce 2016. 

Od následujícího roku mají výsledky sestupnou tendenci. V posledním pozorovaném roce 

došlo k nepatrnému zvýšení, ale stále není hodnota v doporučeném intervalu. 

Hodnoty běžné a pohotové likvidity jsou pro tuto firmu totožné. Vzhledem k tomu, že 

tato firma nevykazuje žádné záznamy o zásobách. Hodnoty běžné likvidity byly 

v optimálním intervalu v letech 2016 a 2017. V letech následujících mají nižší hodnotu, 

než je požadováno. Výsledek pohotové likvidity byl v doporučovaných hodnotách pouze 

v roce 2018 a v následujícím roce dosahoval ještě nižší hodnoty. 
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Ukazatele zadluženosti 

Knápková  a  kol.  (2017)  uvádějí, že ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory 

pro určení rizik, která jsou spojená se schopností splácet závazky. Toto riziko roste 

společně s vyšší zadlužeností. Doporučená hodnota celkové zadluženosti by se měla 

pohybovat v rozmezí 30 – 60 %. Celková zadluženost firmy UBK s.r.o. je uvedena v Tab. 

4. 
Tab. 4: Zadluženost firmy UBK s.r.o. v letech 2016 až 2019 

   Vzorec  2016  2017  2018  2019 
Cizí zdroje (v tis. Kč)     5 270  6 012  10 023  15 152 
Celková aktiva (v tis. Kč)     14 221  15 643  10 704  10 888 
Celková zadluženost  CZ/CA  37 %  38 %  94 %  139 % 

Zdroj: UBK s.r.o. (2020), zpracování autorkou, 2020 

Výsledky  celkové  zadluženosti uvedené v Tab.  4  ukazují, že byla firma UBK s.r.o. 

v optimálním rozmezí hodnot zadluženosti pouze v letech 2016 a 2017. V roce 2018 tato 

hodnota stoupla na 94 % a následující rok se zvýšila na 139 %. Dle ukazatele celkové 

zadluženosti lze firmu UBK s.r.o. v současné době označit jako finančně nestabilní. 

Výroba a vývoj 

Hlavním činností firmy UBK s.r.o. je vývoj softwaru na zakázku, kterým jsou internetové 

stránky, webové e­commerce aplikace, firemní informační systémy, rezervační systémy, 

workflow aplikace a B2B, B2C portály. Tyto softwary vyvíjí napříč odvětvími pro malé, 

střední i velké podniky. Jednou z dalších nabízených služeb je i vývoj mobilních aplikací. 

Tyto aplikace nabízí pro operační systémy iOS &  Android.  Pro  své  zákazníky  firma 

UBK s.r.o. zajišťuje webhosting spolu s databází,  e­mailovými  schránkami 

a poskytováním případné podpory. Portfolio služeb je navíc obohaceno o GDPR a dotační 

poradenství.  

V rámci diverzifikace nabízených služeb se vedení firmu UBK s.r.o. rozhodlo investovat 

do vývoje vlastních produktů. V současné době má v nabídce osm jedinečných produktů. 

Prvním  z nich je easyBANNER, který je jednoduchým marketingovým řešením 

pro správu bannerů na e­shopu.  Novým  produktem  je  easyCOMPLAINT,  jež slouží 

ke snadnému vyřizování reklamací.  

EasyTEST zajištuje přehledné a automatické testování funkčnosti webových stránek, 

e­shopů nebo webových aplikací. Další v řadě produktů je easyGO, díky němuž je možné 

spravovat profily na sociálních sítích na jednom místě. 
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EasySHOP je nejrozšířenějším produktem firmy UBK s.r.o. Jedná se rychlé a stabilní 

e­shopové řešení postavené na WordPress a Woocommerce, které nabízí vše nezbytné 

pro kvalitní prodej produktů a služeb na internetu.  

Posledním produktem, který firma UBK s.r.o. nabízí svým zákazníků, je easyRECRUIT. 

Tento produkt je určený výhradně pro HR manažery. Jedná se o přehledné řešení 

pro podporu  personálních  procesů  v oblasti získávání zaměstnanců.  Nabízí  databázi 

všech uchazečů, synchronizaci s MS  Outlook  a  statistiky,  na jejichž základě jsou 

publikovány inzeráty na firemních internetových stránkách. 

Informační systémy 

I přesto, že je firma UBK s.r.o. společností zaměřující se na vývoj softwaru, ke své interní 

správě a komunikaci používá informační systémy od jiných společností. Od roku 2014 

používá nástroje Microsoft Office Professional. Nejvíce využívaným nástrojem je 

MS Outlook, který slouží k e­mailové komunikaci, jak pro zaměstnance, tak pro primární 

komunikaci se zákazníky. Dalším komunikačním nástrojem je MS Teams, díky němuž je 

možné pořádat videokonference, komunikovat a sdílet dokumenty. 

Hlavním  zdrojem  interních informací je MS SharePoint, který je upravený přímo 

dle preferencí firmy UBK s.r.o. Zaměstnanci UBK s.r.o. jsou využívány i zbylé 

MS Office nástroje: MS Word, MS Excel, MS Note a další.  

Firma UBK s.r.o. během svého vývoje využívá systém Gitlab. Tento systém využívají 

týmy: PHP & JavaScript a iOS & Android tým. Naopak týmy IVY & Java tým, Java tým 

a .NET, Phyton & GO tým využívají k vývoji nástroj Jira od společnosti Atlassian.  

Jednotlivé týmy UBK s.r.o. se snaží přizpůsobit svým zákazníkům, a proto často dochází 

k tomu, že komunikace a sdílení informací probíhá prostřednictvím nástrojů 

preferovaných zákazníkem. Firma UBK s.r.o. proto využívá i tyto platformy: Skype, 

Asana, Google doc, Trello. 

3.4  Shrnutí a zhodnocení – hodnocení matice IFE 

Tato podkapitola se věnovala analýze mikroprostředí firmy UBK s.r.o. Na základě této 

analýzy  byly  identifikovány  faktory,  které  budou  ohodnoceny  pomocí  matice  IFE 

(Internal Forces Evaluation), jejímž cílem je definovat silné a slabé stánky, které mohou 

podobně jako příležitosti a hrozby významně ovlivnit strategický záměr. 
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Konstrukce IFE matice je shodná s konstrukcí matice EFE, s tím rozdílem, že namísto 

příležitostí jsou hodnoceny silné stránky a místo hrozeb jsou hodnoceny stránky slabé. 

(Jakubíková, 2013) 

Ohodnocení jednotlivých faktorů podle jejich vlivu na strategický záměr bude dle Fotra 

a kol. (2020) vypadat následovně: 4 – významná silná stránka, 3 – méně důležitá silná 

stránka, 2 – méně důležitá slabá stránka, 1 – významná slabá stránka 
Tab. 5: Matice IFE firmy UBK s.r.o. 

   Váha  Stupeň vlivu  Hodnota 
Slabé stránky (W) 
Nízká rentabilita  0,11  2  0,22 
Nízká likvidita  0,11  2  0,22 
Vysoká zadluženost  0,17  1  0,17 
Informační systémy  0,13  1  0,13 
Silné stránky (S) 
Organizační struktura  0,07  3  0,21 
Kvalitní marketing  0,13  3  0,39 
Diverzifikace výroby  0,18  4  0,72 
Vlastní vývoj  0,1  4  0,4 
Celkem  1  ­  2,46 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2020 

Do Tab. 5 byly zaneseny nejvýznamnější silné a slabé stránky firmy UBK s.r.o. Celková 

hodnota matice IFE vyšla 2,46, což je dle Fotra a kol. (2020) ukazatel středního vlivu 

interního prostředí na strategický záměr. 

3.5  Zhodnocení analýzy prostředí strategického záměru  

K výslednému hodnocení externích a interních faktorů a celkovému zhodnocení prostředí 

strategického záměru slouží matice IE. Tato matice je rozdělena do devíti kvadrantů, 

pomocí kterých je možné určit jakou strategii by měla firma UBK s.r.o. rozvíjet. (Fotr a 

kol., 2020) 

Celkovou pozici firmy je možné umístit do jedné ze tří oblastí, kterým odpovídá určitá 

strategie. Těmito oblastmi jsou: 

•  Oblast I, II, IV – „Stavěj a zajišťuj růst“ 

•  Oblast III, V, VII – „Udržuj a potvrzuj“ 

•  Oblast VI, VIII, IX – „Sklízej a zbavuj se“ (Fotr a kol., 2020) 
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Výsledná hodnota externího prostředí z matice EFE  je  rovna 2,71 a výsledná hodnota 

interního prostředí z matice IFE je rovna 2,46. 
Obr. 11: Matice IE firmy UBK s.r.o. 

 

Zdroj: Fotr a kol. (2017), zpracováno autorkou, 2020 

Po zanesení výsledných hodnot externí a interní analýzy do matice IE z Obr. 11 je zřejmé, 

že se firma UBK s.r.o. nachází v 5. kvadrantu. Pro  tento kvadrant  je zvolená strategie 

„Udržuj a potvrzuj“. Dle této strategie by měla firma UBK s.r.o. více pronikat 

na existující trh s existujícím produktem a vyvíjet nové výrobky pro stávající zákazníky. 

Tato  strategie  je  v souladu  se  stanovenými  strategickými  cíli,  dle  kterých  chce  firma 

dokončit vývoj produktů se stávajícím počtem zaměstnanců. (Fotr a kol., 2020) 



 

  43 

4  Projektový management firmy UBK s.r.o. 

Tato kapitola je věnována praktickým poznatkům projektového řízení ve firmě UBK s.r.o. 

se zaměření na management lidských zdrojů. V první části kapitoly  jsou  definovány 

požadavky na personální systém ve vztahu k řízení projektů. Součástí kapitoly jsou 

podkapitoly  věnující se  procesu řízení projektů a jeho fázím. Závěr této kapitoly 

pojednává o řízení lidských zdrojů, kde jsou teoreticky uvedeny personální činnosti 

v projektovém řízení a zároveň jsou zde analyzovány personální činnosti firmy 

UBK s.r.o. 

Poznatky  uvedené  v praktické části této kapitoly vychází z rozhovorů s projektovými 

manažery a HR manažerkou ve firmě UBK s.r.o., ze samotného pozorování, které bylo 

součástí povinné předdiplomní praxe a analýzou interních dokumentů firmy UBK s.r.o. 

4.1  Požadavky na personální systém ve vztahu k řízení projektů 

Pro bezproblémový chod firmy a úspěšnou realizaci projektů si firma UBK s.r.o. klade 

požadavky na personální systém ve vztahu k řízení projektů, které vychází 

ze strategických cílů společnosti. Níže uvedené požadavky jsou dále analyzovány 

v následujících podkapitolách. 

•  Udržovat kvalitní a silnou firemní kulturu. 

•  Navýšit počet kvalifikovaných zaměstnanců. 

•  Zachovat stávající složení projektových týmů pro úspěšnou realizaci 

rozpracovaných projektů. 

•  Využívat vhodné technologie pro získávání zaměstnanců. 

•  Zajistit efektivní komunikaci se zákazníky za použití informačních technologií. 

•  Zajistit efektivní používání projektových nástrojů při plánování a realizaci 

projektů. 

•  Rozvíjet projektově­manažerské schopnosti projektových manažerů 

a teamleaderů. 

•  Zabezpečit rozvoj zaměstnanců a klást důraz na jejich neustálé zlepšování. 

•  Definovat motivační program pro zaměstnance na základě pravidelného 

hodnocení. 
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4.2  Typy projektů ve firmě UBK s.r.o. 

Firma UBK s.r.o. rozděluje projekty do dvou skupin. První skupina je definována 

na základě koncového zákazníka projektu. Do této skupiny patří zákaznické projekty, 

které jsou realizovány na základě požadavků a přesné specifikace zákazníka. Příkladem 

těchto projektů jsou individuální webové prezentace, zakázkový vývoj e­shopů 

a informačních systémů. Druhým typem projektů jsou interní  projekty,  které  vznikají 

na základě potřeb firmy. Tyto interní projekty daly vznik nabízeným produktům 

a službám firmy UBK s.r.o. 

Pokud nahlížíme na typy projektů z hlediska časové náročnosti, rozlišuje UBK s.r.o. 

projekty na jednorázové a dlouhodobé. Jednorázovým projektem je takový projekt, který 

je  neopakovatelný,  specifický  a  krátkodobý.  Pro  tento  typ  projektu  je  typická 

implementace poptávaného řešení bez následných aktualizací a supportních služeb. 

Naopak  dlouhodobý  projekt  je  charakteristický  inovacemi  a  aktualizacemi  dodaných 

řešení v průběhu jejich  fungování. Firma UBK s.r.o. se smluvně zavazuje za správu 

a případné úpravy na daném řešení.  

Tyto dvě skupiny projektů ve firmě UBK s.r.o.  se vzájemně prolínají a dávají vznik 

celkem čtyřem druhům projektů, kterými jsou:  zákaznické  jednorázové,  zákaznické 

dlouhodobé, interní jednorázové a interní dlouhodobé. 

4.3  Získávání projektů 

Projekty jsou ve firmě UBK s.r.o. získávány na základě přijímání poptávaných zakázek 

od zákazníků. K tomuto účelu je na webových stránkách firmy UBK s.r.o. k dispozici 

poptávkový formulář, který slouží k definování specifik poptávaného řešení. Na základě 

tohoto formuláře dochází ke spojení s obchodním oddělením, které poptávku zpracuje 

a kontaktuje potencionálního zákazníka. Dalším možným způsobem získávání projektů 

je reakce na inzeráty zadavatelů. Tyto inzeráty jsou uvedeny na příslušných webových 

stránkách. Pokud se jedná o perspektivní projekt, přihlásí se firma UBK s.r.o. 

do výběrového řízení, které probíhá formou aukce.  Pro  konečné rozhodnutí o přijetí 

projektu má kompetence pouze jednatel firmy UBK s.r.o. 

   



 

  45 

4.4  Organizace projektového řízení 

Organizace  firmy  UBK s.r.o. vykazuje nejvyšší schodu s modelem maticového 

projektového řízení. Struktura firmy je rozdělena do šesti jednotlivých týmů 

dle využívaných technologií. Členové jednotlivých týmů vykonávají úkoly v rámci 

několika souběžně probíhajících projektů a zároveň plní úkoly spojené se svou pozicí 

v daném týmu. Podrobný popis organizační struktury je uveden v kapitole 3.3. 

4.5  Řízení komunikace projektu 

Komunikace v projektovém týmu probíhá výhradně pomocí platformy MS Teams. Jedná 

se o komunikační nástroj od společnosti Microsoft. Nabízí možnost vytváření skupin 

a sdílenou komunikaci. Každý z týmu  v UBK s.r.o. má na této platformě vytvořený 

prostor, kde je možné sdílet dokumenty a přidávat příspěvky. Díky MS Teams je možné 

pořádat konferenční hovory, jak se zaměstnanci UBK s.r.o., tak se zákazníky. 

Druhým využívaným nástrojem pro komunikaci je klient elektronické pošty MS Outlook. 

Tento klient slouží výhradně pro oficiální komunikaci s vedením společnosti 

a se zákazníky. Oba nástroje MS Teams a MS Outlook jsou vzájemně propojené 

a umožňují integraci s kalendářem. 

Ve firmě UBK s.r.o. je zavedený pravidelný systém porad. Porady jednotlivých týmů 

probíhají jednou týdně. Tyto porady probíhají převážně v místě pracoviště. Porada 

vedoucích týmů je rovněž organizována jednou týdně a je zprostředkována platformou 

MS Teams formou konferenčního hovoru. Novinkou je projektová a obchodní porada, 

která byla zavedena na podzim 2020. Tato porada probíhá také jednou týdně a slouží 

k předání informací a zhodnocení stavu probíhajících projektů a řízení kvality. Cílem této 

porady je sdělit, jak si firma UBK s.r.o. stojí na trhu a jaké jsou vyhlídky do budoucna. 

Vedení společnosti upřednostňuje při komunikaci v týmech osobní kontakt a vzhledem 

k uzpůsobení kancelářských prostor, které jsou umístěny v jednom velkém prostoru, je 

osobní komunikace během dne velice intenzivní. 

Komunikace se zákazníky má svá specifika, která určuje povaha a národnost zákazníka. 

Vzhledem  k převaze zahraničních zákazníků probíhá většina komunikace v angličtině 

a němčině. Oficiálním komunikačním nástrojem je e­mailový klient MS Outlook. Další 

komunikační nástroje jsou přizpůsobeny preferencím zákazníka. 
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4.6  Softwarová podpora pro řízení projektů 

Firma UBK s.r.o. ke svému řízení  používá softwarové nástroje externích společností. 

Centrálním informačním systémem pro správu projektů a evidenci odpracovaných hodin 

na  konkrétních  projektech  je MS  SharePoint.  Výhodou  této  webové  platformy  je 

integrace s ostatními Microsoft produkty, zejména s e­mailovým klientem MS Outlook. 

Nevýhodou MS SharePoint je vzhledem k rozsáhlosti pomalá rychlost načítání. 

Firma UBK s.r.o. se snaží vyhovět požadavkům svých zákazníků a při řízení daných 

projektů používá ty projektové nástroje, které určí zákazník. Často se stává, že dochází 

k duplicitnímu  evidování  práce  a  sdílení informací. Zaměstnanec je povinen evidovat 

svou  odvedenou  práci  ve  firemním  projektovém  softwaru  i  v softwaru  zákazníka. 

Nejčastěji používanými nástroji zákazníků jsou: 

•  Jira – softwarový nástroj, který slouží k vývoji softwaru a řízení projektů. Nabízí 

flexibilní řešení a uživatelské nástroje pro řízení a sledování pracovníků při plnění 

úkolů. Na rozdíl od MS SharePoint obsahuje workflow management, sledování 

a vyhodnocování kapacit zdrojů, sledování stavu projektu a řešení požadavků 

se zákazníkem. Jeho výhodou je možnost přiřazování úkolů jednotlivým členům 

týmu dle priorit a stanovovat termín dokončení.  

•  Gitlab,  Bitbucket  –  tyto dvě webové služby jsou webovými repozitáři, které 

využívají versovacího nástroje Git. Krom uchovávání zdrojového kódu nabízejí 

možnost sdílení dokumentů a vytváření a přiřazování úkolů členům týmu. Mezi 

jeho další výhody patří oznamování elektronickou poštou a prostor pro přidávání 

komentářů. 

•  Asana  –  je webová a mobilní aplikace, která je určená pro snadné řízení 

projektového  týmu.  V prostředí tohoto nástroje je možné vytvářet projekty, 

přiřazovat úkoly členům týmu, definovat termíny a komunikovat o zadaných 

úkolech přímo ve webové aplikaci. Tato aplikace umožňuje zasílání zpráv 

a sdílení dokumentů a kalendářů. Nedílnou součástí  tohoto  nástroje  jsou 

přehledné reporty projektů a příjemné grafické zpracování. 

•  Trello – tato webová aplikace používá pro správu projektů metodu Kanban, kde 

jsou projekty zobrazeny pomocí tabulí, které obsahují seznamy úkolů. Tyto úkoly 

lze v rámci jednotlivých sloupců posouvat, čímž vznikne zobrazení toku procesu. 

K jednotlivým úkolům je možné přiřadit člena týmu, termín, soubory 

a komentáře. 
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4.7  Projektová dokumentace 

K realizaci projektů je nutné definovat základní dokumenty. Tyto dokumenty jsou 

dostupné všem členům týmu a vedení firmy na platformě MS SharePoint a zároveň 

na platformě používané zákazníkem. Mezi základní projektové dokumenty patří: 

•  popis požadavků  –  jedná se o písemnou specifikaci požadavků vytvářenou 

zákazníkem, 

•  grafické  soubory  –  grafické  návrhy  projektu,  loga  zákazníka,  barevné 

specifikace, obrázky, mediální soubory dodané zákazníkem či externím 

zaměstnancem firmy UBK s.r.o., 

•  odhad – dokument vytvořený UBK s.r.o. na základě zaslané specifikace obsahují 

odhad hodinové náročnosti projektu, 

•  nabídka  –  dokument  vycházející  z odhadu  a  ceníku  firmy  UBK  s.r.o.,  tento 

dokument je zaslán zákazníkovi, 

•  smlouva – vzniká na základě schválené nabídky zákazníkem a nabývá platnosti 

podepsáním obou zainteresovaných stran, 

•  smlouva o ukončení – vzniká po ukončení projektu, jejím obsahem jsou všechny 

nashromážděné informace a dokumenty, které jsou nadále archivovány. 

4.8  Řízení projektových změn 

Firma UBK s.r.o. chápe projektovou změnu jako veškerá odchýlení požadavků 

od původní, zákazníkem zaslané specifikace. Změny na projektu jsou přijímány 

projektovým manažerem. Ten přidělí úkol s realizací změny příslušnému členovi týmu 

pomocí aktuálně používaného projektového nástroje. Zadané změny jsou označeny 

odlišně od běžných úkolů, tak aby bylo po ukončení projektu zřejmé, kolik bude muset 

zákazník zaplatit za požadované změny. 

4.9  Proces řízení projektů a jeho fáze 

Vedení a projektoví manažeři firmy UBK s.r.o. v roce 2018 absolvovali kurzy a získali 

certifikaci PRINCE2 v nejvyšších verzích tedy PRINCE2 Practitioner a PRINCE2 

Agile Practitioner. Na základě získaných zkušeností a znalostí probíhá řízení procesů 

na projektech dle této metodiky.  
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Celkový počet fází procesu řízení projektu závisí na typu projektu. Pokud se jedná 

o dlouhodobý projekt, má proces řízení šest fází, ale pokud se jedná projekt jednorázový, 

je proces řízení projektu zkrácen o poprojektovou – supportní fázi. Celý proces řízení 

projektů a jeho fáze jsou zobrazeny v příloze A. 

Předprojektová fáze 

Cílem předprojektové fáze je zajistit potřebné dokumenty a informace nezbytné 

pro zahájení projektu. V této fázi je nejvíce zainteresované vedení společnosti UBK s.r.o. 

Předprojektová fáze má za úkol zajistit definici požadavků a potřeb zákazníka, které 

vedou  k vytvoření  přesné specifikaci projektu. Projektový manažer na základě těchto 

požadavků vypracuje odhad a nabídku, která je předána zákazníkovi. 

V rámci předprojektové fáze se na základě požadavků zákazníka připravuje finanční plán 

projektu,  hodnotí  se  proveditelnost  a sestavuje se předběžný časový harmonogram. 

Po odsouhlasení nabídky je připravena smlouva o dílo, která je následně podepsána 

jednatelem společnosti a zákazníkem. 

Zahájení 

Po podepsání smlouvy o dílo je uspořádán kick­off meeting, který oznamuje úspěšné 

zahájení projektu všem zainteresovaným osobám. Při tomto meetingu je sdělena definice 

projektu a cíl projektu. Dále jsou definovány požadavky na zdroje a je stanoven 

předběžný rozpočet. Součástí této fáze je identifikace rizik a jejich možná opatření. 

Zahájení projektu je signálem pro založení projektu na interním projektovém nástroji 

MS SharePoint a vložení potřebných dokumentů. 

Plánování 

Fáze plánování plynule navazuje na fázi zahájení. Během této fáze je sestaven projektový 

tým, který je kompetentní a technicky vybavený pro realizaci projektu. Tomuto týmu se 

sdělí plán rozsahu projektu a podrobný harmonogram. Ve fázi plánování se jasně definuje 

forma komunikace a výběr projektového nástroje. Dle vytíženosti členů týmu a preferencí 

zákazníka se stanoví termín pravidelných porad, kde dochází ke kontrole kvality a stavu 

projektu. 

Realizace 

Realizace projektu je přímo ovlivněna kvalitou zpracování předchozích třech fází. Během 

realizace  dochází  k samotným výkonům úkolů vedoucích k naplnění cíle projektu 
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dle stanoveného rozpisu prací. Součástí vykonávání úkolů je evidence hotových úkolů 

v projektovém nástroji zákazníka a  interním projektovém nástroji. V průběhu realizace 

soustavně probíhá komunikace se zákazníkem, členy týmu a řízení změn dle předem 

nastavených pravidel. Realizace projektů ve firmě UBK s.r.o. je na základě zkušeností 

rozdělena na tři supprocesy, které mají charakteristické vlastnosti dle povahy projektu. 

V příloze A jsou zobrazeny tyto supprocesy: Vývoj individuálního řešení, Implementace 

standartního řešení a Vývoj nového produkty. Realizace projektů končí procesem Předání 

projektu, který zahrnuje i testování zákazníkem. Po otestování je možné přejít 

k formálnímu ukončení projektu. 

Ukončení 

Do fáze ukončení se projekt dostává po řádném otestování předaného projektu. V této 

fázi  dochází  k formálnímu schválení a převzetí produktu či služby spolu se smlouvou 

o ukončení. Projektový manažer daného týmu provede hodnocení týmu, vyhodnotí 

průběh a výsledek projektu. 

Poprojektová – supportní fáze 

Firma UBK s.r.o. si vzhledem k povaze své činnosti definuje poprojektovou fázi. Tato 

fáze je vyhrazena pro supportní služby. Tyto služby jsou nabízeny zákazníkům, kteří 

vyžadují pomoc při užívání zakoupených produktů a služeb, které byly předmětem 

realizovaného projektu. Pro tyto supportní služby jsou vyhrazeni členové týmu, kteří daný 

projekt realizovali a mají o produktu či službě dostatek informací. 

4.10 Řízení lidských zdrojů v projektovém managementu 

Firma  UBK  s.r.o.  je  malou  softwarovou  firmou,  která  v současné době zaměstnává 

35 zaměstnanců. Mezi zaměstnanci panuje přátelská a uvolněná atmosféra. Všichni 

zaměstnanci mezi sebou preferují tykání bez rozdílu pracovního zařazení  ve  firemní 

organizaci.  Neformální a přátelské poměry panují i mezi vedením společnosti, kde je 

ovšem ustálené vykání, čímž je vyjadřována vzájemná úcta a respekt. Projektoví 

manažeři a teamleadeři si rovněž uvědomují důležitost členů svého týmu a dle toho s nimi 

jednají. Zaměstnanci  v jednotlivých  týmech  mají  plnou  podporu  svých  teamleaderů 

a mají možnost projevit své názory a připomínky k fungování  firmy.  Mezi  vedením 

společnosti a zaměstnanci převládá konzultativní styl vedení, naopak mezi teamleadery 

a členy jednotlivých týmu dominuje styl participativní. 
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Dle vlastního pozorování panuje ve firmě poměrně silná firemní kultura, která klade 

důraz na kvalitu, týmovou práci, efektivnost a vzájemnou kooperaci mezi zaměstnanci 

a jednotlivými týmy. Firma UBK s.r.o. si dává záležet na přátelských  mezilidských 

vztazích a příjemné pracovní atmosféře. 

4.10.1  Plánování lidských zdrojů v projektu 

Hlavní náplní procesu plánování lidských zdrojů je sestavení projektového týmu. Složení 

projektového týmu by mělo vycházet z projektového plánu, kde je definován rozsah prací, 

rozložení úkolů v čase a místa realizace projektu. Při sestavování projektového týmu je 

nutné identifikovat dovednosti, znalosti, zkušenosti a typy chování jednotlivých členů 

týmu. V souvislosti  s plánováním lidských zdrojů je provedena analýza práce a úkolů 

v projektu, která se soustřeďuje na postižení úkolů, které bude projektový tým zajišťovat 

při realizaci projektu. Tato analýza je rozdělena na dvě složky: popis úkolů a specifikace 

nároků. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

Plánování lidských zdrojů v UBK s.r.o. 

Plánování lidských zdrojů ve firmě UBK s.r.o. využívá odborné odhady a analýzy 

rozpočtu firmy. Plán lidských zdrojů vychází z obchodních plánů firmy, které jsou 

vytvářeny na konci každého roku s platností na rok následující. Během roku ovšem 

dochází  k aktualizacím  personálního  plánu  z důvodu zvýšení nebo snížení počtu 

obchodních zakázek a personální plánování probíhá operativně. 

Personální  plán  firmy  UBK s.r.o. tvoří HR manažerka, která při jeho  tvorbě úzce 

spolupracuje  s teamleadery jednotlivých týmů a projektovými manažery. Obsahem 

personálního plánu je počet zaměstnanců, jejich organizační začlenění a pracovní pozice. 

Podnět k náboru nových členů týmu dává teamleader nebo projektový manažer, který, 

identifikuje potřebu náboru zaměstnance na určitou pracovní pozici. Teamleader 

a projektový manažer rovněž definují požadavky a nároky na uchazeče. 

4.10.2  Získávání členů projektového týmu 

Získávání členů projektového týmu je proces shromažďování uchazečů vhodných 

pro výběr do projektového týmu. Východiskem pro získání členů projektového týmu je 

plán projektu, kde je specifikována potřeba kompetentních uchazečů projektovým 

manažerem v kooperaci  s personalistou.  Významným  úkolem  procesu  získávání 

pracovníků je shromáždění dokumentů uchazečů. Jedná se zejména o životopis, 
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motivační dopis, doklady o vzdělání či certifikáty dokazující kvalifikaci a případně 

reference a ukázky práce uchazeče. Tato činnost také posuzuje, zda bude vhodné využít 

interních lidských zdrojů organizace, či využít kandidáty z externích zdrojů. (Kocianová, 

2010) 

Získávání členů projektového týmu v UBK s.r.o. 

Získávání nových zaměstnanců pro rozšíření projektového týmu inicializuje projektový 

manažer nebo teamleader po dohodě s vedením společnosti. Projektový manažer 

nebo teamleader specifikuje požadavky na zaměstnance. Činnost získávání zaměstnanců 

neovlivňuje ani tak získání nového projektu, jako potřeba rozšířit stávající počet 

kvalifikovaných zaměstnanců ve firmě a zajistit tak dostatečnou personální vybavenost. 

V současné době se firma UBK s.r.o. nachází ve stavu kontinuálního získávání 

zaměstnanců. V Plzeňském kraji, kde firma působí, je vysoká koncentrace softwarových 

firmem, které si navzájem personálně konkurují.  Z tohoto důvodu se  firma snaží 

navazovat kontakty se studenty středních odborných škol. Uchazeč může být pro danou 

pozici získán externím nebo interním náborem. 

•  Externí získávání zaměstnanců 

Externí získávání zaměstnanců probíhá na základě zveřejnění  nabídek  volných 

pracovních  míst  na  webových  stránkách  a  sociálních  sítích  firmy  UBK  s.r.o.  Firma 

UBK s.r.o. rovněž prezentuje nabídky práce na webových portálech zprostředkovávající 

nabídky práce. V současné chvíli je získávání kvalifikovaných zaměstnanců přes webové 

portály  velice  problematické,  vzhledem  k nízké odezvě a neaktuálnosti zveřejněných 

nabídek práce. Vzhledem ke kultuře firmy, se UBK s.r.o. snaží zapojovat do procesu 

získávání zaměstnanců stávající zaměstnance firmy, kteří jsou motivováni  finanční 

odměnou. Osobní doporučení stávajících zaměstnanců patří mezi velmi efektivní způsob 

získávání lidských zdrojů. Díky němu  získává firma kvalitní kandidáty, kteří posilují 

zavedenou kulturu firmy a sociální úroveň kolektivu. 

Personální oddělení firmy UBK s.r.o. využívá k získávání zaměstnanců vlastní personální 

systém  easyRECRUIT, který automaticky eviduje dokumenty od uchazečů ze všech 

zdrojů. Dále je easyRECRUIT  je využíván k automatickému zveřejňování inzerátů 

na webových stránkách firmy a sociálních sítích. 
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•  Interní získávání zaměstnanců 

O získávání členů projektového týmu z interních zdrojů firmy rozhodují projektoví 

manažeři spolu s teamleadery. Tito manažeři sdílejí údaje o vytíženosti, kompetencích 

a kvalifikaci svých zaměstnanců na pravidelných  týdenních  poradách.  Údaje 

o vytíženosti jednotlivých zaměstnanců si každý z manažerů eviduje ve svém systému, 

který ovšem není veřejně přístupný. O místo v projektovém týmu se může ucházet 

kdokoliv z interních zaměstnanců. Finální rozhodnutí prování projekt manažer po dohodě 

s teamleaderem na základě zhodnocení potřebných kompetencí, znalostí,  dovedností 

a kvalifikaci. 

4.10.3  Výběr člena projektového týmu 

Tuto činnost zaštiťuje projektový manažer, který provádí finální rozhodnutí na základě 

porady s personálními manažery. Úkolem projektového manažera je vybrat členy týmu 

s vhodnou kvalifikací, zkušenostmi a kompetencemi. Pro výběr členů týmu se nejvíce 

využívá  metoda  rozhovoru  a  s ním spojené pozorování chování kandidáta. Další 

výběrovou metodou může být hodnocení referencí a posouzení kvality vypracovaného 

úkolu. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

Výběr člena projektového týmu v UBK s.r.o. 

Proces výběru člena projektového týmu z externích zdrojů probíhá  ve  dvou  kolech. 

V prvním kole je projektovým manažerem posouzena odborná způsobilost a vzdělanost 

uchazeče dle zaslaných dokumentů. Na základně zaslaných dokumentů jsou vybráni 

uchazeči k osobnímu pohovoru. Pohovor je veden jednatelem společnosti spolu 

s projektovým manažerem. Během pohovoru je uchazeč vyzván k představení své osoby 

a popřípadě k předvedení své práce. Při osobním pohovoru je rovněž prodiskutována výše 

mzdy,  pracovní  podmínky  a  obecné  informace  o  fungování  firmy.  Finální  rozhodnutí 

o výběru daného kandidáta provádí jednatel společnosti ve shodě s projektovým 

manažerem. Jestliže se kandidát rozhodne přijmout pracovní nabídku firmy na konkrétní 

pozici, přebírá odpovědnost HR oddělení, které zajišťuje podepsání pracovní smlouvy. 

Výběr členů projektového týmu z interních zdrojů firmy je založen pouze na osobním 

rozhovoru uchazeče s projektovým manažerem. Cílem osobního rozhovoru je získat 

relevantní informace o odborných znalostech a kompetencích uchazeče pro danou pozici. 

Během rozhovoru uchazeč představí svou dosavadní práci a své znalosti v daném oboru 
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či technologii. Na rozhodnutí o přijetí uchazeče se podílí projektový manažer spolu 

s teamleaderem, který zhodnotí pracovní vytíženost zaměstnance. 

4.10.4  Orientace a rozmisťování 

Orientace je speciální činnost zaměřená na získání základních informací, které musí člen 

týmu nabýt, aby mohl působit v projektu. Cílem této činnosti je seznámit zaměstnance 

s organizací  a  projektem,  poskytnout  informace  o  postupech  a  úkolech  a  poskytnout 

příznivé prostředí pro realizaci zadaných úkolů. Úkolem projektového manažera je také 

připravit ostatní členy na příchod nového člena týmu, provádět pravidelné hodnotící 

rozhovory a vyhodnotit dosažené cíle v činnosti orientace. (Skalický, Jermář & Svoboda, 

2010) 

Orientace a rozmisťování v UBK s.r.o. 

Základní informace o firmě a jejím fungování se zaměstnanci dozvídají během 

nástupního dne. Tento den organizuje HR manažerka spolu s administrativním oddělením 

a IT týmem. Nově nastupující zaměstnanci  se  seznamují  se  základními  informacemi 

o firmě, organizační strukturou a kulturou firmy. Dále jsou noví uchazeči seznámeni 

s interními pravidly a místem výkonu práce. Během nástupního dne je zaměstnanci 

předáno hardwarové vybavení a jsou mu přiděleny  přístupové údaje do interního 

informačního systému a e­mailového klienta. Součástí přidělování přístupových údajů je 

seznámení s interním informačním systémem MS SharePoint a zaškolení na BOZP. 

Po úvodním zaškolení jsou noví zaměstnanci předáni do  rukou  teamleadera, který má 

za úkol představit ostatní členy týmu a ukázat pracovní místo. Kompetencí teamleadera 

je rovněž představit novému zaměstnanci konkrétní pracovní úkoly a náplň práce. Pokud 

je nový nebo stávající zaměstnanec zařazen do projektového týmu, jsou mu jeho 

projektové úkoly a náplň práce sděleny projektovým manažerem. Ten taktéž zodpovídá 

za představení, popis projektu a za seznámení s projektovým týmem. 

4.10.5  Výcvik a rozvoj 

Účelem výcviku a rozvoje zaměstnanců je systematicky utvářet, rozšiřovat a prohlubovat 

znalosti, dovednosti a schopnosti zaměstnanců k vykonání zadaných úkolů a dosažení 

požadovaného výkonu. Výcvik v širším pojetí poskytuje informace potřebné pro rozvoj 

znalostí pro dlouhodobé využití. Naopak rozvoj se věnuje utváření životních 

a profesionálních zkušeností zaměstnanců a bývá zaměřen na sociální dovednosti, 
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empatii  a  komunikaci.  Dle  prostředí, kde se výcvik provádí, rozlišujeme dva typy 

výcviků. Výcvik při práci on­the­job, jehož výhodou je flexibilita a relevantnost. Tento 

typ výcviku je prováděn při práci zaměstnance formou učením se od spolupracovníků 

a napodobováním  vhodných  postupů. Nevýhodou výcviku on­the­job  je  nahodilost 

a časté narušování z důvodu nadměrných požadavků, které musí zaměstnanci plnit. 

Druhým typem je výcvik mimo práci off­the­job, do něhož patří školení, kurzy, semináře 

a výuka ve školách. Tento typ výcviku se prování zejména v přípravných fázích projektu. 

(Skalický, Jermář & Svoboda, 2010; Šikýř, 2016) 

Výcvik a rozvoj v UBK s.r.o. 

Prvotní výcvik ve firmě UBK s.r.o. je realizován převážně typem výcviku on­the­job. 

Za výcvik  nového zaměstnance zodpovídají teamleadeři nebo popřípadě zkušenější 

zaměstnanci, kteří jsou touto činností pověření teamleaderem.  

K výcviku a rozvoji nedochází nejen při nástupu do zaměstnání nebo v počátku projektu, 

ale i během běžného fungování zaměstnance ve firmě. Vzhledem k povaze firmy, která 

se neustále snaží přizpůsobovat novým technologiím, je výcvik součástí každodenní 

práce.  V závislosti na technologii probíhá výcvik různými způsoby. Nejčastějším 

způsobem výcviku je samostudium dané technologie v pracovní době či ve volném čase 

zaměstnance typem off­the­job. Tento typ výcviku probíhá prostřednictvím internetových 

školení a kurzů, které si zaměstnanec vybere dle vlastního uvážení.  

Firma UBK s.r.o. se svou činností zaměřuje na zahraniční trh, a proto poskytuje svým 

zaměstnancům jazykové vzdělávání. Nabízí svým zaměstnancům základní a pokročilé 

kurz anglického a německého jazyka.  Všechny tyto kurzy jsou benefitem 

pro zaměstnance a jsou  realizovány  v rámci pracovní doby. Jazykové vzdělávání je 

pro zaměstnance zcela dobrovolné. 

4.10.6  Hodnocení výkonnosti 

Hodnocení výkonnosti je nezbytnou činností pro poskytnutí zpětné vazby. Cílem této 

činnosti je vyhodnotit výkonnost jednotlivých členů týmu a na základě tohoto hodnocení 

posoudit  výkonnost  celého  týmu.  Pracovním  výkonem  je  chápán  výsledek  práce 

a chování vyjádřený množstvím a kvalitou provedené práce, včasností a přístupem k práci 

apod. Pravidelné a strukturované hodnocení výkonnosti vede k lepší predikci realizace 

úkolů a poskytuje přesnější data pro manažerské rozhodování ohledně odměňování, 
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alokace  a využití potenciálu členů týmu na dalších projektových úkolech.  (Skalický, 

Jermář & Svoboda, 2010; Šikýř, 2016) 

Hodnocení výkonnosti v UBK s.r.o. 

Hodnocení výkonnosti zaměstnanců nemá firma UBK s.r.o. nijak standardizované. 

Teamleadeři a projektoví manažeři přistupují k hodnocení výkonnosti odlišně. Nejčastěji 

využívaným hodnocením je průběžné hodnocení výkonnosti, které probíhá bezprostředně 

po pracovním výkonu zaměstnance. O tomto hodnocení nejsou evidovány žádné veřejné 

záznamy. Často užívaným hodnocením je příležitostné hodnocení, které je naplánované 

po dokončení projektu. Toto hodnocení rovněž není nikde zaznamenáno. Cílem tohoto 

hodnocení je porovnat předpokládaný počet odpracovaných hodin na daném projektu 

se skutečným počtem odpracovaných hodin. Hodnocení výkonnosti zaměstnance 

na daném projektu je předloženo vedení společnosti projektovým manažerem spolu 

s poznámkami o průběhu projektu. 

Systematické hodnocení je dle firemního řádu UBK s.r.o. realizováno dvakrát ročně. 

Hodnocení  je  vypracováno  teamleaderem na základě objektivního zhodnocení 

zaměstnance. Toto hodnocení je založeno na bodovém hodnocení jednotlivce, kdy 1 bod 

znamená nejméně výkonný a 10 bodů nejvíce výkonný. K bodovému  hodnocení  je 

doplněna poznámka s odůvodněním přidělených bodů.  Následně  je  odesláno  vedení 

společnosti, které na základě bodového hodnocení určí výši finanční odměny. 

V posledních třech letech nedostála firma svému slibu a realizovala hodnocení pouze 

jednou, vždy na konci kalendářního roku. 

4.10.7  Motivování a odměňování 

Motivace zaměstnanců je jednou z klíčových činností ovlivňující výkonost zaměstnance. 

Pracovní výkonnost zaměstnance se posuzuje na základě kvality plnění úkolů na projektu, 

ochoty a přístupu k práci, chování na pracovišti, mezilidských vztahů v týmu, absence 

a další. Motivace zaměstnanců je ovlivněna interními i externími faktory, které je třeba 

identifikovat,  aby  bylo možné efektivně řídit lidské zdroje, zamezilo se fluktuaci 

zaměstnanců a bylo dosaženo definovaných cílů projektu a strategických cílů společnosti. 

Pro účely prevence ztráty zaměstnance je nutné zvolit vhodné motivační nástroje. Účelem 

odměňování je spravedlivě ocenit skutečný výkon zaměstnance a efektivně motivovat 

zaměstnance k vykonání úkolů a dosažení požadovaného výkonu. Odměňování probíhá 
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ve formě poskytování finančních prostředků a dalších benefitů.  (Skalický,  Jermář & 

Svoboda, 2010; Šikýř, 2016) 

Motivování a odměňování v UBK s.r.o. 

Vedle běžných finančních a nefinančních benefitu přivádí, udržuje a motivuje 

zaměstnance firmy UBK s.r.o. dobrý pracovní kolektiv, práce na různorodých projektech 

a  kvalitní  firemní  kultura. Vedení společnosti se snaží držet krok z aktuálními  trendy 

odměňování a nabízí zaměstnanců benefity  ve formě flexibilní pracovní doby, 

homeoffice, služebního vozu, dotovaného stravování, zdravotního cvičení a dalších. 

Firma  UBK  s.r.o.  motivuje  zaměstnance i tím, že podporuje možnost se odborně 

vzdělávat a zdokonalovat, nabízí možnost kariérního růstu a poskytuje příjemné pracovní 

klima. Nedílnou součástí motivace a hodnocení pracovní výkonosti je odměňování. 

Ve firmě UBK s.r.o. mají všichni zaměstnanci sjednanou fixní měsíční mzdu 

dle zkušeností a znalostí zaměstnance. Součástí odměňování je rovněž finanční odměna 

v souvislosti s hodnocením výkonosti. 

4.10.8  Informace v řízení lidských zdrojů 

K zajištění plnění povinnosti vyplývající z právních  předpisů a personální práce 

ve společnosti je nutné shromažďovat personální údaje o jednotlivých zaměstnancích, 

pracovních místech a personálních činnostech. Tyto informace jsou zpracovávány 

v písemné i elektronické podobě v informačním systému managementu lidských zdrojů. 

Výhodu užívání personálního informačního sytému je zvýšení efektivnosti správy 

personálních procesů, zlepšení komunikace, koordinace a kooperace mezi 

managementem lidských zdrojů a projektovými manažery, kteří je zdrojem poznatků 

pro personální systém. Naopak nevýhodou využívání personálních informačních systémů 

je neochota a neschopnost uživatelů aktivně využívat tento systém a rozvíjet jeho 

potenciál. (Šikýř, 2016) 

Informace v řízení lidských zdrojů v UBK s.r.o. 

Informace týkající se řízení personálních procesů ve firmě UBK s.r.o. jsou evidovány 

na platformě MS SharePoint. Tato platforma je místem, kde si zaměstnanci evidují 

odpracované hodiny, žádají o propustky a zadávají období  dovolené. Na platformě 

MS SharePoint jsou rovněž pravidelně zveřejňované průzkumy zaměstnanecké 

spokojenosti. HR oddělení firmy používá vlastní systém pro evidenci uchazečů 

easyRECRUIT a systém Pohoda pro vedení mzdového účetnictví. 
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4.11 Shrnutí analýzy projektového managementu v UBK s.r.o. 

Firma UBK s.r.o. se vyznačuje velmi kvalitní a silnou firemní kulturou, která bezpochyby 

souvisí  s maticovým modelem projektového řízení a participativním stylem vedení 

v projektových  týmech.  Vedení firmy se rovněž snaží zabezpečit neustálý rozvoj 

zaměstnanců díky volnosti výběru školení a neomezeným financováním v oblasti 

vzdělávání. Firma UBK s.r.o. se rozhodla zainvestovat do školení PRINCE2 

pro projektové manažery a teamleadery, čímž  zajistila  rozvoj  schopností  a  znalostí 

v oblasti projektového řízení.  

Oblasti managementu lidských zdrojů, ve kterých má firma UBK s.r.o. jisté nedostatky, 

jsou získávání a výběr kvalifikovaných zaměstnanců. Pro získávání zaměstnanců využívá 

placené servery pro zveřejňování pracovních nabídek, sociální sítě a navázala spolupráce 

s odbornými středními školami.  Veškeré pracovní nabídky jsou evidovány v interním 

systému  easyRECRUIT.  Velkým  nedostatkem  v této  oblasti  je  absence  spolupráce 

s vysokými  školami, čímž se  snižuje povědomí o firmě mezi potencionálními 

a perspektivními zaměstnanci. 

Při výběru zaměstnanců do projektových týmů z externích či interních zdrojů využívá 

firma UBK s.r.o. analýzu dokumentů uchazeče a strukturovaného rozhovoru. Touto 

metodou však nejsou ověřeny skutečné dovednosti zaměstnance a dochází  k  výběru 

nekvalifikovaných zaměstnanců. 

Slabou stránkou managementu lidských zdrojů při práci na projektech je neefektivní 

komunikace se zákazníky. Firma UBK s.r.o. při řízení projektů využívá řadu 

projektových a komunikačních nástrojů, které však nesplňují požadavky všech 

zaměstnanců a postrádají důležité funkcionality. 

Se zachováním stávajícího složení projektových týmů souvisí motivační program 

pro zaměstnance. Kvalitní motivační program by se měl zakládat na pravidelném 

hodnocení výkonnosti, ke kterému ovšem ve skutečnosti nedochází. Firma UBK s.r.o. 

rovněž nemá standardizované hodnocení zaměstnanců ani výstupů realizovaných 

projektů. 
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5  Empirické šetření 

V této části práce je za pomoci empirického šetření zhodnocen současný stav 

projektového řízení a personálních procesů při řízení projektů ve firmě UBK s.r.o. 

V první části této kapitoly je popsána koncepce dotazníkového šetření, na kterou navazuje 

představení výsledků a zhodnocení provedeného dotazníkového šetření. Druhá část 

kapitoly se věnuje výstupům strukturovaných rozhovorů s projektovými manažery. 

5.1  Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření se skládalo ze tří částí, kterými byly definování koncepce, realizace 

a vyhodnocení. 

5.1.1  Koncepce dotazníkového šetření 

V první fázi dotazníkového šetření je nutné si nejprve definovat důvod realizace šetření 

a jeho cíle. Důvodem realizace dotazníkového  šetření ve firmě UBK s.r.o. je 

nespokojenost projektových manažerů s efektivností práce a komunikací v projektových 

týmech. Dále se dotazníkové šetření zaměřuje na spokojenost, pracovní náplň, hodnocení 

a motivování členů projektových týmů. Informace získané šetřením napomohou určit jaké 

kroky povedou ke zvýšení efektivnosti zaměstnanců při realizacích projektů a k nalezení 

nedostatků v projektovém řízení. 

Hlavní cíl empirického šetření 

Analyzovat současný stav projektového řízení a řízení personálních procesů ve firmě 

UBK s.r.o. 

Vedlejší cíle empirického šetření 

•  Jak jsou zaměstnanci spokojeni s pracovní náplní? 

•  Jaké projektové a komunikační nástroje jsou nejvíce využívány  a  jak 

zaměstnancům vyhovují? 

•  Do jaké míry jsou zaměstnanci spokojeni s přímým nadřízeným? 

•  Jaké jsou nejčastější problémy při práci na projektech? 

•  Jak zaměstnanci vnímají firmu UBK s.r.o.? 

•  Jak vnímají systém odměňování a hodnocení? 

•  Co motivuje zaměstnance při práci na projektech? 



 

  59 

5.1.2  Realizace dotazníkového šetření 

Pro účely dotazníkového šetření byly sbírány informace kvantitativního charakteru. 

Zdroje dat – respondenti 

Respondenty byli zaměstnanci firmy UBK s.r.o. K získání co nejvyšší vypovídací 

hodnotě byli osloveni pouze členové projektových týmů, nikoliv projektoví manažeři. 

Účast v dotazníkovém šetření byla zcela dobrovolná a dotazník byl anonymní. 

Technika sběru dat 

Sběr dat probíhal v podobě elektronického dotazování formou dotazníku, který se skládal 

ze  39 otázek. Dotazník byl vytvořen na platformě Survio a byl distribuován autorkou 

práce  pomocí  firemního  e­mailového účtu. Před oficiálním rozesláním dotazníků 

zaměstnancům byla provedena pilotáž na skupině projektových manažerů 

za účelem ověření srozumitelnosti zadaných otázek. Zaměstnanci firmy UBK s.r.o. 

zasílali své odpovědi v období 4. 1. 2021 do 20. 1. 2021.  

Analýza dat 

Získaná data prostřednictvím elektronického dotazníku byla autorkou práce zpracována 

v programu MS Excel, kam byla data exportována a následně procentuálně a absolutně 

zhodnocena. Vzhledem k povaze distribuce byly náklady na realizaci dotazování nulové. 

5.1.3  Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník byl distribuován mezi zaměstnance – členy projektových týmů firmy UBK s.r.o. 

v podobě elektronického formuláře. Vyplněné formuláře vrátili všichni dotazovaní 

(29 respondentů). Z dotazníkové šetření byli vyřazeni projektoví manažeři,  teamleadeři 

a vedení společnosti. 

Zaměstnanci 

Na Obr. 12 je uveden graf, který zobrazuje věkové rozložení ve firmě UBK. s.r.o., kde 

nejpočetnější věkovou skupinu tvoří zaměstnanci ve věku 21  až 25  let.  Tento  údaj 

koresponduje se strategií firmy, která upřednostňuje zaměstnávání čerstvých absolventů 

středních škol a prvozaměstnanců. 
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Obr. 12: Věk zaměstnanců 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Nejvíce respondentů pracuje ve společnosti méně než rok a tvoří 27 % z celkového počtu 

dotazovaných.  Celkem 21 % respondentů je ve firmě zaměstnáno jeden až dva roky 

a jedná se převážně o zaměstnance ve věku 21 až 26 let. Stejný počet zaměstnanců pracuje 

v UBK s.r.o. déle než 5 let. 
Obr. 13: Délka pracovního poměru 

 
Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Následující obrázek (Obr. 14) zachycuje rozdělení respondentů dle jednotlivých týmů. 

K podrobnější specifikaci týmů bylo přistoupeno z důvodu přesnějšího určení problému. 

Na základě rozdělení do týmů je možné určit, zda se problém týká pouze konkrétních 

týmů, nebo jde o celofiremní problém. 

Nejpočetnějšími týmy jsou IVY & Java tým a samotný Java tým. Tyto týmy čítají šest 

členů. Naopak nejméně početnými týmy jsou IT tým a iOS & Android tým, které mají 

pouze dva členy. Každý z týmů má ještě svého teamleadera a některé týmy projektového 

manažera. 
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Obr. 14: Týmové rozdělení 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Práce zaměstnance 

První modul dotazníkového šetření se soustředil na aspekty práce zaměstnance. U první 

otázky, kde měli zaměstnanci odpovědět, na kolika projektech najednou v průměru 

pracují, 13 zaměstnanců uvedlo, že pracuje na dvou projektech. Největší zastoupení v této 

konkrétní odpovědi měli členové Java týmu. Práci na jednom konkrétním projektu má 

20,7 % dotazovaných a 17,2 % respondentů najednou pracuje na třech projektech. 

Dotazníkového šetření se dle zaslaných odpovědí zúčastnili i 3 respondenti, kteří nemají 

práci na konkrétním projektu. Jedná se zejména o členy týmu Office, 

support & marketing.  Jeden  z dotazovaných odpověděl na tuto otázku, že pracuje 

najednou na 7 – 8 projektech, ale nejedná se o aktivní práci na všech projektech. 
Obr. 15: Na kolika projektech najednou průměrně pracujete? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

V souvislosti  s předchozí otázkou se další otázka tohoto modulu zabývala tím, zda je 

množství práce, kterou zaměstnance v pracovní době vykonává, optimální. Celkem 20 

zaměstnanců, tedy 69 % dotazovaných si myslí, že je množství práce optimální. Jedná se 

zejména o ty zaměstnance, kteří v předchozí otázce uvedli, že pracují na dvou a třech 

projektech najednou. Pro odpověď, kdy se nárazově střídají období, kdy má zaměstnanec 

příliš mnoho práce a nestíhá, s obdobím, kdy nemá přidělenou žádnou práci, se rozhodlo 
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8 zaměstnanců. Většinu těchto zaměstnanců tvořili členové IVY & Java týmu. Pouze 

jeden zaměstnanec uvedl, že má práce příliš mnoho a nestíhá plnit své povinnosti. 

Následující obrázek (Obr. 16) zobrazuje grafické znázornění odpovědí na otázku, která 

se zajímala o to, zda zaměstnanci považují svou práci za zajímavou,  a  zdali  je  baví. 

Většina zaměstnanců je spokojena s povahou práce a baví je. Celkem 45 % respondentů 

považuje svou práci za zajímavou, ale jsou i období, kdy je práce baví méně. Jedná se 

zejména  o členy IVY & Java týmu. Pouze jeden dotazovaný považuje svou práci 

za nezajímavou a nebaví ho. 
Obr. 16: Přijde Vám práce zajímavá? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Poslední otázka tohoto modulu měla za cíl zjistit, zda jsou zaměstnanci seznámeni 

s přesným popisem práce a kompetencemi jejich pracovní pozice. Pouze 6 dotazovaných 

nezná přesný popis a kompetence pracovní pozice  a spoléhá na svého nadřízeného. 

Zbytek respondentů je seznámen s pracovní náplní a zná své kompetence a jen 

3 zaměstnanci si u některých úkolů nejsou jistí, zda jsou součástí jejich pracovní pozice. 

Projektové a komunikační nástroje 

V druhém  modulu  dotazníkového šetření zodpovídali respondenti otázky související 

s využívanými projektovými a komunikačními nástroji. Cílem těchto otázek bylo zjistit, 

jak efektivní jsou používané nástroje při řízení projektů a prostřednictvím jakých 

platforem probíhá komunikace, jak mezi zaměstnanci, tak se zákazníky. 

První otázka tohoto modulu se týkala efektivity používaných projektových nástrojů. 

Respondenti měli za úkol ohodnotit jednotlivé projektové nástroje za pomoci bodové 

stupnice, kde hodnota 1 znamenala, že se jedná o nejméně efektivní nástroj a naopak 

hodnota 5 označovala ten projektový nástroj, který je nejvíce efektivní. 

Nejvíce používaným nástrojem je dle dotazníkového šetření MS SharePoint. Tento 

nástroj používá 93  % respondentů. I přesto, že je MS SharePoint nejpoužívanějším 

nástrojem, jde dle hodnocení respondentů tím nejméně efektivním. Vážený průměr dosáhl 
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hodnoty  2,6  z 5. Naopak za nejvíce efektivní nástroj je dle respondentů  považován 

projektový nástroj JIRA. Tento nástroj používá výhradně IVY & Java tým společně s Java 

týmem. Vážený průměr hodnot se vyšplhal na hodnotu 4,67 z 5.  Druhým  nejvíce 

využívaným nástrojem na řízení projektů je Gitlab. Systém Gitlab využívá celkem 

22 respondentů a je hodnocen 4,36 bodů z 5. Podobné hodnocení má i nástroj Bitbucket 

(4,25 z 5), který je ovšem využíván pouze osmi respondenty.  

Zaměstnanci firmy UBK s.r.o. využívají další dva projektové nástroje. Jedním z nich je 

systém  Asana, který ovšem používá pouze jeden zaměstnanec pro komunikaci 

s konkrétním zákazníkem. Druhý z nástrojů je Trello, který používají čtyři zaměstnanci 

a v hodnocení dosáhl hodnoty 3,75 z 5. V současné době používá 15 zaměstnanců další 

rozličné projektové nástroje, které jsou používány individuálně a na základě 

zákaznických  požadavků. Souhrnné výsledky hodnocení efektivnosti projektových 

nástrojů jsou uvedeny v Tab. 6. 
Tab.  6: Ohodnoťte efektivitu projektových nástrojů, které při své práci používáte. (1 – nejméně 

efektivní, 5 – nejvíce efektivní) 

   1 bod  2 body  3 body  4 body  5 bodů  Vážený průměr 
MS SharePoint  8  6  6  2  5  2,63 
JIRA  0  0  0  3  6  4,67 
Asana  0  0  1  0  0  3,00 
Gitlab  0  0  3  8  11  4,36 
Bitbucket  0  0  2  2  4  4,25 
Trello  0  0  2  1  1  3,75 
jiný  1  0  2  4  6  4,08 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Předmětem dotazníkového šetření bylo nejen zjistit, jak jsou jednotlivé projektové 

nástroje efektivní, ale především, jaké mají funkcionality  a  jak  jsou  tyto  funkcionality 

užitečné. Respondenti měli za úkol ohodnotit funkcionality jednotlivých projektových 

nástrojů obdobně jak tomu učinili v celkovém hodnocení projektových nástrojů. 

Následující tabulka (Tab. 7) zobrazuje výsledky provedeného hodnocení. 
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Tab.  7:  Ohodnoťte funkcionality, pokud používáte  uvedený  projektový  nástroj  (1  ­  zcela 
nevyhovující, 5 ­ zcela vyhovující) 

   MS SharePoint  JIRA  Asana  Gitlab  Bitbucket  Trello 
Plánování úkolů  2,54  4,30  3,00  3,71  2,20  3,25 
Práce s úkoly  2,81  4,80  3,00  4,31  3,60  2,50 
Stav projektu  2,54  4,50  3,00  4,44  4,00  2,75 
Sdílení dokumentů  3,32  4,11  3,00  4,29  3,80  2,50 
Komunikace v týmu  2,50  3,70  3,00  4,00  3,00  2,50 
Vykazování práce  3,07  3,63  3,00  3,69  2,33  2,75 
Reporty  2,92  3,88  3,00  3,69  2,67  2,00 
Komunikace se 
zákazníkem  2,42  4,11  3,00  3,77  2,67  2,00 
Celkové hodnocení  2,77  4,13  3,00  3,99  3,03  2,53 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Dotazníkové šetření se zaměřilo na 8  základních  funkcionalit  projektových  nástrojů. 

První hodnocenou funkcionalitou bylo plánování úkolů. Nejlepší hodnoty u této 

funkcionality bylo dosaženo v projektovém nástroji JIRA. Naopak nejhůře hodnoceným 

projektovým  nástrojem  byl  z pohledu plánování úkolů Bitbucket. Práce s úkoly  je 

dle respondentů nejefektivnější opět v nástroji  JIRA,  které  dosáhlo  hodnoty  4,80  z 5 

a nejhůře si vedl nástroj Trello. Při zobrazení stavu projektu byla nejvyšší hodnota 

naměřena u nástroje JIRA a v těsném závěsu byl nástroj Gitlab, jehož hodnocení bylo 

o 0,06 nižší než u nejvýše hodnoceného nástroje. Nejnižší hodnocení u zobrazení stavu 

projektu bylo naměřeno pro nástroj MS SharePoint. Čtvrtou sledovanou funkcionalitou 

bylo sdílení dokumentů. Tato funkcionalita dosáhla nejvyššího hodnocení u nástroje 

Gitlab, a naopak nejnižšího u nástroje Trello.  

Nejefektivnější komunikace v týmu probíhá dle respondentů v nástroji Gitlab a průměrné 

hodnocení  získaly  nástroje  MS  SharePoint a Trello. Důležitou funkcionalitou 

projektových nástrojů je vykazování práce (odpracovaných hodin). MS SharePoint, který 

je hlavním interním nástrojem pro vykazování práce, získal v provedeném dotazníkovém 

šetření pouze 3, 07 bodů z 5. Nejvyššího hodnocení dosáhl nástroj Gitlab, u kterého ale 

nepřekročilo dosažené hodnocení hodnotu 4. Nedílnou součástí projektového řízení je 

reportování, které je integrováno do většiny projektových nástrojů. Z pohledu 

respondentů je nejlepším projektovým nástrojem v oblasti  reportování  nástroj  JIRA, 

naopak nejméně efektivní je nástroj Trello. Poslední sledovanou funkcionalitou byla 

komunikace  se  zákazníky.  V této oblasti opět dominoval nástroj JIRA, který získal 

hodnocení 4,11 z 5. 
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Pokud porovnáme obecné hodnocení projektových nástrojů a celkové hodnocení nástrojů 

dle funkcionalit, první tři pozice zůstanou nezměněné. Nejlépe hodnoceným nástrojem 

zůstává projektový nástroj JIRA, druhým je Gitlab a třetím Bitbucket. Hlavní interní 

nástroj MS SharePoint si oproti obecnému hodnocení polepšil o jednu příčku, ale i tak 

dosáhl pouze lehce nadprůměrného hodnocení. 

Součástí druhého modulu byla otevřená otázka, zda by zaměstnanci uvítali další 

funkcionality projektových nástrojů a popřípadě jaké. Nejvíce respondentů se shodovalo 

na tom, že spíše než nové funkcionality,  by  rádi  sjednotili  funkcionality  do  jednoho 

efektivního  nástroje,  a tím by se eliminoval čas strávený při evidenci práce a úkolů 

v různých nástrojích. 

Dílčím cílem tohoto modulu dotazníkového  šetření bylo zjistit, jaký přehled mají 

zaměstnanci o tom, kolik času se věnují danému projektu či projektům. 

Dokonalý přehled o tom, kolik času strávili na projektu  i na  jednotlivých úkolech, má 

72,4 % respondentů. 13,8 % zná celkový počet odpracovaných hodin na daném projektu 

a stejný podíl respondentů nemá přehled o tom, kolik času věnovali danému projektu. 

Poslední otázka týkající se projektových nástrojů se věnovala množství stráveného času 

požíváním projektových nástrojů. Na Obr. 17 je zobrazen graf znázorňující kolik hodin 

za týden respondenti tráví prací s projektovými nástroji. Celkem 12 respondentů používá 

projektový nástroj  v rozmezí 2 až 3 hodin. Mezi respondenty je 7 zaměstnanců, kteří 

používají nástroje v rozmezí 4 až 5 hodinami a 4 zaměstnanci tráví prací s projektovými 

nástroji  6  hodin  a  více.  Méně  než hodinu týdně se prací s nástroji  zabývá  jen 

6 zaměstnanců. 
Obr. 17: Kolik času trávíte prací s projektovými nástroji za týden? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

V rámci druhého modulu byly zaměstnancům položeny otázky týkající se komunikačních 

nástrojů. Cílem první otázky bylo zjistit, jaké jsou nejpoužívanější komunikační nástroje 

v projektových týmech. Nejvíce preferencí má dle respondentů komunikační nástroj 
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MS Teams.  Druhou  nejdůležitější formou komunikace jsou individuální schůzky. 

Týmové schůzky dosáhly na stupnici důležitosti hodnoty 3,3 z 5. Někteří respondenti 

využívají ke komunikaci se členy projektového týmu i jiné formy komunikace. Jedná se 

zejména  o  e­mailovou  komunikaci  a  telefonní  hovory.  Hlavní  interní  nástroj 

MS SharePoint  byl  z nabízených způsobů komunikace ohodnocen jako nejméně 

preferovaný. 
Obr. 18: Jakým způsobem nejčastěji komunikujete s členy projektového týmu v rámci projektu/ů? 

Seřaďte dle preference využívání. 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Projektové řízení se neobejde bez problémů,  a  proto byla do dotazníkového šetření 

zařazena otázka, k jakým problémům nejčastěji dochází při realizaci projektu. Na Obr. 

19 je zobrazen graf, který zachycuje souhrn odpovědí respondentů. O pomyslnou první 

příčku se dle respondentů dělí špatná informovanost a časté změny projektu. Druhým 

nejčastějším problémem je nedostatek času na realizaci projektu. Celkem 7 respondentů 

je shodlo na tom, že při řízení projektu probíhá neefektivní komunikace se zákazníky. 

Naopak 6 respondentů je toho názoru, že k problémům na projektech nedochází. V této 

otázce měli respondenti možnost doplnit i jiné problémy, ke kterým dochází. Nejčastěji 

zmiňovaným byly technické problémy a nedostatečné informace ze strany zákazníka.  
Obr. 19: K jakým problémům nejčastěji dochází při realizaci projektu? (Více možných odpovědí) 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 
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Další otázka týkající se komunikace se soustředila na komunikaci se zákazníky, která je 

pro řízení projektů klíčová. Nejčastěji používanou formou byla komunikace 

prostřednictvím e­mailu. Tato komunikace na sedmi bodové stupnici získala 6,3 bodu. 

Velká část komunikace se zákazníky je dle respondentů řízena projektovým manažerem. 

Mezi  preferované  formy  komunikace  se  zákazníky  patří  dle respondentů užívání 

MS Teams a Skype. Méně komunikace se zákazníky pak probíhá  pomocí  platformy 

Gitlab  a mobilního  telefonu. Řada respondentů používá i jiné formy komunikace, ale 

jedná se o specifické platformy, které preferují jen někteří jednotlivci. 
Obr.  20: Prostřednictvím jakých platforem nejčastěji komunikujete se zákazníky 

na projektu/projektech? Seřaďte dle frekvence užívání: 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021  

V rámci dotazníkového šetření bylo cílem zjistit nejen kvantitu využívání jednotlivých 

forem komunikace, ale i jejich efektivitu. V Tab. 8 jsou shrnuta hodnocení jednotlivých 

forem komunikace. Nejlépe hodnocenou a zároveň nejvíce užívanou formou komunikace 

se  zákazníky  je  e­mailová komunikace. Již méně používanou, ale zato velmi dobře 

hodnocenou,  je platforma Gitlab, prostřednictvím níž komunikují především členové 

PHP &  JavaSript  týmu.  Vysoké hodnocení a vysokou míru používání má platforma 

MS Teams. I přesto, že v předchozí otázce byla komunikace řízená  projektovým 

manažerem druhou nejčastější formou komunikace se zákazníky, ohodnotila efektivnost 

této formy komunikace méně než polovina respondentů. Komunikace řízená projektovým 

manažerem dosáhla 3,82 bodů z 5. 
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Tab. 8: Jak moc Vám vyhovuje způsob komunikace se zákazníky prostřednictvím těchto platforem? 

(1 ­ naprosto nevyhovuje, 5 ­ maximálně vyhovuje) 

   1 bod  2 body  3 body  4 body  5 bodů  Vážený průměr 

E­mail  1  1  5  3  17  4,26 

Komunikace je řízena 

projekt. manažerem  1  0  3  5  4  3,85 

MS Teams  0  2  5  10  7  3,92 

Skype  2  1  5  6  1  3,20 

Gitlab  3  0  0  5  8  3,94 

Mobilní telefon  4  3  5  4  8  3,38 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Nadřízení – projektový manažer 

Ve třetím modulu dotazníku zodpovídali zaměstnanci otázky související s tím,  jak 

vnímají svého nadřízeného pracovníka. První z těchto otázek měla za úkol zjistit, zda je 

nadřízený pracovník  spravedlivý při rozdělování práce. Celkem 86 % respondentů 

považuje svého nadřízené pracovníka za spravedlivého a 14 % nad tím nepřemýšlelo. 

Z Obr. 21 je patrné, že ani jeden dotazovaný zaměstnanec nepovažuje svého nadřízeného 

za nespravedlivého. 
Obr. 21: Myslíte si, že je Váš nadřízený při rozdělování práce/práce na projektech spravedlivý? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Dle následujícího Obr. 22 mají pouhá 4 % respondentů problém se způsobem zadávání 

práce. Téměř čtvrtina respondentů uvedla, že po většinu pracovního dne vědí,  co mají 

dělat, ale jsou i dny, kdy tomu  tak  není. Jednalo se zejména o ty respondenty, kteří 

v otázce (Obr. 18) o tom, zda si myslí, že mají optimálním množství práce, odpověděli, 

že se nárazově střídají období, kdy mají příliš mnoho práce a nestíhají, s obdobím, kdy 

mají práce příliš málo. Většina respondentů (72 %) má dostatečné informace a optimální 

množství času pro plnění pracovních povinností. 
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Obr. 22: Vyhovuje Vám způsob zadávání práce? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Součástí třetího modulu byla otázka, která se si kladla za cíl zjistit, zda jsou zaměstnanci 

dostatečně informováni svým nadřízeným o stavu projektu.  Na tuto otázku kladně 

odpovědělo celkem 26 respondentů, tedy 89,7 %. Pouze jeden respondent uvedl, že nemá 

přístup k daným  informacím  a  2  respondenti ani nemohou mít přístup  k projektovým 

informacím, jelikož zatím nemají konkrétní práci na projektu. 

Dle čtvrté otázky  třetího modulu,  jejímž úkolem bylo  zjistit, zda jsou zaměstnanci 

seznámeni s informacemi a činnostmi o projektu, všichni respondenti odpověděli, že jsou 

seznámeni  s činnostmi, které mají vykonat. Kromě  jednoho respondenta jsou členové 

projektových týmů seznámeni s vlastní úlohou v týmu a pouze dva respondenti neví, co 

je cílem daného projektu. Celkem 72,6 % respondentů si je vědomo odpovědnosti a zná 

plán projektu. Příčinu realizace projektu nezná 10 respondentů. 
Obr. 23: V rámci projektu/zadané činnosti jsem obeznámen/a s: (více možných odpovědí) 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Způsob vedení nadřízeného byl respondenty hodnocen velmi kladně. Téměř většina členů 

projektových týmů (96,6 %) je toho názoru, že nadřízený bere v úvahu  názory 

zaměstnanců a nebojí se  mu  sdělit své připomínky. Jeden jediný zaměstnance 

nad způsobem vedením nadřízeného nikdy nepřemýšlel a nesděloval mu své názory. 

Poslední otázka třetího modulu se zaměřovala na chování nadřízeného k zaměstnancům, 

kteří udělají chybu. Tři čtvrtiny respondentů se shodlo na tom, že je nadřízený v soukromí 
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poučí a sdělí, jak se chybě příště vyvarovat. Celkem 7 zaměstnanců uvedlo jiný způsob 

jednání manažera. Zejména se jednalo o poučení i ostatních kolegů o vzniklé chybě, aby 

se jí i ostatní zaměstnanci vyvarovali. 

O firmě 

Ve čtvrtém modulu dotazníkového šetření byli  zaměstnanci tázáni  na  to,  jak  vnímají 

svého zaměstnavatele, tedy firmu UBK s.r.o.  První  otázka  se  zajímala  o  to,  zda 

zaměstnanci považují firmu UBK s.r.o. za perspektivního zaměstnavatele. 

Dle respondentů získala firma UBK s.r.o. 4,5 hvězdičky z 5. Nejnižším hodnocením byly 

3 hvězdičky a toto hodnocení bylo uděleno pouze dvěma zaměstnanci z PHP & JavaScript 

týmu. 

Druhá  otázka čtvrtého modulu měla za cíl zjistit, jak jsou zaměstnanci informováni 

a cílech a hodnotách společnosti. Dle Obr.  24  je nadpoloviční většina velmi dobře 

informována a 41 % dotazovaných ví, že má firma nastavené cíle a hodnoty, ale nezná je. 

Pouze jeden z respondentů neví, jaké jsou cíle a hodnoty společnosti. 
Obr. 24: Myslíte si, že jste dobře informován/a o cílech a hodnotách ve společnosti? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Na  Obr.  25  je zachycen histogram, který zobrazuje, kolik respondentů je seznámeno 

se strategií  firmy  a  zdali  ví,  jak  dosáhnout  stanovených  strategických cílů. Celkem 

25 respondentů zná firemní strategii a 7 z nich ví přesně,  jaká  je strategie  firmy a  jak 

dosahovat stanovených cílů. Pouze 5 dotazovaných nemá povědomí o firemní strategii. 
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Obr. 25: Jste seznámen/a se strategií firmy, jak dosáhnout strategických cílů? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Poslední otázka čtvrtého modulu od zaměstnanců zjišťovala, zda by využili nabídku 

pracovní příležitosti od jiného zaměstnavatele. Dle Obr. 26 celkem 38 % dotazovaných 

uvedlo, že by záleželo na podmínkách a druhu práce, ale nadpoloviční většina je 

se současným zaměstnavatelem spokojena a nemá v plánu měnit své zaměstnání. Pouze 

3  respondenti by využili pracovní nabídku jiné společnosti  i přesto, že v první  otázce 

tohoto  modulu,  kde  se  hodnotila  perspektivnost  firmy,  ohodnotili  firmu  UBK  s.r.o. 

nejvyšším možným ohodnocením. 
Obr. 26: Kdyby Vám dnes někdo nabídl jinou pracovní příležitost, využil/a byste ji? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Odměňování a hodnocení 

Předposlední modul dotazníkového šetření se věnoval odměňování a hodnocení 

zaměstnanců. Na Obr.  27  je znázorněn diagram, který zobrazuje výsledky odpovědí 

na otázku, která se zajímala o to, zda jsou zaměstnanci odměňování spravedlivě. Téměř 

čtvrtina respondentů je toho názoru, že jsou ve firmě zaměstnanci, kteří dostávají méně, 

než si skutečně zaslouží. Toto názoru byli  zejména  ti respondenti, kteří jsou ve firmě 

zaměstnaní méně než rok nebo v rozmezí 1 až 2 let. Pouze jeden respondent si myslí, že 
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jsou někteří zaměstnanci nadhodnoceni. Většina respondentů (72 %) považuje 

odměňování ve firmě za spravedlivé. 
Obr. 27: Probíhá podle Vás odměňování zaměstnanců spravedlivě? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Druhá otázka pátého modulu se zaměřovala přímo na mzdové ohodnocení v závislosti 

na množství a druhu práce, kterou zaměstnanci vykonávají. Dle Obr. 28 je 17 respondentů 

spokojeno  se  mzdovým  ohodnocením  a  odpovídá  práci,  kterou  vykonávají.  Naopak 

4 respondenti  jsou  s finančním hodnocením nespokojeni  i přesto, že jsou mezi 28  % 

respondentů, kteří jsou toho názoru, že vykonávají optimální množství práce, jak plyne 

z páté otázky. Zbylá část respondentů nemá na mzdové odhodnocení žádný názor. 
Obr. 28: Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá práci, kterou vykonáváte? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

V návaznosti na otázku, zda jsou zaměstnanci spokojeni se mzdovým ohodnocením 

následovala otázka, zda sami zaměstnanci vědí, z čeho se skládá jejich finanční 

ohodnocení. Více než čtvrtina zaměstnanců neví, z čeho se finanční ohodnocení skládá. 

Jedná se skupinu zaměstnanců, která je ve firmě zaměstnána méně než 1 rok a v rozmezí 

1 až 2 let. Téměř 73 % dotazovaných zná složky finančního ohodnocení. 

Vzhledem k povaze diplomové práce byla do dotazníkového šetření zařazena i otázka 

týkající se hodnocení za práci na projektech. U 41 % respondentů probíhá hodnocení 

za plnění pracovních úkolů na projektech, ale více než polovina z těchto respondentů 
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dopředu nezná kritéria hodnocení. Hodnocení za práci na projektech neprobíhá u 10 % 

dotazovaných a 7 % ani nemůže být hodnoceno, jelikož zatím nemá práci na konkrétním 

projektu. Celkem 42 % dotazovaných neví, zda jsou za práci na projektu hodnoceni. 

Poslední otázka pátého modulu měla za cíl zjistit, zda jsou zaměstnanci odměněni, pokud 

vykonají  práci  nad  rámec  svých  povinností.  Z této otázky vyplynulo, že nadřízení 

pracovníci považují mimořádné pracovní výkony od členů týmu za samozřejmost pouze 

u 4 respondentů. V ostatních případech jsou respondenti finančně i nefinančně 

ohodnoceni a většina respondentů je pochválena. Pochvala respondentů probíhá 

ve 14 případech v soukromí a 4 respondenti jsou pochváleni veřejně. 
Obr. 29: V případě, že vykonáte práci nad rámec Vašich povinností, jste nějak odměněni? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Motivace a vzdělávání 

Poslední modul dotazníkového šetření obsahoval tři  otázky  týkající  se  motivace 

a vzdělávání zaměstnanců při práci na projektech. V první  z nich měli členové týmů 

seřadit položky dle vlivu na motivaci. Nejvíce dotazovaných zvolilo jako největší zdroj 

motivace získání nových zkušeností. Druhou nepodstatnější položkou, co se týče vlivu 

na motivaci, byla respondenty zvolena finanční odměna a třetí seberealizace. Zlepšení 

současného stavu bylo zařazeno na poslední místo z definovaných možností. 
Obr.  30:  Jak moc Vás motivují uvedené položky k práci na projektu? Seřaďte dle vlivu na Vaši 

motivaci: 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 
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V další otázce zaměstnanci odpovídali, zda mají příležitost ke kariérnímu růstu. Toto 

možnost vidí 79 % respondentů a 34 % z nich by ji rádo využilo. Zbylých  21  % 

dotazovaných nevidí možnost kariérního růstu a jedná se zejména o členy IT týmu 

a Administrace. 
Obr. 31: Máte příležitost ke kariérnímu růstu? 

 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Poslední otázka dotazníkového šetření se zajímala o možnosti rozvíjení znalostí 

a dovedností. Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti kladně, a dokonce tak každý 

z respondentů činí. 

5.1.4  Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření ve firmě UBK s.r.o. se soustředilo na 6 základních otázek týkajících 

se spokojenosti zaměstnanců při práci na projektech. Dotazovaní zaměstnanci mohli 

odhodnotit,  jak  jsou  spokojeni  s pracovní náplní, stylem vedení svého nadřízeného 

a systémem odměňování a hodnocení. Dále se dotazníkové šetření zajímalo a to, jaké 

projektové a komunikační nástroje jsou zaměstnanci považovány za nejvíce efektivní 

a jaké jsou nečastější problémy při práci na projektech. Součástí šetření byly i otázky 

zaměřující se na motivaci zaměstnanců a jak vnímají svého zaměstnavatele. 

Spokojenost s pracovní náplní 

První část dotazníkového šetření se zabývala tím, do jaké míry jsou členové projektových 

týmů spokojeni s pracovní náplní. Z celkového pohledu dopadla tato oblast velmi dobře. 

Většina zaměstnanců považuje množství pracovních úkolů za optimální. Pouze členové 

IVY & Java týmu uvedli, že se nárazově střídají období, kdy mají práce příliš mnoho 

nebo naopak málo. Pozitivní skutečností je také to, že většinu zaměstnanců práce baví 

a považuje ji za zajímavou. U téměř poloviny těchto respondentů jsou i období, kdy je 

práce méně zajímavá. 
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Celkem znepokojivým faktem se ukázala neznalost pracovní náplně u 21 % respondentů. 

Tito členové projektových týmů spoléhají pouze na svého nadřízeného a neznají přesný 

popis jejich pracovní pozice. 

Hodnocení efektivnosti projektových a komunikačních nástrojů 

Tato část dotazníku byla svými výsledky velice rozporuplná. První část se zaměřovala 

na hodnocení používaných projektových nástrojů. Hlavní interní projektový nástroj 

MS SharePoint dosáhl nejnižšího ohodnocení i přesto, že ho používá téměř každý 

ze zaměstnanců. Naopak nejlépe hodnoceným byl projektový nástroj JIRA, který je 

využíván jen dvěma týmy. Celkem uspokojivého hodnocení dosáhl nástroj Gitlab, který 

využívá celkem 22 zaměstnanců napříč všemi týmy. Mezi zaměstnanci firmu UBK s.r.o. 

panuje názor, že by bylo velmi efektivní využívat pouze jeden projektový nástroj se všemi 

funkcionalitami, a snížit tak čas strávený evidencí práce do několika systémů. 

Při zjišťování detailních informací o práci s projektovými nástroji se ukázalo, že téměř 

14 % dotazovaných nezná přesný počet opracovaných hodina na daném projektu. Většina 

členů projektových týmů se věnuje práci s projektovými nástroji do 5 hodin týdně. 

Ve firmě jsou pouze čtyři zaměstnanci, kteří pracují s nástroji více než 6 hodin za týden. 

Druhá část modulu o projektových nástrojích se zaměřila i na komunikační nástroje 

a jejich efektivitu. Nejčastější forma komunikace v rámci projektového týmu probíhá přes 

platformu  MS  Teams,  a naopak nejméně často přes nástroj MS SharePoint. 

Při komunikaci se zákazníky je nejvíce používán e­mailový klient a je považován 

za naprosto vyhovující. Uživatelé platformy Gitlab rovněž hodnotí komunikaci 

se zákazníky jako velice efektivní. 

Vyhodnocení nejčastějších problémů při práci na projektech 

Do dotazníkového šetření byla zařazena otázka týkající se problémů při práci 

na projektech. Nejvíce členů projektových týmů má problémy se špatnou informovaností 

a častými změnami. Poměrně často zaměstnance trápí nedostatek času na realizaci 

zadaných úkolů a neefektivní komunikace se zákazníky.  

Spokojenost s přímým nadřízeným 

Z dotazníkového modulu, který se zaměřoval na styl vedení nadřízených pracovníků 

jasně vyplynulo, že je práce na projektech rozdělována spravedlivě a práce je zadávána 

dostatečně s předstihem a jasným zadáním. V této oblasti si vede společnost nadmíru 

dobře. Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s činnostmi, které mají vykonat,  a  jsou 
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rovněž seznámeni s jejich  úlohou  v týmu. Ve všech týmech  panuje  participativní  styl 

vedení,  a pokud člen týmu udělá chybu, je ve většině případů v soukromí upozorněn 

a poučen, jak se chyby příště vyvarovat. 

Spokojenost se zaměstnavatelem 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak zaměstnanci vnímají svého zaměstnavatele. 

Z první otázky v této části dotazníkového šetření je zřejmé, že si firma UBK s.r.o. vede 

velmi dobře. Získala 4,5 bodu z 5. Kde už si firma nevede tak dobře,  je  informování 

o cílech a hodnotách společnosti. Pouze polovina zaměstnanců ví přesně, jaké jsou 

hodnoty a cíle a obdobná situace je i u povědomí o strategii společnosti. Poslední trochu 

kontroverzní otázka se tázala, zda by zaměstnanci přijali pracovní nabídku jiného 

zaměstnavatele. Nadpoloviční většina je se současnou pracovní pozicí  spokojena 

a celkem  38 % respondentů by uvažovalo o jiné nabídce, pouze  pod  podmínkou 

výhodnějších podmínek. 

Spokojenost se systémem odměňování a hodnocení 

Předposlední modul dotazníkového šetření se věnoval otázkám týkajících se odměňování 

a hodnocení. Pro sledovanou firmu by mohlo být do budoucna problémem, že téměř 

čtvrtina zaměstnanců je toho názoru, že někteří zaměstnanci dostávají nižší odměnu, než 

si  zaslouží a nepovažují odměňování za spravedlivé. Na druhou stranu, pouze čtyři 

zaměstnanci nepovažují výši mzdy za adekvátní vzhledem k práci,  kterou vykonávají. 

Je celkem znepokojivé, že čtvrtina zaměstnanců, zejména těch, kteří jsou ve firmě 

zaměstnáni méně než dva roky, neznají složení finančního ohodnocení.  

V rámci hodnocení práce na projektech vykazuje firma, dle výsledků dotazníkového 

šetření, jisté nedostatky. Celkem 42 % členů projektových týmů si není vědoma toho, zda 

jsou  hodnoceni  za  práci  na  projektech a téměř čtvrtina členů týmů si je vědoma 

hodnocení, ale nezná dopředu hodnotící kritéria. Ve firmě nadřízení pracovníci poměrně 

dobře zvládají situace, kdy podřízený zaměstnanec vykoná práci nad rámec svých 

povinností. Krom 4 zaměstnanců dojde k různé formě odměnění. Ve většině případů 

se jedná o pochvalu, a u některých zaměstnanců dochází k finančnímu ohodnocení. 
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Spokojenost se systémem motivování a vzdělávání 

Závěrečný modul dotazníkového šetření zjišťoval, jak si firma UBK s.r.o. vede v oblasti 

motivace a vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnance nejvíce motivuje získání nových 

zkušeností a finanční ohodnocení. Velkou roli v této  oblasti  hraje  i  seberealizace. 

Zaměstnanci firmy se rovněž domnívají, že je ve firmě dostatečná příležitost 

ke kariérnímu  růstu a 34 % zaměstnanců by ji v budoucnu rádo využilo. V oblasti 

vzdělávání si vede firma výborně. Všichni zaměstnanci potvrdili, že mají možnost 

rozvíjet své znalosti a dovednosti a aktivně tyto příležitosti využívají. 

5.2  Strukturovaný rozhovor 

Pro ucelený pohled na projektové řízení a řízení lidských zdrojů ve firmě UK s.r.o. byly 

součástí empirického šetření strukturované rozhovory s vybranými  projektovými 

manažery. Řízených strukturovaných rozhovorů se zúčastnili čtyři projektoví manažeři 

a odpovídali  na  identické  otázky.  Tyto rozhovory se uskutečnily v době absolvování 

předdiplomní praxe. V následujícím textu jsou uvedeny souhrnné výstupy rozhovorů. 

Otázka č. 1: Je součástí Vaší náplně práce i jiná činnost, než je řízení projektů? 

Kolik hodin denně se věnujete projekt managementu? 

Cílem této otázky bylo zjistit pracovní náplň a vytíženost manažera. Všichni dotazovaní 

projektoví manažeři současně vykonávají i jiné činnosti než jen řízení projektů. Jedná se 

zejména o vývoj software, obchodní činnosti,  komunikaci  se  zákazníky  a  koordinaci 

členů projektových týmů. V průměru se projektové činnosti věnují 4 hodiny denně. 

Otázka č. 2: Jak jste spokojeni s používanými nástroji projektového řízení? 

Účelem této otázky bylo zjistit slabinu projektového řízení při používání projektových 

nástrojů.  Každý z manažerů preferuje pro řízení projektů jiný projektový nástroj. 

Manažer používající nástroj JIRA je s funkcionalitami velmi spokojený. Nástroj Gitlab 

používají pro svou projektovou činnost dva manažeři a zároveň používají hlavní interní 

nástroj  MS SharePoint.  Poslední  z dotazovaných manažerů používá převážně hlavní 

interní nástroj MS SharePoint a pro chybějící funkcionality využívá nástroj Trello. 

Manažeři používající  nástroj JIRA a Gitlab jsou toho názoru, že by se mělo upustit 

od používání MS SharePoint, který je pro jejich práci nevyhovující a využít potenciálu 

výše uvedených nástrojů. Naopak manažer používající MS SharePoint by rád 

zainvestoval do rozšíření funkcionalit hlavního interního nástroje. 
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Otázka č. 3: Jaké jsou podle Vás nejčastější a největší problémy řízení projektového 

týmu? 

Otázka má  za  cíl  zjistit  charakter  hlavních problémů, které se vyskytují během řízení 

projektů. Všichni manažeři jako největší problém při řízení projektů identifikují 

neefektivní komunikaci. Jedná se zejména o komunikaci se zákazníky, ale i předávání 

informací  v projektových  týmech.  Zákaznická  i  interní  komunikace  firmy  probíhá 

v různých formách a pomocí rozličných komunikačních nástrojů a je obtížné dohledat 

relevantní  informace.  Jedním  z dalších problémů je nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců a přijímání zakázek, pro které nemá firma dostatečně zkušené odborníky. 

Otázka č. 4:  Jsou  personální  cíle  a  strategie  nastavené  tak,  aby  byly  v souladu 

se strategickými cíli společnosti? 

Čtvrtá otázka byla projektovým manažerům položena za účelem zjistit, zda znají 

strategické cíle společnosti a zda se tyto cíle shodují s personálními  cíli.  Dle  dvou 

manažerů jsou strategické cíle nastavené v souladu  s cíli  personálními.  Druzí  dva 

manažeři se domnívají, že jsou strategické cíle definované nepřesně a nejsou aktuální. 

V důsledku toho nejsou ani personální cíle nastavené správně. Dle manažerů firma 

UBK s.r.o. často nabírala nové zaměstnance bez zkušeností a dostatečných 

technologických znalostí a dovedností. 

Otázka č. 5: Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci s HR oddělením? Máte nějaké 

návrhy na zlepšení? 

Spolupráce a komunikace projektových manažerů s HR oddělením je velice důležitá. 

Proto se pátá otázka zajímala o to, zda jsou manažeři spokojeni se současným stavem této 

spolupráce. Manažeři jsou spokojeni s fungováním HR oddělení a velmi pozitivně 

hodnotí systém výběrového řízení, které probíhá ve více kolech a jsou u něho přítomni 

projektoví manažeři i vedení společnosti.  

Otázka č. 6: Které z personálních procesů nabízí prostor pro zlepšení? 

Cílem  šesté otázky rozhovoru bylo lépe specifikovat personální činnosti, které jsou 

dle projektových manažerů nedostatečné. Drobné nedostatky spatřují projektoví 

manažeři v orientaci a rozmisťování členů projektových týmů. Jeden z manažerů by 

doporučil zavést hodnocení od nových členů týmů k získání zpětné vazby,  a  tím  tak 

předcházet budoucí nespokojenosti zaměstnance. Za velký nedostatek považují 

projektoví manažeři absenci pravidelného hodnocení zaměstnanců za práci na projektech. 
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Dva dotazovaní manažeři by uvítali větší transparentnost v odměňování zaměstnanců 

a lepší definování kariérního postupu. 

Otázka č. 7: Máte nějaké návrhy na zlepšení efektivnosti členů ve Vašem týmu? 

Poslední otázka strukturovaného rozhovoru dávala projektovým manažerům prostor 

pro sdělení vlastních návrhů na zlepšení výkonnosti členů projektových týmů. Všichni 

manažeři se shodli na tom, že pravidelné a veřejné hodnocení by výrazně přispělo k větší 

motivaci a výkonnosti zaměstnanců. Jeden z manažerů uvedl, že by výrazně zlepšilo 

pracovní výkon i standardizování pracovních procesů. Ke zvýšení efektivnosti by rovněž 

vedlo sjednocení projektových a komunikačních nástrojů a pravidelné reportování.  
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6  Shrnutí analýzy managementu lidských zdrojů 

V této kapitole je shrnuto celkové hodnocení managementu lidských zdrojů ve firmě 

UBK  s.r.o.,  které  vychází  z analýzy  projektového managementu ve firmě UBK s.r.o. 

s důrazem na řízení lidských zdrojů, výsledků dotazníkového šetření a strukturovaných 

rozhovorů s projektovými manažery. Do shrnutí silných a slabých stránek jsou zahrnuty 

i vlastní zkušenosti a poznatky z působení ve firmě UBK s.r.o. na pozici koordinátora 

projektů.  

6.1  Silné stránky managementu lidských zdrojů 

V následujícím seznamu jsou uvedeny jen nepřínosnější silné stánky firmy UBK s.r.o., 

které by měly být pro efektivní řízení lidských zdrojů dále rozvíjeny. 

•  Firemní kultura – firma UBK s.r.o. si dává záležet na přátelských mezilidských 

vztazích a příjemné pracovní atmosféře. Ve firmě panuje poměrně silná firemní 

kultura, která klade důraz na kvalitu, týmovou práci, efektivnost a vzájemnou 

kooperaci mezi zaměstnanci a jednotlivými týmy. 

•  Zavedený systém porad – silnou stránkou firmy je pravidelný systém porad, díky 

kterému dochází k efektivnímu předávání relevantních informací mezi vedením 

firmy a teamleadery. 

•  Participativní  styl  vedení  –  mezi  teamleadery a členy jednotlivých týmu 

dominuje participativní styl vedení. Tento styl dává zaměstnancům prostor 

pro realizaci vlastních nápadů a návrhů. 

•  Spolupráce se středními odbornými školami  –  silnou  stránkou  firmy  je 

spolupráce se středními odbornými školami v Plzni.  Firma  UBK  s.r.o.  nabízí 

studentům pracovní stáže a prostor pro absolvování povinných praxí. Díky těmto 

spolupracím firma získala řadu stálých a kvalifikovaných zaměstnanců. 

•  Možnosti vzdělávání  –  firma  UBK  s.r.o.  nabízí  velký  prostor pro vzdělávání 

a rozvoj zaměstnanců. Jedná se zejména o jazykové vzdělávání, vzdělávání 

v projektovém řízení a rovněž v rozvoji technických dovedností. 
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6.2  Slabé stránky managementu lidských zdrojů 

Seznam  slabých  stánek  firmy UBK s.r.o.  obsahuje  pouze  nejzávažnější slabé stránky, 

pro která budou navržena opatření, jejichž cílem bude zlepšit efektivitu řízení lidských 

zdrojů na projektu. 

•  Nedostatečná informovanost zaměstnanců o strategii společnosti – podstatnou 

slabou stránkou firmy UBK s.r.o. je nízká informovanost zaměstnanců ohledně 

strategie firmy a nedostatečná znalost strategických cílů. 

•  Transparentnost odměňování  –  slabou  stránkou  firmy  UBK  s.r.o.  je 

nedostatečná informovanost zaměstnanců o složení finančního ohodnocení. 

•  Spolupráce  se  Západočeskou univerzitou  –  firma UBK s.r.o. aktivně 

nespolupracuje se Západočeskou univerzitou, ani s jinou vyšší odbornou školou, 

a připravuje se tak o možnost získávání kvalifikovaných zaměstnanců. 

•  Zaměstnávání uchazečů  s nedostatečnou kvalifikací  –  v případě,  že firma 

UBK s.r.o. zaměstná nového člena týmu, nedochází po uplynutí zkušební doby 

ke zhodnocení jeho kvalifikovanosti a výkonnosti. Nový zaměstnanec rovněž 

nemá možnost sdělit své poznatky a názory na svého zaměstnavatele. 

•  Neefektivní  komunikace  se  zákazníky  –  firma UBK s.r.o. při komunikaci 

se zákazníky využívá několik různých komunikačních platforem a projektových 

nástrojů. Často se stává, že dochází ke snížení efektivnosti komunikace a ke ztrátě 

podstatných projektových informací. 

•  Nadměrné množství projektových nástrojů  –  při práci na projektech 

i pro běžný chod společnosti používá firma UBK s.r.o. několik projektových 

nástrojů, z nichž některé nesplňují požadavky uživatelů. 

•  Absence  hodnocení  výkonnosti  členů týmu na  projektech  –  ve firmě 

UBK s.r.o. probíhá obecné hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Nedochází však 

k  hodnocení  výkonnosti  členů projektových týmů  za  práci  na  konkrétních 

projektech. 

•  Absence  hodnocení  projektu  –  ve fázi ukončení projektu by mělo dojít 

k vyhodnocení průběhu a výsledků projektu. Realita je však odlišná. 

K pravidelnému hodnocení průběhu a výsledků  projektu  dochází  pouze 

sporadicky a nejsou o hodnocení vedeny žádné záznamy. 



 

  82 

7  Opatření pro zvýšení efektivity managementu 

lidských zdrojů 

V této  kapitole jsou navržena opatření, která povedou ke zvýšení efektivnosti 

managementu lidských zdrojů při práci na projektech. Uvedená opatření jsou navržena 

v souladu  se strategickými  cíli  firmy  UBK  s.r.o.,  vycházejí  z analýzy  personálních 

procesů při práci na  projektech, dotazníkového šetření a z výstupů strukturovaných 

rozhovorů s projektovými manažery. Navržená opatření jsou zhodnocena z hlediska 

nákladů a času. Z důvodu podepsání smlouvy o mlčenlivosti ve firmě UBK s.r.o. není 

možné uvést přesné náklady na navrhovaná opatření. Z tohoto důvodu je počítáno 

s průměrnou hodinovou sazbou ve společnosti, která činí 450,­  Kč.  Tato  sazba  se 

nevztahuje na jednatele společnosti. 

7.1  Návrhy opatření pro zvýšení informovanosti zaměstnanců 

Z dotazníkového šetření a  z provedených strukturovaných rozhovorů vyplynulo, 

že se v současné době firmy UBK s.r.o. potýká s nedostatečnou informovaností ohledně 

strategie společnosti a strategických cílů. Zejména někteří manažeři jsou toho názoru, 

že současné strategické cíle nejsou aktuální a správně definované  a zároveň nejsou 

v souladu  s personálními  cíli  společnosti.  Velká část členů projektových týmů není 

seznámena se strategií společnosti a nezná stanovené strategické cíle. 

Druhou oblastí, která se potýká s nedostatečnou informovaností zaměstnanců,  je oblast 

odměňování. Řada zaměstnanců, a to zejména těch, kteří jsou ve firmě zaměstnáni méně 

než dva roky, nezná přesné složení finančního ohodnocení. 

Návrh č. 1: Zveřejnění strategie firmy UBK s.r.o. 

V průběhu fungování firmy UBK s.r.o. docházelo k pravidelnému čtvrtletnímu setkávání 

všech zaměstnanců, při kterém byla  zhodnocena  současná  situace společnosti ohledně 

množství zakázek, finanční situace a byly představeny cíle do budoucna. V současné době 

se čtvrtletní setkávání nekonají z důvodu pandemické situace. 

Vždy na konci roku představovalo vedení společnosti svým zaměstnancům strategii 

a strategické cíle na následující období. Veřejné představení strategických cílů bylo 

dle interních dokumentů naposledy zveřejněno na konci roku 2017. 

Návrh opatření:  Vzhledem  k současné situaci by bylo vhodné zavést  pravidelné 

čtvrtletní zveřejňování aktuálních informací  v interním informačním systému 
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MS SharePoint. Tento  systém nabízí  prostor pro sdílení dokumentů i multimediálních 

souborů. Pro větší efektivitu by bylo vhodné natočit video se sdělením vedení společnosti 

a k tomu přiložit dokument s hlavními body sdělení. Všichni zaměstnanci by obdrželi 

upozornění do e­mailového klienta na nově  přidané čtvrtletní hodnocení, čímž by se 

zajistilo větší povědomí o sdíleném sdělení. Dále by bylo vhodné umístit na hlavní 

stránku interního informačního systému MS SharePoint aktuální znění strategie 

společnosti a výčet jednotlivých strategických cílů. 

Přínosy:  Přínosem tohoto  návrhu  by mělo být  zvýšení informovanosti zaměstnanců 

a nárůst jejich spokojenosti a jistoty. Díky pravidelnému sdělování aktuálních informací 

by se předešlo šíření nepravdivých zpráv mezi zaměstnanci a zároveň by se podpořila 

stávající firemní kultura. 

Termín realizace: duben 2021 (hodnocení prvního čtvrtletí 2021) 

Náklady: Jednatel společnosti – 2 hod 

Celkové náklady na návrh č. 1: 2 hodiny/čtvrtletí 

Riziko: Zaměstnanci nebudou sledovat sdílené hodnocení 

Návrh č. 2: Zvýšení transparentnosti odměňování 

I přesto, že ve firmě UBK s.r.o. jsou veřejně dostupné pracovní podmínky a systém 

odměňování, z dotazníkového šetření vyplynulo, že někteří zaměstnanci si nejsou 

vědomi, z čeho se skládá finanční ohodnocení,  a  zda  jsou  hodnoceni  za  práci 

na projektech. 

Návrh opatření:  Cílem navrhovaného opatření by bylo prostřednictvím  teamleaderů 

sdělit jednotlivým členům týmu jejich finanční ohodnocení a systém odměňování 

při práci na projektech dle aktuálních podmínek firmy UBK s.r.o. Vzhledem k povaze 

problému  by  se  jednalo  o individuální  rozhovor  mezi  teamleaderem a členem 

projektového týmu. 

Přínosy: Přínosem tohoto návrhu by bylo rovněž zvýšení informovanosti zaměstnanců, 

čímž by se zajistila jejich spokojenost a posílila by se stabilita projektových týmů. 

Termín realizace: květen 2021 

Náklady: Teamleader ­ 0,5 hod, člen týmu – 0,5 hod 

V současné chvíli je ve firmě UBK s.r.o. zaměstnáno 6 teamleaderů a 29 členů týmů. 

Celkové náklady za návrh č. 2: [(6 * 0,5) + (29 * 0,5)] * 450 = 7 200,­ Kč 

Rizika: Administrační náročnost pro teamleadery, neochota hovořit o výši mzdy 
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7.2  Návrhy opatření pro získávání kvalifikovaných zaměstnanců 

Z analýzy  managementu  lidských zdrojů a výsledků strukturovaných rozhovorů 

vyplynulo, že má firmy UBK s.r.o. v současné době problémy s hledáním 

kvalifikovaných zaměstnanců. Součástí strategických cílů firmy je navýšení stávajícího 

počtu kvalifikovaných zaměstnanců, kterého ale není schopna dostát vzhledem k nízké 

úrovni nezaměstnanosti v IT sektoru v Plzeňském kraji. I přesto, že jsou dle projektových 

manažerů metody výběru nových zaměstnanců hodnoceny velmi pozitivně, stále se firmě 

UBK s.r.o. nedaří získávat kompetentní členy projektových týmů. 

Návrh č. 3: Navázání spolupráce se Západočeskou univerzitou 

Firma UBK s.r.o. využívá nejrůznější formy získávání zaměstnanců, ať už se jedná 

o zveřejňování inzerátů na sociálních sítích nebo inzerci pracovních nabídek 

na placených serverech. Firma UBK s.r.o. rovněž spolupracuje se středními odbornými 

školami, kde získala řadu kvalifikovaných zaměstnanců.  

Návrh opatření: Pro zlepšení získávání kvalifikovaných zaměstnanců by bylo vhodné 

navázat aktivní spolupráci se Západočeskou univerzitou ve formě pracovních stáží 

a povinných praxí. Prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek by firma mohla 

propagovat aktivní účast studentů na chodu firmy a podpořit tak zájem o pracovní 

příležitosti. Rovněž by bylo vhodné nabídnout studentům prostor  pro  zpracovávání 

seminárních a kvalifikačních prací.  Pro  zacílení  na  správnou  skupinu by  firma  mohla 

požádat o sdílení daných příspěvků absolventy Západočeské univerzity či současné 

studenty z řad stávajících zaměstnanců. 

Přínosy: Hlavním přínosem tohoto návrhu by mělo být zvýšení povědomí o pracovních 

příležitostech mezi mladými perspektivními uchazeči  a  zaměstnání mladých 

kvalifikovaných zaměstnanců, kteří posílí zavedenou firemní kulturu. 

Termín realizace: říjen 2021 

Náklady: Marketingové oddělení – 2 hod, HR oddělení – 1 hod 

Celkové náklady na návrh č. 3 jsou: (2 + 1) * 450 = 1 350,­ Kč 

Rizika: Nedostatečné zacílení, nízká odezva od oslovených 

Návrh č. 4: Zavedení testování při výběrovém řízení 

Při samotném výběru zaměstnanců se firma UBK s.r.o. zaměřuje na analýzu zaslaných 

dokumentů a na vystupování daného uchazeče při ústním pohovoru. Výběrové řízení 

postrádá ověření technických dovedností a zkušeností formou testu, či zadání úkolu 

k vypracování. 
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Návrh opatření: Firma UBK s.r.o. by k zavedenému způsobu výběru zaměstnanců měla 

přidat test (úkol) zaměřující se na technologie, které se používají v týmu, kam se daný 

uchazeč hlásí. Jednalo by se o test (úkol), který by byl časově omezený, ale  aby  měl 

uchazeč dostatek prostoru pro nastudování dané problematiky. Příklad možného úkolu je 

vyhotoven  v příloze C.  Výhodou této metody výběrového řízení by byla možnost 

absolvovat výběrové řízení distanční formou. 

Přínosy:  Dobře nastavenou obtížností testu by mohlo dojít k identifikaci skutečné 

kvalifikace uchazeče a k odhalení jeho skutečných kompetencí. 

Termín realizace: červen 2021 

Náklady: HR manažerka – 2 hod na přípravu jednoho zadání testu (úkolu) 

V současné chvíli firma UBK s.r.o. nabírá nové zaměstnance na 8 pracovních pozic. 

Celkové náklady na návrh č. 4 jsou: 2 * 450 * 8 = 7200,­ Kč 

Rizika: obava uchazečů z neúspěchu, špatně nastavená náročnost testu, administrativní 

náročnost, prokázání autorství 

Návrh č. 5: Hodnocení výkonnosti zaměstnanců po uplynutí zkušební doby 

Po výběru a umístění zaměstnance nedává firma UBK s.r.o. možnost získat zpětnou 

vazbu o výkonnosti nového člena týmů ze strany nadřízeného a o hodnocení spokojenosti 

ze strany zaměstnance. 

Návrh řešení: Pro zvýšení efektivity managementu lidských zdrojů by bylo dobré, aby 

firma UBK s.r.o. zavedla vzájemné hodnocení po uplynutí zkušební doby zaměstnance. 

Hodnocení  by  probíhalo  formou  zodpovídání  otázek  strukturovaného  rozhovoru 

mezi teamleaderem  a daným  zaměstnancem. Vyhotovené odpovědi by byly předány 

do rukou vedení společnosti a prodiskutovány s projektovými manažery.  

Přínosy:  Významným přínosem tohoto návrhu by bylo získání zpětné vazby a nárůst 

vzájemné spokojenosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Termín realizace: v závislosti na uplynutí zkušební doby zaměstnance 

Náklady: Teamleader ­ 1 hod, zaměstnanec – 1 hod 

Četnost rozhovorů je závislá na počtu zaměstnanců ve zkušební době. 

Celkové náklady na návrh č. 5: (1 + 1) * 450 = 900,­ Kč na jeden rozhovor. 

Rizika: neochota zaměstnanců sdělit svůj názor 
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7.3  Návrhy zlepšení oblasti komunikace se stálými zákazníky 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že jsou členové projektových týmů 

při komunikaci se zákazníky spokojeni s užíváním e­mailového klienta. Efektivita této 

formy  komunikace  platí  ale  pouze  v případech, kdy se jedná o jednorázový projekt. 

Při dlouhodobých projektech, kdy po předání řešení následuje supportní fáze, je 

komunikace pomocí e­mailu zcela nevyhovující.  

Návrh č. 6: Vývoj platformy easyHelp 

Pro zefektivnění komunikace s dlouhodobými zákazníky by bylo vhodné používat 

jednotný nástroj pro správu zákaznických požadavků. 

Návrh opatření:  Firma UBK s.r.o. by měla investovat do vývoje vlastní platformy 

pro správu zákaznických požadavků – easyHELP Tento systém by byl zpracován pomocí 

technologie, se kterou firma aktivně pracuje,  a je použita v aktuálně nabízených 

produktech. Díky této platformě by měli zákazníci i členové projektových týmů jednotné 

místo pro  vyřizování technických i netechnických problémů. Systém easyHELP bude 

navržen tak, aby se zákaznický požadavek dostal ke konečnému řešiteli v nepřesnějším 

znění a se všemi potřebnými informacemi. 

Přínosy:  Hlavním přínosem navrhovaného řešení by bylo usnadnění a urychlení 

komunikace s dlouhodobými zákazníky. Zároveň je možné nabízet platformu easyHELP 

jako originální produkt UBK s.r.o. 

Termín realizace: únor 2021 

Náklady: Projektový tým easyHelp – vývoj a testování: 160 hod 

Celkové náklady na návrh č. 6: 160 * 450 = 72 000,­ Kč 

Rizika: nepoužívání platformy easyHelp ze strany zákazníka 
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7.4  Návrh ke zlepšení používaných projektových nástrojů 

Nejvíce problematickou a zároveň nejvíce rozporuplnou částí empirického šetření bylo 

hodnocení efektivnosti používaných projektových nástrojů. Dle dotazníkového šetření 

a strukturovaných rozhovoru je aktuálně používaný interní projektový nástroj 

MS SharePoint považován za nejméně efektivní. V současné době firma UBK s.r.o. 

využívá několik nevyhovujících projektových nástrojů. 

Návrh č. 7: Rozšíření funkcionalit MS SharePoint 

Současný nejvíce využívaný interní projektový nástroj MS SharePoint, je zaměstnanci 

považován za velice neefektivní. Tento nástroj však nabízí prostor pro používání různých 

funkcionalit,  které  by  mohly  pomoci při práci na projektech.  V současné chvíli jsou 

v interním nástroji evidované všechny projekty, které firma UBK s.r.o. realizovala 

či na nich pracuje. Stav těchto projektů není nijak označen a je velmi obtížné se 

v dlouhém seznamu orientovat. Dále je pro každý projekt vyhrazena složka, kde je možné 

sdílet veškeré dokumenty, soubory a je možné vytvářet a přiřazovat úkoly jednotlivým 

členům projektového týmu. Řada zaměstnanců tyto funkcionality využívá, ale převážná 

většina zaměstnanců nikoliv. 

Návrh  opatření: Pro firmu UBK s.r.o. by bylo vhodné, aby se zaměřila na rozšíření 

používání funkcionalit  interního nástroje MS SharePoint. Nejvhodnější by bylo, kdyby 

byl pověřen tým  kvalifikovaných  zaměstnanců,  který  by  dané  funkcionality  nastavil 

a následně provedl školení pro ostatní zaměstnance firmy UBK s.r.o. Za nejvíce užitečné 

funkcionality by bylo považováno zanesení stavů projektů. Dané stavy by byly 

následující: projekt je uzavřen, pozastaven, ve fázi specifikace a otevřen. 

Rovněž by bylo dobré všem zaměstnancům připomenou, jaké funkcionality nástroj 

MS SharePoint nabízí a namotivovat je k jejich používání. 

Přínosy:  Hlavním přínosem navrženého opatření by bylo zlepšení informovanosti 

zaměstnanců ohledně práce na konkrétních projektech a zvýšení efektivity při samotné 

práci s interním projektovým nástrojem MS SharePoint. 

Termín realizace: červenec 2021 

Náklady: Projektový tým MS SharePoint: 50 hod 

Celkové náklady na návrh č. 7: 50 * 450 = 22 500,­ Kč 

Rizika: nepoužívání nových funkcionalit ze strany zaměstnanců 
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7.5  Návrh opatření ke zlepšení hodnocení výkonnosti 

Při analýze managementu lidských zdrojů a odpovědí strukturovaných rozhovorů bylo 

zjištěno, že ve firmě UBK s.r.o. neprobíhá hodnocení výkonnosti zaměstnanců za práci 

na  projektech.  Rovněž nejsou vedeny žádné záznamy o výstupech zrealizovaných 

projektů a není zhodnocena ani jejich ziskovost či ztrátovost. 

Návrh č. 8: Hodnocení výkonnosti členů projektových týmů 

Je vhodné, aby projektoví manažeři zavedli pravidelné hodnocení výkonnosti členů 

projektových týmů. Hodnocení by mělo probíhat bezprostředně po dokončení projektu 

a měli by se ho zúčastnit všichni členové týmu. 

Návrh řešení: Pravidelné hodnocení výkonnosti členů projektového týmu by proběhlo 

formou schůzky, kde by projektoví manažeři kriticky zhodnotili výkonnost jednotlivých 

členů týmů. Jednotliví členové týmu by měli prostor pro sdělení svých návrhů a poznatků 

a veškeré připomínky či návrhy by byly prodiskutovány. Navržená opatření by byla 

zaznamenána a vložena do projektové složky v interním  projektovém  nástroji 

MS SharePoint. Veškeré hodnocení výkonnosti zaměstnanců by bylo rovněž 

zaznamenáno a sloužilo by jako dílčí hodnocení, ke kterému by se přihlíželo při celkovém 

celoročním hodnocení zaměstnanců. V nevýhodě by byli členové těch projektových 

týmů, kteří mají práci pouze na dlouhodobějších projektech. V těchto případech by bylo 

dobré zavést pravidelné čtvrtletní hodnocení výkonnosti. 

Přínosy: Pravidelným hodnocením výkonnosti zaměstnanců by mohlo dojít k navýšení 

motivace při práci na projektech a získání zpětné vazby, která by mohla vést ke zvýšení 

efektivity managementu lidských zdrojů. 

Termín  realizace:  v závislosti na dokončení projektu, či v pravidelných čtvrtletních 

intervalech 

Náklady: Projektový manažer – 1 hod, člen týmu – 1 hod 

V současné chvíli je ve firmě UBK s.r.o. zaměstnáno 6 projektových manažerů a 29 členů 

týmů. 

Celkové náklady na návrh č. 8: [(6 * 1) + (29 * 1)] * 450 = 15 750,­ Kč  

Rizika: nedostatek času, nezájem zainteresovaných osob na realizaci hodnocení 

Návrh č. 9: Hodnocení výstupů projektu 

Poslední návrh na zvýšení efektivity managementu lidských zdrojů se zaměřuje 

na hodnocení průběhu a výstupů projektu. Bylo by vhodné, aby projektoví manažeři spolu 
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s vedením společnosti zavedli hodnocení realizovaných projektů,  a to bezprostředně 

po jeho samotném dokončení. 

Návrh řešení: Hodnocení projektu by mohlo následovat po hodnocení výkonnosti členů 

projektového týmu. Tohoto hodnocení by se účastnil projektový manažer spolu s vedením 

společnosti. Cílem tohoto hodnocení by bylo zhodnotit, zda bylo dosaženo stanovených 

cílů projektu, zda se podařilo dokončit projekt ve stanoveném čase, jaké byly nejčastější 

problémy při řízení projektu,  a zda se lišil odhad pracnosti od skutečnosti. Veškeré 

informace  by  byly  zaznamenány  a  uloženy do interního nástroje MS SharePoint 

do vyhrazené složky pro projektový management. 

Přínosy:  Řádné  hodnocením realizace a výstupů projektu by přispělo ke zvýšení 

informovanosti projektového managementu a usnadnilo by plánování a realizaci projektů 

následujících. 

Termín realizace: bezprostředně po dokončení projektu 

Náklady: Projektový manažer – 1 hod, jednatel společnosti – 1 hod 

Celkové náklady na návrh č. 9: (1 + 1) * 450 = 900,­ Kč na hodnocení jednoho projektu. 

Rizika: nedostatek času, nezájem zainteresovaných osob na realizaci hodnocení 
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8  Analýza rizik daných opatření 

Poslední kapitola této práce se věnuje analýze rizik, která byla identifikována při návrhu 

jednotlivých opatření. V první části této kapitoly jsou souhrnně uvedena identifikovaná 

rizika. V druhé části jsou daná rizika zhodnocena z hlediska pravděpodobnosti a intenzity 

dopadu na navržená opatření. 

8.1  Identifikace rizik 

Identifikace  rizik  je důležitou fází analýzy rizik, která slouží k nalezení a rozčlenění 

konkrétních rizikových faktorů. Díky důkladné identifikaci rizik je možné předcházet 

nepříznivým vlivům, které mohou mít dopad na výsledky navržených opatření. (Fotr J., 

& Hnilica J., 2014)  

V Tab. 9 jsou uvedeny jednotlivé rizikové faktory, které mohou ovlivnit návrhy opatření 

uvedených v kapitole 7. 
Tab. 9: Identifikace rizik návrhů opatření 

Návrh opatření  Rizikové faktory 

Zveřejnění strategie firmy UBK s.r.o.  Zaměstnanci nebudou sledovat sdílené 

hodnocení 

Zvýšení transparentnosti odměňování  Administrační náročnost pro teamleadery 
Neochota hovořit o výši mzdy 

Navázání spolupráce se ZČU  Nedostatečné zacílení 
Nízká odezva od oslovených 

Zavedení testování při výběrovém řízení 

Obava uchazečů z neúspěchu 
Špatně nastavená náročnost testu 
Administrativní náročnost 
Prokázání autorství 

Hodnocení výkonnosti zaměstnanců 

po uplynutí zkušební doby  Neochota zaměstnanců sdělit svůj názor 

Vývoj platformy easyHelp  Nepoužívání platformy easyHelp ze strany 

zákazníka 

Rozšíření funkcionalit MS SharePoint  Nepoužívání nových funkcionalit ze strany 

zaměstnanců 

Hodnocení výkonnosti členů 

projektových týmů 

Nedostatek času 
Nezájem zainteresovaných osob na realizaci 
hodnocení 

Hodnocení výstupů projektu 
Nedostatek času 
Nezájem zainteresovaných osob na realizaci 
hodnocení 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 
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8.2  Posouzení významnosti a velikosti rizik 

K posouzení významnosti a velikosti rizik je použita kvantitativní metoda podle 

ČSN ISO/IEC 27005:2008, která vychází z intenzity dopadu rizika a pravděpodobnosti 

samotného výskytu. Pravděpodobnost výskytu nabývá hodnot od 1 do 5, kdy hodnota 

1 znamená prakticky nepravděpodobné a hodnota 5 znamená velmi časté. Intenzita 

dopadu rovněž nabývá hodnot od 1 do 5. V případě intenzity dopadu odpovídá hodnota 

1 nepatrné intenzitě dopadu a naopak hodnota 5 značí velmi vysokou intenzitu dopadu. 

Výsledná hodnota rizikového faktoru je dána součinem těchto dvou hodnot. (Smejkal V., 

& Rais K., 2011) 

Celkové posouzení významnosti a velikosti analyzovaných rizik je uvedeno v Tab. 10. 
Tab. 10: Analýza rizik návrhů opatření 

Označení  Rizikový faktor  Pravděpodobnost 

výskytu 
Intenzita 
dopadu 

Celková 
hodnota 

R1  Nesledování hodnocení  2  4  8 
R2  Administrativní náročnost  2  2  4 
R3  Neochota zaměstnanců  3  4  12 
R4  Nedostatečné zacílení  2  3  6 
R5  Nízká odezva   4  3  12 
R6  Obava z neúspěchu  4  4  16 
R7  Náročnost testu  3  3  9 
R8  Prokázání autorství  2  2  4 
R9  Nepoužívání funkcí  4  4  16 
R10  Nedostatek času  3  3  9 
R11  Nezájem osob  1  3  3 

Zdroj: zpracováno autorkou, 2021 

Pro přehlednost je k hodnocení míry jednotlivých rizik použita součtová matice, která je 

uvedena v Tab. 11. 
Tab. 11: Matice rizik 

Intenzita 
dopadu 

1                
2     R2, R8          
3  R11  R4  R7, R10  R5    
4     R1   R3  R6, R9    
5               

    1  2  3  4  5 

    Pravděpodobnost výskytu 
Zdroj: zpracováno autorkou (2021) dle Fotr a Hnilica, 2009 
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V šedé časti tabulky jsou zanesena nejvýznamnější rizika navržených opatření pro firmu 

UBK s.r.o.: 

R3 – Neochota zaměstnanců 

Riziko R3  je nejvíce se objevujícím  identifikovaným rizikem. Toto  riziko souvisí,  jak 

s hodnocením výkonnosti, tak v oblasti odměňování. Cílem navržených opatření je získat 

zpětnou vazbu od zaměstnanců, která je pro chod firmy velmi důležitá. Významným 

rizikem tedy je, že i když bude hodnocení naplánované a realizované, zaměstnanci 

nebudou ochotni objektivně hovořit o sledované problematice. Tomuto riziku lze předejít 

pouze zvýšením důvěry ze strany zaměstnavatele. 

R5 – Nízká odezva 

Pokud se společnosti rozhodne propagovat spolupráci se studenty na sociálních sítích, je 

velmi pravděpodobné, že zveřejněné příspěvky nebudou mít dostatečnou odezvu. 

V tomto případě by firma UBK s.r.o. měla zvážit jinou formu propagace a vytvořit dané 

příspěvky více interaktivní.  

R6 – Obava z neúspěchu 

Toto riziko souvisí se zahájením testování při výběrovém řízení. Uchazeči se mohou 

obávat neúspěchu a může je testování odradit od celkového výběrového řízení. 

Pravděpodobnost výskytu rizika R6 byla zvolena na úrovni 4. Je zde velká 

pravděpodobnost, že by testování odradilo uchazeče, kteří by na základě svých 

dovedností a znalostí testem prošli a firma UBK s.r.o. tak může přijít o možnost získat 

kvalifikovaného zaměstnance. 

R9 – Nepoužívání funkcí 

Poslední  významné  riziko  souvisí  se  zavedením  jednotného  nástroje  pro  komunikaci 

s dlouhodobými  zákazníky  a  s přidáním nových funkcionalit do interního nástroje 

MS SharePoint. V případě, že firma rozhodne investovat do vývoje nástroje easyHELP, 

je velmi pravděpodobné, že po jeho implementaci nebudou  zákazníci  ochotni  nový 

nástroj používat. Tomuto riziku nelze zcela zabránit, ale je možné jej omezit díky 

dostatečné informovanosti a zaškolení zákazníků. V případě přidáním funkcionalit 

do interního nástroje MS SharePoint je situace obdobná, jen s tím rozdílem, že uživateli 

nejsou zákazníci, ale samotní zaměstnanci firmy UBK s.r.o. 
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnotit efektivnost personální politiky firmy 

UBK s.r.o. s důrazem na řízení projektů a následně navrhnout opatření, která povedou 

ke zvýšení efektivnosti managementu lidských zdrojů při procesu řízení projektů. 

 

První část  této  diplomové  práce  poskytla  teoretický  vhled  do  personálních aspektů 

projektového řízení. V rámci druhé kapitoly byla představena firma UBK s.r.o. V této 

kapitole byla popsána historie společnosti, její současná situace a vývoj hospodářských 

výsledů za posledních 7  let působení. V závěru kapitoly byl uveden strategický záměr 

firmy UBK s.r.o. spolu vizí a strategickými cíli. 

Ve třetí kapitole byla provedena analýza externího a interního prostředí s důrazem 

na management lidských zdrojů. Z provedené analýzy vyplynulo, že se firma UBK s.r.o. 

dle IE matice nachází ve 5. kvadrantu a měla by do budoucna více pronikat na existující 

trh s existujícím produktem a vyvíjet nové výrobky pro stávající zákazníky. 

Čtvrtá kapitola diplomové práce analyzovala procesy projektového řízení a management 

lidských zdrojů ve firmě UBK s.r.o. 

V páté kapitole bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na členy 

projektových týmů a dále byly představeny výstupy strukturovaných rozhovorů 

s projektovými manažery. Na pátou kapitolu navazovalo stručné shrnutí silných a slabých 

stránek analyzovaných procesů managementu lidských zdrojů. Z provedené  analýzy 

vyplynulo, že jsou členové projektových týmů i projektoví manažeři nejvíce spokojeni 

s firemní kulturou a stylem vedení. Naopak nejslabší stránkou je absence hodnocení 

zaměstnanců při práci na projektech a hodnocení samotných projektů spolu s nadměrným 

množstvím používaných projektových nástrojů. 

Na základě identifikace slabých a silných stránek byla v sedmé kapitole byla navržena 

opatření, která by měla vést k optimalizaci managementu lidských zdrojů při práci 

na projektech. V závěru  této diplomové práce byla  identifikována  a zhodnocena rizika 

navržených opatření. 

Uvedené návrhy byly předloženy vedení společnosti UBK s.r.o., která je vyhodnotila jako 

velice přínosné a většinu z nich se rozhodla aplikovat do managementu lidských zdrojů 

při práci na projektech. 
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HR  Human Resources 

HTML  Hypertext Markup Language 

IE  Internal and External 

IT  Informační Technologie 

IFE  Internal Forces Evaluation 

KZ  Krátkodobé závazky 

OA  Oběžná aktiva 

PMI  Project Management Institut 

PP  Peněžní prostředky 

ROA  Return on Assets 

ROE  Return on Equiry 

ROS  Return on Sales 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

VK  Vlastní kapitál 

Z  Zásoby 
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Slovník cizích pojmů 

Cashflow  Peněžní tok 

E­commerce  Elektronické obchodování 

E­shop  Elektronický obchod 

Hard skills  Tvrdé (odborné) dovednosti 

Homeoffice  Práce z domova 

Kick­off meeting  První jednání v rámci projektu 

Soft skills  Měkké dovednosti (chování) 

Support  Podpora 

Supproces  Podproces 

Stakeholder  Zainteresovaná osoba 

Teamleader  Vedoucí týmu 

Webhosting  Pronájem prostoru na cizím serveru 

Workflow  Pracovní postup 

 



 

  102 

Seznam příloh 

Příloha A: Proces řízení projektů 

Příloha B: Dotazníkové šetření 

Příloha C: Výběrové řízení ­ úkol 

 



 

 

Příloha A: Proces řízení projektů 

 
   



 

 

Příloha B: Dotazníkové šetření 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
   



 

 

Příloha C: Výběrové řízení ­ úkol 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

   



 

 

Abstrakt 

Kollerová, E. (2021). Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku s důrazem na 

řízení projektů (Diplomová práce), Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 

Česko.  

Klíčová slova: personální politika, řízení projektů, řízení lidských zdrojů, projekt 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti personální politiky s dorazem 

na řízení projektů ve firmě UBK s.r.o. Cílem této práce je zhodnotit efektivitu 

managementu lidských zdrojů při práci na projektech a navrhnout opatření, která povedou 

ke zvýšení efektivity personálních procesů. 

V první části práce jsou představeny teoretické poznatky z oblasti managementu lidských 

zdrojů a projektového řízení. Ve druhé kapitole je charakterizována firmy UBK s.r.o. 

Následující kapitola obsahuje analýzu podnikatelského prostředí, na kterou navazuje 

kapitola, kde jsou analyzovány personální procesy se zaměřením  na  projektový 

management. V páté kapitole jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření a výstupy 

rozhovorů s projektovými manažery. Šestá kapitola obsahuje stručné shrnutí silných 

a slabých stránek analyzovaných procesů managementu lidských zdrojů. V sedmé 

kapitole jsou navržena možná opatření, která jsou zhodnocena z hlediska přínosu, času 

a nákladů. V závěru práce jsou definována rizika navrhovaných opatření.  Firma 

UBK s.r.o. vyhodnotila navržená opatření jako přínosná a rozhodla se je aplikovat 

do managementu lidských zdrojů při práci na projektech. 

   



 

 

Abstract  

Kollerová, E. (2020). Evaluation of the effectiveness of personnel policy with an emphasis 

on  project  management  (Master's  Thesis).  University  of  West  Bohemia,  Faculty  of 

Economics, Czech Republic. 

Key words: personnel policy, project management, HR management, project 

This  thesis  deals  with  the  evaluation  of  the  effectiveness  of  personnel  policy 

with an emphasis  on project management  in  the  company UBK s.r.o. The  aim of  this 

thesis  is  to  evaluate  the  effectiveness  of  HR  management  in  projects  and  to  propose 

measures that will increase the efficiency of personnel processes. 

The first part of the thesis presents theoretical knowledge in the field of HR management 

and  project  management.  The  second  chapter  characterizes  the  company  UBK  s.r.o. 

The following  chapter  contains  an  analysis  of  the  business  environment,  which  is 

followed by a chapter where the personnel processes with a focus on project management 

are  analyzed.  The  fifth  chapter  presents  the  results  of  the  questionnaire  survey 

and the results of  interviews with project managers. The sixth  chapter contains a brief 

summary of the strengths and weaknesses of the analyzed processes of HR management. 

The seventh chapter suggests possible measures, which are evaluated in terms of benefits, 

time and costs. At the end of the thesis, the risks of the proposed measures are defined. 

The  company  UBK  s.r.o.  evaluated  the  proposed  measures  as  beneficial  and  decided 

to apply them in the management of human resources in the projects.  
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