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SEZNAM ZKRATEK 

aj. - a jiné 

apod. - a podobně 

atpod. - a tak podobně 

č. - číslo 

min. - minuta 

hod. - hodina 

např. - například 

s. - stránka 

SA - sportovní akce 

tzn. - to znamená 

tzv. - takzvaný 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá projektováním, tedy přípravou a následnou 

realizací sportovní akce ve formě modifikovaného golfového turnaje pro dospívající 

jedince. 

Cílová skupina adolescentů, velmi často žáků středních škol, se v tomto věkovém 

období totiž může potýkat se specifickými a ne příliš jednoduchými situacemi, které u nich 

mohou vyvolávat určité psychické, popř. i fyzické napětí a stres. Jedná se především 

o přechod ze základní na střední školu nebo nástup do práce, což vůči jedinci vytváří nové 

úkoly, požadavky a starosti, se kterými je třeba se vypořádat. Zároveň je toto období 

takzvaně „přechodné“ mezi dětstvím, které je spojené s nutnou závislostí na druhých 

(rodina), a nezávislostí v dospělosti. Jedinci se dostává více prostoru a příležitostí k řešení, 

která mohou být mnohdy velmi náročná a stresující. Dále se pak adolescenti vzhledem ke 

zmíněné „přechodné“ fázi mezi dětstvím a dospělostí často dostávají do situací, kdy 

vzhledem k věku něco už nesmí nebo naopak ještě nemůžou (Macek, 2003). Taktéž se 

u adolescentů může vyskytovat nejistota ze své budoucnosti, kdy si jedinec klade otázky, 

kde bude vlastně bydlet, zda začne pracovat, nebo půjde dále studovat atpod. (studium-

psychologie.cz). Tato skutečnost a další změny v období, kdy se z dítěte stává dospělý, pak 

často vyúsťují v nejasnost a konfliktnost vlastních pocitů, emočnímu napětí, stresu, ba 

dokonce agresivitě (Macek, 2003). 

Ideální možností pro kompenzaci bio-psycho-sociálního zatížení, a to nejen v období 

adolescence, je pohybová rekreace. Její podstatou je vykonávání zájmové pohybové 

aktivity realizované dobrovolně a ve volném čase. Tehdy dochází k aktivnímu odpočinku, 

zábavě, celkovému uspokojení, regeneraci duševních a fyzických sil. Mimo to se tím 

podporuje udržování či zlepšování zdraví a kondice (Božik, 2018; Rubín, 2023). 

Golf je pak pro jeho dopady na jedince velmi dobrou volbou pohybové rekreace. Při 

golfu se člověk většinou pohybuje v klidné přírodě, což kladně působí na jeho psychiku 

a pomáhá snižovat hladinu stresu. To vede k psychické relaxaci a celkovému zlepšení 

nálady. Zároveň se jedná i o výbornou platformu pro sociální interakci, jelikož se často 

hraje ve více lidech, kde se naskytuje možnost vytváření nových vztahů a prožívání 

příjemných společných zážitků. Vědomí toho, že je člověk součástí nějaké komunity, může 
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mít velmi dobrý dopad na psychiku. Vzhledem k tomu, že je golf pohybová aktivita, kde se 

hráč pohybuje po hřišti a při odpalování opakovaně zapojuje různé svaly, dochází 

i k rozvoji kondice jedince. Pravidelným hraním golfu následně dochází ke zlepšování, či 

dokonce udržování kardiovaskulárního zdraví, stejně jako je tomu u mnoha jiných 

pohybových aktivit (rehabilitace.info, 2017). 

Účelem uspořádání golfového turnaje je tedy vytvoření vhodných podmínek 

a prostředí pro to, aby si zúčastnění jedinci z akce odnesli příjemnou první zkušenost, 

nebo aby došlo k podpoře již existující zkušenosti. Na základě toho by se následně ke 

golfu vraceli jako k pohybové aktivitě, která jim přináší příjemný prožitek a zábavu. To by 

jim jako forma pohybové rekreace pomáhalo zdolávat překážky spojené s adolescentním 

věkem. Dále by se i celkově podporovala, či udržovala fyzická kondice a zdraví. 

Z toho tedy vyplývá cíl této bakalářské práce i samotného projektu. Tím je 

naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit sportovní událost ve formě golfového turnaje pro 

středoškoláky ve věku od 15 do 19 (20) let.  

V práci je v teoretické části věnována pozornost především projektovému 

managementu, marketingu a sponzoringu ve sportu. Následně se tyto získané poznatky 

a principy aplikují na projektování sportovní akce ve formě golfového turnaje, kde jsou 

jednotlivé kroky plánování a samotné realizace rozepsány do jednotlivých kapitol. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

„Projektovým řízením (project management) se rozumí soubor norem, doporučení 

a best of practise zkušeností, popisujících, jak řídit projekt.“ (Doležal et al., 2016, s. 47) 

Rektořík et al. (2015, s. 27) dále píše, že: „ Projektový management řeší iniciaci, 

samotný vznik, realizaci a způsob zakončení projektu.“ Blažek (2011, in Rektořík et. al, 

2016, s. 26) pak v tomto kontextu zdůrazňuje znalost obecných zákonitostí 

managementu, které jsou důležité pro pochopení oblasti projektového managementu. Ve 

sportovním prostředí je toto chápání jak managementu obecně, tak specifického 

projektového managementu důležité právě pro tvorbu projektů. 

Základní oblasti zmíněného managementu využívaného ve specifickém prostředí 

projektového řízení výstižně popisuje Müller (1988, s. 2, in Čáslavová 2009, s. 11), a to 

takto: „Management jsou typické činnosti, které manažer vykonává, jako rozhodování, 

organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování lidí atd.“ 

1.1.1 PROJEKT 

Projekt v obecném pojetí znamená soubor konkrétních činností a úkolů. Jejich 

vykonáním je dosahováno specifického cíle v určitém časovém úseku a za využití 

specifických zdrojů (Svozilová, 2016). 

Aby se tedy doopravdy jednalo o projekt, měly by být dodrženy tyto podmínky: 

 Vymezenost - jasně určené časové, finanční a zdrojové záležitosti 

 Různorodost - pro realizaci projektu je potřeba různých dovedností 

 Komplexnost - jedná se o složitou a komplexní záležitost (Doležal et al., 2016) 

 Jedinečnost - na rozdíl od rutinního opakujícího procesu se jedná o něco 

jedinečného, nového 

 Rizikovost - projekt je spojený s celou řadou rizik v oblasti financí, času, personálu 

atd. (Doležal et al., 2012) 
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Projekt v podobě sportovní akce 

SA lze jakožto jednorázové, jedinečné a časově vymezené události pak při splnění 

základních výše uvedených podmínek považovat za projekt. SA může být vymezena i jinak, 

než jen časově, finančně a zdrojově. Je možno je dělit na základě působnosti (množství 

účastníků nebo diváků a dalších participujících se osob), otevřenosti (stupeň omezení 

účasti), prostředí (umístění – indoor a outdoor), participaci (primární zaměření SA – 

účastnické či divácké), formálnosti (stupeň formality – oficiální či přátelské), cíle (ziskové 

či neziskové) a multioborovosti (množství disciplín (oborů), jedno či víceoborové) 

(Novotný, 2011). 

Dále je možno specifikovat SA podle potřeby konkrétních zdrojů, což ve svém díle 

uvádí Doležal et al. (2013) takto: 

 Komplexní (např. pořádání olympijských her) 

o dlouhodobé, jedinečné, vysoká náročnost v oblasti nákladů a investic 

 Speciální (např. pořádání mezinárodních turnajů) 

o střednědobé, průměrná náročnost v oblasti zdrojů, nákladů, rozsahu 

a množství činností 

 Jednoduché (např. uspořádání sportovního utkání) 

o Krátkodobé, nenáročné, stačí úsilí jedné či několika málo osob 

1.1.2 ZAINTERESOVANÉ STRANY PROJEKTU 

„Zainteresovanou stranou v projektu je osoba/organizace, která je aktivně zapojená 

do projektu nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně/negativně ovlivněny realizací projektu či 

jeho výsledkem. Často také může ovlivnit průběh projektu nebo jeho výsledky.“(Doležal et 

al., 2016, s. 302). 
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Podle zastávané role ve vztahu k projektu lze zmínit: 

 Zákazník projektu - má zájem o realizaci projektu, je zadavatelem či investorem 

projektu, budoucí uživatel projektových výstupů (produktu) 

o Sponzor projektu - taktéž podmnožinou skupiny zákazníka, nejvyšší 

autoritou při rozhodování o zásadních aspektech projektu 

 Realizátor projektu - po uzavření dohody se zadavatelem projektu je 

zodpovědný za jeho realizaci (Svozilová, 2016) 

 Zadavatel - osoba se zájmem o uskutečnění projektu 

 Investor - poskytuje finanční či jiné zdroje 

 Ostatní dotčené strany - nezastávají žádnou z výše uvedených rolí, ale stejně 

jsou přímým či nepřímým způsobem ovlivněny projektem (Doležal et al., 2016) 

1.1.3 TROJIMPERATIV PROJEKTU 

V případě, že po stanovení základních podmínek projektu vznikne shoda mezi 

zadavatelem a realizátorem, je možné se začít blíže zabývat nejdůležitějšími veličinami 

projektu. Tyto veličiny a jejich provázanost jsou často vyobrazeny do trojúhelníku, tzv. 

trojimperativu. Někteří autoři se pak mohou do jisté míry lišit v pojmenování některé 

z veličin. V podstatě věci se ale ve většině případů shodují a na vrcholy pomyslného 

trojúhelníku umísťují tyto proměnné: 

 Čas (dodržování termínů) 

 Náklady (plnění cílů s určitými finančními prostředky) 

 Požadované provedení, rozsah projektu (kvalita provedení závislá na vykonaných 

projektových prací odpovídajícími zdroji) 

(Rektořík et al., 2015) 

Doležal et al. (2016) také zdůrazňuje závislost jednotlivých veličin, kdy změna jedné 

z nich ovlivňuje zbylé veličiny trojimperativu. 
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1.1.4 STANOVENÍ PROJEKTOVÉHO CÍLE A JEHO DEKOMPOZICE 

Stanovení projektového cíle 

Stěžejní záležitostí každého projektu je, aby ze strany projektového manažera došlo 

k jasnému stanovení cíle a jeho případné dekompozici (rozdělení) na cíle dílčí. Důležité je, 

aby se při jeho stanovování dodržely určité zásady, což mimo jiné umožní i následnou 

determinaci cíle (Rektořík et al., 2015).  

Tyto zásady shrnuje metoda smart, kde každé jedno písmeno tohoto slova 

zastupuje konkrétní podmínku při určování cílů. Cíle by tedy měly být: 

 S (specific) – specifické a konkrétní 

 M (measurable) – měřitelné 

o Možnost hodnocení dosažení cílů 

 A (agreed, appropriate) – akceptovaný, odpovídající 

o Shoda a souhlas zainteresovaných stran se zvoleným cílem 

 R (realistic) – realistický 

o Zvolení cíle, kterého je možno reálně dosáhnout 

 T (timed) – termínovaný 

o Přehledný časový plán a jasně určené termíny v rámci projektu 

(Doležal et al., 2012) 

Dekompozice projektového cíle 

Se záměrem detailnějšího informování a hlubšího porozumění je možno hlavní cíl 

rozdělit na zmíněné cíle dílčí. Projektový tým a ostatní pracovníci mají pak větší povědomí 

v oblasti toho, co a jakým způsobem bude řešeno, jaká je časová náročnost, jaké jsou 

požadavky, nároky, předpokládané mezivýstupy v jednotlivých projektových fázích 

a potenciální rizika projektu. Ve spojitosti s dekompozicí projektového cíle pak vznikají 

soubory konkrétních projektových činností. Ty svým záměrem odpovídají dílčím cílům 

v rámci jednotlivých projektových fází (Rektořík et al., 2015). Projektovým fázím bude 

věnována větší pozornost v kapitole 1.1.10 Životní cyklus projektu. 
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1.1.5 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU 

V návaznosti na předešlé poznatky se za účelem poskytnutí přehledného 

dokumentu všem zúčastněným stranám vytváří logický rámec projektu. Ten obsahuje 

základní informace, jako je jasný popis účelu, zmíněného cíle, výstupů (dílčích cílů), 

klíčových projektových aktivit, zdrojů, časového plánu, předpokladů, rizik a v poslední 

řadě i vzájemných vazeb mezi těmito elementy. V tabulce níže lze svislé vazby vedoucí 

směrem zezdola nahoru vysvětlit tak, že splněním klíčových aktivit je dosaženo určitých 

výstupů, které pomáhají dosažení cíle, a tak plnění účelu projektu. Vodorovné vazby 

fungují tak, že se při splnění odpovídajících předpokladů a ošetření rizik na dané úrovni 

posouváme na úroveň vyšší (Vacek et al., 2017). 

 

1.1.6 ŘÍZENÍ ROZSAHU PROJEKTU 

Jak již bylo nastíněno výše, s ohledem na jednotlivé fáze a dekompozici 

projektového cíle vznikají konkrétní činnosti, které svým účelem odpovídají daným 

projektovým fázím. Se záměrem získání detailního přehledu o všech činnostech a jejich 

vzájemných vazbách se vytváří speciální seznamy, popřípadě i grafy, jež toto všechno 

poskytují. Projektové fáze by pak měly obsahovat přiměřené množství činností, které jsou 

ve vztahu k projektu relevantní a odpovídají lidským a jiným dostupným zdrojům (Rektořík 

et al., 2015).  

Definiční tabulka činností 

Jedná se o prostou a přehlednou tabulku, která obsahuje rozpis veškerých 

projektových činností, které je nutno pro úspěšnou realizaci projektu vykonat. Běžně 

Obrázek č. 1: Logický rámec projektu (Vacek et al., 2017, s. 18) 
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tabulka obsahuje i informace o trvání a předcházejících a následujících činnostech 

(Rektořík et al., 2015). 

WBS 

Při dekompozici projektu je určitě na místě zmínit nástroj WBS (Work breakdown 

structure), do češtiny překládaný jako strukturovaný rozvrh prací. Ve většině případů se 

jedná o hierarchicky stromovité rozložení veškeré práce, která musí být při realizaci 

projektu vykonána (Mirko, 2019). Důležité je pak vědět, že anglické slovo work, tedy 

práce, v tomto případě znamená vykonanou práci. Tím se má na mysli její výsledek, 

a nikoli její proces (Doležal et al., 2012). 

 

1.1.7 ČASOVÝ PLÁN PROJEKTU 

Časové plánování hraje stěžejní roli v celém plánovacím procesu. Je totiž podkladem 

pro všechny další projektové záležitosti, a tak by mu být věnována dostatečná pozornost. 

Usiluje se zde o co nejpřesnější vymezení časových záležitostí, popřípadě i vazeb mezi 

jednotlivými činnostmi, které určují vzájemnou návaznost. K tomu se ve většině případů 

využívají různé formy grafického znázornění, které vzhledem ke své přehlednosti převažují 

nad prostými, méně přehlednými tabulkami (Doležal et al., 2012). 

  

Obrázek č. 2: Reprezentace WBS pomocí stromovitého rozkladu (Mirko, 2019, s. 204) 
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Síťový graf logického sledu činností 

Jedná se o nejjednodušší formu grafického znázornění, která sice demonstruje 

logickou posloupnost a vazby vykonávání projektových činností, ale neobsahuje délky 

jejich trvání. Vazby pak dávají informace o návaznosti jednotlivých činností. Důležité je 

znázornění především těch činností, které lze vykonávat současně (Rektořík et al., 2015). 

Obrázek č. 3: Síťový graf logického sledu činností (Doležal et al., 2016, s. 33) 

 

Ganttův (úsečkový) diagram 

Ganttův diagram je znázornění, kde je stanovena časová osa, na níž je doba trvání 

určité činnosti vyznačena odpovídající délkou úsečky (Doležal et al., 2016). Činnosti 

a úkoly jsou zpravidla řazeny do sloupce od shora dolů a časová osa je situována 

vodorovně. V dnešní době jsou pro nenáročnost jejich tvorby velmi často využívány. Na 

rozdíl od přehledné informace o začátku a konci činnosti zde však nejsou vyznačeny 

vzájemné jejich vzájemné vazby (Svozilová, 2016). 



 1  TEORETICKÁ ČÁST 

13 
 

 

Dalšími nástroji pro řízení času může být Ganttův graf, kdy se jedná se o kombinaci 

ganttova diagramu se síťovým grafem, kde jsou zvýrazněny i vzájemné vazby. Posledním 

uvedeným nástrojem je síťový graf CPM, který se využívá spíše u složitějších projektů 

(Doležal et al., 2016). 

1.1.8 ZDROJE PROJEKTU 

V této kapitole bude věnována pozornost především lidským a finančním zdrojům. 

Velká pozornost u finančních zdrojů je věnována zejména nákladům, od kterých se odráží 

i následné stanovení potřebných finančních zdrojů pro jejich pokrytí. 

1.1.8.1 Lidské zdroje 

Jedná se o stěžejní krok, kdy se zvolení a následné řízení vhodných a kvalitních 

lidských zdrojů odráží na vykonávání projektových prací. Na tom se doráží úspěšnost 

celého projektu (Rektořík et al., 2015). 

Oblast lidského řízení v projektu lze podle Doležala et al. (2016) a Vacka et al. (2017) 

rozdělit a popsat ve 4 krocích: 

 Plánování lidských zdrojů 

o Na základě stanoveného rozsahu (např. pomocí WBS) a představě 

o časovém plánu a nákladech projektu se identifikují potřebné 

personální zdroje pro splnění všech projektových činností. Stěžejním 

bodem pozornosti je určení takové kapacity personálních zdrojů, jež je 

potřeba pro vykonání potřebných činností za určitou dobu (Doležal, et 

al., 2016). 

  

Obrázek č. 4: Příklad Ganttova diagramu (Svozilová, 2016, s. 153) 
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 Získávání lidí do projektového týmu 

o V návaznosti na předešlou fázi se začíná skutečně získávat potřebný 

personál pro realizaci projektu. Je vhodné se dostatečně ujistit, že všichni 

s projektem počítají, aby následně nedošlo k nedostatku personálu 

a případným problémům (Doležal et al., 2016). 

 Rozvoj projektového týmu 

o Jedná se o přípravu jedince či více lidí v projektovém týmu, pokud ještě 

neovládají potřebné dovednosti a nemají dostatečné znalosti pro 

vykonávání jejich pozice. Dosáhnout toho lze formou vyučování, výcviku, 

koučování a mentorování (Doležal et al., 2016). Může k tomu docházet 

např. prostřednictvím teambuildingových akcí či všelijakých školení 

(Vacek et al., 2017). 

 Řízení projektového týmu 

o Řízení je orientováno především na fyzicky existující skutečnost 

a schopnost člověka logického myšlení. Jedná se zejména o dovednost 

jedince, především manažera, plánovat, sledovat, měřit a vyhodnocovat 

(Doležal et al., 2016). 

Projektový tým a projektový manažer 

Jedná se o 2 základní podmnožiny v rámci projektu, jejichž zvolení a správné 

fungování je mimo jedince a celky důležité pro úspěšné dosahování projektových cílů.  

 Projektový manažer – osoba zodpovědná za výsledek projektu vzhledem 
k projektovému cíli, koordinuje a řídí personální zdroje a převádí zadání do 
skutečnosti (realizuje projekt) (Křivánek, 2019) 

 Projektový tým - systém složený z pracovních pozic spojených s vykonáváním 
příslušných projektových činností, tyto pozice jsou obsazeny pracovníky 
projektového týmu (Rektořík et al., 2015) 

Lidské zdroje v rámci sportovních akcí 

Pro sportovní akce je typické, že svým rozsahem a zaměřením vytvářejí velmi 

specifické pracovní pozice, které bývají často obsazovány příležitostními zaměstnanci či 

dobrovolníky. Jako příklad lze uvést bezpečnostní personál, prodejce vstupenek, 

správcování, obsluha stánků s občerstvením, podávávání míčů atd. (Masterman, 2004). 
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1.1.8.2 Finanční zdroje 

Jak již bylo nastíněno výše, základem pro určení a následné zajištění finančních 

zdrojů je nutné stanovit si náklady, které budou z finančních zdrojů pokrývány. Pro tuto 

skutečnost se vytváří finanční plán, jehož účelem je právě zajištění zdrojů financí a jejich 

následné řízení při pokrývání nákladů projektu (Máchal et al., 2015). 

Při plánování nákladů projektu se usiluje o co nejpřesnější výčet všech nákladů 

a jejich ocenění. Poněkud náročné pak v tomto ohledu může být vymezení veškerých 

působících vlivů jak při samotné realizaci projektu, tak i v rámci předprojektové 

a poprojektové fáze. Pro vyvarování se neúplnému výčtu je proto vhodné se zaměřit na 

tyto body: 

 Identifikování a určení všech dotčených zdrojů 

o personální, materiální a jiné (např. vybavení) 

 Ocenění veškerých zdrojů 

o přidělení nákladů ke konkrétním zdrojům a pracím s nimi spjatými 

 Vytvoření rozpočtu 

o chronologický rozpis všech nákladových položek 

 Kontrola nákladů 

o určení způsobu odhalení eventuelních odchylek ve srovnání 

s plánovaným rozpočtem 

 (Rektořík et al., 2015) 

Odhadování nákladů 

Odhadování nákladů má za účel stanovení co možná nepřesnější výše daných 

nákladů. Pro samotné odhadování mohou posloužit různé techniky. Jedná se například 

o odhad nákladů na základě podobnosti s jinými, již realizovanými projekty. Dále je možno 

využít kupříkladu odhad načítáním, kde se odhady nákladů na jednotlivé projektové práce 

načítají, a tak vzniká celkový rozpočet (Máchal et al., 2015). 
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Tvorba rozpočtu 

Vytvořením rozpočtu projektu pak vzniká dokument, jenž poskytuje detailní 

informace o veškerých odhadovaných nákladech a výdajích, případně i výnosech 

a celkových zdrojích příjmů v čase (Doležal et al., 2012). 

Pokud se pak jedná o veřejně prospěšné projekty, nebývá primárním cílem 

výnosnost projektu, ale přínos pro veřejnost. U takových projektů nejsou řešeny náklady 

a zisky jako obvykle, ale je využívána analýza nákladů a přínosů (Vacek et al., 2017). 

Ve sportovním prostředí jsou tyto finanční a účetní rozhodovací procesy využívány 

na poměrně jedinečné náklady a příjmy. Z tohoto pohledu je důležité u projektových 

manažerů v oblasti sportu, aby ovládali zásady finančního managementu. Ty aplikují 

například ve sférách sponzorství, placených vysílacích práv, příjmů ze sázkových kanceláří 

a dotací, prodeje vstupenek a produktů pro fanoušky atd. (Hoye et. al, 2018). 

1.1.9 RIZIKA PROJEKTU 

Rizika jsou neoddělitelnou součástí každého projektu a mohou mít různý charakter. 

Je možno je dělit na rizika zanedbatelná či závažná, dále rizika s vyšší či menší mírou 

pravděpodobnosti výskytu atd. V každém případě ale platí pravidlo, že řádná příprava 

odpovídajících opatření před začátkem projektu výrazně snižuje náklady a riziko 

nesprávného rozhodnutí při samotném ošetřování rizik (Vacek et al., 2017). 

Samotné riziko pak znamená existující skutečnost v projektu či jeho okolí, které 

může mít případný negativní vliv na jeho průběh. Opakem jsou příležitosti, což jsou 

okolnosti, které výsledky projektu naopak pozitivně ovlivňují (Korecký a Trkovský, 2011). 

Při výběru oblastí řešení je obvykle primárně věnována dostatečná pozornost 

rizikům spojených se třemi základními veličinami projektu, jakožto časem, náklady 

a rozsahem (Rektořík et al., 2015).  
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1.1.9.1 Postup při řízení rizik projektu 

1. Stanovení kontextu řízení rizik 

Cílem tohoto úvodního kroku je vyjasnit jeho cíle, souvislosti s vnitřním a vnějším 

prostředím, získat veškeré informace a podklady včetně zkušeností z podobných projektů 

a vymezit rozsah řízení rizik včetně určení konkrétních členů projektového týmu, kteří 

budou působit v oblasti řízení rizik. 

Finálním produktem tohoto kroku je plán řízení rizik (Korecký a Trkovský, 2011). 

Jeho obsahem by měly být náklady, původní rozdělení rolí a zodpovědností , časové 

záležitosti, a to vše v oblasti rizik. Dále je to rozdělení rizik do kategorií a popřípadný popis 

metodiky, tedy jaké metody a nástroje budou v oblasti rizik využity (Doležal et al., 2016) 

2. Identifikace rizik 

Následně jsou zjišťována veškerá konkrétní rizika, která mohou jakkoliv ohrozit 

průběh projektu. Identifikace rizik projektu probíhá ve všech fázích jeho životního cyklu. 

Často využívanou technikou pro zjišťování rizik je brainstorming („chrlení“ a následné 

vybírání nápadů) (Vacek et al., 2017). 

Důležité je daná rizika, zejména ty významnější, popsat co nejdůkladněji. (Doležal et 

al., 2016). Velmi často se v tomto ohledu používá model příčina-riziko-účinek popisující 

rizika „od hlavy až k patě“ (Korecký a Trkovský, 2011). 

Výstupem tohoto kroku je pak registr rizik obsahující všechna potenciální a detailně 

popsaná rizika. Do něj se následně doplňují veškeré úkony ve spojitosti s riziky (Vacek et 

al., 2017) 

3. Analýza rizik 

Na základě předchozí fáze se u všech identifikovaných rizik určuje rozsah 

potenciálního ovlivnění projektu. Následně se vyhodnocuje důležitost jejich dalšího 

opatření. Postup v tomto kroku se odvíjí od typu, charakteru, důležitosti a rizikovosti 

daného projektu (Korecký a Trkovský, 2011). 

Analýza rizik projektu se dělí na kvalitativní a kvantitativní (Doležal et al., 2016).  

Kvalitativní analýza je verbální ohodnocení pravděpodobnosti a dopadu rizika na 

projekt (např. vysoká pravděpodobnost, střední dopad atpod.) (Doležal et al., 2016). 

Nejpoužívanějším nástrojem kvalitativní analýzy je mapa rizik, jejíž podoba bývá nejčastěji 
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formou tabulky. V ní se porovnává zmíněná pravděpodobnost a dopad rizik. Taktéž je 

možné mapu rizik rozšířit o faktor příležitostí, které mají na rozdíl od rizik na projekt 

pozitivní vliv (Vacek et al., 2017). 

Obrázek č. 5: Rozšířená mapa rizik (Vacek et al., 2017, s. 51) 

 

Kvantitativní analýzu pak Svozilová (2016, s. 310) pak popisuje kvantitativní analýzu 

jako „číselné vyjádření pravděpodobností vzniku a velikosti dopadů rizik na projekt podle 

jeho specifických cílů.“  

Závažnost rizika se určuje součinem pravděpodobnosti vzniku, obvykle 

v procentech, a velikosti dopadu, obvykle v peněžních částkách. Zjišťování těchto hodnot 

je poměrně náročné. Nemá proto smysl kvantitativní analýzu vytvářet, pokud není 

k dispozici dostatek parametrů stanovených např. expertními odhady (Vacek et al., 2017). 

4. Ošetření rizik 

Tento krok se zabývá využitím doposud vytvořenými podklady pro přípravu 

strategie k ošetření jednotlivých rizik. Usiluje se zde o vymyšlení a následné zrealizování 

potřebných preventivních úkonů k ošetření minimalizaci výskytu rizik, či jejich eliminaci. 

(Korecký a Trkovský, 2011). 

Velmi důležité je také určení zodpovědných osob za ošetření jednotlivých rizik. 

Kromě zmíněných preventivních strategií lze u ošetřovaných rizik také hovořit 

o reaktivních řešeních. Jedná o případ, kdy se vzniklá rizika podle předem připravených 

kroků snaží zmírnit či ideálně eliminovat. V obou případech dochází k zásahu do rozpočtu, 

harmonogramu či rozsahu (Doležal et al., 2016). 
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Výstupem fáze ošetření rizik jsou plány obsahující veškeré preventivní úkony, 

postupy při ošetřování rizik v případě jejich nastání a určené odpovědné osoby (Korecký 

a Trkovský, 2011). 

5. Řízení a monitoring rizik 

Na základě všech dosud vytvořených dokumentů a získaných informací se 

monitorují a řídí rizika v průběhu celého projektu. Cílem je, aby s pomocí všech analýz 

a plánů došlo k úspěšné realizaci projektového cíle s udržením rizik pod schválenou 

hranicí (Korecký a Trkovský, 2011). Výstupem je registr rizik aktualizovaný o veškeré 

provedené opatření, výskyt nových a zánik starých rizik od začátku projektu (Vacek et al., 

2017).  

6. Vyhodnocení 

Cílem vyhodnocení řízení rizik projektu je zaznamenání všech informací ve smyslu 

zkušeností, nabytých znalostí a případného ponaučení do budoucích projektů (Korecký 

a Trkovský, 2011). 

1.1.10 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU 

Čas je pro projekt a jeho řízení velmi významnou veličinou. Dodržování časového 

rámce se totiž odráží na úspěšnosti celého projektu. Životní cyklus projektu se pak podle 

času rozděluje do určitých fází, kterým odpovídá vykonávání konkrétních činností (Doležal 

et al., 2016). Fází projektu se má na mysli určitý časově ohraničený úsek, který usnadňuje 

monitorování dílčích výsledků a případné upravení vývoje projektu (Rektořík et al., 2015). 

Jednotlivé projektové fáze či jiné významné časové úseky jsou zakončené tzv. milníky, 

které slouží jako kontrolní bod, a tak určují, zda v dané fázi došlo ke splnění všech 

povinností a projekt se vyvíjí podle plánu (Svozilová, 2016). 

Projekt lze pak rozdělit na předprojektovou fázi (původní idea na projekt a její 

prověření), projektovou fázi (zahájení, plánování, realizace a ukončení projektu) 

a poprojektovou fázi (celkové vyhodnocení) (Doležal et al., 2016). 
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1.1.10.1 Předprojektová fáze 

Jak již bylo nastíněno, hlavním účelem této fáze je důkladné prozkoumání základní 

idei a její následné posouzení z pohledu proveditelnosti. Základními dokumenty této fáze 

jsou pak studie příležitostí a studie proveditelnosti (Vacek et al., 2017). Kromě zmíněných 

studií zde vzniká i logický rámec projektu (Doležal et al., 2016). 

Studie příležitostí 

Slouží k identifikaci co možná největšího množství příležitostí, u kterých se zdá, že 

z investičního pohledu vykazují výnosný charakter (Vacek et al., 2017). Na základě 

výsledků studie se buď doporučí, nebo nedoporučí dále se zabývat studií proveditelnosti 

a projektem obecně. Pokud pak byl projekt z hlediska příležitostí doporučen, začíná se 

tvořit první detailnější popis projektu. Výčet příležitostí může být také součástí SWOT 

analýzy (viz níže) (Doležal et al., 2012). 

Studie proveditelnosti 

V návaznosti na doporučení ze studie příležitostí se projektem dále začne zabývat 

studie proveditelnosti, která odhalí, zda je projekt proveditelný, či nikoli. (Doležal et al., 

2016). Prozkoumávané jsou především oblasti ekonomické, technické, legislativní, časové 

(Vacek et al., 2017) a trhové (Sieber, 2004). 

SWOT analýza 

SWOT analýza bývá taktéž vytvářena v předprojektové fázi (např. v souvislosti 

s příležitostmi). V kontextu projektového managementu je SWOT analýza ověřeným 

nástrojem. Využívá se pro zhodnocení interních a externích činitelů mají vliv na projekt 

(Máchal et al., 2015). Název SWOT se skládá z prvních čtyř písmen anglických slov, a to 

konkrétně S – strengths (silné stránky), W – weaknesses (slabé stránky), O – 

opportunities (příležitosti) a T – threats (hrozby) (Masterman, 2004). 

Pro vytvoření SWOT analýzy je potřeba mít jasně stanovený předmět, kterému má 

být věnována pozornost. Předmětem může být např. projekt, projektový tým, dále firma 

atd. (Doležal et al., 2016). 
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1.1.10.2 Projektová fáze 

Zahájení  projektu 

Zahájení projektu je založeno na předchozí (předprojektové) fázi, kde se po všech 

prověřovacích činnostech rozhodlo k jeho spuštění. Vzhledem k předchozím událostem je 

žádoucí buďto ověřit, upřesnit nebo definovat záležitosti týkající se cíle, personálních 

zdrojů, kompetencí, požadovaných výstupů atpod. (Doležal et al., 2012). V oblasti lidských 

zdrojů je důležité především jmenování projektového manažera a jeho týmu (Vacek et al., 

2017). 

Plánování projektu 

Zde již zvolený projektový tým v čele se svým manažerem na základě dříve vzniklých 

dokumentů vytváří plán řízení projektu. Tím je na mysli dokument či soubor dokumentů, 

které rozebírají řízení projektu ve všech jeho oblastech (Doležal et al., 2016). Jsou řešeny 

již zmíněná hlediska nákladů, času, personálních zdrojů a dále například použití různých 

metod a technik (Svozilová, 2016). Doležal et al. (2016) k uvedeným dodává také určení 

celkového způsobu řízení projektu, způsobu komunikace, rizik, zainteresovaných stran, 

externího zboží, služeb atd. 

Realizace projektu 

Pokud došlo ke schválení plánu řízení projektu, začíná se projekt realizovat. 

Projektový manažer se v této fázi na základě vytvořeného plánu snaží s pomocí 

projektového týmu zrealizovat. Projekt je pak v celém svém průběhu řízen, monitorován 

a neustále porovnáván s plánem (Doležal et al., 2016). V případě, že dojde k odchylkám 

od plánovaného průběhu, je nezbytné provést potřebná opatření a popřípadě i změny 

v samotném plánu, aby se průběh projektu optimalizoval (Doležal et al., 2012). 

Ukončení projektu 

Po schválení všech projektových výstupů a vyjádření spokojenosti vlastníka 

a zákazníka projektu je možno projekt ukončit. Na závěr se často vyhotoví závěrečná 

zpráva s veškerými zkušenostmi a doporučeními, jež je možno využít v budoucích 

projektech. V poslední řadě dochází k rozpuštění projektového týmu (Doležal et al., 2016).  
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1.1.10.3 Poprojektová fáze 

V poprojektové fázi probíhá celková analýza již ukončeného projektu, jeho 

ohodnocení a ponaučení, pokud už tak nebylo učiněno v rámci závěrečné zprávy při 

ukončení projektu (Vacek et al., 2017). 
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1.2 MARKETING VE SPORTU 

Hoye et al. (2018) a Nová et al. (2016) se shodují na existenci dvou přístupů ke 

sportovnímu marketingu. Prvním je marketing sportu, kde je cílem zvýšení spotřeby 

a zájmu o služby a produkty přímo spojené se sportem, čímž mají na mysli různé SA 

a soutěže, sportovní vybavení, všelijaká sportovní zařízení atd. Druhým přístupem je 

marketing prostřednictvím sportu, kde nesportovně zaměřené organizace skrze sport 

propagují své služby a produkty sportovním fanouškům. Hoye et al. (2018) u marketingu 

prostřednictvím sportu uvádí příklad, kdy profesionální sportovec propaguje textilní 

značku, významnou sponzorující korporaci, SA atpod. 

Ačkoli se pak jedná o dva rozdílné přístupy, u obou je důležité využití 

marketingových principů tak, aby se propagovaný obsah dostal přímo jimi vytyčené cílové 

skupině (Nová et al., 2016).  

Marketing sportovních akcí 

Ve specifické oblasti marketingu SA je pozornost zaměřena na činnosti, jako je 

zajištění zákazníků (diváků nebo aktivních soutěžících), spolupráce s partnery a sponzory, 

rozšíření povědomí veřejnosti o SA (elektronicky či tištěné - letáky atd.), nakloněnosti 

místních zastupitelů a popř. i vlády (získání veřejných zdrojů) a v poslední řadě sjednání 

doprovodných služeb SA (Novotný, 2011). 

1.2.1 MARKETINGOVÝ MIX  VE SPORTU 

Marketingový mix, taktéž označovaný jako 4P, se týká taktického rozhodování 

v oblastech produktu (product), ceny (price), propagace (promotion) a místa či 

dostupnosti (place) (Karlíček, 2018). Nová et al. (2016) ho z důvodu závislosti sportovních 

produktů na lidských zdrojích (people) rozšiřuje, a tak přidává další důležité P. 

Na uvedené oblasti lze pohlížet jako na tzv. marketingové nástroje, jejichž správným 

využitím se dosahuje úspěchu na zákaznickém trhu (Lukasová, 2002). 

Úprav a verzí marketingového mixu je v literatuře opravdu mnoho. V této práci se 

ale bude pracovat s jeho původní verzí doplněnou o lidské zdroje. 
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1.2.1.1 Produkt 

Produktem se má na mysli veškeré nabízené zboží a služby, kterými spotřebitel 

uspokojuje své hmotné a nehmotné potřeby (Vaštíková, 2014). Jedná se tedy jak o fyzické 

zboží, tak o zmiňované služby, všelijaké zážitky, myšlenky atpod. (Karlíček, 2018). 

Podle Fullerton a Merz (2008, s. 99 in Nová et al. 2016, s. 151) pak v prostředí 

sportu může mít produkt podobu participační SA (např. různé turnaje); diváckého 

produktu (SA v TV); sportovního nářadí, oblečení, obuvi, suvenýrů atpod. 

Podle zastoupení materiální a nemateriální složky lze rozdělit produkt na čistou 

sportovní službu (nemateriální), čistý sportovní produkt (materiální) a jejich kombinaci 

(SA) (Nová et al., 2016) 

Pokud se pak jedná o sportovní produkt ve formě konání SA, jde o: „transakční 

proces, který zahrnuje peníze (výměnu), čas (dobu cestování a čas strávený na místě 

konání sportovní události) a cenu obětované příležitosti (posouzení jiných alternativ využití 

volného času.“ (Nová et al. 2016, s. 153)  

1.2.1.2 Cena 

Cena je jedinou veličinou marketingového mixu spojenou s výnosy. U produktu, 

propagace a místa se pracuje pouze a jenom s náklady, co se financí týče. Cenotvorba, 

tedy stanovení ceny produktu, pak může být obtížnější, než se na první pohled zdá. 

Základem je pochopení, jak spolu souvisí kvalita a cena daného produktu. Cena u mnoha 

lidí totiž ovlivňuje vnímanou hodnotu a determinuje jejich pohled na kvalitu produktu, 

tedy že dražší je kvalitnější a levnější je méně kvalitní. Zároveň pak příliš vysoce nastavená 

cena snižuje dostupnost, a naopak příliš nízká cena vyvolává pocit nejistoty. Kromě toho 

musí být při cenotvorbě zároveň respektovány náklady (dolní hranice ceny), případné 

ceny konkurence a hodnota produktu vnímaná zákazníky (horní hranice ceny) (Karlíček, 

2018). 

Na ocenění produktu se dále například odráží, jestli je účelem výdělek, nebo 

rozšíření produktu mezi spotřebitele (Hoye et al., 2018). U veřejných služeb pak není 

cílem finanční zisk, ale přínos veřejnosti (Vaštíková, 2014). 

S ohledem na všechny záležitosti je stanovení ceny velmi obtížný, ale stěžejní krok 

pro produkt (Karlíček, 2018). 
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Cena SA je dále v úzké souvislosti s dodatečnou cenou za parkování, kupováním 

reklamních předmětů, sázením atd. Vnímaná hodnota (užitek) zákazníka pak reprezentuje 

měřítko, kterým porovnává spokojenost se sportovním produktem či službou s kompletní 

cenou zakoupeného produktu (Nová et al., 2016). 

1.2.1.3 Místo 

Nástroj „místo", taktéž označován jako distribuce, se zabývá zdostupněním 

produktu cílovým zákazníkům (Lukasová, 2002). Důležitý je pojem trh, což ve své podstatě 

znamená, kde a na koho je produkt cílený. Pro zaměření marketingu na konkrétní trh je 

důležité provést segmentaci neboli rozdělení trhu na skupiny zákazníků se stejnými 

potřebami (tzv. tržní segmenty). Následné se určuje tržní zaměření, kde se volí jeden nebo 

více z tržních segmentů. Ve finále je pak produkt umístěn na tvolený na trh (Slavík, 2014). 

Ve specifickém kontextu SA se pak na pojem místo většinou nahlíží jako na širší 

prostředí, v němž ke konzumaci sportu dochází. Pro SA je to klíčová vlastnost, která úzce 

souvisí s výsledným sportovním zážitkem soutěžícího či diváka. Podle toho, zda se SA 

zákazník přímo účastní, či jí jen sleduje, se tyto akce dělí na participativní, jež vyžaduje 

prostor pro konání, a divácké, které zákazník sleduje buď přímo v prostorech konání akce, 

či nepřímo skrze média a internet. Podle toho, zda se pak SA koná ve venkovních či 

uzavřených prostorech se jedná o akce indoorové (gymnastika, basketbal, hokej aj.) či 

outdoorové (golf, fotbal, dostihy atd.) (Nová et al., 2016). 

1.2.1.4 Propagace 

Hlavním cílem propagace je komunikace s cílovým trhem. Začíná se úvodní 

informativní propagací, jež obeznamuje zákazníka s produktem a užitkem s ním spojeným, 

kde se snaží se docílit poptávky po produktu. Následuje přesvědčovací propagace, kterou 

je zákazník přesvědčován o benefitech produktu ve srovnání s konkurenčními produkty, či 

je přemlouván k okamžité koupi. Finální fází je připomínací propagace, která jednoduše 

připomíná a upozorňuje na existenci daného produktu (Slavík, 2014). 
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Propagace využívá různé komunikační nástroje. Mezi základní pak uvedení autoři 

řadí: 

 Osobní prodej – osobní komunikace mezi prodejcem a jedním či více potenciálními 

zákazníky; velmi efektivní; při interakci je možné na základě zjišťování potřeb 

a vlastností dotyčného řídit následující kroky; přesvědčování atd. (Kotler a Armstrong, 

2004) 

 Reklama – placený neosobní způsob propagace produktů (služeb) (Lukasová, 2002), 

dokáže efektivně oslovit velké množství cílových zákaznických skupin; pro šíření 

reklamy se využívají média jako TV, rozhlas, kina, dále tisk (noviny, časopisy atd.), 

různé online platformy (facebook, youtube atpod.) a venkovní reklamy (plakáty, 

bilboardy aj.) 

 Direct marketing – komunikace se zákazníkem prostřednictvím direct mailu (pošta), e-

mailu,  SMS a MMS zpráv (Karlíček, 2018) 

 Dalé se do komunikačních nástrojů řadí například telemarketing (nabízení produktu 

nebo služby prostřednictvím telefonického hovoru) (Dvořáková, 2005), digital (jiné 

online zdroje – např. webové stránky), event marketing (využití pořádání různých akcí 

a událostí s cílem propagace produktu), podpora prodeje (Karlíček, 2018) a PR (public 

relations) (Vysekalová, 2006) 

Ve sportovním prostředí se pak média pojí s vykonáváním významných úloh, jako je 

zajištění konzumace sportu i mimo oblast konání SA (TV, rádio, internet, tisk aj.), vytváření 

velkých příjmů v oblasti sportu (sponzoři velkých sportovních akcí, propagace produktů 

a služeb skrz sport, tvorba vzorů pro obyvatelstvo (zejména pro mládež, zlepšuje vztah 

k pohybu), podpora povědomí o zdravotním významu sportu a etika sportu (fair play) 

(Nová et al., 2016). 
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1.2.1.5 Lidé 

Lidé v tomto kontextu nesou význam všech zaměstnanců, kteří spolupracují při 

tvorbě zákaznické hodnoty (Lukasová, 2002) . 

Ve sportu je to další z klíčových jmenovatelů podílející se na kvalitě výsledného 

sportovního produktu. U SA se jedná především o: 

 Profesionální sportovce - jejich popularita a kvalitní výkony lákají zákazníky a zvyšují 

návštěvnost SA  

 Dobrovolníky – zejména na neziskových sportovních akcích pro podporu pohybové 

aktivity běžné populace; mají velký vliv na výslednou kvalitu SA; neplacená pracovní 

síla 

 Klienty – ojedinělý případ, kdy přítomnost a chování fanoušků či účastníků SA má vliv 

na výslednou kvalitu sportovního produktu 

 Ostatní pozice – zajišťují konkrétní potřeby zákazníků SA; jedná se o obsluhu 

občerstvení, zprostředkovatele zábavy a specifické služby pro děti, seniory atd. 

(Nová et al., 2016) 

1.3 SPONZORING 

Sponzoring je také považován za typ marketingového komunikačního nástroje, kdy 

firma v pozici sponzora finančně podpoří či koupí danou akci, dílo, pořad nebo publikaci. 

Na oplátku jí je pak umožněno prezentování svého názvu, loga nebo reklamního sdělení 

o svých produktech či službách (Vysekalová, 2006). Svoji spoluprácí s kulturní, sociální či 

SA se sponzor snaží dostat do povědomí veřejnosti, a to zejména skupiny lidí zajímající se 

o konkrétní činnost. To ze sponzoringu dělá nástroj marketingové komunikace a často 

i levnější možnou náhradu reklamy (Nová et al., 2016). Správně řízený sponzoring pak je, 

co se týče nákladů a výnosů, značně efektivnější (Novotný, 2011). 

Podstatou sponzoringu je, že sponzor poskytující ne jenom finanční prostředky 

očekává od sponzorovaného subjektu protislužbu, a tou je obvykle reklama ve formě loga 

či názvu na dresech, reklamních nosičích atpod. V prostředí sportu, sociálních služeb 

a kultury (umění) se méně často lze setkat s dárcovstvím či mecenášstvím, což je 
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jednostranná pomoc ze strany sponzora bez očekávání protislužby. Mecenášství se pak na 

rozdíl od dárcovství vyznačuje opakovanou podporou dané oblasti (Nová et al., 2016). 

Sponzorský balíček 

Při zájmu potenciálního sponzora se obvykle nabízí tzv. sponzorský balíček 

obsahující veškeré protivýkony, které je sponzorující v zastoupení manažera 

bezprostředně ochoten nabídnout. Bývá zpracován v písemné formě a obsahuje konkrétní 

podmínky, jejichž splnění odpovídá konkrétním protislužbám. To pak zároveň určuje, zda 

jde o exkluzivního sponzora (generální sponzor, vysoká cena, získá všechny protivýkony), 

hlavního sponzora (ve srovnání s ostatními vedlejšími sponzory kupuje nejdražší, ale za to 

„nejkvalitnější“ balíček) a dílčího sponzora (větší počet sponzorů, rozdělují si protivýkony). 

Při shodě sponzora a sponzorujícího se pokračuje ke konečnému podpisu sponzorské 

smlouvy, čímž oba zmínění souhlasí s jejím obsahem (Čáslavová, 2009). 

1.3.1 SPONZORING SPORTOVNÍCH AKCÍ 

Sportovní sponzoring v oblasti SA se svou podstatou v nějakých ohledech liší od 

klasických marketingových způsobů. Obvykle se totiž nenachází v klasických reklamních 

prostorech, co se médií týče. Jeho hlavním cílem je využít atmosféru různých SA a kladné 

emoce fanoušků a diváků, kteří se ztotožňují s úspěchem sportovců nesoucích logo 

sponzorující firmy, což sponzory láká (Dvořáková, 2005). 

Sponzorům v oblasti SA lze nabídnout mnoho možností protislužby. Jedná se 

například o reklamu v programovém sešitu či na vstupenkách, zmínění sponzora na 

úvodu, o přestávkách či na závěru a jeho prezentování pod titulem hlavní sponzor atd. Ve 

hře mohou být i některé manažerské náměty ve smyslu speciální propagace pro prioritní 

(klíčové) sponzory, VIP akce atpod. Bližší popis navrhovaných protislužeb pro sponzora 

bývá uveden ve sponzorském balíčku (Čáslavová, 2009). 

Sponzoři sportovních akcí často bývají podniky zaměřující se na zboží nebo služby ve 

sportovní oblasti (např. Adidas, Fisher aj.), nebo se může jednat i o nesportovně 

orientované společnosti (kupř. Coca-Cola) (Novotný, 2011). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Předtím, než bylo možné začít rozebírat hlavní veličiny projektu, bylo nutné vytvořit 

studii příležitostí a následně i studii proveditelnosti, které ukáží, zda je projekt 

realizovatelný a má smysl ho začínat, či nikoli. 

2.1 STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ A STUDIE PROVEDITELNOSTI 

2.1.1 STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ 

Vzhledem k záměru a konkrétním podmínkám turnaje byly identifikovány tyto 

příležitosti: 

 Zúčastnění budou sdílet svojí potenciální pozitivní zkušenost s golfem i mezi ostatní 

adolescenty a nalákají je taktéž ke golfu jako k prostředku pohybové rekreace. 

 Hezké počasí podpoří pozitivní zážitek spojený s hraním golfu. 

 Oslovení potenciální účastníci pozvou i své kamarády, kteří budou mít také zájem 

o účast na golfovém turnaji. 

 Zkušený golfový hráč, golfový trenér a pořadatel turnajů Jan N. svými radami pozitivně 

podpoří výkony zúčastněných, a tak i jejich kladnou zkušenost s hraním golfu. 

 Pořádáním turnaje na Driving Plzeň s účastí majitele a trenéra Jana N. se zúčastnění 

mohou rovnou zeptat či domluvit na golfové lekce, čímž by se naplnil účel turnaje. 

 Nízká cena přihlášení na turnaj podpoří zájem o účast na SA. 

 Přívětivé ceny u stánku s občerstvením podpoří pozitivní atmosféru, kterou si jedinci 

spojí s hraním golfu. 

 Zvolení otevřeného a kamarádského přístupu ze strany organizátorů taktéž podpoří 

zkušenost s hraním golfu. 

 Jan N., který trénuje studenty z Gymnázia Františka Křižíka, tak může oslovit další 

potenciální účastníky golfového turnaje, v tomto případě už ale hráče s golfovou 

zkušeností, a tudíž by byla snaha o podpoření jejich dosavadní zkušenosti s golfem. 
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2.1.2 STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Na základě poznatků z teoretické části byla po identifikaci všech příležitostí 

v předchozí studii provedena studie proveditelnosti. Ta se zabývá těmito hledisky: 

Ekonomické a finanční 

Jelikož se jedná spíše o veřejně prospěšný projekt, a nikoli o ziskový, je důležité 

zajistit takové množství finančních prostředků, které postačí na zrealizování akce a pokrytí 

veškerých nákladů. Běžně jsou zdroji financí veřejně prospěšných projektů různé dotace 

a příspěvky od státu a všelijakých organizací. V tomto konkrétním případě, kdy je 

pronájem hrací plochy a zapůjčení veškerého potřebného vybavení řešen formou 

sponzorského daru, ohromně klesají náklady na uspořádání turnaje.  Jediné dvě věci, 

u kterých by se měly finance vrátit, aby se projekt nedostal do mínusu, jsou pak nákup 

občerstvení a štítků na poháry. Nákup štítků přitom vyjde na 60 Kč a množství 

nakupovaného občerstvení bude určeno na základě přihlášených osob, a tak projekt 

nepůsobí rizikově, co se týče financí. Zároveň se všichni členové organizačního týmu 

shodli na tom, že jelikož se jedná o veřejně prospěšnou SA, budou pracovat v pozici 

dobrovolníků, a tudíž nepředstavují pro projekt žádné náklady a finanční zátěž. 

Z ekonomického hlediska je tedy projekt realizovatelný. 

Technické 

Vzhledem k tomu, že bude turnaj uspořádaný v prostorech Drivingu Plzeň, kde jsem 

rok pracoval a mám přehled o možnostech a vybavení, které je zde dostupné, jedná se 

o ideální místo pro realizaci tohoto turnaje. Pro jednotlivé disciplíny (odpal, přihrávka 

a patování) jsou na hrací ploše dostupné veškeré odpovídající podmínky pro jejich 

provedení. Umístění disciplín je zároveň poměrně blízko sebe, ale zase ne natolik, aby si 

navzájem překážely. Z tohoto důvodu se mohou organizátoři v případě nejasností velmi 

rychle poradit s hlavním kvalifikovaným rozhodčím Janem N., který má na starosti 

disciplínu odpalu. Z mého pohledu, a především z pohledu zkušeného Jana N., pak lze 

z technického hlediska na prostorech Driving Plzeň za dostupnosti určených lidských 

a ostatních zdrojů uspořádat golfový turnaj pro 30 - 40 lidí. 
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Časové 

Z časového hlediska nejsou žádné významnější faktory, které by měly výrazný 

negativní vliv na jeho proveditelnost. Po zadání BP a zvolení projektových cílů a úkolů 

v červnu 2023 byly vymezeny tři měsíce pro přípravu a naplánování projektu. Uspořádání 

turnaje 7. října 2023 je z časového hlediska vhodné jak z pohledu Drivingu Plzeň, který 

nemá naplánovanou žádnou akci na tento den a je stále v provozu před zimní pauzou, tak 

z pohledu mých možností, kdy se jedná o dostatečné množství času na naplánování 

projektu a vyřešení veškerých potřebných záležitostí. Samotný průběh turnaje se 

stanovenou dobou trvání od 09:00 do 14:00 je vzhledem k soutěžním disciplínám (odpalu, 

přihrávce a patování) a jejich poměrně snadné organizaci podle mě a Jana N. z časového 

hlediska poměrně lehce realizovatelný. Taktéž po rozhovoru se všemi sponzory je ve 

stanoveném čase 3 měsíců přípravy a plánování turnaje možné dodat konkrétní zdroje. 

Jedná se především o sponzorské dary od Driving Plzeň a 1. slovanského golfového klubu, 

které poskytnou hrací plochy a veškeré potřebného vybavení pro hru golfu (golfové hole, 

míčky atd.). 

Legislativní 

Majitel Drivingu Plzeň mi na základě zkušeností s pořádáním SA na tomto místě 

potvrdil, že při konkrétních podmínkách tohoto turnaje by neměly vzniknout žádné 

komplikace po legislativní stránce.  

Trhové 

Po analýze trhu (potenciálních zákazníků), bylo zjištěno, že velká většina 

dotazovaných by si ráda vyzkoušela golf, pokud by šlo o nezávaznou a ne příliš drahou 

zábavu. Tyto požadavky se v podstatě shodovaly s mou vizí, kdy namísto dlouhých 

závazných přihlašovacích formulářů, které by mohly vzhledem ke konkrétní akci spíše 

zájem odradit, byl zvolen nezávazný způsob přihlášení prostřednictvím emailu, zprávy na 

facebooku či osobního nebo telefonického rozhovoru. Dále z hlediska nastavení 

„požadované“ nízké ceny, kdy byla zvolena minimální částka vstupného 50 Kč + možnost 

zapůjčení vybavení za 30 Kč, lze říci, že se vzhledem k celkovému programu akce dá 

hovořit o velmi přívětivé ceně. Z následných rozhovorů s potenciálními účastníky se 

ověřilo, že nastavení těchto cen je pro ně velmi lákavé. Zhruba třetina dotazovaných se 
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ptala na možnost občerstvení, které je ve vztahu k trvání akce, navíc v čase obědu, více 

než vhodné. V tomto ohledu vznikla opět shoda mezi poptávkou trhu a mým plánem, 

jelikož chci vzhledem k účelu turnaje podpořit příjemnou atmosféru i v tomto ohledu. 

Zúčastněným bude tedy zprostředkována možnost občerstvení s velmi „férovými“ cenami 

tak, aby se shodovalo nízké cenové nastavení startovného s cenami občerstvení. 

2.2 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU 

Po tom, co návrh projektu prošel skrze studii příležitostí a proveditelnosti, bylo 

možné se začít zabývat charakteristikou stěžejních prvků celého projektu. Proto bylo 

postupováno podle logického rámce, který výše zmíněné prvky osahuje. 

Projektový cíl a účel již byly zmíněny v úvodu práce. Pro úplnost popisu logického 

rámce byly ale uvedeny i zde. 

2.2.1 ÚČEL PROJEKTU 

Účelem tohoto projektu je prostřednictvím uspořádání golfového turnaje vytvořit 

vhodné podmínky a prostředí pro to, aby si zúčastnění jedinci z akce odnesli příjemnou 

první zkušenost či pozitivně podpořenou existující zkušenosti s golfem. Na základě toho 

by se následně mohli ke golfu vracet jako k pohybové aktivitě, kterou mají spojenou 

s příjemným prožitkem a zábavou. To by jim jako forma pohybové rekreace pomáhalo 

překonávat překážky spojené s adolescentním věkem a dále podporovalo či udržovalo 

fyzickou kondici a zdraví. 

2.2.2 CÍL PROJEKTU 

Při využití metody SMART byl cíl stanoven takto: 

Naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit sportovní událost ve formě modifikovaného 

golfového turnaje pro středoškoláky ve věku 15 – 19 (20) let 

Objektivně měřitelné ukazatele (indikátory) dosažení hlavního cíle 

Pro ověření splnění cíle byly společně s vedoucím vytyčeny tyto podmínky: 

 Proběhnutí turnaje ve stanoveném časovém rozmezí 

 Účast minimálně třiceti účastníků 
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  Propagace minimálně dvěma způsoby 

 Spolupráce minimálně s jedním sponzorem, který se podílí na zrealizování turnaje 

 Zmínka minimálně v jednom veřejně přístupném médiu 

 Návratnost investice 

2.2.3 DÍLČÍ CÍLE (VÝSTUPY) PROJEKTU 

Pro větší přehled v rámci projektu byly stanoveny i cíle dílčí. 

 Vytvoření návrhu turnaje a jeho prověření 

 Plánování turnaje a zajištění potřebných zdrojů 

 Výběr a zajištění sponzorů 

 Propagace 

 Výběr a zajištění veřejného média 

 Meeting a kontrola před turnajem 

 Realizace turnaje 

 Ukončení a vyhodnocení projektu 

Pro splnění daných dílčích cílů je vždy potřeba vykonat odpovídající činnosti, které 

jsou vypsány v definiční tabulce činností. Splnění jednotlivých dílčích cílů je vždy 

zakončeno milníkem, kde se ověří, zda při plnění nevznikly nějaké nesrovnalosti a nebylo 

nic přehlídnuto. 

2.2.4 CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílová skupina sice není přímou součástí logického rámce projektu, ale taktéž se 

jedná o stěžejní faktor, který je třeba v souvislosti s cílem a účelem projektu 

charakterizovat. 

V úvodu práce byly zmíněny problémy v období adolescence, které můžou u jedince 

vytvářet určité stresové situace, na které by měl golf jako forma pohybové rekreace mít 

kladný vliv. 
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Z textu výše je tedy patrné, že cílovou skupinou projektu jsou adolescenti. Často 

používaný  český ekvivalent k pojmu adolescence je „mládí“, jehož věkové rozpětí je 

autory ve většině případů určováno jako období mezi 15. a 20. (22.) rokem života jedince. 

Člověk se na počátku tohoto období stává reprodukčně zralý. Ze stránky biologické 

dochází v průběhu adolescence k ukončení tělesného růstu a ustálení hmotnosti jedince. 

Již nastíněná oblast psychologická je spojována s dosažením vlastní autonomie. Ve stránce 

sociologické pak již přijímá jedinec roli dospělého (Macek, 2003). Podle 

(studium-psychlogie.cz) se tak stávají adolescenti rovnocennými konkurenty v rámci 

diskuze s  dospělými jedinci, přičemž mají ale značně méně zkušeností, o které se mohou 

opřít. 

Při přechodu na střední školu a s následným nástupem na školu vysokou či do práce 

se adolescenti setkávají s vytvářením nových přátelských vztahů, které jsou v porovnání 

s těmi předchozími výrazně hlubší (studium-psychlogie.cz). V mnoha případech pak 

dochází v adolescentním věku k ukončování vzdělání a získávání kvalifikace v určité 

profesi (Macek, 2003). 

2.2.5 ROZSAH PROJEKTU (MNOŽSTVÍ PROJEKTOVÝCH ČINNOSTÍ) 

Zde bude rozebrán rozsah projektu ve smyslu všech projektových prací, které musí 

být pro jeho úspěšnost splněny, a to jak v době plánování a přípravy, tak při samotné 

realizaci turnaje. Nejprve budou veškeré projektové činnosti vypsány do definiční tabulky 

činností a následně budou základní projektové činnosti přehledně vyobrazeny do grafu 

WBS. Na rozdíl od definiční tabulky činností by pak bylo velmi obtížné do grafu WBS 

vměstnat všechny projektové činnosti a konkrétní záležitosti, např. co se týče vybavení 

atd. Proto graf obsahuje spíše obecnější a stručnější pohled na činnosti spojené 

s přípravou a realizací golfového turnaje. 
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Tabulka č. 1: Definiční tabulka činností (vlastní zpracování) 

Označení 
činnosti Popis činnosti Předchozí 

činnost 
Následná 
činnost 

Doba 
trvání 

A Vytvoření návrhu turnaje a jeho prověření       
A1 Výběr cílové skupiny Start A2 1 den 
A2 Vymezení účelu turnaje A1 A3, A4, C1 4 dny 
A3 Původní návrh programu, zdrojového zajištění atd. A2 A5 5 dní 

A4 Předběžná domluva s majitelem hřiště, 
dodavatelem vybavení a sponzory A2 A5 10 dní 

A5 Vytvoření studie příležitostí A3, A4, 
C2 A6 3 dny 

A6 Vytvoření studie proveditelnosti A5 B1, C3 4 dny 
B Plánování turnaje a zajištění potřebných zdrojů       

B1 Vytvoření plánu rozsahu (definiční tabulka činností 
a WBS) A6 B2 5 dní 

B2 Vytvoření harmonogramu B1 B3 3 dny 

B3 Vytvoření plánu zdrojů (lidské, materiální 
a finanční),  B2 B4 3 dny 

B4 Vytvoření rozpočtu B3 B5 2 dny 
B5 Vytvoření plánu rizik B4 B6 4 dny 
B6 Zajištění zdrojů a předem domluvené plochy B5 D1, E1 7 dní 
C Výběr a zajištění sponzorů       

C1 Analýza a výběr potenciálních sponzorů A2 C2 3 dny 
C2 Oslovení vybraných sponzorů a přednesení návrhu C1 A5 6 dní 
C3 Uzavření dohody A6 D1, E1 4 dny 
D Propagace       

D1 Výběr propagačních nástrojů B6, C3 D2 2 dny 
D2 Vytvoření propagačních nástrojů D1 D3, F1, F2 5 dní 
D3 Reálná propagace turnaje D2 G1, G2 29 dní 
E Výběr a zajištění veřejného média       

E1 Výběr vhodného média B6, C3 E2 4 dny 
E2 Oslovení vybraného média a přednesení návrhu E1 E3 6 dní 
E3 Uzavření dohody E2 F1, F2 2 dny 
F Meeting a kontrola před turnajem       

F1 Ujištění se o jasnosti úkolů všech jedinců D3, E3 G1, G2 1 den 
F2 Kontrola hrací plochy a vybavení D3, E3 G1, G2 1 den 
G Realizace turnaje       

G1 Příprava stanovišť a vybavení D3, F1,F2 G3,G13 1 hod. 

G2 Příprava stánku s občerstvením D3, F1, 
F2 G3, G13 1 hod. 

G3 Výběr vstupného G1, G2 G4 1 hod. 
G4 Zahajovací proslov a rozdělení do skupin G3 G5 10 min. 

G5 Úvodní ukázka techniky a vysvětlení pravidel G4 G6, G7, 
G8, G9 15 min. 

G6 Zapisování stanoviště odpalu G5 G10 2 hod. 
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Označení 
činnosti Popis činnosti Předchozí 

činnost 
Následná 
činnost 

Doba 
trvání 

G7 Měření délky odpalu G5 G10 2 hod. 
G8 Zapisování stanoviště přihrávky G5 G10 2 hod. 
G9 Zapisování stanovište patování G5 G10 2 hod. 

G10 Spočtení bodů všech soutěžících G6, G7, 
G8, G9 G11 15 min. 

G11 Vyhlášení vítězů a předávání cen G10 G12 10 min. 
G12 Závěrečný proslov G11 G13 5 min. 

G13 Úklid hrací plochy, stánku s občerstvením 
a vrácení vybavení G12 H1 30 min. 

G14 Prodej u stánku s občerstvením G1, G2 G11 5 hod. 
H Ukončení a vyhodnocení projektu       

H1 Ukončení projektu G13 H2 1 den 
H2 Vyhodnocení projektu H1 Konec 2 dny 

 

 

 

Obrázek č. 6: WBS golfového turnaje (vlastní zpracování) 
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2.2.6 ZDROJE 

2.2.6.1 Lidské zdroje 

Po konzultaci se zkušeným golfistou, kvalifikovaným rozhodčím a mimo jiné 

i organizátorem golfových turnajů Janem N. bylo dovršeno závěru, že pro tento konkrétní 

turnaj bohatě postačí 1, maximálně 2 zkušení golfisté. Ti se postarají o úvodní ukázku 

potřebné techniky pro vybrané disciplíny a vysvětlení základních pravidel. Dále budou po 

celou dobu turnaje k dispozici jako pomocná ruka především pro zúčastněné závodníky, 

ale i pro ostatní členy týmu v případě jakýchkoliv nejasností. Zapotřebí je taktéž rozhodčí 

a zapisovatel výsledků pro každou disciplínu, přičemž tyto dvě pozice může u každé 

disciplíny zastávat pouze jeden člověk. Vzhledem k náplni a spíše zábavnému formátu 

turnaje není potřeba kvalifikovaných rozhodčí na všech stanovištích, jelikož požadavky na 

tuto pozici jsou minimální a lehce zvládnutelné po krátkém předchozím zaučení Janem N. 

Konkrétně pak pro odpal jsou navíc zapotřebí i dva měřiči délky odpalu, kteří se budou 

pohybovat po celém odpališti a nahlašovat zapisovateli naměřenou vzdálenost odpalů. 

Pro úvodní a závěrečný proslov, bezpečnostní manuál při pohybu po hřišti, dále pro 

vyhlášení vítězů a případné organizační pokyny (např. pro přesun skupin na další 

stanoviště) je potřebný moderátor. Taktéž fotograf je nutnou součástí týmu, jehož úkolem 

bude zdokumentovat celý turnaj. Bez pochyby nesmí chybět ani zdravotník, jenž bude 

k dispozici po celou dobu turnaje v případě, že by došlo k jakémukoli zranění či se někomu 

udělalo špatně atd. Další pozice, která sice přímo nezasahuje do hry golfu, ale je stěžejní 

pro udržení dobré atmosféry, je obsluha občerstvení. Výběrčí startovného a poplatku za 

zapůjčení golfových holí bude taktéž potřeba. 

Obsazení vyjmenovaných pozic 

Po identifikaci potřebných pozic bylo možné začít zajišťovat odpovídající personál, 

který se, vzhledem ke svým dispozicím, hodí na konkrétní pracovní pozice. Pro zmíněné 

pozice byli osloveni a následně formou nestrukturovaného rozhovoru domluveni tito 

jedinci 

 Zkušení golfisté - majitel Driving Plzeň, ředitel 1. slovanského golfového klubu, 

bývalý profesionální hráč, kvalifikovaný rozhodčí, trenér golfu a pořadatel 

golfových turnajů Jan N. a zkušená golfová trenérka Monika D. 
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 Pořadatel a manažer projektu - Adam Koubek 

 Rozhodčí a zapisovatelé výsledků u daných disciplín - Jan N. (odpal), Monika D. 

(přihrávka) a Tomáš K. (patování) 

 Měřiči vzdálenosti odpalu - Adam Koubek a Pavel Š. 

 Moderátor - Tomáš K. 

 Zdravotník - Lenka M. 

 Obsluha stánku s občerstvením  – Simona K. a Liliana H. 

 Fotograf - Zdeněk K. 

 Výběrce peněz  – Tomáš K. 

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s golfem rozhodčího Tomáše K. je nutné 

v rámci meetingu před turnajem základní zaškolení pro tuto pozici, o které se postará Jan 

N. 

Pro neziskový a veřejně prospěšný záměr projektu jsou všichni jedinci ochotni 

pracovat v pozici dobrovolníků a nepožadují na oplátku žádné finanční či jiné ohodnocení, 

což výrazně snižuje náklady akce. 

Potřeba jednotlivých lidských zdrojů 

Celková potřeba jednotlivých pracovníků pro vykonávání výše zmíněných pozic je 

u všech stejná, všichni budou potřební pouze v den konání turnaje a v rámci meetingu 2 

dny před samotným konáním turnaje. Zde by mělo dojít k vyjasnění veškerých záležitostí, 

jako je například upřesnění náplně pracovních pozic jedinců, čímž se má na mysli nácvik 

proslovů moderátora Tomáše K. a pořadatele Adam Koubka, vyjasnění povinností 

rozhodčích a zapisovatelů na všech stanovištích atpod. 

V den konání sportovní akce bude zhruba hodinu a půl před začátkem turnaje 

potřebný Adam Koubek, Pavel Š. a Tomáš K., kteří připraví všechna stanoviště a popřípadě 

upraví hrací plochu. Následně se začne vybírat startovné a poplatek za vybavení, které 

obstará Tomáš K., který vzápětí z pozice moderátora společně s Adamem Koubkem 

oficiálně zahájí turnaj úvodním proslovem. Na ten naváže rozdělení zúčastněných do 

skupin a demonstrace golfové techniky Janem N. Po krátké době na rozcvičení se všechny 
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skupiny prostřídají na všech disciplínách, na kterých budou v pozici rozhodčích 

a zapisovatelů výsledků Monika D.,  Tomáš K a Jan N. U disciplíny odpalu budou zároveň 

potřební měřiči Adam Koubek a Pavel Š. Poté přichází na řadu opět Pavel Š., který spočte 

výsledky a následné vyhlášení vítězů a závěrečný proslov mají na starosti opět Tomáš K. 

a Adam Koubek. Po celou dobu turnaje bude stánek s občerstvením obsluhovat Simona K. 

a Liliana H. Turnaj bude od začátku do konce dokumentován fotografem Zdeňkem K. 

2.2.6.2 Materiální zdroje 

Stěžejním materiálem pro turnaj jsou golfové hole, a to konkrétně 3 typy (pro 

každou disciplínu jeden). Důležité je zajištění různých velikostí holí a jejich stranového 

rozlišení na levou a pravou stranu tak, aby měl každý jedinec možnost hry s ideální holí. 

Nutností je samozřejmě i dostatečný počet golfových míčků. Konkrétně pro disciplínu 

odpalu a přihrávky bude navíc potřeba zajištění tzv. golfových týček, která jsou vhodná 

pro konkrétní podmínky odpaliště na Drivingu Plzeň. Pro disciplínu přihrávky je dále 

vyžadován terč, do kterého se jedinci budou muset trefovat. Pro disciplínu odpalu je 

taktéž důležitý nástroj na měření jeho vzdálenosti, a tím je ideálně pásmo. 

Dále je pro vyhodnocení vítězů nutné zajistit nějakou formu ocenění, ideálně 

pohárů a popřípadě i dalších předmětů. 

Pro úvodní a závěrečný proslov, vyhlášení vítězů a organizační pokyny je nutné 

zajistit reproduktor s mikrofonem. 

Za materiál by se svým způsobem dalo považovat i občerstvení, k němuž se vztahují 

i nástroje a spotřebiče, kterým se budou připravovat. Pro jeho podávání je potřebné 

zajistit o případné tácky a kelímky. 

Zajištění materiálních zdrojů 

Prostor pro konání sportovní akce byl společně s veškerým dostupným vybavením 

na hřišti (gril, kruhový terč, odpalové koberce s týčky atd.) zajištěn formou sponzorského 

daru od Drivingu Plzeň (viz kapitola 1.3.1 sponzoring).  

Zajištění vybavení ve smyslu golfových holí a míčků bylo taktéž zprostředkováno 

Janem N. formou sponzorského daru, tentokrát ale z pozice ředitele 1. slovanského 

golfového klubu. 
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Jan N. dále poskytl i ocenění jedincům na stupních vítězů ve formě tří pohárů 

věnovaných ze skladu Driving Plzeň. Dále skrze Driving Plzeň a jeho sponzory (Christ car 

cash s.r.o. a Techdraw s.r.o.) bylo možné domluvit, že mohou být využity předměty od 

těchto firem, jako propisky, psací bloky, klíčenky atd., pokud budou tyto firmy zmíněny 

v průběhu akce a jejich logo bude umístěno na propagačním letáčku. Tyto drobné 

předměty budou tedy taktéž využity jako forma ocenění jedinců. 

Pásmo, reproduktor a mikrofon budou přivezeny z domova. 

Pro občerstvení jakožto spotřební materiál byly zvolené velmi oblíbené párky 

v rohlíku, klobásy s chlebem, kečup a hořčice, koláčky (od sponzora Pekárnička 

cukrárnička Veverka), kafe, perlivá a neperlivá voda a sladké nápoje (fanta a coca cola). 

Všechno vybavení pro přípravu párků v rohlíku (napichovač rohlíků, parní stroj na párky, 

nůž a prkýnko) budou využity z mých zdrojů z domova. Papírové tácky a kelímky budou 

nakoupeny společně s výše zmíněným občerstvením.  

Potřeba materiálních zdrojů 

V den zmiňovaného meetingu, tedy 2 dny před konáním turnaje, budou potřebné 

tyto zdroje v rámci kontroly, zda je vše pořádku a připravené na turnaj. 

Jejich potřeba je nutná především v den konání turnaje. Stánek s občerstvením, gril 

a veškeré potřebné spotřebiče pro přípravu občerstvení budou potřebné po celou dobu 

turnaje. Hole na patování, přihrávku a odpal budou společně s míčky, týčky, terčem pro 

disciplínu přihrávky a pásmem potřebné především pro provádění všech disciplín. 

2.2.6.3 Finanční zdroje 

Zdrojem financí tohoto projektu tvoří pouze výběr startovného a možnost zapůjčení 

holí v den konání turnaje, což v rozpočtu tedy zastupuje část příjmů. Při zaplacení 

startovného a zapůjčení holí všech 30 účastníků činní příjmy 2400. Tato skutečnost je ale 

málo pravděpodobná, proto i částka na nákup občerstvení byla snížena na nižší tak, aby 

bylo pravděpodobné, že příjmy turnaje pokryjí náklady z nákupu občerstvení a štítků na 

poháry. Zároveň se počítá s tím, že většina jedinců si bude chtít i zapůjčit hole za 30 Kč, 

což dohromady se startovným dělá 80 Kč. 

Náklady, které musí být z příjmů pokryty, jsou pouze zmíněný nákup občerstvení 

a štítků na poháry. 
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Rozpočet 

Ačkoli finančních nákladů a příjmů projektu není mnoho, i přes to byly vloženy do 

přehledné tabulky. 

Tabulka č. 2: Rozpočet (vlastní zpracování) 

Náklady Cena Příjmy Cena 

nákup občerstvení 1800 Kč prodej občerstvení párek v rohlíku - 20 Kč 

klobása s chlebem - 35 Kč 

voda 0,3 l - 5 Kč 

sladký nápoj 0,3 l - 10 Kč 

káva - 15 Kč 

koláček - zdarma 

nákup šťítků 60 Kč startovné 50 Kč 

  zapůjčení holí 30 Kč 

celkem 1860 Kč  závisí na počtu účastníků 

 

Cash flow 

Jeden ze dvou prvků představujících náklady je zmíněný nákup občerstvení. Na 

základě počtu přihlášených účastníků se pak bude odhadovat a následně kupovat určité 

množství jednotlivých potravin a nápojů. Jak z hlediska čekání na přesný počet 

přihlášených, tak z hlediska trvanlivosti bude nákup proveden až 2 dny před turnajem 

v obchodu Makro. Pro nákup byla vymezena částka 1700 Kč z níže uvedených důvodů. 

Druhým prvkem nákladů je nákup lepících štítků na poháry, přičemž vyrobení štítků 

pro 1., 2. a 3. místo štítků stojí dohromady 60 Kč a mělo by být hotové do 2 dnů nejdéle. 

Jejich nákup bude realizovaný zhruba 3 týdny před začátkem turnaje v Sympakt trade 

s.r.o. 

Příjmy ve formě výběru vstupného a poplatku za zapůjčení holí budou vybírány 

v den konání turnaje na jeho úvodu. 
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Vzhledem k tomu, že se nákup uskutečňuje dříve, než budou získány příjmy ze 

vstupného a zapůjčení vybavení, jedná se o investici „z vlastní peněženky“, jejíž 

návratnost se očekává právě v den konání sportovní akce. 

2.2.7 ČASOVÝ PLÁN  PROJEKTU 

Pro časový plán byl v programu Word Office vytvořen časový diagram znázorňující 

odhadovanou délku trvání jednotlivých činností, která byla určována spíše delší, aby 

nedošlo k výraznému nestíhání a nedodržování časového plánu. Časové rezervy tedy 

nebyly do diagramu znázorňovány jako prázdné dny mezi činnostmi, a tak na sebe 

projektové činnosti naopak přímo navazují ze zmiňovaného důvodu rozdělení rezervního 

času mezi jednotlivé činnosti. Zároveň pokud by se některé z činností stihly vyřídit rychleji, 

než je odhadováno, je možné s následujícími činnostmi začít dříve. V opačném případě by 

se začínalo o něco déle. Pokud by se pak jednalo o výraznější zdržení, vynaložilo by se 

maximální úsilí, aby se skluz dohnal. Propagace by ale v tomto případě musela být 

uskutečněna i přes to, že by nebyly dokončeny předchozí činnosti, aby se turnaj dostal do 

povědomí veřejnosti se stanoveným předstihem. Vzhledem k tomu, že se jednalo 

o činnosti organizačně poměrně nenáročné, není ale tento scénář pravděpodobný. Řada 

z nich (domluva hrací plochy, vybavení atd.) byla totiž už předem řešena s hlavními 

sponzory Driving Plzeň a 1. slovanský golfový klub. 

Jelikož je časový diagram vytvořený v programu Word Office poměrně obsáhlý, byl 

pro větší přehlednost skrze nástroj canva.com vytvořen pro každý měsíc diagram pouze 

s činnostmi vykonávanými v daném měsíci. 

Diagram vytvořený ve Word Office byl společně se síťovým grafem logického sledu 

činností, který přehledně znázorňuje posloupnost a případnou souběžnost vykonávání 

jednotlivých projektových činností, vložen do kapitoly Přílohy. 

Pro den konání akce byl vytvořen harmonogram, který byl mimo jiné vložen i na 

facebookovou událost. Jedná se o orientační odhad trvání jednotlivých fází turnaje, jelikož 

není zcela jisté, jak dlouho zabere jedincům projít všemi disciplínami. Tento letáček 

vytvořený skrze stránku canva.com se taktéž nachází v přílohách bakalářské práce. 

Detailní popis činností a zodpovědných jedinců za jejich vykonání je v kapitole 2.2.6.1 u 

rozpisu potřeby jednotlivých zdrojů.  
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Obrázek č. 7: Ganttův diagram pro měsíce červenec, srpen, září a říjen (vlastní zpracování) 
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2.3 RIZIKA 

Oblasti rizik byla věnována velká pozornost a bylo postupováno podle kroků popsaných 

v teoretické části, tedy takto: 

2.3.1 STANOVENÍ KONTEXTU ŘÍZENÍ RIZIK 

V této oblasti mi byl velice nápomocen majitel Drivingu Plzeň, díky kterému jsem si 

na základě jeho zkušeností a rad z pořádání turnajů na tomto místě byl schopen vytvořit 

základní kontext turnaje ve spojitosti s určitými riziky. Na základě získaných informací byl 

pro tento konkrétní projekt vytvořený plán řízení rizik, který obsahuje: 

1. Náklady pro řízení rizik 

Jelikož se nejedná o velký projekt, kde by např. analýzy rizik byly prováděny na 

základě nákladných expertních odhadů, nevznikají v této oblasti žádné náklady. Zároveň 

minimalizace a ošetření většiny rizik není spojeno s financemi, ale buď s fyzickou prací, 

nebo prostou domluvou. V případě, že by ale nastala rizika, jako například nedostatek 

vybavení či zkušených jedinců, mohly by vzniknout náklady pro dozajištění konkrétních 

zdrojů. Předem ale byly domluveny se všemi sponzory a jedinci takové podmínky, že 

pravděpodobnost výskytu těchto rizik je naprosto minimální. Zároveň byly zajištěny 

rezervy, co se týče jak lidských, tak materiálních zdrojů, které minimalizovaly výskyt 

těchto rizik na v podstatě nemožný. Vytyčené náklady pro řízení rizik tohoto projektu jsou 

tedy nulové. 

2. Rozdělení rolí a zodpovědností 

Pro minimalizaci a ošetření rizik při plánování a přípravě turnaje by měl stačit jeden 

zodpovědný jedinec, kterým je Adam Koubek. Pro případnou výpomoc při preventivních 

krocích bude nápomocen Jan N. a Pavel Š. Konkrétně pak při dohlížení na jedince, co se 

týče pohybu po hřišti a nezodpovědného chování budou nápomoci všichni jedinci 

organizačního týmu. Pro eliminaci či zmírnění případného vzniklého rizika je taktéž 

v hlavní roli Adam Koubek, který bude mít k dispozici pro vyřešení problému kohokoliv 

z organizačního týmu. Jedinou osobou, která mimo Adama Koubka nese zodpovědnost za 

určité riziko, je zdravotník Lenka M., která odpovídá za ošetření případných zranění či 

usouzení zavolání záchranné služby. 
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3. Kategorie rizik 

Na základě charakteru turnaje se všemi jeho záležitostmi bylo dospěno k závěru, že 

projekt mohou v různé míře ohrozit rizika z kategorií přírodní vlivů, personálních 

a materiálně-technických potíží, financí, nízké účasti, vážného úrazu, časových potíží 

a divoké zvěře.  

4.  Časové záležitosti 

Konkrétní preventivní činnosti pro ošetření rizik (viz níže) budou probíhat souběžně 

u většiny kategorií od července až po den konání turnaje, tedy 7. října 2023. Preventivní 

kroky zajišťující ošetření rizik v kategoriích vážného úrazu, problémů s divokou zvěří 

a částečně i přírodních vlivů je možné uskutečňovat až v den konání akce. O opatření rizik 

se bude pravidelně ujišťovat a v případě nových skutečností v oblasti rizik bude dále 

zakročeno. Případná vzniklá rizika budou taktéž řešena od července po 7. říjen 2023 

včetně. 

2.3.2 IDENTIFIKACE RIZIK 

Pomocí metody brainstormingu se snažilo přijít na všechna možná rizika, která 

spadají do jednotlivých kategorií a jsou v jejich příčinami. 

 Přírodní vlivy (1) 

o 1.1 - špatné počasí v den konání turnaje 

 Personální potíže (2) 

o 2.1 - neschopnost personálu plnit úkoly, 2.2 - nedostatečné personální zdroje 

pro zajištění úspěšného průběhu turnaje, 2.3 - zmatek při plnění jednotlivých 

úkolů, 2.4 - špatná komunikace mezi personálem v průběhu turnaje, 2.5 - 

náhlá nemocnost či úrazy, 2.6 - zajištění golfisty s nedostatkem zkušeností pro 

demonstraci techniky 

 Materiálně-technické potíže (3) 

o 3.1 - nedostatek či nekvalitní golfové hole a míčky, 3.2 - špatný průběh turnaje 

z důvodu nedostatečně připravených a upravených hracích ploch (koberců pro 

odpal a přihrávku a greenu), 3.3 - nedostatek či nekvalitní další vybavení 
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(golfová týčka, kruhový terč, pásmo apod.), 3.4 - nedostatek občerstvení pro 

celý průběh turnaje 

 Finanční rizika (4) 

o 4.1 - nedostatek finančních prostředků pro realizaci turnaje, 4.2 - nenávratnost 

investice, a tudíž prodělečný výsledek projektu 

 Nízká účast na turnaji z důvodu (5) 

o 5.1 - nedostatečné a špatně zvolené propagace, 5.2 - náhlé nemocnosti či 

úrazu hráčů, 5.3 - neoznámené neúčasti, 5.4 - nedostatečné informovanosti 

o lokaci turnaje, 5.5 - nezrušení účasti z nenucenosti vzhledem k nezávaznému 

přihlášení na turnaj a platbě startovného až v den akce 

 Vážný úraz z důvodu (6): 

o 6.1 - nedostatečného informování o bezpečnosti zacházení s holí a pohybu po 

hřišti, 6.2 - nezodpovědného chování účastníků, 6.3 - individuálních potíží 

(nedostatečné rozcvičení, specifické individuální problémy pohybového 

aparátu zúčastněných atd.) 

 Časové potíže (7) 

o 7.1 - nestíhání dodržování harmonogramu z důvodu příliš optimistické 

představy průběhu projektu celkově a turnaje samotného, 7.2 - nestíhání 

plnění úkolů z důvodu jejich neúměrného rozdělení 

 Divoká zvěř (8) 

o 8.1 - rozryté hrací plochy od divokých prasat 

2.3.3 ANALÝZA RIZIK 

Vzhledem k menšímu rozsahu projektu byla prováděna pouze kvalitativní analýza, 

jelikož v tomto případě bez profesionálních odhadů nemá cenu vytvářet i kvantitativní 

analýzu. 

Pro to, aby bylo možné určit závažnost rizika celkově, tedy „spojit“ jeho 

pravděpodobnost a účinek (dopad), bylo postupováno následujícím způsobem. 

Pravděpodobnost byla určována podle čísel 1 – 3, kde jednotlivá čísla znamenají: 1 - malá 
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pravděpodobnost, 2 - střední pravděpodobnost a 3 - vysoká pravděpodobnost. U účinku 

bylo postupováno na stejném principu, a tedy: 1 - malý dopad, 2 - střední dopad, 

3 - velký dopad. Celková závažnost pak byla určena aritmetickým průměrem čísla 

u pravděpodobnosti a účinku každého rizika. 

Tabulka č. 3: Analýza rizik (vlastní zpracování) 

Riziko Pravděpodobnost Dopad Celková 
závažnost 

1.1 2 2 2 
2.1 1 2 1,5 
2.2 1 2 1,5 
2.3 1 1 1 
2.4 1 2 1,5 
2.5 1 2 1,5 
2.6 1 2 1,5 
3.1 1 3 2 
3.2 1 3 2 
3.3 1 2 1,5 
3.4 1 1 1 
4.1 1 3 2 
4.2 1 3 2 
5.1 1 3 2 
5.2 1 3 2 
5.3 2 2 2 
5.4 1 3 2 
5.5 2 3 2,5 
6.1 1 3 2 
6.2 2 3 2,5 
6.3 1 2 1,5 
7.1 1 2 1,5 
7.2 1 2 1,5 
8.1 1 3 2 

 

2.3.4 OŠETŘENÍ RIZIK 

V první řadě byly v tomto kroku ke každému riziku vytyčeny určité preventivní 

činnosti, které mají zmírnit pravděpodobnost jeho výskytu a případného dopadu. 
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Tabulka č. 4: Preventivní ošetření rizik (vlastní zpracování) 

Riziko Preventivní ošetření 
1.1 neovlivnitelné 
2.1 dostatečné přesvědčení se o spolehlivosti a schopnosti plnit jednotlivé úkoly 
2.2 pro den konání turnaje zajistit spíše o 1 - 2 jedince více pro vyvarování se 

nedostatku personálu 

2.3 dostatečně obeznámit personál s jednotlivými úkoly, jasné přiřazení úkolů 
odpovědným osobám a důkladné vysvětlení postupování v průběhu celé akce 

2.4 jasně vymezit způsob komunikace před a hlavně v průběhu konání turnaje 
2.5 mít připravený záložní lidské zdroje pro případ náhlého onemocnění či úrazu 

původně domluveného personálu 

2.6 předem se dostatečně ujistit o zajištění zkušeného golfisty schopného správné 
demonstrace techniky 

3.1 zajistit spíše více kvalitních holí různých velikostí pro hru na pravou i levou 
stranu od spolehlivého zdroje, mít připravené záložní hole pro případ 
nečekaného zničení, zajistit dostatečné množství míčků pro všechny disciplíny, 
mít připravené záložní míčky pro případ ztráty či rozbití 

3.2 přesvědčit se o kvalitě hřiště 2 dny před turnajen pro možnost jeho případné 
úpravy 

3.3 zajistit spíše více golfových týček pro odpal a přihrávku, předem důkladně 
zkontrolovat a popřípadě opravit kruhový terč, zajistit i záložní potřebné 
pomůcky pro měření odpalů (2 pásma atd.) 

3.4 na základě přihlášených účastníků přibližně stanovit množství odpovídajícího 
občerstvení + možné dokoupení občerstvení v nejbližším obchodě (viz 3.4 
v tabulce níže 

4.1 s dostatečným předstihem začít řešit stanovení ceny startovného a především 
zajištění sponzorů ochotných poskytnutí buď finančních či jiných prostředků pro 
zrealizování turnaje, popř. upravit ceny (zvýšení startovného) 

4.2 nákup takového množství občerstvení a stanovení takových cen (startovného, 
půjčení vybavení a občerstvení), aby byla návratnost investice pravděpodobná 

5.1 zvolit vhodný způsob propagace vzhledem k věku cílové skupiny a aktivně ho 
podporovat (sociální sítě, letáčky a osobní pozvání) 

5.2 zvolit spíše větší kapacitu pro přihlášení pro případ úrazu či onemocnění 
přihlášených; celkově špatně ovlivnitelné 

5.3 apelovat na přihlášené jedince, aby o nemožnosti účasti dali co možná 
nejrychleji vědět a mohli se začít shánět "náhradní" účastníci 

5.4 vzhledem k lehce matoucímu příjezdu automobilem k hřišti vyznačit na mapě 
trasu jak automobilem, tak pěšky z nejbližší zastávky mhd 

5.5 viz výše zmíněné apelování na jedince na případné oznámení neúčasti 

6.1 dostačujícím způsobem seznámit zúčastněné hráče se správným a bezpečným 
zacházením s holí a pohybu po hracích plochách 

6.2 upozornit na nebezpečí nezodpovědného chování v průběhu turnaje a apelovat 
na vyvarování se tohoto chování 
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Riziko Preventivní ošetření 
6.3 zajistit prostor na rozcvičení a doporučit využití této možnosti; zdůraznit 

možnost poradit se s organizátory a zdravotníkem v případě zranění či jiných 
individuálních problémů, zda je vhodné začít hrát či ve hře pokračovat 

7.1 při plánování počítat spíše s o něco delším trváním vykonávání činností 
a stanovit určité časové rezervy (po celou dobu projektu i v rámci turnaje 
samotného); poradit se s člověkem se zkušenostmi pořádáním turnaje ohledně 
rozvržení času na jednotlivé disciplíny, pauzy mezi disciplínami atpod. 

7.2 rozdělit úkoly mezi všechen personál rovnoměrně a zároveň úměrně k jejich 
možnostem 

8.1 Driving Plzeň čas od času navštěíví divoká prasata a rozryjí hrací plochy; 
zkontrolovat hrací plochu v rámci meetingu 2 dny před turnajem; být na místě 
konání turnaje s dostatečnou rezervou pro případnou opravu hrací plochy 

 

Následně byly stanoveny u většiny rizik i postupy pro zmírnění či eliminaci vzniklého 

rizika. 

Tabulka č. 5: Zmírňující či eliminační postup při ošetřování vzniklých rizik (vlastní zpracování) 

Riziko Zmírňující či eliminační postup 
1.1 v závislosti na stavu počasí přesun disciplín odpalu a přihrávky na kryté 

odpaliště, disciplína patování by byla podle podmínek odložena, či dokončena 
(např. při mírném dešti), celkově možnost schovat se pod velké deštníky či do 
klubovny 

2.1 na malou chvíli pozastavit turnaj, využít možnosti občerstvení pro "zabavení" 
soutěžících a vyřešit nejasnosti v organizačním týmu 

2.2 zavolat záložní personál 
2.3 viz řešení rizika 2.1, možné řešit individuálně s jedinci v průběhu turnaje 
2.4 viz řešení rizika 2.1 a 2.3 
2.5 zavolat záložní personál, viz riziko 2.2 
2.6 velmi malá pravděpodobnost nastání, jelikož mají být přítomni 2 zkušení golfisté 
3.1 vyměnit hole či míčky za jiné, co jsou k dispozici v klubovně 
3.2 být na místě konání turnaje s dostatečným předstihem pro přípravu a případné 

úpravy hracích míst 

3.3 dojít pro záložní týčka v klubovně, pozastavit disciplínu přihrávky pro opravu 
terče 

3.4 vyslat fotografa pro dodatečný nákup občerstvení do Penny marketu vzdáleného 
4 minuty autem od místa konání turnaje 

4.1 zvýšit cenu startovného a zapůjčení holí, popřípadě ubrat nějakou z plánovaných 
položek ve stánku s občerstvením 

4.2 není možné s jistotou vědět, jaký bude zájem o prodej občerstvení; zvyšování 
cen občerstvení či doplácení startovného v průběhu turnaje po zjištění 
pravděpodobné nenávratnosti investice nepřipadá v úvahu 

5.1 v případě malého zájmu zintenzivnit, změnit či přidat formu propagace 
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Riziko Zmírňující či eliminační postup 
5.2 po zjištění této skutečnosti se začít snažit o dodatečné pozvání jiných jedinců 
5.3 špatně ovlivnitelná skutečnost 
5.4 v případě problémů s dostavením se na místo turnaje daného jedince kontaktovat 

(přes FB či telefonicky) a popřípadě pro něj vyslat člena  týmu k hlavní silnici 

5.5 špatně ovlivnitelné při nastání této skutečnosti 
6.1 při povšimnutí si špatného zacházení s holí či jiných nevhodností, okamžitě dané 

jedince informovat a napravit tuto skutečnost 

6.2 při nevhodném chování ihned zasáhnout; opět vysvětlit možné následky; při 
neuposlechnutí až diskvalifikace z turnaje  

6.3 při zranění využití tejpovací pásky, obvazu atd. (vše v místní lékárničce) 
7.1 zkrátit přestávky mezi disciplínami, urychlit jejich celkový průběh 
7.2 dodatečné přerozdělení úkolů mezi ostatní jedince 
8.1 lopatou a hráběmi ihned upravit rozrytou hrací plochu 

 

2.3.5 ŘÍZENÍ A MONITORING RIZIK A VYHODNOCENÍ RIZIK 

Předposlední fáze, tedy řízení a monitoring rizik, se týká převážně dne konání 

golfového turnaje. Jsou ale i rizika, která lze kontrolovat a řídit před dnem konání turnaje, 

jako například riziko nedostatečné či špatně zvolené propagace, které se může vyznačovat 

velmi nízkým, či žádným zájmem o účast. V takovém případě je nutné následně zasáhnout 

a řídit toto riziko právě před samotným dnem konáním turnaje. 

Poslední fází je vyhodnocení rizik, které bude probíhat po dni konání turnaje 

v kapitole diskuze. 

2.4 GOLFOVÝ TURNAJ - PRAVIDLA, DISCIPLÍNY A VYHODNOCOVÁNÍ   

Vzhledem k tomu, že před vstupem na klasické golfové hřiště je třeba projít kurzem 

a získat zelenou kartu, musí být turnaj uspořádán někde, kde je to vůbec vzhledem 

k začátečnické úrovni zúčastněných hráčů možné. Jedna z možností, kde mají jedinci 

možnost s golfem začít, jsou drivingová hřiště, což jsou velká golfová odpaliště 

uzpůsobená na trénink různě dlouhých odpalů a přihrávek, jejichž součástí je v drtivé 

většině případů i green (malá plocha s precizně upraveným trávníkem a golfovou jamkou), 

kde je možnost trénovat krátkou hru (dohrávání do jamek). Pro znalost ploch a možností, 

které nabízí Driving Plzeň, bylo zvoleno právě toto místo. V jeho prostorech je možné 
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zúčastněné seznámit se základy golfu, tedy odpalem, přihrávkou a patováním, které, dá se 

říct, simulují průběh golfové hry. 

Na úvod turnaje je naplánovaná ukázka techniky potřebné pro splnění všech tří 

disciplín a vysvětlení pravidel pro správné udeření míče. 

2.4.1 PRAVIDLA 

Jelikož se nejedná o klasickou hru golfu, kde je nutné znát mnoho věcí a pravidla 

mohou být v některých případech poněkud složitá, potřeba znalosti pravidel pro tento 

turnaj se značně zužuje. Dále je předpokládaná účast jedinců spíše z oblasti začátečnické 

a účelem turnaje je, aby si hráči golf v konkrétních disciplínách vyzkoušeli a v ideálním 

případě oblíbili, a nikoli se zatěžovali „drcením“ všech pravidel nazpaměť. Vzhledem 

k výše zmíněným důvodům postačí pravidla týkající se úderů holí do míčku. Všechna níže 

zmíněná pravidla byla čerpána z aktuálních pravidel z roku 2023 vydaných celosvětovými 

řídícími orgány golfu R&A a USGA. 

Pravidla golfu 2023 (ogy.cz) píší, že: „Hráč musí míč řádně udeřit jakoukoli částí 

hlavy hole tak, že dojde jenom k chvilkovému kontaktu hole a míče, a nesmí míč strkat, 

vyškrabávat nebo nabírat.“ V případě, že je při úderu neúmyslně míček zasáhnut více než 

jednou, nejedná se o přestupek proti pravidlům a úder je beztrestně počítán pouze jako 

jedna rána. 

Druhé pravidlo pro správné udeření míčku se týká ukotvení hole, kdy není dovoleno 

přímo opírat ruku držící hůl či hůl samotnou o jakoukoliv část těla vyjma ruky a předloktí. 

Nepřímo pak není dovolené ani opírat předloktí o kteroukoliv část těla za úmyslem 

vytvoření pevného bodu, kolem nějž může být při úderu hůl otáčena druhou rukou. Pokud 

se pak jedná pouze o dotek ruky či předloktí těla bez přímého a úmyslného opírání, 

nejedná se o přestupek. 

Třetí pravidlo týkající se obkročného postavení ke směru hry nebo v jejím přímém 

směru popisují pravidla golfu 2023 (ogy.cz) takto: „Hráč nesmí zahrát ránu z postoje, při 

kterém si úmyslně stoupne obkročmo ke směru hry nebo jeho prodloužení za míč nebo tak, 

že se směru hry nebo jeho prodloužení za míč dotýká některou nohou. Pouze pro potřeby 

tohoto pravidla nezahrnuje směr hry žádnou vzdálenost na žádnou stranu.“ 



 2  PRAKTICKÁ ČÁST 

52 
 

Poslední podmínkou pro beztrestné zahrání úderu je dodržení pravidla o hraní 

pohybujícího se míče, kdy není dovoleno hrát míč v pohybu. Existují ale určité výjimky, 

kdy to dovoleno je, jako například zahrání kývajícího se míče, který se zastavil a pouze se 

na místě zastavení kýve, při čemž je stále na místě zastavení nebo se na něj vrací. Dále se 

za chybu nepočítá, pokud se míč začal hýbat až po zahájení nápřahu k ráně, míček při 

úderu začal padat z týčka nebo míč pohybující se ve vodě. 

Na ploše Driving Plzeň se zároveň nachází elektrické rozvaděče, kdy se při jejich 

zásahu udělí jedincovi nahrazující pokus. 

(ogy.cz) 

2.4.2 DISCIPLÍNY 

První disciplínou je nejdelší odpal, kterým ve většině případů začíná každá hra 

a hráči se tak snaží míček co nejblíže a nejvýhodněji přiblížit golfové jamce. Každý 

soutěžící zde má 5 pokusů, z nichž mu je započítán právě ten nejdelší. 

Druhá disciplína je tzv. přihrávka, kde je cílem z pěti pokusů trefit co možná nejvíce 

míčků do kruhového terče (železná konstrukce podobná trampolíně s prověšenou sítí) ve 

vzdálenosti 20 metrů. Nahrávka v běžné hře následuje jednomu či více odpalům, kdy byl 

hráč schopný dostat svůj míček do blízké vzdálenosti greenu a snaží se na něj přesným 

obloučkem zahrát míček co nejblíže jamce, v ideálním případě rovnou do jamky. 

Poslední třetí disciplínou je patování, tedy dohrávání míčku do jamky na greenu. 

Driving Plzeň má na této ploše zároveň k dispozici 3 jamky, čehož bylo využito tak, že 

bude stanoveno jedno začáteční místo pro všechny jedince a ti musí ve stanoveném 

pořadí obehrát všechny jamky. Po trefení první jamky v pořadí si tedy míček vyndají 

a umístí v její bezprostřední blízkosti tak, aby byli schopni hrát do druhé a ve finále třetí 

jamky. Součet úderů pro trefení všech tří jamek pak určuje jejich umístění v této 

disciplíně, při čemž platí, že čím menší počet úderů, tím lepší výsledek. 

2.4.3 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Proto, aby bylo možné kombinovat výsledky ze všech tří disciplín, byl zvolený 

jednoduchý způsob, kdy se prvním deseti jedincům s nejlepšími výsledky rozdělí body tak, 

že první získá 10 bodů, druhý 9, třetí 8 atd. V případě, že mají jedinci stejný výsledek, jsou 
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body započítány oběma. Ve finále se body ze všech disciplín sečtou a jedinec s největším 

počtem bodů vyhrává. Postupně se pak pokračuje až k šestému místu, kdy soutěžící na 

stupni vítězů dostanou mimo dalších cen pohár a čtvrté, páté a šesté místo je odměněno 

drobnějšími cenami. 
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2.5 SPONZORING 

Hlavní pozornost při analýze potenciálních sponzorů byla zaměřena na oblast SA. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o golfový turnaj, bylo vhodné analyzovat a následně 

oslovit společnosti pohybující se v této „brandži“. Hlavním cílem bylo domluvit se 

s potenciálním sponzorem, zda by byl za určité protivýkony ochoten pronajmout golfovou 

plochu pro pořádání turnaje se sníženou pronajímací cenou. To samé platilo i pro 

vybavení, tedy jestli by bylo možné zapůjčení vybavení se zvýhodněnou cenou při 

poskytnutí protislužby. Taktéž šla pozornost směrem k finančnímu odlehčení, co se týkalo 

občerstvení turnaje. Jako poslední pak byla snaha zajistit sponzora, který by sehrál roli při 

zajišťování cen pro jedince při vyhlašování vítězů. 

2.5.1 ZAJIŠTĚNÍ SPONZORŮ TURNAJE 

1. Driving Plzeň 

Jelikož jsem byl zaměstnancem Drivingu Plzeň a dobře jsem znal jeho majitele Jana 

N., směřovala má pozornost ihned touto cestou. Po oslovení byl tento sponzor zaujatý 

a bylo možné probírat konkrétní podmínky. Pro dobročinný účel tohoto turnaje nabídl 

majitel Driving Plzeň sponzorský dar ve formě poskytnutí hrací plochy pro dobu konání 

turnaje. Tímto velkorysým gestem ze strany Drivingu Plzeň byl projekt zbaven 

pravděpodobně největšího nákladu, a zasloužil se tak o pozici hlavního sponzora. Kromě 

toho zprostředkoval i poháry pro jedince na stupni vítězů. 

Protislužba 

I přes to, že za sponzorský dar Driving Plzeň neočekával protislužbu, byla mu 

vzhledem k obrovské podpoře udělena protislužba alespoň ve formě umístění loga na 

propagačních letáčcích a zmínění v úvodním a závěrečném proslovu. 

2. 1. slovanský golfový klub Plzeň 

Domluva tohoto sponzora probíhala totožně s Driving Plzeň, jelikož je Jan N. 

zároveň i ředitelem 1. slovanského golfového klubu. Jan N. v tomto případě opět poskytl 

sponzorský dar, tentokrát ale ve formě golfových holí různých velikostí pro všechny 3 

disciplíny a golfových míčků. 
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Protislužba 

Protislužba probíhala naprosto stejně jako u Driving Plzeň. Ačkoli tedy protislužba 

nebyla vyžadována, za velkorysost a opět velké finanční ulehčení v oblasti zajišťování 

vybavení byla sponzorovi poskytnuta protislužba ve formě zmínění v úvodním 

a závěrečném proslovu a umístění loga na propagační letáček. 

3. Christ carwash s.r.o. a Techdraw s.r.o 

Skrze Jana N., jakožto majitele Driving Plzeň, který je mimo jiné sponzorovaný právě 

těmito dvěma společnostmi, byly u nich domluveny propisky, bloky a klíčenk, které budou 

využity při předávání cen v rámci vyhlašování vítězů. 

Protislužba 

Protislužba pro tyto dva sponzory je též zmínění v průběhu turnaje a umístění jejich 

loga na propagačním letáčku. 

4. Pekárnička cukárnička Veverka  

Skrze Lianu H., která má společně se Simonou K. na starosti občerstvení, jsem se 

dozvěděl o této cukrárně, která mimo jiné zprostředkovává různé zákusky na všelijaké 

akce (např. i na svatby). Napadlo mě tedy kontaktovat majitelku, zda by byla ochotná za 

určitou protislužbu pro turnaj poskytnout zákusky zhruba pro 30 lidí. 

Protislužba 

Majitelka s nabídkou souhlasila a požadovala protislužbu opět ve formě umístění 

loga na propagační letáček a zmínění v úvodním a závěrečném proslovu. 
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2.6 PROPAGACE 

Vzhledem k tomu, že jsou sociální sítě zejména u mladších jedinců velmi populární, 

bylo jako hlavní forma propagace zvoleno vytvoření facebookové události, kde je možné 

cílové skupině sdělit veškeré důležité informace o golfovém turnaji. 

Facebooková událost má hned několik předností. Za prvé je možné ji jedním 

kliknutím přesdílet, čímž se může její dosah velmi rychle a efektivně rozšířit. Dále je 

možné na vytvořenou událost stále přidávat informace, např. pro upřesnění některých 

záležitostí či připomínání dané akce. S tím dále souvisí i 3. pozitivum, kdy se blížící se 

událost automaticky připomíná jedincům, kteří zaškrtli, že se zúčastní. 

Po vytvoření události s názvem golfový turnaj byl kromě lokace, data a času trvání 

golfového turnaje také vložen úvodní text s pozváním a dalšími informacemi o turnaji, 

včetně způsobu přihlášení, pro nejž byl vytvořen gmail, přes který se měli jedinci v případě 

zájmu přihlašovat. Každopádně byl tolerovaný i jakýkoliv jiný způsob, při kterém by 

zájemci potřebné informace pro přihlášení (jméno, telefonní číslo a zkušenost s golfem) 

sdělili i jiným způsobem (zpráva na facebooku, osobně atd.). Dále s blížící se událostí je 

v plánu přidat detailnější harmonogram pro den konání turnaje a informace o dopravě 

(automobilové i pěší) kvůli mírným komplikacím při zadávání trasy na místo konání 

turnaje do navigace. 

Druhým zvoleným způsobem propagace bylo vytvoření propagačního letáčku se 

zásadními informacemi. Jeho papírová forma pak bude skrze mnou známé středoškoláky 

roznesena do různých středních škol. Tento letáček bude taktéž přidán na zeď 

facebookové události, kde bude v podstatě shrnovat informace z úvodního textu na 

tématickém golfovém podkladu, což se může zdát pro nějaké jedince atraktivnější než 

klasická forma textu (úvodní text). 

Pro poslední doplňující formu propagace bylo zvoleno klasické osobní pozvání, které 

bude probíhat příležitostně při styku s potenciálními účastníky. 

Obrázky facebookové události včetně úvodního textu a všech doplňujících informací 

budou v sekci příloh. Součástí bude i propagační letáček, který byl taktéž přidán na zeď 

facebookové události. Tvorba všech obrázků s textem včetně letáčku byla prováděna 

skrze stránku canva.com. 
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2.7 ZMÍNKA V MÉDIÍCH 

Původní návrh o zajištění zmínky v médiu podal Jan N., který mi doporučil 

redaktorku v tisku věnujícím se právě podobným akcím. Zde ale bohužel z důvodu velkého 

zatížení nebylo možné domluvit zajištění zmínky o golfovém turnaji. Bylo tedy nutné 

zajistit jiný zdroj. 

Při hledání dalšího možného média jsem se dozvěděl o blogerce Lucii Němcové, 

která se věnuje psaní článků o sportovně zaměřených akcích. Lucii jsem tedy ihned 

kontaktoval a vzápětí mi bylo odpovězeno, že se o mém golfovém turnaji paní Lucie ráda 

zmíní ve svém blogu s jménem: Na stopě sportu v Plzni. Já jsem jí naopak navrhl nejen 

zmínění v této bakalářské práci, ale dále i doporučení jiným organizátorům sportovních 

akcí atpod. 

Odkaz na blog, konkrétně článek o uspořádaném golfovém turnaji, je zde: 

Golfový turnaj :: Na stopě sportu v Plzni (webnode.cz) 

2.8 SWOT ANALÝZA 

První důležitou věcí bylo si určit předmět SWOT analýzy. Tím pak byl jednoduše 

projekt. Jeho příležitosti a rizika byla již popsána výše. Do úplné SWOT analýzy chybí tedy 

zmínit už jen silné a slabé stránky. 

 Silné stránky 

o Přítomnost zkušených golfistů na turnaji 

o Nízké náklady 

o Důkladně připravený turnaj díky pomoci a radám zkušeného pořadatele 
turnajů a bývalého profesionálního golfisty Jana N. 

 Slabé stránky 

o První ročník turnaje - nedostatek zkušeností v tomto konkrétním formátu 
turnaje 
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DISKUZE 

Golfový turnaj probíhal bez jakýchkoli problémů až na účast všech původně 

přihlášených jedinců. Zhruba čtyři dny před turnajem bylo přihlášeno třicet dva účastníků, 

přičemž od dvou přihlášených jedinců jsem byl informován o nemožnosti dorazit z důvodu 

školních povinností a další dva přihlášení zrušili svou účast dva dny před konáním akce 

kvůli nemoci. Tři přihlášení jedinci nedorazili bez jakéhokoli oznámení. I přes to, že se na 

poslední chvíli snížil počet přihlášených jedinců, bych nepovažoval účast dvaceti pěti 

jedinců za malou. Každopádně projekt v tomto ohledu vzhledem k předem stanovenému 

počtu třiceti jedinců nebyl splněn. 

Dodržení podmínky propagace minimálně dvěma způsoby bylo taktéž úspěšné. 

Konkrétně pak byla zvolena propagace pomocí facebookové události, tištěného 

propagačního letáčku a doplňujícího osobního pozvání. Zejména propagace skrze 

facebook se ověřila jako velmi účinná, což se i předpokládalo. 

Průběh turnaje dodržoval předem stanovený harmonogram a skončil přesně ve dvě 

hodiny, jak bylo naplánováno, a tudíž podmínka proběhnutí turnaje ve stanoveném čase 

byla splněna. Disciplína patování pak u všech tří skupin trvala o něco déle než odpal 

a přihrávka. Se skutečností, že všechny disciplíny nebudou končit souběžně, jsme počítali 

a stánek s občerstvením a přátelská atmosféra podporovaná ze strany organizátorů 

nádherně vyplnila tyto krátké časové mezery. 

Při zajišťování sponzorů taktéž šlo vše bez problémů a objektivní indikátor zajištění 

minimálně jednoho sponzora byl splněn. Na celé akci se totiž podílelo pět sponzorů. 

Investice do občerstvení a nákupu štítků na poháry se vrátila, a dokonce vznikl i zisk 

486 Kč. Jak již bylo ale zmíněno, nejednalo se o sportovní akci s výdělečným záměrem, 

tudíž bylo důležité, že se turnaj uskutečnil bez prodělku. Za tuto částku bylo nakoupeno 

srnčí maso, které bylo věnováno Janu N. na základě předchozí symbolické dohody. Tím 

mu bylo poděkováno za ohromnou pomoc po všech stránkách projektu. V každém 

případě podmínka návratu investice byla pozitivně naplněna. 

Posledním objektivním indikátorem splnění cíle bylo zajištění zmínky ve veřejně 

dostupném médiu, které proběhlo taktéž úspěšně. 
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V průběhu celé akce nenastal v organizačním týmu žádný problém. Každý plnil své 

úkoly řádně a poctivě. Turnaj nepostihlo ani žádné z vyjmenovaných rizik. Ačkoli se sedm 

přihlášených jedinců turnaje nezúčastnilo, celá akce proběhla za účasti dvaceti pěti hráčů. 

To bych pak nepovažoval za naskytnuté riziko nízké účasti. 

Všechno šlo tedy podle plánu, až na lehce sníženou účast. Pro optimalizaci i této 

stránky bych v tomto případě usiloval o zintenzivnění propagace, a to i po naplnění 

základní kapacity přihlášených, aby byli nějací jedinci „v rezervě“. 

Od mnoha zúčastněných jsem zároveň dostal velmi hezké zprávy, kde mi děkovali za 

příjemný zážitek a taktéž se zmiňovali o chuti začít se golfu věnovat i nadále. Na základě 

této skutečnosti se dá usoudit, že u těchto jedinců účast na turnaji do jisté míry splnila 

svůj účel. 

Tato bakalářská práce by mohla posloužit jako podklad jedincům, kteří mají taktéž 

zájem o uspořádání sportovní akce. To by jim mohlo pomoci při plánování a realizaci dané 

akce. Taktéž by její přínos mohl být v oblasti pohybové rekreace, kde by se jedinci 

inspirovali účelem této práce. Prostřednictvím pořádání sportovních akcí by pak vytvářeli 

u zúčastněných jedinců zálibu v dané aktivitě, která by jim jakožto forma pohybové 

rekreace přinášela různé benefity. 
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ZÁVĚR 

Naplánování a uspořádání turnaje proběhlo až na jednu nesplněnou podmínku 

výborně. Ponaučení z této zkušenosti a především získané znalosti v oblasti projektového 

managementu bych chtěl využít při dalších příležitostech konání sportovních akcí 

s veřejně prospěšným záměrem. Opět mám totiž v plánu pokusit se o vytvoření vhodných 

podmínek a prostředí pro seznámení jedinců s daným sportem jako s formou pohybové 

rekreace. Snaha by tedy opět byla především o vytvoření zájmu o tuto sportovní aktivitu, 

která by jedincům mohla nadále pomáhat zdolávat různé překážky po psycho-sociální 

stránce a taktéž udržovat a rozvíjet tělesnou kondici a zdraví. 

 

  



 RESUMÉ 

61 
 

RESUMÉ 

V bakalářské práci jsem se zabýval projektováním, tedy naplánováním 

a zrealizováním golfového turnaje pro adolescenty, v drtivé většině případů žáky středních 

škol. První teoretická část se zabývá projektovým managementem, marketingem sportu 

a sponzoringu. V druhé praktické části byla tato teoretická východiska aplikována na 

konkrétní případ projektování golfového turnaje, který jsem naplánoval, následně 

zrealizoval a vyhodnotil. 

Hlavním cílem bylo zmíněné naplánování, zrealizování a vyhodnocení sportovní 

události ve formě modifikovaného golfového turnaje pro středoškoláky ve věku 15 – 19 

(20) let. 

Turnaj byl na základě vytvořených plánů úspěšně zrealizován a byly naplněny 

všechny objektivně měřitelné indikátory splnění cíle, až na minimální počet třiceti 

účastníků, jelikož se sportovní akce zúčastnilo pouze dvacet pět jedinců. 
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